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INTRODUCCION

Con el fin de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE
AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1).” se suscribe el
contrato 2391 de 2023, entre Superintendencia de notariado y registro y Consorcio sede MARSAF,
con el propdsito de continuar con la conservacion y el mantenimiento de la infraestructura de los
centros regionales a Nivel Nacional, especificamente en las sedes de: La Plata, Chaparral, Espinal,
Melgar, Guaduas, La mesa, Pacho, Zipaquira, Gacheta, Cachira y Chiquinquira.

Con el fin de realizar la supervisidn, seguimiento y control a las actividades, se evidencia el presente
informe de avance mensual por Consorcio sede MARSAF a la Superintendencia de notariado y
registro en la sede de Espinal con una descripcion y andlisis de las actividades ejecutadas en el
periodo comprendido.
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1. OBIJETIVO

Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, a los bienes que tiene en
uso la unidad y los inmuebles donde funciona, ubicados en la sede de Espinal, sedes administrativas, centros
regionales y puntos de atencion de conformidad con el anexo no. 1 — especificaciones técnicas minimas.

1.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Realizar diagndsticos de obra con el fin de determinar actividades a ejecutar
- Ejecutar las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas minimas y al cronograma

de obra.
- Presentar balances de obra teniendo en cuenta los cambios que se pueden presentar en el desarrollo

del contrato.
- Elaborar informes periddicos de avance en ejecucion y control de obra con su respectivo registro

fotografico.
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

La Superintendencia de notariado y registro es una entidad publica, reconocida como una unidad
administrativa especial con personeria juridica y patrimonio auténomo; cuenta con diferentes sedes regionales

a nivel nacional.
2.1. LOCALIZACION

La localizacion del proyecto corresponde a la sede la Superintendencia de notariado y registro de
Espinal, ubicada en la Calle 9 No. 5-59 Espinal (Tolima).

2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES
DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA
EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)”, el cudl como se menciona, se
realizard en las sedes del territorio nacional especificamente en 11 Sedes Regionales ubicadas en los
departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacd, Norte de Santander. Estas sedes se dividen tal como
se indica en la siguiente tabla:
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ZONA POR INTERVENIR

DEPARTAMENTOS DE ZONA

La plata Huila
Chaparral
Espinal Tolima
Melgar
Guaduas
La mesa
Pacho Cundinamarca
Zipaquira
Gacheta
Chiquinquira Boyaca
Cachira Norte de Santander

3. INFORMACION DE CONTRATO

3.1. CONTRATO DE OBRA

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.

2391 DE 2023

CONTRATISTA

CONSORCIO MARSAF

REPRESENTANTE LEGAL

MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA

NIT

901.762.215-4

OBJETO DEL CONTRATO

“"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION
YMEJORAMIENTO DE  INMUEBLES  DONDE
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL
DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE
TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)

VALOR INICIAL

$ 600.182.493,03

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO Dos (2) meses y Veinte (20) dias

FECHA DE INICIO

05 DE DICIEMBREOQ DE 2023

FECHA DE TERMINACION INICIAL 25 DE FEBRERO DE 2024
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3.2. GARANTIAS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1 POLIZAS DE LEGALIZACION

Las pdlizas de legalizacién fueron expedidas el 30 de octubre de 2023 por aseguradora solidaria de
Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de
notariado y registro.

Pdliza cumplimiento de contrato de obra:  No. 340-47-994000049361 Anexo 0

Fecha de expedicién 30 de octubre 2023

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES

MK enh [

CUMPLIMIENTO 26-10-2023 30-06-2024 | $ 120.036.498,80
PRESTACIONES SOCIALES 26-10-2023 31-12-2026 | $ 30.009.124,70
g%TFQBILIDAD Y CALIDAD DE LA Ver Nota Aclaratoria $ 120.036.498,80

NOTA ACLARATORIA: e/ amparo de estabilidad otorgado mediante la presente pdliza, tiene vigencia de (5) afios, contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfaccion por parte de la entidad contratante, lo cual
deberd ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.

Péliza RCE contrato de obra:  No. 340-74-994000006525 Anexo 0
Fecha de expedicién 30 de octubre 2023

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIA VIGENCIA  |VALOR

AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL

iy i 26-10-2023 | 31-12-2023 | $348.000.000,00

MODIFICACION ANEXO 0

Las pdlizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual fueron modificada y expedidas
el dia 13 de diciembre de 2023 y el 01 de noviembre de 2023, por aseguradora solidaria de Colombia,
tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de notariado y
registro.
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Pdliza cumplimiento de contrato de obra:  No. 340-47-994000049361 Anexo 1

Fecha de expedicion 13 de diciembre 2023

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES

el e v

CUMPLIMIENTO 04-12-2023 30-06-2024 | $ 120.036.498,80
PRESTACIONES SOCIALES 04-12-2023 31-12-2026 | $ 30.009.124,70
(E)%'IF'QBILIDAD Y CALIDAD DE LA Ver Nota Actratoria 6 120.036.498,50

NOTA ACLARATORIA: e/ amparo de estabilidad otorgado mediante la presente pdliza, tiene vigencia de (5) afios, contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfaccion por parte de la entidad contratante, lo cual
deberd ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.

Péliza RCE contrato de obra:  No. 340-74-994000006525 Anexo 1
Fecha de expedicién 01 de noviembre 2023

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VIGENCIA VIGENCIA | VALOR

AMPARO DESDE HASTA ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL

R o L 26-10-2023 | 31-12-2023 | $348.000.000,00

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. PERSONAL EN OBRA
4.1.1. PERSONAL PROFESIONAL

En la ejecucion del proyecto se elabora con el siguiente personal de obra:

DIRECTOR DE OBRA JUAN CARLOS MARIN

RESIDENTE DE OBRA JOSE LUIS OROS ACEVEDO
RESIDENTE DE OBRA MARIO LONDONO JIMENEZ
INSPECTOR DE OBRA YOHAN CAMILO JIMENEZ ZUBIETA
SISO ZAYDE SUAREZ ORTIZ

4.1.2. PERSONAL MANO DE OBRA MELGAR

JHON ALEXANDER GUASCA MAESTRO DE OBRA

JULIAN ANDRES GODOY AYUDANTE DE OBRA
WILSON ANDRES JARA AYUDANTE DE OBRA
KEVIN SANTIAGO GUASCA AYUDANTE DE OBRA
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4.2,

ESTADO FINANCIERO

RELACION ACTAS DE OBRA

VALOR DEL CONTRATO

$ 84.838.594,98

ACTA No

%0 AVANCE

VALOR ACTA

ESTADO

ACTA 1

30.00%

$25.451.578,49

En tramite

ACTA 2

30.00%

$25.451.578,49

En tramite

ACTA 3

30.00%

$25.451.578,49

En tramite

SALDO 10%

$6.140.129,31

Pendiente a recibo de

obra
4.3. CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 1ER CORTE (30%)
1 PRELIMINARES g AR EE
1,02 [DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS m 0,0 0,0 0,0 $ 6.065,00| $
1,03  [DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS un 0,0 0,0 0,0 $ 14.152,00( $
104 [DESMONTE DE CIELORRASO m? 68,0 68,0 68,0 $ 9.430,00( § 641.240,00
1,06 |DESMONTE DVISION SOBRE MESON m2 0,0 0,0 0,0 $ 9.15500( §
107  [DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS un 0,0 0,0 0,0 $ 23540,00| $
109  [DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 0,0 $ 44.175,00( $
1,10  [DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 15,0 15,0 15,0 $ 20449,00( § 306.735,00
1,11 |DESMONTE DE CUBIERTA m2 10,0 0,0 0,0 $ 1263700 $
1,18  [DESMONTE VENTANA METALICA m2 0,0 0,0 0,0 $ 19.190,00( $
1,20  |DESMONTE DE PUERTA METALICA un 0,0 0,0 0,0 $ 17.312,00 §
143 |DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) m2 50 0,0 0,0 $ 1235900 §
146 |DEMOLICION DE MESON COCINA (E=6-12CM) m2 0,0 0,0 0,0 $ 2341000] §
152 [INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 0,0 $ 101.666,00| $
1,55  [INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 15,0 0,0 0,0 $ 2157500 §
1,57 [PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA gb 1,0 1,0 1,0 $ 417.474,00| § 417.474,00
167 ggz';l;):lLV DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN me 7,0 0.0 0.0 s 2%649100] §
1,73 [CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m2 0,0 0,0 0,0 $ 16.030,00| §
2 CARPINTERIA EN MADERA so000|
2,09 IMUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM un 1,00 0,00 0,00 $ 865.917,00| $
2,10  |MUEBLE BAJO MESON COCINA m 0,00 0,00 0,00 $ 738.279.00| $
2,13  |PUERTA EN MADERA 51CM-75CM un 1,00 0,00 0,00 $ 437.41500| $
2,15  |MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM un 0,00 0,00 0,00 $ 173.362,00| §
2,18  |CERRADURA DE POMO PARA OFICINA un 4,00 0,00 0,00 $ 127.039,00( §
2,19  |CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA| un 2,00 0,00 0,00 $ 101.577,00( §
3 CARPIMTERIA METALICA $0,00
3,07 [PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS m? 0,00 0,00 0,00 $ 104.819,00( §
3,09 VENTANA EN LAMINA CAL. 20 BATIENTE m? 0,00 0,00 0,00 $ 268.280,00| $
3,20 [ESPEJO BISELADO 5MM m2 0,00 0,00 0,00 $ 181.630,00( $
4 CIELORRASOS $0,00
4,02  [CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM m? 0,00 0,00 0,00 $ 118.317,00( §
4,07  [CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2 m? 0,00 0,00 0,00 $ 63.039,00( §
5 CONCRETO Y MORTEROS $0,00
502 |PANETE MUROS 1:3 m? 51,00 0,00 0,00 $ 33.281,00| $
504 |PANETE MUROS 1:4 m? 29,00 0,00 0,00 $ 31.693,00( §
6 CUBIERTAS $0,00
6,05 TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5 m2 12,00 0,00 0,00 $ 39.894,00( $
6,08 TEJA TRASLUCIDA ONDULADA m2 10,00 0,00 0,00 $ 51.867,00( $
6,16 |ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO m 12,00 0,00 0,00 $ 56.991,00( $
TV 2 16‘BI§M%D$E%AS§;%S§%!\‘I LUIS m 10,00 0,00 0,00 $ 49.740,00 §
_inl)' AL EN 3 A(i‘ -‘2 N — m 4,00 0,00 0,00 $ 76.467,00( §
GALERIASGel:311.2887795 m a0 000 w s :
Tel:| 7 ENCHAPE MUROS $0,00) {C l O
7,03  |RESANE m2 0,00 0,00 0,00 $ A \I» 1L NIRRT
8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 5000 A R g A F
8,03 VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM m 0,00 0,00 0,00 $ PSS L = o \
10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS $1.761.123,00
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1 IMPERMEABILIZACION $0,00
11,03 IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA E=1,5MM m 0,00 0,00 0,00 N 164.614,00( §

12 MAMPOSTERIA $0,00
12,06  [MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5 m 0,00 0,00 0,00 N 79.169,00| §

12,07 [MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM m2 0,00 0,00 0,00 N 87.947,00| §

13 PINTURAS $ 12.612.208,25
13,10  [VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS m? 914,0 5455 5455 N 20895,00( § 11.399.168,25

13,11 [VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS m? 80,00 80,00 80,00 N 15.163,00( § 1.213.040,00

14 PISOS 50,00
14,05 [PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m? 5,00 0,00 0,00 N 7185400 §

14,15  |ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO m 0,00 0,00 0,00 N 3951400 §

14,19 |MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM m 0,00 0,00 0,00 N 40.965,00 §

15 RED ELECTRICA 50,00
15,01 |TUBERIAEMT 1" DESCOLGADA m 0,00 0,00 0,00 N 5244800 §

15,10 {LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR un 15,00 0,00 0,00 N 170.654.00| $

15,11 [LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 1,00 0,00 0,00 N 101.49800| $

15,14 [INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A un 0,00 0,00 0,00 S 2423700 §

1527  |SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 0,00 0,00 0,00 S 178.097.00| $

1537 |SALIDA TOMA CORRIENTE BIFASICO EN MURO PVC un 0,00 0,00 0,00 S 106.280,00| $

15,46 |BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO un 0,00 0,00 0,00 $ 163.749.00| $

16 RED HIDRAULICA $0,00)
16,13 [CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 S 129.681,00( §

16,14 |AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO un 0,00 0,00 0,00 S 85.626,00| $

16,15 |CAMBIO KIT REPUESTO FLUXOMETRO un 0,00 0,00 0,00 S 294.062,00| $

16,16 [CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 S 281.568,00| $

16,22 [LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 S 431.12300( §

16,24 [MESON EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 N 514.608,00| §

16,25 |[MOTOBOMBA 2,0 HP un 0,00 0,00 0,00 N 877.035,00| §

16,29 [PRUEBA HIDROSTATICA un 0,00 0,00 0,00 N 545.762,00| §

1631 ;BT;’;I;TRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL m 000 000 000 s 103249300]

16,32 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS un 0,00 0,00 0,00 N 279.205,00| §

16,33 [SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA LAVAMANOS un 0,00 0,00 0,00 N 70.187,00| §

17 RED SANITARIA $2.251.040,00)
17,05  [BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" m 10,00 0,00 0,00 S 53.33200( $

1720 [SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA m 80,00 80,00 80,00 N 27.888,00| § 2.231.040,00

17,28 |SANITARIO TIPO AHORRADOR un 1,00 0,00 0,00 S 416.061,00( §

17,29 |ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. un 0,00 0,00 0,00 S 1.183.875,00| §

19 ASEO - SENALIZACION —
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19,01  |ASEO GENERAL DE OBRA glb 3,00 0,00 0,00 $ 433.04500| §
19,02 |AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 un 1,00 0,00 0,00 $ 1.473590,00| §
19,03 |CINTAANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 0,00 0,00 0,00 $ 16.477,00| §
19,04 [PLACA DE SENALIZACION 21X30CM un 0,00 0,00 0,00 $ 37.909,00| §
19,05  [PLACA DE SENALIZACION BRALE un 0,00 0,00 0,00 $ 169.506,00| $
19,07  [SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO un 0,00 0,00 0,00 $ 517.020,00( $
ACTIVIDADES ADICIONALES CAGEER
1102 [MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO m2 190,00 $ 5442800 §
4,05  |CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm m2 68,00 17,00 17,00 $ 95.050,00| $ 1.615.850,00
4,06 [MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL m2 90,00 $ 2928400 §
10,05  [PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] m2 70,00 $ 17.44800( §
1301  |ANTICORROSVO SOBRE LAMINA LINEAL m 120,00 $ 14522,00( $
1306  [ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA m 96,00 $ 14.916,00| $

TOTAL COSTO DIRECTO

L COSTOS INDIRECTOS . | | | s _10585610%

\73 % 16

VALOR TOTAL ACTUALIZACION DE LICENCIAS “

OBRA ( SI APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION % 23% $ 4.504.704,16|
IMPREVISTOS % 1% $ 195.856,70)
UTILIDADES % 5% $ 979.283,51
IVA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 186.063,87|
VALOR TOTAL OBRA
R AP A

TOTAL COSTO DIRECTO

IVA % 16

VALOR TOTAL MUEBLES

VALOR TOTAL ORIP 25.451.578,49
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DESCRIPCIO! o PRESEN ANT. A ADA R ARIO R. TOTA R. CAPITULO
A ALIZACIO A APLICA
1 PRELIMINARES o
1,02 [DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS m 0,0 0,0 0,0 $ 606500 $ -
1,03 |DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS un 0,0 0,0 0,0 $ 14.152,00{ -
1,04  [DESMONTE DE CIELORRASO m2 68,0 0,0 0,0 $ 943000 § -
1,06 [DESMONTE DVISION SOBRE MESON m2 0,0 0,0 0,0 $ 9.15500| § -
1,07 |DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS un 0,0 0,0 0,0 $ 2354000 § -
1,09 |DESMONTE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 0,0 $ 44.47500| § -
1,10 |DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 15,0 0,0 0,0 $ 20.449.00| § -
1,11 |DESMONTE DE CUBERTA m2 10,0 0,0 0,0 $ 12637,00| § -
1,18 |DESMONTE VENTANAMETALICA m2 0,0 0,0 0,0 $ 19.190,00{ -
120 |DESMONTE DE PUERTA METALICA un 0,0 0,0 0,0 $ 1731200| § -
143 |DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) me 50 0,0 0,0 $ 1235900 $ .
146  [DEMOLICION DE MESON COCINA (E=6-12CM) me 0,0 0,0 0,0 $ 2341000 § .
152 |INSTALACION DE ARE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 0,0 $ 101.666,00| § -
155 |INSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 15,0 0,0 0,0 $ 2157500 § .
1,57 |PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA glb 1,0 0,0 0,0 $ 41747400 § -
167 géigmv DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN e 70 00 00 s 540100 5 .
1,73 |CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m2 0,0 0,0 0,0 $ 16.03000{ § -
2 CARPINTERIA EN MADERA $0,00]
200  |MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM un 1,00 0,00 0,00 $ 865.917,00( § -
20  [MUEBLE BAJO MESON COCINA m 0,00 0,00 0,00 $ 738.279.00| § -
2,13 [PUERTAEN MADERA 51CM-75CM un 1,00 0,00 0,00 $ 437.41500| § -
2,15 |MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM un 0,00 0,00 0,00 $ 173.362,00| § -
2,18 |CERRADURA DE POMO PARA OFICINA un 4,00 0,00 0,00 $ 127.039,00| § -
2,19 [CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA un 2,00 0,00 0,00 $ 101577,00( § -
3 CARPIMTERIA METALICA $0,00]
307  |PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS m2 0,00 0,00 0,00 $ 104819.00| § -
300  VENTANAEN LAMINA CAL. 20 BATIENTE m? 0,00 0,00 0,00 $ 268.280,00( § -
320  [ESPEJO BISELADO 5MM m? 0,00 0,00 0,00 $ 181.630,00| § -
4 CIELORRASOS $0,00
402 |CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM m2 000 0,00 0,00 $ 118317,00( § -
407 |CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2 m? 0,00 0,00 0,00 $ 63.03900| § -
5 CONCRETO Y MORTEROS $919.097,00|
502 |PANETEMUROS 13 m2 51,00 0,00 0,00 $ 33281,00{ § -
504  [PANETE MUROS 1:4 m2 29,00 29,00 29,00 $ 31.69300( § 919.097,00
6 CUBIERTAS $0,00
605 |TEJADE FBROCEMENTO P7 NO5 m? 12,00 0,00 0,00 $ 39.894.00( § -
6,08  |TEJATRASLUCIDA ONDULADA m2 10,00 0,00 0,00 $ 51.867.00| § -
6,16  [ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO m 12,00 0,00 0,00 $ 5699100 § -
6,17 [BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" m 10,00 0,00 0,00 $ 4974000 $ -
620  |CANAL EN LAMINA CAL 22 m 4,00 0,00 0,00 $ 76.467.00| -
621 |FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m 4,00 0,00 0,00 $ 3872100| § -
7 ENCHAPE MUROS $0,00
703 |RESANE m2 0,00 0,00 0,00 $ 17.327.00{ § -
8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $0,00
803 |VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM m 0,00 0,00 0,00 $ 96.62400| § -
10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS $0,00
10,02 [LAVADO DE FACHADA E HDROFUGO m? 120,00 0,00 0,00 $ 2142400 § -
1006 [LAVADO DE FACHADA m2 17,00 000 0,00 $ 15379.00| § .
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1 IMPERMEABILIZACION $0,00
11,03 [MPERMEABLIZACION CON POLIUREA E=1 5MM m2 0,00 0,00 0,00 $ 16461400| §
12 MAMPOSTERIA $0,00}
12,06 |MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5 m2 0,00 0,00 0,00 $ 79.16900( $
1207 MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM m2 0,00 0,00 0,00 $ 87.947,00( $
13 PINTURAS $ 7.680.873,25
13,0 |VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS m2 9140 367,59 367,59 $ 20895,00( $ 7.680873,25
13,11 |VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS m2 80,00 0,00 0,00 $ 15.163,00| §
14 PISOS $000|
1405 |PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m2 5,00 0,00 0,00 $ 71.854,00( §
1415 |ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO m2 0,00 0,00 0,00 $ 39514,00( $
1449 [MEDIA CAA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM m 0,00 0,00 0,00 $ 4096500( $
15 RED ELECTRICA caa
15,01 |TUBERIAEMT 1" DESCOLGADA m 0,00 0,00 0,00 $ 5244800( §
15,10 |LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR un 15,00 0,00 0,00 $ 170654,00| §
15,11 |LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 1,00 0,00 0,00 $ 101.498,00| §
16,14 [NTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A un 0,00 0,00 0,00 $ 2.23700( §
16,27 |SALIDALUMINARIA EN TECHO EMT un 0,00 0,00 0,00 $ 178.007,00| §
15,37 |SALIDA TOMA CORRIENTE BIFASICO EN MURO PVC un 0,00 0,00 0,00 $ 106.280,00{ §
15,46 |BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO un 0,00 0,00 0,00 $ 163.749,00| §
16 RED HIDRAULICA $0,00)
16,13 |CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 $ 129681,00| §
16,14 |AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO un 0,00 0,00 0,00 $ 85.62600( $
16,15 |CAMBIO KIT REPUESTO FLUXOMETRO un 0,00 0,00 0,00 $ 294.062,00| $
16,16 |CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 $ 281.56800| §
16,22 |LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 $ 43112300( §
16,24 [MESON EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 $ 514.60800( §
16,25 |[MOTOBOMBA2,0 HP un 0,00 0,00 0,00 $ 877.03500| §
16,29 |PRUEBAHIDROSTATICA un 0,00 0,00 0,00 $ 545.762,00| §
631 ;u:A lb;LjTRO £ INSTALACION DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL m 000 000 000 s 10s240300| §
16,32 |SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVANMANOS un 0,00 0,00 0,00 $ 2719.20500| §
16,33 |SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA LAVANANOS un 0,00 0,00 0,00 $ 70.187,00| §
17 RED SANITARIA $0,00
17,05 [BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" m 0,00 0,00 0,00 $ 5333200( $
17,20 |SONDEO Y LIMPIEZA RED SANTARIA m 80,00 0,00 0,00 $ 27.888,00( $
17,28 |SANTARIO TIPO AHORRADOR un 1,00 0,00 0,00 $ 41606100( §
17,29 |ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. un 0,00 0,00 0,00 $ 118387500| §
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19 ASEO - SENALIZACION $0,00
19,01 |ASEO GENERAL DE OBRA glb 3,00 0,00 0,00 $ 433.04500| $
19,02 |AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 un 1,00 0,00 0,00 $ 1473590,00| §
19,03 |CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 0,00 0,00 0,00 $ 16.177,00| $
19,04 |PLACA DE SENALIZACION 21X30CM un 0,00 0,00 0,00 $ 3790900 $
19,05 |PLACA DE SENALIZACION BRALLE un 0,00 0,00 0,00 $ 169.506,00| §
19,07  |SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO un 0,00 0,00 0,00 $ 517.020,00( $
ACTIVIDADES ADICIONALES $10.985.700,00
11,02 [MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO m2 190,00 125,00 125,00 $ 54.428,00( $ 6.803.500,00
405 |CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm m2 68,00 44,00 44,00 $ 95.050,00| § 4.182.200,00
4,06  [MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL m? 90,00 0,00 0,00 $ 29.284,00( $
10,05 |PINTURAACRILICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] m2 70,00 0,00 0,00 $ 17.44800( $
13,01 |ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL m 120,00 0,00 0,00 $ 14522,00( §
13,06 |ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA m 96,00 0,00 0,00 $ 14916,00| $

TOTAL COSTO DIRECTO

L COSTOS INDIRECTOS ! ! [ | ] |$ 1958561025

IVA % 16

VALOR TOTAL ACTUALIZACION DE LICENCIAS H

OBRA ( S| APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION % 23% $ 4.504.704, 16|

IMPREVISTOS % 1% $ 195.856, 70|

UTILIDADES % 5% $ 979.283,51]

VA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 186.063,87|
VALOR TOTAL OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

16

\'Z %

‘ VALOR TOTAL MUEBLES $

$ 25.451.578,49

VALOR TOTAL ORIP
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DESCRIPCIO o A PRESEN ANT. A ADA VR ARIO R. TOTA R. CAPITULO
A ALIZACIO A APLICA

1 PRELIMINARES 5 SN
102  [DESMONTE DE CANALETA PLASTICA Y METALICA DE RED DE VOZ Y DATOS m 0,0 0,0 0,0 $ 6.06500| § -
1,03 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS un 0,0 0,0 00 s 1415200 § -
1,04 [DESMONTE DE CELORRASO m2 68,0 0,0 00 s 9.43000( § -
1,06  [DESMONTE DIVISION SOBRE MESON m2 0,0 0,0 0,0 $ 9.15500| $ -
1,07 |DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS un 0,0 0,0 0,0 $ 2354000| § -
1,09 [DESMONTE ARE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 00 s 44.47500( § -
110 [DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 15,0 0,0 00 s 20.44900( § -
111 |DESMONTE DE CUBERTA m?2 10,0 10,0 10,0 S 12.637,00| $ 126.370,00
118  [DESMONTE VENTANA METALICA m2 0,0 0,0 0,0 $ 19.190,00( § -
120 [DESMONTE DE PUERTA METALICA un 0,0 0,0 00 s 17.31200| § -
143 DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM) m2 50 5,0 50 s 12.350.00| 61.795,00
146  [DEMOLICION DE MESON COCINA (E=6-12CM) m2 0,0 0,0 0,0 S 2341000| § -
152 |INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU un 0,0 0,0 0,0 $ 101.666,00| $ -
155 [NSTALACION DE LAMPARAS Y LUMINARIAS un 150 150 15,0 B 2157500( § 32362500
157 [PROTECCION DE MOBLLIARIO DURANTE LA OBRA gb 1,0 0,0 00 s 4747400 § -
167 GESTION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIONES EN m 70 00 00 s 2649100] R

(GENERAL

1,73 |CERRAMIENTO EN LONA VERDE H=2.10 M m2 0,0 0,0 0,0 $ 16.030,00( § -

2 CARPINTERIA EN MADERA 945,571,00]
209 [MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM un 1,00 0,00 0,00 s 865.917,00( § -
210 |MUEBLE BAJO MESON COCINA m 0,00 0,00 0,00 s 738.27900| § -
213 [PUERTAEN MADERA51CM-75CM un 1,00 1,00 1,00 s 437.415,00( § 437.415,00
2,15  |[MARCO PUERTA EN MADERA 51CM-75CM un 0,00 0,00 0,00 $ 173.362,00| $ -
218 |[CERRADURA DE POMO PARA OFICINA un 4,00 4,00 4,00 s 127.039.00| § 508.156,00
219 |[CERRADURA DE SEGURDAD PARA OFICINA un 2,00 0,00 0,00 s 101577,00| § -

3 CARPIMTERIA METALICA $0,00)
3,07  |PELICULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS m2 0,00 0,00 0,00 $ 104.819,00| § -
309  |[VENTANAEN LAMINA CAL. 20 BATIENTE m2 0,00 0,00 0,00 s 26828000 § -
320  |ESPEJO BISELADO 5MM m2 0,00 0,00 0,00 s 18163000| § -

4 CIELORRASOS $0,00)
4,02 |CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMXB0CM m2 0,00 0,00 0,00 $ 118.317,00| § -
407 [CELORRASO PLANO EN DRYWALL 112 m2 0,00 0,00 0,00 s 6303900 § -

5 CONCRETO Y MORTEROS $919.097,00|
502  |PANETE MUROS 1:3 m? 51,00 0,00 0,00 $ 33281,00| § -
504  |[PANETE MUROS 1:4 m2 29,00 29,00 29,00 $ 31.69300| 919.097,00

6 CUBIERTAS $0,00}
605 |TEJADE FIBROCEMENTO P7NO5 m2 12,00 0,00 0,00 s 39.894,00( § -
6,08 [TEJATRASLUCIDA ONDULADA m2 10,00 0,00 0,00 $ 51.867,00 $ -
6,16  |ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO m 12,00 0,00 0,00 $ 56.991,00| § -
617  [BAJANTE DE AGUAS LLUVAS PVC 4° m 10,00 0,00 0,00 B 4974000| § -
620  [CANAL ENLAMINA CAL 22 m 4,00 0,00 0,00 s 7646700 § -
6,21 FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 m 4,00 0,00 0,00 $ 38.721,00| § -

7 ENCHAPE MUROS $0,00f
7,08 [RESANE m2 000 0,00 0,00 s 17.32100] § -

8 ESTRUCTURAS EN CONCRETO $0,00}
8,03 |VIGACINTA DE AMARRE 12X20CM m 0,00 0,00 0,00 $ 96.624,00| $ -

10 FACHADAS Y REVESTIMIENTOS $ 1.578.707,00|
10,02 |LAVADO DE FACHADA E HDROFUGO m 120,00 50,00 50,00 B 21.42400( § 1.071.200,00
10,06 [LAVADO DE FACHADA m2 70,00 33,00 33,00 s 15.37900| § 507.507,00
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1" IMPERMEABILIZACION $0,00
11,03  |MPERM EABILIZACION CON POLIUREA E=1 SMM m2 0,00 0,00 0,00 $ 164.614,00| $
12 MAMPOSTERIA $0,00]
12,06 [MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO.5 m2 0,00 0,00 0,00 $ 79.169,00| $
12,07 [MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM m?2 0,00 0,00 0,00 $ 87.947,00| $
13 PINTURAS $ -
13,10  [VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS m? 914,0 0,00 0,00 $ 20.895,00| $
13,11 |VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS m? 80,00 0,00 0,00 $ 15.163,00| $
" PISOS $359. 270,00|
1405  [PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE m? 5,00 5,00 5,00 $ 71.854,00| § 359.270,00
14,15  [ALISTADO DE PISO 4CM IMPERMEABILIZADO m2 0,00 0,00 0,00 $ 3051400 $
14,19 [MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA E=10CM m 0,00 0,00 0,00 $ 40.965,00| $
15 RED ELECTRICA $2,550.810,00]
1501 [TUBERIAEMT 1" DESCOLGADA m 0,00 0,00 0,00 $ 5244800| $
15,10  |LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR un 15,00 15,00 15,00 $ 170.654,00| $ 2.559.810,00
15,11  [LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA un 1,00 0,00 0,00 $ 101.498,00| $
15,14  [INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A un 0,00 0,00 0,00 $ 2423700 $
15,27  [SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT un 0,00 0,00 0,00 $ 178.097,00| $
15,37  [SALIDA TOMA CORRIENTE BIFASICO EN MURO PVC un 0,00 0,00 0,00 $ 106.280,00| $
1546  [BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELECTRICO un 0,00 0,00 0,00 $ 163.749,00| $
16 RED HIDRAULICA O
16,13  [CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 $ 12968100 $
16,14 |[AHORRADOR EN TANQUE DE INODORO un 0,00 0,00 0,00 $ 85.626,00| $
16,15 [CAMBIO KIT REPUESTO FLUXOMETRO un 0,00 0,00 0,00 $ 294.062,00| $
16,16  [CAMBIO LLAVE CON FILTRO AHORRADOR un 0,00 0,00 0,00 $ 28156800 $
16,22  [LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 $ 431.12300| $
16,24  |MESON EN ACERO INOXIDABLE un 0,00 0,00 0,00 $ 514.608,00( $
16,25 [MOTOBOMBA 2,0 HP un 0,00 0,00 0,00 $ 877.035,00| $
16,29 [PRUEBA HIDROSTATICA un 0,00 0,00 0,00 $ 545.762,00| $
1631 ;l:J:\AWIb‘I)l;TRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO MARMOL NEGRO SAN GABRIEL m 000 000 000 § 10249300 §
16,32 [SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS un 0,00 0,00 0,00 $ 279.20500| $
16,33 [SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE PARA LAVAMANOS un 0,00 0,00 0,00 $ 70.187,00| $
17 RED SANITARIA $0,00
17,05 |BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" 0,00 0,00 0,00 $ 53.332,00( §
17,20 [SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA m 80,00 0,00 0,00 $ 27.888,00| $
17,28 [SANITARIO TIPO AHORRADOR un 1,00 0,00 0,00 $ 416.061,00| $
17,29 |ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE. un 0,00 0,00 0,00 $ 1.183.875,00| §
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19 ASEO - SENALIZACION $2.772.725,00
19,01 |ASEO GENERAL DE OBRA glb 3,00 3,00 3,00 $ 433.04500| $ 1.299.135,00
19,02 |AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15 un 1,00 1,00 1,00 H 1.473.590,00| § 1.473.590,00
19,03 |CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA m 0,00 0,00 0,00 $ 16.177,00| $

19,04  [PLACA DE SENALIZACION 21X30CM un 0,00 0,00 0,00 $ 37.90900| $

19,05 |PLACA DE SENALIZACION BRAILE un 0,00 0,00 0,00 $ 169.506,00| $

19,07  [SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO un 0,00 0,00 0,00 $ 517.020,00( $

ACTIVIDADES ADICIONALES $9.938.700,25

11,02 [MONOCAPA MANTO 3,6MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO m2 190,00 65,00 65,00 H 54.428,00 § 3.537.820,00
4,05  |CIELORRASO EN TABLILLADE PVC 7 mm m2 68,00 8,00 8,00 $ 95.050,00| § 760.400,00
4,08 |MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL m? 90,00 90,00 90,00 $ 29.284,00( § 2.635.560,00
10,05 |PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES [2 MANOS] m2 70,00 70,00 70,00 $ 17.44800| § 1.221.360,00
13,01 [ANTICORROSVO SOBRE LAMINA LINEAL m 120,00 24,21 2421 $ 14.522,00( § 351.624,25
1306  |[ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA m 96,00 96,00 96,00 $ 14.916,00| § 1.431.936,00

TOTAL COSTO DIRECTO
L COSTOS INDIRECTOS ! [ [ | s 195856025

\Z % 16

VALOR TOTAL ACTUALIZACION DE LICENCIAS H

OBRA ( SI APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION % 23% $ 4.504.704,16|
IMPREVISTOS % 1% $ 195.856,70
UTILIDADES % 5% $ 979.283,51

VA SOBRE UTILIDADES % 19% $ 186.063,87|
25.451.578,49

VALOR TOTAL OBRA

MUEBLES (S| APLICA)

TOTAL COSTO DIRECTO

IVA % 16

VALOR TOTAL MUEBLES

VALOR TOTAL ORIP $ 25.451.578,49
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENRALES

- A la fecha de corte del presente informe se cuenta con un avance ejecutado del 100% de las
actividades, encontrandose asi un 0% por encima de lo programado teniendo en cuenta el
programado con un porcentaje del 100%. Asi, se evidencia que por parte del CONSORCIO SEDE
MARSAF se realizar un buen seguimiento y control en la ejecuciéon de la obra y una organizacion en
obra que favorece el avance de la ejecucion de este.

- Todas las actividades de obra se ejecutaron cumpliendo con las especificaciones técnicas de obra.

- Por parte del contratista se ejecutaron todas las actividades contractuales, realizando entrega a
interventoria, donde se recibieron a satisfaccion.
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ANEXOS

ANEXO 1. Registros fotograficos
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REGISTRO FOTOGRAFICO (SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO EN LA SEDE ESPINAL-TOLIMA)

FOTO 1. DEMOLICION DE ACABADO DE PISO FOTO 2. RESANE

FOTO 3. RESANE FOTO 4. CERAMICA FORMATO 25X35CM
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FOTO 5. CERAMICA FORMATO 25X35CM FOTO 6. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS

FOTO 7. VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS FOTO 8. VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS

FOTO 9. VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS

FOTO 10. SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA
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FOTO 15. LUMINARIA LED 60X60CM DE
SOBREPONER/DESCOLGADA

SOBREPONER/DESCOLGADA

FOTO 16. LUMINARIA LED 60X60CM DE
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FOTO 17. ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL | FOTO 18. ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA
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FOTO 19. ASEO GENERAL DE OBRA FOTO 20. AVISO ORIP 2,60X1,00X0,15
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INFORME DE
GESTION EN

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y
MANEJO AMBIENTAL

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 2391
DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO
Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF

IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
Profesional en Seguridad y Salud en el
Trabajo
CONSORCIO SEDE MARSAF

PERIODO:
05 de diciembre del 2023 hasta el 04 de enero del 2024




R CONSORCIO

[‘ Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SEDE MARSAF INFORME: INF-SST-001

Fecha: Enero 05 de 2024

INFORME DE GESTION SST & GESTION AMBIENTAL Version: 001

Pagina 2 de 19

1. INTRODUCCION

CONSORCIO SEDE MARSAF, disefié y estructuro el Plan de Gestion en Seguridad y
Saluden el Trabajo y el Plan de Gestion Ambiental para el Contrato de obra N° 2391 de
2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de los trabajadores,
preservando el estado de salud, fisico, mental y social. De igual manera la prevencion
de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Segun las actividades ejecutadas en obra, en el periodo comprendido desde el 05 de
diciembre de 2023 hasta el 04 de enero del 2024, el CONSORCIO SEDE MARSAF
participaen el proceso de las actividades del SG-SST y de manejo ambiental, vinculando
a los trabajadores contratistas y partes interesadas, en la implementacion del mismo,
estableciendo las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) segun el Decreto
1072 de 2015.

2. OBJETIVO

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo y medio ambiente para el Proyecto del Contrato No 383-23 a cargo del
CONSORCIO SEDE MARSAF.

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. Realizar seguimiento a los subcontratistas en el pago oportuno de las Prestaciones
Sociales del personal vinculado para la ejecucién de la obra, dentro de los periodos
y plazos estipulados por la Ley.

[I. Identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo que puedan afectar la salud e
integridad de las personas que laboran en el proyecto.

lll. Ejecutar actividades de promocion y prevencion que permitan mejorar las
condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores.

IV.  Apoyar el proceso de capacitacion de los trabajadores en cada uno de losriesgos
identificados y la forma de controlarlos y mitigarlos.

V.  Cumplir con los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad.
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VI.  Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, que regula los distintos aspectos
en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales dentro del proyecto.

3. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO EN EL PROYECTO CONTRATO No 383-23

La responsabilidad para la Gestidon de la Seguridad y Salud en el Trabajo esta en cabezade
la Alta direccion de la empresa, se han asignado responsabilidades dentro de los cargos
cuya actuacion tienen injerencia directa sobre la Gestion de la Seguridad y Saluden el
Trabajo.

CARGO RESPONSABILIDADES

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades del SG-SST.

Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en
seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
Garantizar la supervision de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y
GERENTE controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
Garantizar un programa de induccion y entrenamiento para los
trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de
su forma de contratacion y vinculacién.

Garantizar un programa de capacitacion acorde con las
necesidades especificas detectadas en la identificacién de
peligros, evaluacion y Valoracién de riesgos.

CARGO RESPONSABILIDADES

Participar en la actualizacion de la identificacion de peligros,
evaluacion y valoracién de riesgos

RESIDENTE DE | Informar sobre las necesidades de capacitacion y entrenamiento
OBRA/JEFE DE AREA |en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Promover la comprension de la politica en los trabajadores.
Participar en las inspecciones de seguridad.

CARGO RESPONSABILIDADES

Informar a la alta direccién sobre el funcionamiento y los resultados
del SG-SST.

Promover la participacion de todos los trabajadores de la empresa
en la implementacion del SG-SST.

Elaboracion y/o actualizacién de la matriz de identificacién de
peligros, evaluacién y valoracion de riesgos y hacer la priorizacion
para focalizar la intervencién.

Promover la comprensién de la politica en todos los niveles de la
organizacion.

Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.

COORDINADORA
SST
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CARGO RESPONSABILIDADES

Coordinar las necesidades de capacitacibn en materia de
prevencion segun los riesgos prioritarios.

Apoyar la investigacion de los accidentes e incidentes de trabajo
Participar de las reuniones del COPASST

Implementacion y seguimiento del SG-SST.

CARGO RESPONSABILIDADES

Conocer y tener clara la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud

Suministrar informacién clara, completa y veraz sobre su estado de
salud

Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevencién de riesgos laborales mediante las
actividades que se realicen en la empresa.

Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Cumplir con los lineamientos ambientales

TRABAJADORES
CONTRATISTAS

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo del presente informe, se realizé la verificacion del pago de Seguridad
Social correspondiente por medio de la Planilla de pago. De igual forma se verific la
afiliacion al SSSI del nuevo personal, revisando que estas personas cuenten con la
documentacién reglamentaria vigente.

A los contratistas se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto,
es por esto que actualmente envian la documentacion requerida, la cual permanece en el
archivo de la oficina.
Anexo 1. Soporte de afiliaciones de seguridad social.

4.1 PERSONAL EN OBRA:
Para la ejecucion de las actividades programadas, se empleé mano de obra por parte del

subcontratista vinculado al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 del CONSORCIO SEDE
MARSAF.
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CONTRATISTA SEDES N° DE TRABAJADORES
LA MESA 3
LA PLATA 2
MELGAR 4
CHIQUINQUIRA 3
JOSE OROS ESPINAL 4
GUADUAS 3
ZIPAQUIRA 2
CHAPARRAL 3
TOTAL PERSONAL 24
‘ TOTAL DE PERSONAL EN GENERAL 24

Anexo 2. Consolidado del personal de obra.
5. INDUCCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 04 de noviembre al 20 de diciembre de 2022, se realiz6 induccién de
seguridad y salud en el trabajo al personal nuevo al proyecto Contrato No 1374 de 2022.

Anexo 3. Soporte de inducciones por sede.
6. CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los contratistas vinculados al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 aplicaron las
actividades de capacitacion de CONSORCIO SEDE MARSAF, teniendo como propésito
el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un
talento humano mas competente y habil. Ademas, se busca promocionar la salud, el
autocuidado, prevenir enfermedades laborales y la materializacion de riesgos.

Mas alla de esto, se busco estimular el interés de todos los colaboradores acerca de los
beneficios de aplicar el sistema de gestion en SST, incentivar la participacion en las
diferentes actividades sobre: autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras,
busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud fisica y mental, y mejorar la
capacidad de los trabajadores para identificar y reportar factores de riesgos presentes en
su labor.

Anexo 4. Soportes de capacitaciones
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7. DOTACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
La entrega de elementos de proteccion personal es un requisito fundamental y obligatorio
en el proyecto Contrato No 2391 de 2023. Es necesario que todo el personal de obra tenga
y porte dichos elementos durante toda la jornada laboral y que el uso sea el adecuado
para cumplir con las normas de seguridad. Por lo cual se verific la entrega de estos por
parte de los subcontratistas.
Anexo 5. Soporte de control de entrega de EPP.

8. INSPECCIONES EN SST

Las inspecciones realizadas por los contratistas son con el fin de identificar los peligros
que puedan afectar la integridad fisica de los trabajadores.

Anexo 6. Soporte de inspeccion SST.

9. MANEJO DE EQUIPOS
En las obras del Proyecto operaron equipos eléctricos como pulidoras, taladros.
Anexo 7. Pre operacional de equipos eléctricos.

Los operarios diligenciaron el respectivo formato de inspeccion pre operacional, en pro
de garantizar el buen funcionamiento de estos y su operacion segura.

10. ACTIVIDADES DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS:
Se realiza actividades de trabajo seguro en alturas solo en la sede de Chaparral,
instalacion de lamina para cubierta. El personal diligencia los permisos y las ATS de

trabajo en alturas.

Anexo 8. Soporte de Permisos y ATS-.

11. ACCIDENTES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo, se presentd cero (0) accidentes de trabajo por tanto la taza de
accidentalidad es 0%.
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INDICADOR FORMULA

(NUumero de dias de incapacidad por accidente de trabajo en el mes
Severidad de accidentalidad | + nUmero de dias cargados en el mes / Namero de trabajadores en
el mes) * 100

Frecuencia de Numero de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes /
accidentalidad Numero de trabajadores en el mes) * 100

Ausentismo por causa (NUumero de dias de ausencia por incapacidad laboral o comudn en el
médica mes / Numero de dias de trabajo programados en el mes) * 100

Indicadores minimos de Seguridad y Salud en el Trabajo - Resolucién 0312 de 2019

INDICADOR* LA MESA LA PLATA MELGAR CHIQUINQUIRA ESPINAL
Severidad de
accidentalidad 0 0 0 0 0
Frecuencia de
accidentalidad 0 0 0 0 0
Ausentismo
por causa 0 0 0 0 0
médica

INDICADOR* ZIPAQUIRA CHAPARRAL GUADUAS

Severidad de

accidentalidad 0 0 0
Frecuencia de
accidentalidad 0 0 0
Ausentismo
por causa 0 0 0
médica

12. ACTIVIDADES MANEJO AMBIENTAL

12.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

Los Proyectos del Contrato No 1374 de 2022 cuenta en sus diferentes etapas de desarrollo,
es responsable de velar por los pasos y acciones ejecutadas en el manejo de residuos
solidos.

Se desarrollaron actividades de gestion ambiental para el manejo de residuos sélidos
encaminadas a prevenir impactos en el paisaje del area del proyecto, asi como de su
entorno inmediato. Es necesario desarrollar buenas practicas ambientales a fin de impulsar
una actividad constructiva en armonia con el ambiente, para lo cual se tuvo en cuenta.
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12.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

Se encuentra punto ecoldgico en las sedes donde se encuentra ubicados los proyectos en
cada region, los cuales son utilizados para disposicion de residuos sélidos segun las
indicaciones de los colores reglamentarios.

12.3 LIMPIEZA EN SITIO DE OBRA

Los lugares de trabajo permanecieron limpios y ordenados, esto con el fin de optimizar el
uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios y en general,
por conservar un entorno mas seguro para toda la poblacion vinculada directa o
indirectamente a los proyectos.

Actividades realizadas:
e Limpieza en los frentes
e Limpieza y retiro de residuos, disposicion adecuada en el Shut de las sedes donde
se ubican los proyectos.

CONTRATISTA CENTRO REGIONAL TIPO DE RESIDUOS CANT. (KG)
APROVECHABLES 1
LA MESA ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
LA PLATA ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
MELGAR ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
CHIQUINQUIRA ORGANICOS APROVECHABLES
CONSORCIO NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
ESPINAL ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
GUADUAS ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
ZIPAQUIRA ORGANICOS APROVECHABLES
NO APROVECHABLES
APROVECHABLES
ORGANICOS APROVECHABLES

CHAPARRAL

o|r|O|O|FR|O|O|R|O|O|R|O|O|R|O|O|R|O|O|Rr|O|O
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13.IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19

13.1 LAVADO DE MANOS

El personal contratista vinculado a los proyectos, realiza lavado de manos de manera
frecuente, dando cumplimiento a las medidas de prevencion y con el fin de mitigar el
contagio del virus COVID 19.

13.2 DISTANCIAMIENTO FISICO

CONSORCIO SEDE MARSAF, esta comprometida a garantizar la Salud y la Seguridad
de los trabajadores, manteniendo en el lugar de trabajo el distanciamiento social de
persona a persona en las areas sociales como el comedor, cuartos de cambio y en lo
posible en los frentes de obra.
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14. CONCLUSIONES

Durante el periodo se socializando al personal de obra las medidas de SST
implementadas por parte del CONSORCIO SEDE MARSAF, con el fin de promover
y mantener comportamientos seguros durante la ejecucion de las actividades
diarias.

Se realiz6 la retroalimentacién por medio de charlas de sensibilizacién por parte de
los inspectores SST de los contratistas al personal de obra del uso obligatorio de
los elementos de proteccion personal de acuerdo al nivel de riesgo y su exposicion.

La prevencion frente al Covid 19 se retroalimento por medio de charlas de
sensibilizaciéon sobre el lavado de manos, distanciamiento y autocuidado. Durante
el proceso constructivo en este periodo hubo cero (0) contagios y ceros (0) casos
sospechosos en el proyecto de obra.

Se continuaron con las medidas de manejo ambiental previstas, para el
cumplimiento de la normatividad legal vigente. De igual manera se contempla
dentro de las actividades de obra el inicio del proceso de limpieza y recoleccion de
residuos en los frentes de obras.

ELABORO:

4
ZAYE SUAREZ ORTIZ

Profesional SST
CONSORCIO
SEDE MARSAF




CONSORCIO SEDE MARSAF

BASE DE DATOS DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRATO N° 2391-2023 CIUDAD: ESPINAL
IDENTIFICAR SI EL TRABAJADOR EXAMEN DE INGRESO CERTIFICADO DE TRABAJO |  recpa
No.|  NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR CEDULA CARGO ESDERS Eeor ClUDAD EPS ARL AFP SEGUROENALTURAS | |\GRESO A Fi‘é"& ';Esgio
LA OBRA
si | NO
sl NO BASICO ENFASISEN | g | no FECHA
TSA

1 [10SE NELSON BUSTAMANTE 93.120.499 OFICIAL X ESPINAL NUEVA EPS SURA COLPENSIONES | X X X N/A 12/12/2023  |30/12/2023
2 [JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ 100.443.102 OFICIAL X ESPINAL FAMISANAR SURA PORVENIR X X X N/A 12/12/2023 |30/12/2023
3 [LUZ ESTELA GARCIA CUERVO 65.703.769 AYUDANTE X ESPINAL NUEVA EPS SURA PROTECCION X X X N/A 12/12/2023  |30/12/2023
4 | YEISON HERANDO GONGORA ROPAS 1.192.727.871 AYUDANTE X ESPINAL




% MEDIPROIPS

) SALUD OCUPACIONAL

INFORME DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL N2023/653

FECHA: 09/12/2023

Pre — ocupacional o Ingreso @ Pos — ocupacional Egreso [:] Periodico D
Nombre: JUAN FELIPE BUSTAMENTE DIAZ

PESO: 70 KG Identificacif'm: 1.007.443.102
Empresa: JOSE LUIS OROS ACEVEDO Edad: 22 ANOS
NIT. 1.026.275.607-6 Genero: M

\EPS: FAMISANAR Cargo: AYUDANTE

*OPTOMETRIA @ *GLICEMIA X) | *rap1oGRAFiA 8
*AUDIOMETRIA [z] *COLESTEROL @ *ELECTROCARDIOGRAMA D
*ESPIROMETRIA [Z] *TRIGLICERIDOS E] *OTRO

*PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTABLE (X) INESTABLE [

*EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL [Z] *OSTEOMUSCULAR NORMAL [z]

*NECROLOGICO NORMAL  (X] NormaL (]

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
*APTO PARA EL CARGO @ *APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS @ *APTO CON RESTRICCIONES ||

*NO APTO ()

*OBSERVACIONES

EXAMEN PERIODICO \
*PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR SI . NO . *REUBICACION LABORAL .
*OBSERVACIONES

EXAMEN DE EGRESO \
*SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI . NO . CUAL

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL
CONTROL MEDICO RUTINA EPS/CONTROL ADECUADO DE PESO
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR
NO PRESENTA PATOLOGIAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGUN CIRCULAR 030 DE 08 DE MAYO 2020

Jf—r{-_;),.—c%vf\'—é\ji‘ ) [=] [=]

------------- -
Upacional
'

: i

FIRMA DEL ESPECIALISTA EI "

FIRMA DEL PACIENTE

Calle 27 sur N° 22 a 78 *Barrio Olaya* Tel: 3118734434

www.mediprosaludocupacional.com —mediprocupacional@gmail.com
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUraA=

Medellin, 11 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO JOSE
LUIS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fechainicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura transaccion

Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ARAUCA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6.96 %
C1007443102 BUSTAMANTE DIAZ JUAN FELIPE 12/12/2023 1253e372 DEPENDIENTE POR INICIAR
null

Atentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 11/12/2023 14:44:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 186.84.90.148, 192.230.104.7, 172.16.42.57



porvenir

sélo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
En su condicion de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.007.443.102, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 12 de Diciembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

,Q:

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que mas le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¢ por que? porque esta
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de AVA L
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% MEDIPROIPS

) SALUD OCUPACIONAL

INFORME DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL N2023/607
IR -

[FECHA: 16/12/2023 -
Pre — ocupacional o Ingreso (xJ Pos - ocupacional Egreso (] Periédico U

Nombre: JOSE NELSON BUSTAMENTE e .
PESO: 72 KG I::n:.i’lcr(:,gn. 93.120.499
Empresa: JOSE LUIS OROS ACEVEDO . lad: 61 ; 0S
NIT. 1.026.275.607-6 enero:

\EPS: NUEVA EPS Cargo: AYUDANTE

SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLINICOS

*OPTOMETRIA @ *GLICEMIA X) | *rap1oGRAFiA 8
*AUDIOMETRIA [z] *COLESTEROL @ *ELECTROCARDIOGRAMA D
*ESPIROMETRIA [Z] *TRIGLICERIDOS E] *OTRO

*PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTABLE (X) INESTABLE [

*EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL [Z] *OSTEOMUSCULAR NORMAL [z]

*NECROLOGICO NORMAL  (X] NormaL (]

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL
*APTO PARA EL CARGO @ *APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS @ *APTO CON RESTRICCIONES ||

*NO APTO ()

*OBSERVACIONES

EXAMEN PERIODICO \
*PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR SI . NO . *REUBICACION LABORAL .
*OBSERVACIONES

EXAMEN DE EGRESO \
*SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI . NO . CUAL

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL
CONTROL MEDICO RUTINA EPS/CONTROL ADECUADO DE PESO
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR
NO PRESENTA PATOLOGIAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGUN CIRCULAR 030 DE 08 DE MAYO 2020

e o= oA N [ 1 =]

------------

b "

FIRMA DEL ESPECIALISTA EI " FIRMA DEL PACIENTE

Calle 27 sur N° 22 a 78 *Barrio Olaya* Tel: 3118734434

www.mediprosaludocupacional.com —mediprocupacional@gmail.com



http://www.mediprosaludocupacional.com/
mailto:mediprocupacional@gmail.com

'NATAGAIMA
(TOLIMA)

1.70

~ ESTATURA

- A-2911 506-63 1 552.23-M-0093';1 20499-20070917

' FECHADE NAGIMIENTO 14-MAR-1962

LUGAR DE NACIMIENTO

G S. RH SEXO

03-NOV-1981 ESPINAL
'FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
_ REGI NA

JUAI CARLOSG INDO V.

03611072600 02 228900302



NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 11/12/2023, el empleador OROSACEVEDOJOSE LUIS identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
namero 1026275607 registrd la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NUMERO DE RADICACION FECHA DE RADICACION TIPO DE SOLICITUD
6490085 11/12/2023 Reingresos
DETALLE
TIPO IDENTIFICACION NOMBRE COTIZANTE IBC CARGO FECHA
CEDULA DE OBRERO DE
CIUDADANIA 93120499 JOSE NELSON BUSTAMANTE 1160000 CONSTRUCCION 2023-12-11

La siguiente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 11 dias del mes de Diciembre del afio
2023.

Cordialmente,

2

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva



(Colfondos

del grupo HABITAT

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El (la) Sefior(a) JOSE NELSON BUSTAMANTE identificado(a) con C.C No. 93.120.499, se
encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias.

Se expide la presente certificacion a solicitud del afiliado(a) el dia 12 de DICIEMBRE del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada valida para
todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional
www.colfondos.com.co opcidon contactanos, o comuniquese con nuestro Contact Center a través de
las siguientes lineas Bogota 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489
9888, Cartagena 694 9888, Medellin 604 2888 y en el resto del pais 604 2888.

MM%@

Carolina Galvns Castellanos
Directora de Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantias




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUraA=

Medellin, 11 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO JOSE
LUIS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fechainicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado

identificacion cobertura  cobertura transaccion

Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ARAUCA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6.96 %

C93120499 BUSTAMANTE BUSTAMANTE JOSE 12/12/2023 15914893 DEPENDIENTE POR INICIAR
NELSON

null

Atentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 11/12/2023 14:55:12 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 186.84.90.148, 192.230.104.7, 172.16.42.57
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FECHA DE M?no 09-NOV-2001

ESPINAL

LUGAR DE NACIMIENTD

1.69 O+ M
ESTATURA G.5 AN SEXO

2-NOV-2019 ESPINAL
‘muv LUGAR DE EXPEDICION | iy
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUraA=

Medellin, 11 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO JOSE
LUIS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fechainicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura transaccion

Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ARAUCA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6.96 %
C1007443102 BUSTAMANTE DIAZ JUAN FELIPE 12/12/2023 1253e372 DEPENDIENTE POR INICIAR
null

Atentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 11/12/2023 14:44:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 186.84.90.148, 192.230.104.7, 172.16.42.57



porvenir

sélo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
En su condicion de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.007.443.102, se encuentra
afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 12 de Diciembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

,Q:

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que mas le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¢ por que? porque esta
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de AVA L




r canganes 5 < (V) \ Formato de Inscripcion,
[ o 68 de Trabajadores
o » R )
A e ) ( )
FAPEOS
Y T — ——— 3
RIS ) 73 e - :
ﬁmuﬂ‘lm 112001 ESPINAL ’

e B ,
(An FELIPE e —

Dirwestiey Rasonin

Ol 268#17-04 | |

[Corec Ewimmesa

[E89430 SWm. [ Gt [
m ‘v‘.h Mwm

:»m 1ﬁ ihtﬂ t'% } [

Tiow e somms INDEFINDO NS | wm-malﬁ

Prokeuin Pesets Cmcazscciet oyra 5] g e

0 sans 6w cards o mihe Ow hdacied

L
[wwisas [ W D) reew B Avemn  (Jrews | " -
]

) Dwetaron ) wunmn ow covion wewn 30O 06 BRLATADO 1) Swsmtince 3 mromrete (] Owrwients avsiitn setint
[0 Coin e o [ [0 11 crtoion o Aeiamcated () P scrs Fartann Paccraie)
£ s ww o (=] (23 et ot wumates wome L LS.
R
d;:n—-.—- ] Comasat rwgn [ rovmens pwemmes 2 At v zmarnn o Bos bes L ] T in.u- |‘
2 DATOS DEL EMPLEADCR (DIIGINCIE EN LETRA GLARA Y LEGELE| )
| WOWDAL 0 RATOW SCCWL 1
UOSE LIS OROS ACEVEDD 1 12145252 |
MLEC uCR Cusertwes
| AozeaTsect e ] CLLdaNTO4 ]
(3, DATOS DEL CORYUGE T COMPARERDIA) PERVANENTE
Pomer soetac i
| =R ]
il SeAs de ot ee
I | s ] Cane__JGw oo "':.":""

e Teoyreredsiomisirs  [EE[REEIRE e — _
]

S S i | El

\ fn cmo de Ow Codum da C Yorpwn e b 9t ol AET G W R O el

con Cedla de Tudaceris No
g e ST 4w 0o rurwrn sresd, e AUTORIZO dw
| ma—n o“' - -h_f_.— o Faviw 0o Casanws, .ﬂ

; Mmm mummrmmmrﬂh
eIt o ot el da acinedn lorser L okt cu corbaTiteg 800 by 'nnugnghplmamu, L‘-C‘ %d

\_ Ty e o0 of Gugres 1377 263511 \
Doclurs bafe  grav ot e patoesests 4o 14cios 10w drian sam ouachon y exmmiracos per VAN,
.

o dgasandre
defalhra de

Hpontesly Pagos
-G n-um e e
- ¢ oz

\. >

mmmummugmnwtmmuﬁm
Mn-*.h vorene y ol yabepdw v
- VOO y BARRIC €8 U §repe Neriier
' m-‘ ¥
suh“‘numw resene ' Copa Se wie Iprvds pare UAAIN N8 bervicion dei CARNET

abes do

NEnan0 SeperSuteie &)



% MEDIPROIPS

) SALUD OCUPACIONAL

INFORME DE EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL N2023/607

TRW
/FECHA: 16/12/2023

Pre — ocupacional o Ingreso (x) Pos- ocupacional Egreso () Periédico O

Nombre: LUZ STELLA GARCIA CUERVO
PESO: 70 KG

Identificacion: 65.703.769

Empresa: JOSE LUIS OROS ACEVEDO gqad: 4-7FANOS
NIT. 1.026.275.607-6 énero:
\EPS: NUEVA EPS Cargo: AYUDANTE

*OPTOMETRIA @ *GLICEMIA X) | *rap1oGRAFiA 8
*AUDIOMETRIA [z] *COLESTEROL @ *ELECTROCARDIOGRAMA D
*ESPIROMETRIA [Z] *TRIGLICERIDOS E] *OTRO

*PRUEBA DE EQUILIBRIO ESTABLE (X) INESTABLE [

*EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL [Z] *OSTEOMUSCULAR NORMAL [z]

*NECROLOGICO NORMAL  (X] NormaL (]

CONCEPTO DE APTITUD LABORAL

*APTO PARA EL CARGO @ *APTO PARA ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS @ *APTO CON RESTRICCIONES .

*NO APTO ()

*OBSERVACIONES

EXAMEN PERIODICO \
*PUEDE CONTINUAR CON SU LABOR SI . NO . *REUBICACION LABORAL .
*OBSERVACIONES

EXAMEN DE EGRESO \
*SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL SI . NO . CUAL

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL
CONTROL MEDICO RUTINA EPS/CONTROL ADECUADO DE PESO
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS
USO DE LOS EPP FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 SELECCIONADOS EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR
NO PRESENTA PATOLOGIAS COMO FACTORES DE RIESGO PARA COVID 19 SEGUN CIRCULAR 030 DE 08 DE MAYO 2020

e o= oA N [ 1 =]

------------

b "

FIRMA DEL ESPECIALISTA EI " FIRMA DEL PACIENTE

Calle 27 sur N° 22 a 78 *Barrio Olaya* Tel: 3118734434

www.mediprosaludocupacional.com —mediprocupacional@gmail.com



http://www.mediprosaludocupacional.com/
mailto:mediprocupacional@gmail.com




NUEVA EPS S.A
NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 11/12/2023, el empleador OROSACEVEDOJOSE LUIS identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
namero 1026275607 registrd la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NUMERO DE RADICACION FECHA DE RADICACION TIPO DE SOLICITUD
6490073 11/12/2023 Reingresos
DETALLE
TIPO IDENTIFICACION NOMBRE COTIZANTE IBC CARGO FECHA
CEDULA DE OBRERO DE
CIUDADANIA 65703769 LUZSTELLA GARCIA CUERVO 1160000 CONSTRUCCION 2023-12-11

La siguiente certificacion se expide a solicitud del interesado a los 11 dias del mes de Diciembre del afio
2023.

Cordialmente,

2

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES
Nueva



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUraA=

Medellin, 11 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO JOSE
LUIS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fechainicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura transaccion

Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ARAUCA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6.96 %
C65703769 GARCIA CUERVO LUZ STELLA 12/12/2023 28112121 DEPENDIENTE POR INICIAR
null

Atentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 11/12/2023 14:51:01 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 186.84.90.148, 192.230.104.7, 172.16.42.57



Proteccion

Fondo de Pensiones Obligatorias Proteccion

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Sefior(a) GARCIA CUERVO LUZ STELLA identificado(a) con CC numero 65.703.769 se encuentra afiliado(a)
en Pensiones Obligatorias a PROTECCION, desde el dia 01 de febrero de 2012 y sus recursos se encuentran en
el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO.

Esta constancia se expide a peticion del interesado(a) el dia 12 de diciembre de 2023.

Cordialmente,

77 /7 /
Vet

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informaciéon comuniquese con nosotros:
Linea de servicio Proteccion: Bogota: 744 44 64 - Medellin y Cali 510 90 99
Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

ARL |SUraA=

Medellin, 11 de December de 2023

LA DIRECCION DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde
las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OROS ACEVEDO JOSE
LUIS.

A continuacion se relacionan las fechas de afiliacion

Nimero Nombre Fechainicio Fecha fin Cadigo de Tipo Cotizante Estado
identificacion cobertura  cobertura transaccion

Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL ARAUCA Clase: 5 Porcentaje Cotizacion: 6.96 %
C1192727871 GONGORA ROJAS YEISON ARMANDO  12/12/2023 43121941 DEPENDIENTE POR INICIAR
null

Atentamente,

Direccién de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliacion del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A asi como para su desafiliacion
Importante: La informacién contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la informacion registrada en la base de datos el 11/12/2023 14:34:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 186.84.90.148, 192.230.104.7, 172.16.42.57



porvenir

sélo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
En su condicion de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YEISON HERNANDO GONGORA ROJAS, identificado(a) con cédula de ciudadania 1.192.727.871, se
encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificacion se expide el 12 de Diciembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

,Q:

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que mas le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¢ por que? porque esta
acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

Grupo

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de AVA L
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Version: 1
REGISTRO DE Fecha: Septiembre
CONSORCIO INDUCCION Y 15/2023
SEDE MARSAF REINDUCCION Cédigo: FT-SST-002
Pag.: 1/1
Area/ SST Induccion: __X Reinduccién:
Inspector SST:
Coordinador SST: ZAYDE SUAREZ ORTIZ Firma: _
Empresa: _CONSORCIO SEDE MARSAF Proyecto: CONTRAT® DE OBRA N° 2391 DE 2023
Duracién de la actividad:__30 MINUTOS Nota: Encierre en recuadro la capacitacién recibida:

Con mi firma certifico que recibi induccion sobre: Estructura jerarquica de la Empresa, normas de seguridad
generales, horarios de trabajo, asignacion de tareas por cargo, conceptos basicos de seguridad social (ARL, EPS,
AFP), Accidente de trabajo, Enfermedad general), Copasst, Procedimiento de reporte accidente de trabajo,
Riesgos de trabajos en alturas, Uso de elementos de protecciéon personal, Plan de emergencia y evacuacion,
cédigos de alarma y brigada de emergencia. Reglamento Interno de Trabajo, y todos los reglamentos de SGSST

de la empresa.

CEDULA DE

FECHA NOMBRESY APELLIDOS CARGO CIUDADANIA FIRMA
12/12/2023 JOSE NELSON 93120499 OFICIAL i A
BUSTAMANTE ’ o
12/12/2023 JUAN FELIPE 100443102 OFICIAL CELCE BUSTAMANT
BUSTAMANTE DIAZ CLXE ‘ -
12/12/2023 LUZ ESTELA GARCIA 65703769 IAYUDANTE / _/ e
CUERVO e Stcle (octrtte
12/12/2023 YEISON HERANDO 1192727871 IAYUDANTE

GONGORA ROPAS Ueiserr boaaarn




SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SSTA-F-17

CONSORCIO

Version: 0

SEDE MARSAF SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO
Fecha: 13-09-2023
AREA: SST FECHA: 27/12/2023
TEMA: Capacitacion en identificacion y clasificacion de peligros (clasificacion de peligros segun la GTC45) , dar ejemplos segun las tareas que ejecutan en obra.
OBJETIVO: Sencibilizar al personal sobre los riesgos a los que habitualmente estan expuesto en el lugar de trabajo.

LUGAR DE CAPACITACION:

FRENTE DE OBRA

TIPO DE EVENTO:
CHARLA DE SEGURIDAD |:|

INDUCCION

ENTRENAMIENTO

CAPACITACION

RESPONSABLE:

ZAYDE SUAREZ ORTIZ

|HORA INICIO:

FIRMA

a. m. HORA FINAL:

RECREACION

FORMACION
0 N N

7:30 a. m.
L |

ITEM NOMBRE

DOCUMENTO

CARGO

FIRMA

1

JOSE NELSON BUSTAMANTE

93.120.499

OFICIAL

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ

100.443.102

OFICIAL

LUZ ESTELA GARCIA CUERVO

65.703.769

AYUDANTE

YEISON HERANDO GONGORA ROPAS

1.192.727.871

AYUDANTE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitacion)




SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Codigo: SSTA-F-17

CONSORCIO
SEDE MARSAF

SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACION Y ENTRENAMIENTO

Version: 0

Fecha: 13-09-2023

AREA: SST

FECHA:

20/12/2023

TEMA:

Capacitacion uso, mantenimiento y reposicion de los elementos de proteccion personal (EPP).

OBJETIVO:

Sencibilizar al personal sobre el uso obligatorio de los EPP, mantenimiento y reposicion.

LUGAR DE CAPACITACION:

FRENTE DE OBRA

TIPO DE EVENTO:
CHARLA DE SEGURIDAD |:|

INDUCCION

ENTRENAMIENTO

CAPACITACION

RESPONSABLE:

ZAYDE SUAREZ ORTIZ

|HORA INICIO:

FIRMA

7:30 a. m.

:00a. m. HORA FINAL:

RECREACION

|

FORMACION
0 N N

ITEM NOMBRE

DOCUMENTO

CARGO

FIRMA

1

JOSE NELSON BUSTAMANTE

93.120.499

OFICIAL

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ

100.443.102

OFICIAL

LUZ ESTELA GARCIA CUERVO

65.703.769

AYUDANTE

YEISON HERANDO GONGORA ROPAS

1.192.727.871

AYUDANTE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

OBSERVACIONES

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitacion)




. CODIGO FT-SST-006
PROCESO GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSORCIO VERSION 1
SEDE MARSAF FORMATO CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL FECHA: Septiembre 15/2023
PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEDE ESPINAL EMPRESA: CONSORSCIO SEDE MARSAF
RESPONSABLE DE LA ENTREGA NOMBRE: JOSE LUIS OROS N/
CARGO: SUBCONTRATISTA
NOMBRE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ £
QUIEN SUPERVISA
CARGO: PROFESIONAL SST
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
DATOS DEL TRABAJADOR - RECIBIDO
SEGURIDAD DOTACION
e 2 |- [= Je [ [e o |3 g
S 12 |2 |fslg |8 [E lec|B|f]e |2 .
AR EHEHER I R <
FECHA NOMBRE CEDULA CARGO I = : 5 g5|28 |3 Slez|E(e (8| e(s28|3 g S8l £ |2 s 2
s2|s5§5|88|[88|52|5°|g8[ss| 8|22 |238|=23|8e| S|E|S =
BE| 8o @ a5 |55 8 <3 =| £ ° S |ms|le~ (2o 5] a
2 g | £ 5|2 2 |5 sls)g|® g |
g |2 |¢& |8 |& |& |¢ g |8 s |f
12/12/2023| 155¢ NELSON BUSTAMANTE 93.120.499|  OFICIAL X X | X X| X | X|X X X| X
12/12/2023 ;AN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ 100.443.102|  OFICIAL X X X X | XXX X X | X
12/12/2023, \y7 £sTELA GARCIA CUERVO 65.703.769|  AYUDANTE X X X X| X | X|X X X| X
12/12/2023 |YEISON HERANDO GONGORA ROPAS 1.192.727.871|  AYUDANTE X X | x x| x| x|x X X | x
18/12/2023 | 5sE NELSON BUSTAMANTE 93.120.499|  OFICIAL X X
18/12/2023 AN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ 100.443.102|  OFICIAL X X
18/12/2023|, 7 £sTELA GARCIA CUERVO 65.703.769| AYUDANTE X X
18/12/2023 | YEISON HERANDO GONGORA ROPAS 1.192.727.871|  AYUDANTE X X
26/12/20213 X X
JOSE NELSON BUSTAMANTE 93.120.499|  OFICIAL
26/12/20213| ) A\ FELIPE BUSTAMANTE DIAZ 100.443.102|  OFICIAL X X
26/12/20213| ;7 ESTELA GARCIA CUERVO 65.703.769| AYUDANTE X X
26/12/20213 | YEISON HERANDO GONGORA ROPAS 1.192.727.871|  AYUDANTE X X

a. Utilizar de manera correcta el elemento de protccion personal durante la jornada de trabajo.

b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilizacién, cuidando de su perfecto estado y conservacion.
c. Cuidar y realizar mantenimiento a los elementos de proteccion personal.
d. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.




Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo

CONSORCIO

SG-SST
| Fecha: Septiembre 15/2023
FORMATO INSPECCION HERRAMIENTAS Version 001
Paginaldel
FECHA: 13/12/2023
OBRA CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023
AREA INSPECCIONADA FRENTE DE OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA:  JOSE NELSON BUSTAMANTE
B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA
ITEM DESCRIPCION ESTADO
A HERRAMIENTAS MANUALES B M NA
1 Se usa la adecuada al trabajo X
2 Se encuentran en buen estado X
3 Se guardan y portan adecuadamente X
4 Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y estan firmemente adheridos. X
B HERRAMIENTAS DE CORTE B M NA
1 LosTinceles-nopresentan su cabeza tipo hongo
2 Los cinceles se encuentranmro\
3 Las seguetas estan correctamente instaladas y no presentan defectos
4 Las limas disponen de sus mangos y no estan rotas o sucias
5 Los serruchos disponen de empufiadura y sus dientes estan completos
6 Los cuchillos disponen de mangos y fundas
C HERRAMIENTAS DE GOLPE B M NA
1 Se emplea el martillo adecuado segun la labor X
2 Sus caras y bordes estan en buen estado X
3 Su mango no esta quebrado, astillado ni flojo XX
D HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES B M NA
1 Cuentan-con llaves de pulgadas y milimétricas
2 Se observan en la Ilam
3 Se dispone de llaves para golpear
4 Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas
5 La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente
6 La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado
7 Se dispone de herramientas que no produzcan chispas. T
E HERRAMIENTAS ELECTRICAS B M NA
1 Las herramientas segun Las adecuadas segun el riesgo (humedad, vapores) X
2 Se emplean los elementos de proteccién personal de acuerdo con la herramienta empleada X
3 Estan limpia y lubricadas X
4 Tienen sus guardas X
5 Posee aislamiento doble o conexién a tierra por enchufe de tres patas X
6 El cable y enchufe no presentan dafios X
7 En los taladros se observa el mandil con golpes X
8 Brocas sin filo 0 se ha reducido su diametro para taladros pequefios X
9 Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados X
10 Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas. X
11 Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados X
F HERRAMIENTA NEUMATICA B M NA
1 Lasmangueras-y-acaples se encuentran en buen estado
2 Se emplean elementos de proteccion personal de acuerdocorrtaherramienta
3 Se trabaja a las presiones indicadas
4 La herramienta es descargada al terminar. e
OBSERVACIONES HERRAMIENTRAS ELECTRICAS SE UTILIZO PULIDORA Y TALADRO

RESPONSABLE DE LA INSPECCION




FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO

Coddigo: FT-SST-031

CONSORCIO GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Versién: 01
SEDE MARSAF PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACION Y MONITOREO DEL SG-SST ?cha’ 151/09/2023
4ginas:
1. INFORMACION GENERAL
PROYECTO: CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 CIUDAD: ESPINAL
AREA: FRENTE DE OBRA DIRECCION:
QUIEN INSPECCIONA: JOSE NELSON BUSTAMANTE FECHA: 15/12/2023
Il. CRITERIOS DE EVALUACION
Deficiente (D) =1
Aceptable (A)=3 Cumple p el criterio de evall existe una probabilidad media en generar de trabajo y laborales
Excelente (E) =5 Cumple el criterio de ion a existe una p baja en generar de trabajo y laborales
5"s" LISTA DE VERIFICACION CALIFICACION
(Los estan d de objetos il i0s?
¢ Alrededor y debajo de 105 ios se encuentra despejado de objetos?
SEIRI - Seleccionar: Distinguir entre lo yloqueno [~ — o "
loes ¢ Los escritorios estan libres de objetos persm’?\
TOTAL| 0
CUMPLIMIENTO SELECCIONAR| 0%
OBSERVACIONES
¢ Todos los objetos u herramientas tienen una ubicacion especifica? 5
¢Se cuenta con un area de de objetos o herramientas? 5
;Las areas de de objetos o de uso frecuente esta i ? 5
¢ Estan identificados y s 10s obejtos 0 en un lugar especifico? 5
SEITON- ORGANIZAR: Un Iugalr para cada cosa y cada cosa ¢Las herramientas de trabajo se encuentran organizados en un sitio especifico y dispuestos de manera que se tenga un facil acceso a ellos? 5
en su lugar
¢Los equipos como: imp! , CC , sillas, , camillas, puntos égicos y botiq estan ubicados en lugares
ificos sin i ir las vias de circulacion de personas?
TOTAL| 25
CUMPLIMIENTO ORGANIZAR| 83%
OBSERVACIONES
¢ Los sitios de trabajo en general se encuentran en buenas condiciones de limpieza? 5
¢ Se evidencia buenas condiciones de limpieza en areas comunes (pisos, pasillos y escaleras) de trabajo? 5
¢ Se tiene claridad de como se deben clasificar los residuos sélidos en los puntos ecolégicos? 5
., o ¢ Las paredes, techos, ventanas y puertas estan limpias? 5
SEISO - LIMPIAR: mantener el drea de trabajolibre de [, '5"estanteria, archivos, escritorios y muebles en general estan limpios?
suciedad. ;La sefalizacion, camillas, botiquines y extinf se observan limpios? 5
;Los servicios cafeteria y demas areas se en buenas condiciones higiénicas y de limpieza? 5
TOTAL| 30
CUMPLIMIENTO LIMPIAR| 86%
OBSERVACIONES
¢Se evidencia la aplicacion de las 3 primeras "S" al interior de las areas? 5
¢ Se evidencia un compromiso y participacion activa de todos los trabajadores por mantener sus areas de trabajo en buenas condiciones de orden y limpieza? 5
¢ Se observan todos los puestos de trabajo organizados y limpios? 5
SEIKETSU- ESTANDARIZAR: Evitar retroceso de los resultados [ ; Se observa unificacion del programa de orden y limpieza de la empresa? 5
obtenidos ¢ Se ha comunicado el estandar del programa de orden y aseo a todos los con listas de 5
¢ Hay definidas estrategias de mejora continua para el programa de orden y limpieza? 5
TOTAL| 30
CUMPLIMIENTO ESTANDARIZAR| 75%
OBSERVACIONES
¢ Se evidencia un compromiso por parte de todos los trabajadores y empleador por mantener los estandares del programa de orden y limpieza? 5
¢ Se evidencia en los trabajadores que el programa de orden y limpieza se convirtio en habito? 5
¢ Se percibe motivacion en los trabajadores en la aplicacion del programa de orden y limpieza? 5
SHITSUKE- AUTODISCIPLINA: Mantener los buenos habitos | ¢5¢ Cuenta por parte del metas para el del programa de orden y impieza? 5
¢Por iniciativa de la empresa, se cuenta con alguna estrategia establecida para que todos los trabajadores fortalezcan el habito del programa de orden y 5
limpieza?
TOTAL| 25
CUMPLIMIENTO AUTODISCIPLINA 100%
REVISA SST
CALIFICACION TOTAL 110
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO 76%

CUMPLE CON EL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

CUMPLE




CONSORCIO
SEDE MARSAF

INPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

Codigo: FT-SST-057

Veridn: 1

Fecha: 15/09/2023

FECHA:
DIA_ 18 ALDIA_23 MES__ 12 ANO 2023

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

MARCA DELWALT
- LUN MAR MIER JUE VIER SAB DOM
DESCRIPCION B v B v 5 v 5 v 5 v 5 v 5 v OBERVACIONES
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS « “ « « « «
(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION) X X X X X X
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X X
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X X
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X X
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X X
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X X
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, X y X . . .
ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X X
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X X
ESTADO DEL DISCO X X X X X X
NOMBRE DEL OPERADOR
CARGO OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL

NOTA: Esta lista se debera entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ

V°B° INSPECTOR SST

o 2avoEsufdezormy /)

REVISO COORDINADOR SST




CONSORCIO

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cédigo: FT--SST-056

Versién: 1

SEDE MARSAF

FORMATO Fecha: 15/09/2023
INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO vagna 1
PROYECTO CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEMANA DEL AL | IDE |
AREA DE TRABAJO FRENTE DE OBRA MARCA Bosch MODELO NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:  YEISON HERANDO GONGORA ROPAS
CARGO:  AYUDANTE
NOMBRE DEL OPERADOR YEISON HERANDO GONGORA ROPAS
e R LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO CEYAGILR
B|m|nNa]B|M|[Na] B|[M]|NA|] B|M|NA]B| M|[Na] B[ M]|NA|] B| M| NA
ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS (CABLES,
1 |EXTENSIONES, TOMAS X X X X X X
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU
, |securo X X X X X X
3 |ESTADO DEL MANGO X X X X X X
ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA X X X X X X
4
ESTADO GENERAL DEL TALADRO ( FISURA,
5 |RUPTURAETC) X X X X X X
6 |ESTADO GENERAL DEL MANDRIL X X X X X X
; |ESTADO DE LAS BROCAS X X X X X X
g |LLAVE PARA PORTA BROCAS X X X X X X
g |PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES X X X X X X
10 |SELECTOR DE MODALIDAD X X X X X X
11 |cARCASA X X X X X X
12 |INTERRUPTOR X X X X X X
UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA
13 |LABOR X X X X X X
Nombre YEISON HERANDO 'YEISON HERANDO YEISON HERANDO YEISON HERANDO YEISON HERANDO 'YEISON HERANDO
GONGORA ROPAS .GONGORA ROPAS GONGORA ROPAS .GONGORA ROPAS GONGORA ROPAS GONGORA ROPAS
Operador
Firma
]
N
Nombre ]
S
S
Quien inspecciona SST
Firma \
Nombre ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ
V°B° SST
Firma é““ﬁ‘ e¥ % M % w M
CONVENCIONES
B: BUENO
M: MALO

N/A: NO APLICA




CONSORCIO INPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

SEDE MARSAF

Cédigo: FT-SST-057

Veridn: 1

Fecha: 15/09/2023

FECHA:

DIA _26_ ALDIA_3,_MES__ 12 ARO 2023

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

MARCA DELWALT,
- LUN MAR MIER JUE VIER SAB DOM

DESCRIPCION S 5 15T W 5 = = = S ¥ R OBERVACIONES
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS X X X X M
(EXTENCIONES, CABLES, TOMA)
ESTADO DE INSTALACION DEL DISCO (INSERTACION) X X X X X
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS X X X X X
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO X X X X X
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO X X X X X
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA X X X X X
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA X X X X X
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, X X X X M
ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR X X X X X
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS X X X X X
ESTADO DEL DISCO X X X X X

NOMBRE DEL OPERADOR
CARGO OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL OFICIAL

NOTA:

: Esta lista se de

bera entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

FIRMA DEL OPERADOR

JUAN FELIPE BUSTAMANTE DIAZ _m

V°B° INSPECTOR SST

J ZAYD%JRE

REVISO COORDINADOR SST




PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cédigo: FT--SST-056

Version: 1

CONSORCIO

SEDE MARSAF FORMATO Fecha: 15/09/2023
R ' INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO pagina: 1
PROYECTO CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023 SEMANA DEL a [ o |
AREA DE TRABAJO FRENTE DE OBRA MARCA Bosch MODELO NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA:  YEISON HERANDO GONGORA ROPAS
CARGO: AYUDANTE
NOMBRE DEL OPERADOR YEISON HERANDO GONGORA ROPAS
& R LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO VRS
B m|na|B|m[nNa|B|m|NalB|m|Na]l B | M [nNa|lB | M |[NA| B| M]|NA
ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS
1 (CABLES, EXTENSIONES, TOMAS X X X X X
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU
2 |sEGurRO X X X X X
3 |ESTADO DEL MANGO X X X X X
ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA X X X X X
4
ESTADO GENERAL DEL TALADRO ( FISURA,
5 |RUPTURAETC) X X X X X
6 |ESTADO GENERAL DEL MANDRIL X X X X X
, |ESTADO DE LAS BROCAS X X X X X
g |LLAVE PARA PORTA BROCAS X X X X X
o |PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES X X X X X
10 |SELECTOR DE MODALIDAD X X X X X
11 |cARCASA X X X X X
12 |INTERRUPTOR X X X X X
UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA
13 |LABOR X X X X X
Nombre vesonHEranDo | vesonHEranDo | vEisonHERawo | vEisonHERawo | vEsONHERANDO
GONGORAROPAS  |GONGORAROPAS  |GONGORAROPAS  [GONGORAROPAS  |GONGORARORAS
Operador
Firma
]
Nombre D
—
E——
Quien SST
Firma \
Nombre ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ ZAYDE SUAREZ
V°B® SST
CONVENCIONES
B: BUENO
M: MALO

N/A: NO APLICA
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