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INFORME DE GESTION PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS
PERSONALES
I INFORMACION DEL CONTRATO
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6051140
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SILVIO RAFAEL LIZCANO RIVAS
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: C.C. 12543437
OBJETO DEL CONTRATO: Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluacion y
Certificacion de Competencias Laborales del SENA, y construccién y revisién de instrumentos de

evaluacion, en la funcién productiva o drea clave de BANANO, para el cumplimiento de las metas
establecidas en este proceso bajo la estrategia CAMPESENA

FECHA DE INICIACION CONTRATO: 11/03/2024
FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO: 24/12/2024

VALOR DEL CONTRATO: $40.642.560

SUPERVISOR: MERY VANESA GREEN PIMIENTA

. BALANCE FINANCIERO:

BALANCE FINANCIERO
Valor Total del contrato $40.642.560
Adiciones S0
Valor Bruto pagado al contratista $11.854.080
Valor por pagar al contratista SO
Saldo del contrato $28.788.480

. MODIFICACION AL CONTRATO No.

A través del presente informe se recomienda al subdirector del centro realizar modificacion al contrato
CO1.PCCNTR.6051140 suscrito con SILVIO RAFAEL LIZCANO RIVAS, de acuerdo con la solicitud de
terminacion y cesion del contrato realizada por el contratista mediante correo electrénico del 17 de junio
de 2024 donde manifiestasu intencidon de terminar unilateralmente el contrato en mencién, lo anterior
por la imposibilidad de continuar con la ejecucién del contrato debido a motivos de caracter personal y
de salud.
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Que le impiden seguircumpliendo con sus obligaciones contractuales por lo cual, solicita ceder al sefior
(a), ESTELA RODRIGUEZ RESTREPO, identificado la cédula de ciudadania niumero de cédula 26.671.609.
de quien se verifico la idoneidad requerida evidencidndose el titulo de INGENIERO AGRONOMO
gue posee la experiencia minima requerida; por lo tanto, cumple con el perfil solicitado por la entidad.

Prorrogar el plazo de ejecucién: N/A
Adicionar al valor del contrato: N/A

Modificar la cldusula: N/A

Suspender el contrato: N/A

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: Se recomienda debido a la
solicitudrealizada por el contratista a través de correo electrénico de fecha 17 de junio.

El anterior informe de ejecucidn se rinde el 27 de junio de 2024.

Atentamente,

MERY-VANESA GREEN PIMIENTA

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO
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