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COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA: Se dio cumplimiento por parte del personal a la dedicación ofertada.

Firma:

Nombre: Arq. OMAR ANDRES CAMPOS

VIGENCIA: 2023-06-02

DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR CLASIFICACIÓN

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDE MARSAF CONTRATO No. 2391 de 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES CONTRATO No. 2528 de 2023

IP

INFORMACIÓN GENERAL 

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5-ene-24 Y EL 4-feb-24 PLAZO: 2 meses y 20 días calendario CONVENIO No. N.A.

CONTROL DE PERSONAL

CÓDIGO: F-GG-10

VERSIÓN: 02

RESIDENTE DE OBRA 1  con fecha de finalización 24-feb-2024.

RESIDENTE DE OBRA 2

INSPECTOR DE OBRA

PERSONAL INTERVENTORÍA

FECHA
<del 5-Ene-2024 al 4-Feb-2024>

No hay observaciones.

CARGO

DIRECTOR DE OBRA Ampliación del plazo contractual, entra en rigor Prórroga 1

RESIDENTE SST DE OBRA

PERSONAL TOTAL PERIODO 115

PROCEDENCIA / CONDICIÓN MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE* SUMATORIA PORCENTAJE CUMPLE S/N

De fuera de la región 0 0,00%

MANO OBRA CALIFICADA 0 0,00%

MANO OBRA NO CALIFICADA 0 0,00%

De la región 0 0,00%

PROFESIONALES - TÉCNICOS 125 108,70%

De la región 0 0,00%

De la región 0 0,00%

De fuera de la región 0 0,00%

En proceso de reinserción social 0 0,00%

En condición de desplazamiento 0 0,00%

De fuera de la región 125 108,70%

POBLACIÓN VULNERABLE 0 0,00%

Mano de Obra Calificada 0 0,00%

Profesionales - Técnicos 0 0,00%

MUJERES 0 0,00%

Mano de Obra no Calificada 0 0,00%

PROVEEDORES

Local

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los

indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
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