
CORTE N° 1

901766614-8
901550907-2

1 1,11 DESCRIPCIÓN UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 6,8 2,500 17,00

17,00

17,00

2023

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

OBSERVACIONES: Se desmonta e instala nuevamente  primera linea de laminas de fibrocemento para dar espacio a zona de 
viga canal y evitar que el agua lluvia rebote contra el  muro, En la visita de diagnóstico se verifica que es necesario desmontar 
parte de la cubierta sobre fachada principal  para organizar humedades y filtraciones  de agua lluvia, es necesario correr las 
laminas hacia atrás para dar espacio a la viga canal, la cantidad aumenta en 8 m2, para un  total de 17 m2 de acuerdo a medición 
en campo.

SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM DESMONTE DE CUBIERTA
ZONA DE CUBIERTA SOBRE 

FACHADA PRINCIPAL

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

18 MM 12

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA 
DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional 0520237815ANT

Página: 1 de 9

Código:

Versión: 1

Fecha de emisión: 

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

AA ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALILFECHA DD

A 2,50

6,8



CORTE N° 1

901766614-8
901550907-2

1 1,18 DESCRIPCIÓN UNID. UN UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 1 1,00

B 1 1,00

2,00

2,00

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

CAPÍTULO PRELIMINARES ITEM DESMONTE VENTANA METÁLICA  FACHADA PRINCIPAL

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA 
DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

Página: 2 de 9

Código:

Versión: 1

Fecha de emisión: 

A B



CORTE N° 1

901766614-8

901550907-2

2 2,09 DESCRIPCIÓN UNID. UN UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 1,32 1,32

1,32

1,32

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

Página: 3 de 9

Código: 

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE 
TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

CAPÍTULO
CARPINTERIA EN 

MADERA
ITEM

MUEBLE SUPERIOR COCINA 
180X80X33,8CM

COCINA

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

OBSERVACIONES: Por solicitud del registrador y autorización de interventoría se coloca mueble superior a todo lo ancho del espacio 
que  ocupa actualmente la cocina, se ajusta cantidad de acuerdo a las medidas  tomadas en campo

SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

A



CORTE N° 1

901766614-8

901550907-2

2 2,18 DESCRIPCIÓN UNID. UN UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 1 1,00

1,00

1,00

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

CAPÍTULO
CARPINTERIA EN 

MADERA
ITEM CERRADURA DE POMO PARA OFICINA COCINA

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE 
TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

Página: 4 de 9

Código: 

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

A



CORTE N° 1

901766614-8

901550907-2

2 2,19 DESCRIPCIÓN UNID. UN UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 1 1,00

B 1 1,00

C 1 1,00

D 1 1,00

4,00

4,00

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

OBSERVACIONES: Se tiene contractual pero no estaba contemplada para esta orip, Se incluye esta actividad Se cambia 
CERRADURA DE POMO PARA OFICINA por CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA de acuerdo a lo encontrado en campo  
y para mayor seguridad de las oficinas

SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

CAPÍTULO
CARPINTERIA EN 

MADERA
ITEM

CERRADURA DE SEGURIDAD PARA 
OFICINA

COCINA

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE 
TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

Página: 5 de 9

Código: 

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

A

B

D

C



CORTE N°

901766614-8

901550907-2

6 UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 2,50 6,87 1 17,20

17,20

17,20

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

Página: 6 de 9

Código: 

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 1 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

PATIO INTERNO Y PUERTA DE 
ACCESO A PATIO EXTERNO

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

CAPÍTULO CUBIERTAS ITEM 6,08 DESCRIPCIÓN TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

A



CORTE N°

901766614-8

901550907-2

6 UNID. M UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 6,87 3 20,61
B 2,51 2 5,03

25,64

25,64

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP  AMALFI

Página: 7 de 9

Código:

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL1

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

CAPÍTULO CUBIERTAS ITEM
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE 

FIBROCEMENTO
PATIO INTERNO Y PUERTA DE 
ACCESO A PATIO EXTERNO

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

6,16 DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES: Suministro e instalación de Estructura para soporte de cubierta traslucida, esta actividad no estaba contemplada y es necesaria para ejecutar la  
actividad de instalacion de teja traslucida ondulada

SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

A

A

A

B B



CORTE N°

901766614-8

901550907-2

6 UNID. M UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 6,00 1 6,00
B 6,00 1 6,00

12,00

12,00

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                 Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

PATIO INTERNO Y PUERTA DE 
ACCESO A PATIO EXTERNO

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

OBSERVACIONES: Se tiene contractual pero no estaba contemplada para esta orip, Se incluye esta actividad Los flanches encontrados en la cubierta se 
encuentran despegados del muro y en mal estado se contempla realizar Desmonte, Arreglo, instalación  e impermeabilización de flanche sobre muros laterales, 
muros contra vecinos. Zona de fachada principal

SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

CAPÍTULO CUBIERTAS ITEM 6,21 DESCRIPCIÓN
FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 

22

ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE 
FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 1 ELABORÓ

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP  AMALFI

Página: 8 de 9

Código:

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

A B



CORTE N°

901766614-8
901550907-2

10 DESCRIPCIÓN UNID. M2 UBICACIÓN

HOJA: 1 DE 1
Ancho Alto Longitud TOTAL

A 2,4 15,19 2 72,90

72,90

72,90

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES ORIP AMALFI

Página: 9 de 9

Código: 

Versión: 01

Fecha de emisión: 11 - 08 - 2021

FECHA DD 18 MM 12 AA 2023 1 ELABORÓ ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y 
BODEGA FUNZA”. 4).

INTERVENTORIA CONSORCIO EDIFICACION DICAC NIT O C.C. CONTRATO N° 2467 DE 2023

CONTRATISTA CONSORCIO VENTURA NIT O C.C. CONTRATO N° 2392 DE 2023

OBSERVACIONES: SUBTOTAL

VIENE DE LA PAGINA   DE

TOTAL

CAPÍTULO
FACHADAS Y 

REVESTIMIENTOS
ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

MUROS DE PATIO INTERNO Y  
PATIO EXTERNO

Localización
DIMENSIONES

No Elem.

Residente de obra:           ARQ. ANIBAL ISAAC CARVAJAL KALIL                                                                                                Director de Interventoría: FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

Mat. Profesional                1370069167 BLV                                                                                                                                      Mat. Profesional  0520237815ANT

A

A
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