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DOCTOR,

CESAR AGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MARINILLA CORTE 1.

El CONSORCIO EDIFICACION DICAC en el desarrollo de sus funciones como
interventor del contrato de obra No. 2392 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE
A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN
AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4)" se
permite informar de manera muy respetuosa lo siguiente:

Con el presente documento se pretende certificar el pago del primer corte de
Marinilla correspondiente a un avance del 30% al contratista CONSIRCIO
VENTURA dado que la documentacion fue revisada y verificada por esta
interventoria, a continuacion, se relaciona las actividades aprobadas y el valor a
pagar en este corte:

CANT. CANT. CANT.

DESCRIPCION CONTRA | PRESENT ACUMU UNI\'I/'IZ-RIO VR. TOTAL VR.CAPITULO
CTUAL E ACTA LADA
1 PRELIMINARES $ 638.647,61
1,1 | DESMONTE DE CUBIERTA M2 27,00 27,00 27,00 | $12.682,21 | $342.419,67
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA
1.58 | SNDULADA M2 15,20 15,20 15,20 | $19.488,68 | $296.227,94
2 CARPINTERIA EN MADERA $ 127.494,56
2,18 EE%TQEURA DE POMO PARA UN 1,00 1,00 1,00 |$127.494,56| $127.494,56
4 CIELORRASOS $ 352.661,52
MANTENIMIENTO DE CIELORRASOS
4,06 | £\ FIBRA MINERAL M2 12,00 12,00 12,00 | $29.388,46 | $352.661,52
5 CONCRETOS Y MORTEROS $77.132,16
PANETE MUROS 1:3
503 | MPERMEABILIZADO M2 2,00 2,00 2,00 $38.566,08 | $77.132,16
6 CUBIERTAS $ 1.358.590,87
6,08 | TEJA TRASLUCIDA ONDULADA M2 26,10 26,10 26,10 | $52.053,29 | $ 1.358.590,87
7 ENCHAPE DE MUROS $4.131.975,87
7,03 | RESANE M2 340,00 237,61 237,61 | $17.389,43 | $4.131.975,87
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‘ TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.686.502,58
ADMINISTRACION % $ 1.537.895,59
IMPREVISTOS % $ 66.865,03
UTILIDADES % $ 334.325,13
IVA SOBRE UTILIDADES % $63.521,77
VALOR TOTAL OBRA $8.689.110,10

Para el corte # 1 de Marinilla se revisaron los siguientes documentos, verificando en
campo sus cantidades y llevando su debido control documental:

e Acta de recibo parcial (Corte 1)

e Memorias de cantidades con su respectivo registro fotogréfico.
e Acta de mayores y menores cantidades (Balance inicial)

e Acta de justificacién de mayores y menores cantidades.

e Programacion de obra.

e Andlisis de precios unitarios (APU).

Para efectos del cobro del primer corte en Marinilla esta interventoria reviso los
documentos requeridos en el contrato que seran enviados a la supervision
SUPERINTENDENCIA.

1. FACTURA ELECTROMICA 1

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL Mo. 1

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

4. COPIA RUT CONTRATISTA DE OBRA

5. CONTRATO DE OBRA No. 2392 DEL 2023 - CONSORCIO VENTURA
6. ACTA DE INICIO

7. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

8. COPIAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

9. CERTIFICACION BANCO ITAU- CONSORCIO VENTURA
10. ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

11. ACTA DE JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES
12. MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL NO. 1

13. REGISTRO FOTOGRAFICO 11 ORIP
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Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado esta interventoria certifica por medio
del presente documento, el pago del corte 1 para Marinilla correspondiente a
$8.689.110,10 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS).

Quedamos en espera de sus noticias, para aclarar, complementar o explicar el
presente certificado de cumplimiento.

Cordialmente

~
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ

DIRECTOR DF/INTERVENTORIA
CONSORCIO EDIFICACION DICAC
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