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“CON LA GLORIA DEL REENCUENTRO” ;DEBEMOS ESTAR UNIDOS ANTE LA ADVERSIDAD, AHORA MAS QUE
NUNCA!

ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE OBRA

CONTRATO NO.: 021 DE 2023 ‘ DEL 02 DE DICIEMBREDE 2023.
OBJETO: “MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA

INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL
MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
DD MM AAAA DD MM AAAA
03 11 2023 02 12 2023
CONTRATISTA: CABAC INGENIERIA S.A.S. - NIT. 901.411.930-7
REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA - C.C. 1.077.843.672
CONTRATANTE: COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA -
NIT. 890.501.394-6

En el municipio San José de Cucuta, estando dentro del plazo estipulado del contrato
para la liguidacién del mismo, los suscritos otorgantes de la presente acta en las
instalaciones de la rectoria del COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA; el
ingeniero RAFAEL ARBEY CERQUERA MANCHOLA, actuando en calidad de representante
legal de la empresa CABAC INGENIERIA SAS - NIT. 901.411.930-7, Contratista; y el sefior
rector del COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA, SERAFIN BAUTISTA
VILLAMIZAR, actuando en calidad de supervisor del contrato y Entidad Contratante;
hemos convenido liquidar el contrato de obra No. 021 de 2023 cuyo objeto es
“"MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA", en los siguientes términos:

PRIMERO: Que el objeto del contrato en mencién fue cumplido a cabalidad por el
contratista, de acuerdo con el alcance contenido en la cldusula No. 3 del contrato de
obra No. 021 de 2023 y su modificacién No. 1 de fecha 27 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: Las actividades de obra entregadas por el Contratista se reflejan y se sustentan
en el informe de obra presentado por el contratista, y el acta de recibo final de obra de
fecha 30 de noviembre de 2023.

TERCERO: Considerando que el contratista agoté la totalidad del presupuesto de la obra,
conforme se establecid en el documento contractual y su modificacion No. 1 de fecha
27 de noviembre de 2023, sera pagado al contratista una vez firmada la presente acta
de liquidacion, el valor total de OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL PESOS ($81.243.000), M/Cte.
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VALORES DEL CONTRATO

DESCRIPCION VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $63.073.000
VALOR ADICIONAL DE ACUERDO A MODIFICACION NO. 1: $18.170.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $81.243.000

ACTAS SUSCRITAS

DESCRIPCION FECHA
ACTA DE INICIO 03 /11/2023
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 27 /11/2023
(MODIFICACION NO. 1)
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA 30/11/2023

CUARTO: Con la firma de la presente, las partes intervinientes Contratista y Contratante,
manifiestan encontrarse a paz y salvo de todo concepto y obligacion con relacion a la
ejecucion del contrato de obra No. 021 de 2023 cuyo objeto es “"MEJORAMIENTO Y/O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA COLEGIO MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA DEL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA".

De igual manera el contratista acredita que se encuentra al dia en el pago de aportes
para fiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, conforme lo normado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de liquidacion por los que en ella
intervinieron, asegurando que no han omitido informacidén y la consignada es veraz.

Dada en el municipio de San José de Cucuta a los 15 dias del mes de enero de 2024 .

. = RAFAEL ARBEY-CERQUERA MANCHOLA
C.C. 88.229.174 C.C 1.077,843.672 de Garzén (Huila)

Supervisor y Rector Representante Legal
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO CABAC INGENIERIA SAS.
MUNICIPAL MARIA CONCEPCION LOPERENA Nit. 901.411.930-7

Nit. 890.501.394-6 Contratista

Entidad Contratante



