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ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA N° 227 DE 2023

CONTRATISTA CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S
NIT 901.322.889-0

REPRESENTANTE LEGAL PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA

C.C. 7.185.919 de Tunja

cD.p 727 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL

1658 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO LIMPIEZA 'Y MANTENIMIENTO DE LA CORRIENTE
PRINCIPAL DEL RIO LENGUPA EN LA CUENCA DEL RIO
UPIA EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACA

TECHA DEL COVIRE G 01 DE NOVIEMBRE DE 2023

PLAZO DEL CONTRATO UN MES (01) MES Y VEINTE (20) DiAS

VALOR DEL CONTRATO DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS
INICIAL NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($219.994.296,60). MCTE
27 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIACION

FECHA DE TERMINACION 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA 29 DE DICIEMBRE DE 2023

En el municipio de Miraflores, el dia 29 DE DICIEMBRE 2023, en la oficina de la Secretaria de PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA, se reunieron: ANGIE NATALIA VARGAS RAMIREZ, en su calidad de supervisor por
parte del Municipio y PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA, representante legal de la empresa CUBIK
INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S, en su calidad de contratista, con el fin de recibir la obra totalmente
ejecutada, los cuales se cumplieron y se reciben a satisfaccion segin informe del 23 DE DICIEMBRE DE 2023 AL
29 DE DICIEMBRE 2023.

DETALLE FECHA ACTA VALOR
VALOR DEL CONTRATO $219.994.296.60
VALOR ADICIONAL -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $219.994.296,60
VALOR EJECUTADO $219.994 296,60
VALOR ACTAN.1 26/12/2023 $179.993.663,20
VALOR PRESENTE ACTA 29/12/2023 $40.000.633,40
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0,00
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El contratista presentd informe, el pago de Seguridad Social:

CONTRATISTA:

Pago de Seguridad Social aportes en linea N° © 9460289099 correspondiente al mes de NOVIEMBRE- DICIEMBRE
de 2023.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

.
PABLO ARMANDO DUITAMA VACCA A

R/L CUBIK INGENIERIA & ARQUITECTURA S.AS Ay : i6 raostey ura
Contratista Supervisor

www.miraflores- boyaca .gov.co - Email alcaldia@miraflores- boyaca gov.Co
“Unidos Con Honestidad, Miraflores Progresa Mas — Por Miraflores, Por Nuestra Tlerra
Administracién 2020 - 2023




