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DOCTOR,

CESAR AGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Asunto: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO MARINILLA CORTE 2.

El CONSORCIO EDIFICACION DICAC en el desarrollo de sus funciones como
interventor del contrato de obra No. 2392 de 2023 cuyo objeto es: "CONTRATAR
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE
A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE
INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE
INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN
AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA”. 4)" se
permite informar de manera muy respetuosa lo siguiente:

Con el presente documento se pretende certificar el pago del segundo corte de
Marinilla correspondiente a un 30% alcanzando un avance presupuestal para esta
oficina del 60% el cual se le pagara al contratista CONSIRCIO VENTURA dado que
la documentacion fue revisada y verificada por esta interventoria, a continuacion, se
relaciona las actividades aprobadas y el valor a pagar en este corte:

CANT. CANT. CANT. VR
ITEM DESCRIPCION UN | CONTRAC | PRESENTE | ACUMU UNITA.RIO VR. TOTAL VR. CAPITULO
TUAL ACTA LADA

OBRA ( S| APLICA

7 | ENCHAPE - MUROS $1.780.430,34
7,03 | RESANE M2 | 340,00 102,39 | 340,00 | $17.389,43 | $1.780.430,34

10 | FACHADA Y REVESTIMIENTOS $1.389.654,38
10,02 | AVADO DE FACHADA E M2 | 3540 35,40 3540 | $21.501,18 | $761.141,77

HIDROFUGO

PINTURA PREMIUM DE MAXIMA
RESISTENCIA Y DURABILIDAD
10,03 | PARA SUPERFICIES M2 26,08 26,08 26,08 | $24.099,41 | $628.512,61
EXTERIORES EXPUESTAS A LA
INTEMPERIE [3 MANOS]

11 IMPERMEHABILIZACION $ 439.654,48
MONOCAPA MANTO 3,6MM
11,02 | ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO M2 2,00 2,00 2,00 $ 54.623,26 $ 109.246,52
REFUERZO POLIETILENO
IMPERMEABILIZACION CON
11,03 POLIUREA E=1,5MM M2 2,00 2,00 2,00 $165.203,98 | $330.407,96
13 PINTURAS $ 3.076.763,38
13,10, | VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS | M2 380,00 146,72 146,72 | $20.970,04 | $3.076.763,38

Pagina 1|3



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
£ HECISTRO

guardacelale piblea CONSORCIO

EDIFICACION DICAC CS["S?J‘;LO
NIT: 901766614 - 8

INTERVENTORIA

| TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.686.502,58
ADMINISTRACION % $ 1.537.895,59
IMPREVISTOS % $ 66.865,03
UTILIDADES % $ 334.325,13
IVA SOBRE UTILIDADES % $ 63.521,77
VALOR TOTAL OBRA

RESUMEN DEL AVANCE PRESUPUESTAL MARINILLA

% EJECUTADO DEL ® SALDO POR PAGAR DEL
ACTA No VALOR DEL ACTA CONTRATO % A PAGAR VALOR ACTA A PAGAR CONTRATO

1 $8.689.110,10 $8.689.110,10 $ 20.274.590,23

$8.689.110,10 $8.689.110,10 $ 11.585.480,13

2
TOTALES $17.378.220,20 $ 11.585.480,13

Para el corte # 2 de Marinilla se revisaron los siguientes documentos, verificando en
campo sus cantidades y llevando su debido control documental:

e Acta de recibo parcial (Corte 2)

e Memorias de cantidades con su respectivo registro fotografico.
e Acta de mayores y menores cantidades (Balance inicial)

e Acta de justificacion de mayores y menores cantidades.

e Programacion de obra.

e Anadlisis de precios unitarios (APU).

Para efectos del cobro del segundo corte en Marinilla esta interventoria reviso los
documentos requeridos en el contrato que seran enviados a la supervision
SUPERINTENDENCIA.

1. FACTURA ELECTRONICA 2

2. ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

3. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

4. COPIA RUT CONTRATISTA DE OBRA

5. CONTRATO DE OBRA No. 2392 DEL 2023 - CONSORCIO VENTURA
6. ACTA DE INICIO

7. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

8. COPIAS PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

9. CERTIFICACION BANCO ITAU- CONSORCIO VENTURA
10. ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

11. ACTA DE JUSTIFICACION DE MAYORES Y MENORES
12. MEMORIAS DE CALCULO ACTA PARCIAL NO. 2

13. REGISTRO FOTOGRAFICO 11 ORIP
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Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado esta interventoria certifica por medio
del presente documento, el pago del corte 2 para Marinilla correspondiente a
$8.689.110,10 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIEZ PESOS CON DIEZ CENTAVOS). Quedamos en espera de sus

noticias, para aclarar, complementar o explicar el presente certificado de
cumplimiento.

Cordialmente

~
FEDERl; chiﬁ. ARBELAEZ

DIRECTOR DEF/INTERVENTORIA
CONSORCIO EDIFICACION DICAC

Pagina 3|3



