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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION

INFORME DE SUPERVISION No. 01 del 01/09/2023 al 31/12/2023

DIRECCION, AREA,
REGIONAL O CENTRO
ORDENADORA DE GASTO:

DESPACHO REGIONAL META

SUPERVISOR DEL
CONTRATO:

Rafael Antonio Galarza Mojica

APOYO A LA SUPERVISION:

Jose William Botero Ruiz

CONTRATO No:

CO1.PCCNTR.5332666

TIPO DE CONTRATO:

Suministro

Contratar el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de
equipos de extraccidon de gases, humos metdlicos y vapores de

OBJETO: soldadura, en el ambiente de formacién de soldadura del centro
de industria y servicios del Sena de la regional Meta.
MIL MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NUEVE

VALOR: MIL  NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (%
1.418.000.969,04) M/ICTE

CONTRATISTA: SOLDADURAS WEST ARCO S.A.S

NIT: 900216225-3

LUGAR DE EJECUCION:

SENA Regional Meta

FECHA DE SUSCRIPCION:

31 de agosto de 2023

FECHA DE INICIO:

01 de septiembre de 2023

Para el presente proceso el plazo de ejecucién del contrato
sera de cuatro meses (4) calendario, contados a partir del

PLAZO INICIAL DEL g L . )
. cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento,

CONTRATO: L . - . Iy
legalizacion y ejecucion (registro presupuestal y aprobacion
de la garantia Unica y firma del acta de inicio).

VALOR INICIAL DEL

CONTRATO: $ 1.418.000.969,04

VALOR ACTUAL DEL

CONTRATO: $1.418.000.969,04

PRORROGA No.: N/A

ADICION No. : N/A

SUSPENSION No.: N/A

FORMA DE PAGO:

El SENA realizara Unico pago al CONTRATISTA, mediante
transferencia electrénica a la cuenta que el contratista
allegue con la oferta, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes al cumplimiento del lleno total de los requisitos
legales que a continuaciébn se describen: previa
presentacion de la factura, certificacion de recibo a
satisfaccion del objeto y obligaciones expedida por el
supervisor del contrato junto con la legalizacion de la cuenta,
sujeto a disponibilidad de PAC, una vez recibido a
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satisfaccion el objeto del presente proceso de contrataciony
previa presentacion de:

a. Comunicacién radicada (oficio remisorio, elaborado por el
supervisor dirigido al Coordinador del Grupo de Apoyo
Administrativo Mixto).

b. Factura, segun corresponda a la calidad del
contribuyente, dando estricto cumplimiento a las exigencias
legales que, establecidas en el Estatuto Tributario, y
teniendo en cuenta las disposiciones respecto de facturacion
electronica contempladas en la Resolucién 000042 del 5 de
mayo de 2020. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos
para la recepcion de facturaciéon electrénica en el SENA,
contemplados en la Circular 3-2021- 000055 del 7 de abril
de 2021 (anexa a este documento) frente a las facturas,
notas débito y notas crédito, de acuerdo con las
actualizaciones realizadas por parte de la Administracion del
aplicativo SIIF Nacién. Para tal efecto se informa que el
cbdigo del PCI es 36-02-00-050-000000 correspondiente al
SENA REGIONAL META-DIRECCION REGIONAL

c. Acta de recibo parcial y/o definitivo del servicio a
satisfaccién, donde consté el cumplimiento de las
especificaciones técnicas minimas exigidas y demas
obligaciones contractuales, suscrita por el supervisor y el
contratista, previa verificacion del cumplimiento de las
especificaciones técnicas minimas exigidas y demas
obligaciones contractuales suscrita por el supervisor y el
contratista.

d. Copia de las polizas.
e. Certificacion bancaria vigente.

f. Documento que acredite que EL CONTRATISTA se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales en caso
de estar obligado y al Sistema de Seguridad Social Integral,
acompafiado de las planillas de pago del periodo
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Art. 23 de
la Ley 1150 de 2007. Cuando se trate de personas juridicas,
esta acreditacion se realizard mediante certificacion de paz
y salvo, la cual debera estar firmada por el Revisor Fiscal,
cuando a ello hubiere lugar o por el Representante Legal.

g. Certificacién de paz y salvo expedida por el contratista, en
la cual se haga constar estar al dia en el pago de aportes al
SENA y cuota de aprendices, cuando a ello hubiere lugar.

h. Copia de la comunicacion de aceptacién de oferta o
contrato con el correspondiente registro presupuestal.
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comprobado el

cumplimiento de

j. Informe final de ejecucion

i. Acta de liquidacion del contrato proyectada por el
supervisor, analizado el estado de ejecucion del contrato y
las
contractuales, suscrita por el Ordenador del Gasto y el
Contratista, con el visto bueno de quien desempefia el rol
juridico en la dependencia, dentro del mes siguiente a la
suscripcion del acta de recibo definitivo. Con esta acta se
realizara el pago final que corresponda de ser necesario.

obligaciones

OBLIGACIONES

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PRODUCTO

1. Cumplir con las especificaciones técnicas de
los elementos presentes en el estudio de
mercado y garantizar que los equipos Yy
materiales y elementos objeto del contrato
cumplan estrictamente con las caracteristicas
técnicas de conformidad con el numeral 7 del
presente documento que contiene los productos
requeridos y se ajusten a las normas técnicas de
calidad, de conformidad con lo establecido por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

El contratista cumplié
con las
especificaciones
técnicas conforme a
los establecido.

No aplica

2. Entregar en la fecha acordada con Ila
supervision, en funcionamiento los equipos de
extraccion de gases, humos metalicos y vapores
de soldadura.

El contratista entrego
el sistema de
extraccion en la fecha
acordada

Central de
extracciéon en
funcionamiento

3. Presentar el listado anticipado del personal y
vehiculos utilizados en relacion con la ejecucion
contractual al supervisor del contrato, para

El contratista realizo

registro al ingreso de las instalaciones del SENA, | los tramites No aplica
sometiéndose a revision de elementos a la | pertinentes
entrada y salida de las instalaciones de la
Entidad.
El contratista
4. Presentar al SENA toda la documentacion, presento todos  los Manuales de
o : documentos . :
tanto la recibida directamente del SENA, como la funcionamiento
generados en el
generada en el desarrollo del contrato, al de todo el
, . desarrollo del .
momento que sea requerida por la Entidad. . sistema
contrato requerido
por la entidad.
El contratista
presentd todos los
5. Las fechas de vencimiento de los productos a | documentos
entregar no deben estar proximas a expirar, como | generados en el No aplica
minimo deben tener seis (6) meses de vigencia. | desarrollo del
contrato requerido

por la entidad.
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El contratista
6. Garantizar el transporte adecuado, para ggisu(irr]];%togodos los
entregar los materiales y elementos sin que .
sufran deterioro que afecte la calidad del gzg:rr?oc:% s en dg: No aplica
producto. contrato requerido
por la entidad.
7. El Contratista es el Unico responsable por la Erlesentc') t((:)%rg;aulsgi
vinculacion de su personal y la celebracién de Eocumentos
subcontratos todo lo cual debe realizar en su d | No aplica
propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin genera ”os en del P
que el SENA adquiera responsabilidad ni esarrofio ae
S ) contrato requerido
solidaridad alguna por dichos actos. por la entidad
El contratista
8. Cumplir los lineamientos del SENA en materia ggii?é%tostdos los
de higiene, salubridad y aseo, cumpliendo la generados  en el No aplica
politica ambiental institucional y de las normas desarrollo del
ambientales nacionales vigentes. contrato requerido
por la entidad.
9. El contratista debera cumplir cualquier El contratista
sugerencia escrita realizada por la supervision, resentd  todos  los
sin embargo, dentro de los tres (03) dias habiles (Fj)ocumentos
siguientes al recibo de la comunicacién, podra enerados  en el No aplica
objetar por escrito a la supervision si considera gesarrollo del P
gue esta se encuentra por fuera del alcance del contrato requerido
contrato, sefialando claramente y en detalle las  1a entidad
bases en las cuales fundamenta su objecion. porfae '
El contratista
presentd todos los
10. Todas aquellas obligaciones inherentes al | documentos
contrato y necesarias para la correcta ejecuciéon | generados en el No aplica
del objeto de este. desarrollo del
contrato requerido
por la entidad.
EJECUCION FINANCIERA
FECHA No. DE VALOR A VALOR SALDO DEL % EJECUCION
FACTURA CANCELAR EJECUTADO CONTRATO FINANCIERA
$ $ o
31/12/2023 | 1042787 | 4 418 000.969 | 1.418.000.969 50 100%

OBSERVACIONES

El informe de supervisién del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la
plataforma SECOP Il, proceso de contratacion No. LP-RM-001-2023, asi mismo los documentos

GCCON-F-031 V.01
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fisicos hacen parte de la carpeta de supervision del contrato y del expediente contractual
correspondiente.

ESTADO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5332666
Se verificd el cumplimiento de las obligaciones, donde se evidencié la ejecucion de la entrega de

la central de extraccion de gases, humos metalicos y vapores de soldadura, con todos los complementos
para su funcionamiento, con un porcentaje de ejecucion del 100%

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 29 dias de diciembre de 2023.

Cordialmente,
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Proceso Gestion de Infraestructuray Logistica

Formato Certificacion Contrato para Intervenciones a Inmuebles

[FechapwiGeNcAMEN O [ e [ |
ATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5332666 FECHA SUSCRIPCION 30/08/2023
5 5 POSICION CATALOGO
REGIONAL O CENTRO DE FORMACION DE EJECUCION META SENA REGIONAL META DIRECCION REGIONAL INSTITUCIONAL REGIONAL O 36-02-00-050-000000
PRESUPUESTAL <
CENTRO DE FORMACION
CONTRATISTA SOLDADURAS WEST ARCO S.A.S NIT 900216225-3
OBJETO: Contratar el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccién de gases, humos metalicos y vapores de soldadura, en el ambiente de formacion
) de soldadura del Centro de Industria y Servicios del Sena de la Regional Meta.
REPRESENTANTE LEGAL Eliceo Sanabria Chacon .
CONCEPTO DEL CONTRATO ADECUACIONES
POSICION CATALOGO
REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO O
META INSITUCIONAL REGIONAL O 36-02-00-050-000000
INVERSION
CENTRO DE FORMACION
CENTRO DONDE SE UBICA EL PROYECTO O INVERSION META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERV. DEL META ESTADO DE TENENCIA PROPIO EN USO
DIRECCION DEL INMUEBLE CRA 48 #6-40 CIUDAD Villavicencio
ORDENADOR DEL GASTO Gustavo Enrique Ochoa Rocha CARGO Drector Regional Encargado
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR DESPACHO REGIONAL DEPARTAMENTO / CIUDAD / NO
EL GASTO MUNICIPIO EXENTO DE IVA?
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION CONTRATO No CO1.PCCNTR.5332666
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SUPERVISION SENA Rafael Antonio Galarza Mojica APOYO SUPERVISION Jose William Botero Ruiz
FECHA DE INICIO 1/09/2023 FECHA EST",VIADA DE 31/12/2023
TERMINACION
ACTOS ADMINISTRATIVOS
TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO FECHA CONCEPTO
VALOR DEL CONTRATO
CONCEPTO VALOR ANTES DE IVA IVA VALOR TOTAL VA ANTICIPO DISCRIMINADO TOTAL ANTICIPO
INCLUIDO PORCENTAJE (%) VALOR
CONTRATAR EL SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE EXTRACCION DE
GASES, HUMOS METALICOS Y VAPORES DE SOLDADURA, 1.191.605.016,00 226.404.953,00 1.418.009.969,00
EN EL AMBIENTE DE FORMACION DE SOLDADURA DEL U T e B B
CENTRO DE INDUSTRIA'Y SERVICIOS DEL SENA DE LA
REGIONAL META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1.191.605.016 226.404.953 1.418.009.969,00 VALOR TOTAL ANTICIPO -
VALOR TOTAL IVA
ACTO ADMINISTRATIVO VALOR ANTES DE IVA IVA ::ICL:J)IDO PORCENTAIJE (%) VALOR TOTAL ANTICIPO
SUBTOTAL ADICIONES O MODIFICACIONES - - - VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO -
VALOR TOTAL CONTRATO = VRINICIAL + ADICIONES 1.418.009.969,00
VR TOTAL ANTICIPO =
DATOS CONTABLES | VALOR TOTAL DEL IVA 226.404.953,00
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA 1.191.605.016,00
INFORMACION PRESUPUESTAL ¢INCLUYE DEMOLICION TOTAL O PARCIAL DE LA EDIFICACION?
No. REGISTRO
PRESUPUESTAL DEL FECHA VALOR NOMBRE DEL COMPONENTE A DEMOLER % DEMOLICION AREA EN M?
COMPROMISO
44023 29/08/2023 1.418.009.969,04
A RA OR O PAGO A REA AR
DATOS GENERALES DEL PAGO AVANCE GENERAL
% AVANCE EJECUCION
PAGO No. VALOR SIN IVA DE OBRA
VALOR DEL IVA % AMORTIZADO #iDIV/0!
FACTURA No. VALOR TOTAL FACTURA % PRESUPUESTO 0,0%
EJECUTADO
< % PRESUPUESTO POR
TIPO DE PAGO 100,0%
AMORTIZACION EJECUTAR o
FECHA FACTURA VALOR NETO A PAGAR . |% AVANCE EJECUCION 0%
FINANCIERA
CONCEPTO DEL PAGO ADECUACIONES CUENTA CONTABLE A 1615
AFECTAR
RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA
{COMPONENTE NUEVO? N AUMENTA VIDA UTIL? Sl éENTREGAD,D A Sl
SATISFACCION?
{INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL
INMUEBLE?, Y/O st AUMENTO DE VIDA UTIL FECHA ENTREGA Y/O
:MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, /O (MESES) 1200 meses RECIBO A SATISFACCION 26/12/2023
¢REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?
¢OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO? N INCLUYE ENTREGA DE NO AREA CONSTRU:DA v 150M2
BIENES MUEBLES? TERMINADA M
CONSTRUCCIONES NUEVAS O NUEVOS COMPONENTES
VALOR SIN IVA DE
< VALOR EDIFICACION O
NOMBRE COMPONENTE AREA m2 CONSTRUCCIONES, ADICION O IVA ELEMENTO CONSTRUIDO
MEJORA A COMPONENTE
CENTRAL DE EXTRACCION DE GASES, HUMOS METALICOS Y 150 metros cuadrados $1.191.605.016,00 $226.404.953,04 $1.418.009.969,04
VAPORES DE SOLDADURA e B A
$0,00 $0,00 $0,00
SUBTOTAL e $ 1.191.605.016,00 $ 226.404.953,04 $ 1.418.009.969,04'




HISTORICO DE PAGOS

CONTROL DE LA SUPERVISION CONSTRUCCIONES

CONCEPTO VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DEOBRA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO NETO PAGADO SALDO POR AMORTIZAR
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00
$0,00 $0,00

TOTAL PAGADO 0,00 0,00% 50,00 $0,00 $0,00
PAGO PENDIENTE O EN TRAMITE
CONCEPTO VALOR ACTAS DE AVANCE % AVANCE DEOBRA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO
$0,00 $0,00
TOTAL EJECUTADO $0,00 0% $0,00
CONTROL CONTABLE
CONCEPTO VALOR IVA VALOR SIN IVA VALOR TOTAL = A NETO NO. COMPROMISO ORDEN DE PAGO / # FECHA
PAGADO OBLIGACION
- $0,00 $0,00 $0,00
- $0,00 $0,00 $0,00
TOTAL PAGADO $0,00 $0,00 $0,00
MOBILIARIO
NUMERO NOTA DE FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN
ENTRADA ALMACEN

OBSERVACIONES: COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFE| 5 IFICO FORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL
4 ESEMBOLSO REQUERIDO.

"

—
FIRMAS: . M/—
SUPERVISOR RaW PROFESIONAL APOYO TECNICO Jose William Botero Ruiz

CEDULA DE CIUDADANIA 17334505 CEDULA DE CIUDADANIA 79503460
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Proceso Gestién de Infraestructura y Logistica

Formato Acta de Recibo a Satisfaccion

Acta N° !
FECHA: 26/12/2023 CIUDAD/MUNICIPIO: Villavicencio
COD REGIONAL: 50 REGIONAL Meta
CENTRO DE COSTO: Direccion Regional Meta
COD CENTRO DE COSTO: 101050
TIPO DE ADQUISICION: CONTRATO TIPO DE ENTREGA: UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:  CO1.PCCNTR.5332666 FECHA ACTO ADMINISTRATIVO 1/09/2023
RUBRO PRESUPUESTAL 44023
PROVEEDOR CONTRATISTA: SOLDADURAS WEST ARCO S.A.S

NIT/CEDULA DE CIUDADANIA: 900216225-3

VALOR TOTAL: 1.418.009.969,04
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023
Contratar el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de equipos de extraccion de gases, humos metalicos y vapores de soldadura, en el ambiente de
OBJETO DEL CONTRATO: formacién de soldadura del Centro de Industria y Servicios del Sena de la Regional Meta.
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 1 CANTIDAD BIENES DE CONSUM( 0

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las caracteristicas técnicas y
fisicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

FIRMA SUPERVISOR had

NOMBRE COMPLETO | Antonio Galarza )
N° DE IDENTIFICACION 17.334.505

CORREO INSTITUCIONAL rgalarzam@sena.edu.co

CARGO Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto N° DE CONTACTO 3115998120
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