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CONSECUTIV0:000.223 ANO:2023

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA

DE LA DIRECCION DE CONTRATACION DE LA
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que de acuerdo a los soportes evidenciados en el expediente digital de la carpeta del Contrato No 5512-2026,
suscrito con la empresa PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S.A.S., con Nit. 900.270.461 - 4, representada
legalmente por JOHN JAIRO GALLO CASTRO, identificado con cedula de ciudadania No 79.841.239 de

Bogota., se suscribié en Bogota
contrato de suministro, asi:

con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.SEE., el

Numero 5512-2020
ADQUISICION DE TUBOS COLORIMETRICOS SENSIDYNE PARA

Objeto DETECCION DE OXIDO DE CARBONO, OXIDOS DE NITROGENO,
MONOXIDO DE CARBONO Y AZUFRE, PARA REALIZAR CONTROL
DE CALIDAD DEL AIRE MEDICINAL

Fecha de suscripcion 08/06/2020

Fecha de inicio 01/07/2020

Valor inicial ($8.925.000)

Plazo inicial DOCE (12) MESES

: Suscrita el 19/05/2021, aumentando el valor del contrato en la suma
= de ($8.925.000) para un valor total del contrato de ($17.850.000

Syl framadi g 01 ampliando el p)lago de ejecucion a partir del 01/07(/2021 hasta)e)1
31/08/2021 -

Adicion No 02 Suscrita el 13/07/2021, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($6.000.000) para un valor total del contrato de ($23.850.000).

Prorroga No 02 Suscrita el 03/08/2021, ampliando el plazo de ejecucion a partir del
01/09/2021 hasta el 31/10/2021

Prorroga No 03 Suscrita el 19/10/2021, ampliando el plazo de ejecucion a partir del

01/11/2021 hasta el 30/11/2021

Adicion No 03 y Prorroga No 04

Suscrita el 23/11/2021, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($5.000.000) para un total de ($28.850.000) y ampliando el plazo
de ejecucion del contrato a partir del 01/12/2021 hasta el 31/01/2022

Adicion No 04 y Prorroga No 05

Suscrita el 29/01/2022, aumentando el valor del contrato en la suma
de ($6.850.000) para un valor total de ($35.700.000) y ampliando el
plazo de ejecucion a partir del 01/02/2022 hasta el 28/02/2022

Prorroga No 06

Suscrita el 24/02/2022, ampliando el plazo de ejecucion a partir del
01/03/2022 hasta el 31/03/2022
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Tiempo de ejecucion total del
contrato

Un (01) afo, nueve (09) meses, a partir del 01/07/2020 hasta el
31/03/2022

Valor total contratado

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
($35.700.000) M/CTE

Valor total ejecutado

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES
MIL PESOS ($35.343.000) M/CTE

Liquidacién

Suscrita el 02/02/2023

Finalizado y liquidado

Estado

Fuente: Carpeta digital del contrato y plataforma SECOP II.

La presente certificacion se expide a solicitud del contratista, a los catorce (14) d ias del mes de junio de dos mil

veintitrés (2023).

Cordialmente;

CARME ZA A\Il‘\llﬁ_MANOTAS BUENO

DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACION
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