ALCALDIA MAYOR

DE BOGOTAD.C.
Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES No5.
PERIODO: 01 de abril al 31 de mayo 2024.

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO

No. CONTRATO Y FECHA

FDLF-CSU-377- 2023 de 14 de julio de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

TEMPOEFECTIVA S.A.S

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE
IDENTIFICACION

NIT: 900.995.679.4

PLAZO DE EJECUCION

VALORTOTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL PERIODO DE COBRO

6 MESES, 15 DIAS

$492.813.684

$8.623.964

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

Un nuevo contrato para garantizar el ingreso minimo en Fontibén, con rubro
presupuestal nimero 023011601010000001752

FECHA ACTA DE INICIO

25/07/2023

PRORROGA Cuatro (4) meses y dos (2) dias
ADICION N/A
SUSPENSION N/A

FECHA PREVISTA DE TERMINACION
(INCLUYENDO

PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

30 junio de 2024

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL SUMINSITRO DE INSUMOS, REFRIGERIOS Y MATERIALES
REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PARCEROS POR
BOGOTA EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON

GCO-GCI-F110

Versién: 06

Vigencia: 17 de julio de 2019
Pagina 1 de 18




ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

PRODUCTOS

MEDIO DE
VERIFICACION Y SU
UBICACION FiSICA Y/O
VIRTUAL

1. CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y
ECONOMICAS QUE OFRECE EN LA PROPUESTA PRESENTADA AL
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON (FDLF), LA CUAL
HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO

SE HAN ENTREGADO LOS ELEMENTOS DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ESTUDIO

PREVIO.

1.1 CUADRO DE ESPECIFICACION TECNICA

MEDIO VIRTUAL - PDF

. VERIFICAR QUE LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO SE FACTUREN DE ACUERDO CON
LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
ESTABLECIDOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA PRESENTADA.

FACTURACION

2.1 FACTURA: 128

Codigo  Unico de Factura - CUFE:
604111b32aafad42c9234c99a9d5e381b9cd8122¢c3
€93a648229221220a8065cf5e87130792ccd6fcebb
bee22f70f688

NOTA CREDITO NC 50

Cadigo Unico de documento electrénico - CUDE :
152d81b54581926a46816fdff83a0e183560ff746e0
4¢21480583fh70c792c6¢363fabh4a63fdd20d74b3
€2236083e65

MEDIO VIRTUAL - PDF

. ESTABLECER PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES NECESARIOS
CON EL FIN DE CONTAR CON INFORMACION VERIDICA Y
SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS ENTREGADOS, EN CUANTO A
SU CANTIDAD, CARACTERISTICAS, FECHA DE ENTREGA,
VALORES UNITARIOS CON IVA, VALOR TOTAL CON IVA, Y
DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES.

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL
CONTRATO VIA CORREO ELECTRONICO LA
CANTIDAD REFRIGERIOS CON SUS RECTIVAS

SITIOS DE ENTREGA.

SE FIRMA REMISION DE ENTREGA DE LOS
ELEMENTOS POR PARTE DE TEMPOEFECTIVA S.AS

3.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.A.S

MEDIO VIRTUAL -
PDF

. ELABORAR CON EL SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION
EL CRONOGRAMA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO
DEL CONTRATO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA
LOCALIDAD SELECCIONADAS, DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, UNA
VEZ SE REALICE EL PRIMER COMITE DE SEGUIMIENTO

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL

CONTRATO VIA CORREO

ELECTRONICO

LA

CANTIDAD DE REFRIGERIOS CON SUS RECTIVAS

SITIOS DE ENTREGA.

4.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.AS
4.2 SOLICITUD DE PEDIDOS

MEDIO VIRTUAL - PDF

.ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO EN LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA LOCALIDAD
SELECCIONADAS, EN EL LUGAR DEFINIDO POR EL FDLF,
GARANTIZANDO LA LOGISTICA Y EL CORRECTO EMBALAJE DE
CADA ELEMENTO PARA ENTREGAR.

SE HACE LA RESPECTIVA ENTREGA DE TODOS LOS

SOPORTES SOLICITADOS PARAINGRESO AL
ALMACEN.
1691 REFRIGERIOS

5.1 REMISIONES A SATISFACION

MEDIO VIRTUAL - PDF
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6. ELABORAR ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION
DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO EN LA UNIDADES
OPERATIVAS DE LA LOCALIDAD SELECCIONADAS CONFORME

A LO INDICADO POR EL FDLF.

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL
CONTRATO VIA CORREO ELECTRONICO LA CANTIDAD
DE REFREIFGERIOS

SE FIRMA REMISION DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS
POR PARTE DE TEMPOEFECTIVA S.AS SE FIRMAN
PLANILLAS DE ENTREGA

6.1 REMISIONES TEMPOEFECTIVA S.A.S
6.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

MEDIO VIRTUAL - PDF

7. ESTABLECER JORNADAS DE REVISION DE LOS ELEMENTOS A
FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DESCRIPCION
TECNICA DE CADA UNO DE LOS ITEMS.

SE REALIZA EL LEVANTAMIENTO DETODA LAPRUEBA
VISUAL.
ANEXO PLANILLAS FIRMADAS ENTREGA REFRIFERIOS

7,1 REGISTRO DOCUMENTAL

MEDIO
VIRTUAL -
PDF

8. REALIZAR LA RESPECTIVA ENTREGA AL ALMACEN DEL FDLF
DE LOS BIENES CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS, FOTOCOPIA
DOCUMENTO IDENTIDAD, COPIA RUT, COPIA RIT, RECIBIDO A
SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR O SU APOYO,
MEMORANDO DE INGRESO, INFORME CON EVIDENCIA
FOTOGRAFICA DE LOS ELEMENTOS Y LOS DEMAS REQUISITOS
QUE SE DISPONGAN EN EL PROCESO DE CALIDAD DE LA
ENTIDAD

LA EMPRESA TEMPOEFECTIVA CUMPLE A
CABALIDAD CON LA EMISION DE LA FACTURA DEL
QUINTO CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS POR EL FONDO PARA LA RESPECTIVA
RADICACION.

8.1 REGISTRO DOCUMENTAL

MEDIO VIRTUAL - PDF

9. ACATAR LAS SUGERENCIAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR
Y APOYO A LA SUPERVISION PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL OBJETO CONTRACTUAL.

SE RECIBE POR PARTE DE LA SUPERVISOR DEL
CONTRATO VIA CORREO ELECTRONICO LA
CANTIDAD DE REFRIGERIOS Y LOS SITIO DE
ENTREGA.

9.1 SOLICITUD DE PEDIDOS
9.2 REMISIONES TEMPOEFECTIVA
9.3 REGSITRO FOTOGRAFICO

MEDIO VIRTUAL - PDF

10. ASISTIR A REUNIONES PERIODICAS, CON EL FIN DE ANALIZAR
LOS DIFERENTES ASPECTOS TECNICOS RELACIONADOS CON EL
PROYECTO Y DE LLEVAR UN ADECUADO CONTROL AL
DESARROLLO, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE
REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

11. DAR NOTICIA INMEDIATA AL SUPERVISOR Y APOYO A LA
SUPERVISION DE LAS NOVEDADES QUE PUEDAN OCASIONAR LA
PARALISIS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE
REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

12. RENDIR Y ELABORAR LOS INFORMES Y CONCEPTOS, QUE SE
SOLICITEN EN DESARROLLO DEL CONTRATO.

PRESENTACION DE’L SEGUNDO INFORME DE
EJECUCION DE PERIODO: 01 de abril al 31 de mayo
2024.

12.1 INFORME DE ACTIVIDADES N 5

MEDIO VIRTUAL - PDF
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13. REALIZAR LAS PRESENTACIONES DEL PROYECTO FRENTE A
LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE FONTIBON, SEGUN EL
ACUERDO 015 DE 2016.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE
REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

14. DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS FICHAS DE
LA GUIA DE CONTRATACION SOSTENIBLE PUBLICADA EN LA
INTRANET DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO,
APLICABLES AL CONTRATO.

CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LA GUIA DE CONTRATACION
SOSTENIBLE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
GOBIERNO Y LAS FICHAS AMBIENTALES DEL
MANUAL DE COMPRAS PUBLICAS DEL MINISTERIO
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES
Y/O LUGARES OBJETO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, A REALIZAR
ENTREVISTAS AL PERSONAL Y OBTENER
REGISTRO DOCUMENTAL Y
FOTOGRAFICO

MEDIO VIRTUAL - PDF

15. EL FDLF PODRA DEVOLVER EL PEDIDO POR
INCONSISTENCIAS, MAL ESTADO, INCUMPLIMIENTO DE LA
ESPECIFICACION TECNICA, O PARA CAMBIOS, CASOS EN LOS
CUALES EL CONTRATISTA DEBERA ACEPTAR DICHAS
DEVOLUCIONES. LAS DEVOLUCIONES SOLO PODRAN SER
EFECTUADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL
CONTRATISTA DEBERA REEMPLAZAR, DENTRO DE LOS CINCO
(5) DIAS HABILES SIGUIENTES AL REQUERIMIENTO QUE LE
HAGA LA ENTIDAD, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE
REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

16. CONTAR CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE SUFICIENTES,
PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL Y DE LOS ELEMENTOS EN
EL LUGAR DETERMINADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,
SIN QUE ESTO GENERE COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD Y
QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LOS EVENTOS.

LOS ELEMENTOS SE ENTREGAN EN UNVEHICULO
ESPECIALIZADO.

SE ENTREGAN LOS ELEMENTOS ACORDEA LA
PROGRAMACION ENVIADA AL CORREO.

16.1 FOTOGRAFIA DEL VEHICULO
16.2 CORREO CON LA SOLICITUD.

MEDIO VIRTUAL - PDF

17. LAS DEMAS QUE ASIGNE EL SUPERVISOR Y EL APOYO A LA
SUPERVISION NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL
CONTRATO.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIO ESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

EN ESTE PERIODO NO SE
REQUIRIOESTA
OBLIGACION ESPECIFICA.

INFORMACION ADICIONAL
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NOMBRE DE LA EMPRESA ENDONDE SE APORTA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE | NOMBRE DE LA EMPRESA EN
APORTES DE SEGURIDAD PAGO DE SE APORTA PAGO DE ARL DONDESE APORTA
SOCIAL: SALUD PENSION

COMPENSAR POSITIVA SEGUROS PROTECCION

SALUD TOTAL PORVENIR

CAPITAL SALUD COLFONDOS

FIRMAS
CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: MANIFIESTO QUE HE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y QUE LAS

ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LAS LABORES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS EN EL PERIODO FIRMA: e
INDICADO, DECLARANDO QUE SERE RESPONSABLE POR LAS AFIRMACIONESCONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE SIRVE COMO
SOPORTE PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

e

NOMBRE: ELS IETH CASTANEDA
CEDULA: 1.010.182.685

APOYO A LA SUPERVISION

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: UNA VEZ VERIFICADO LOS SOPORTES ALLEGADOS POR EL CONTRATISTA MANIFIESTO | NOMBRE: HOSMAN YESID HUERTAS
QUE EL/LA CONTRATISTA HA CUMPLIDO A LA FECHA CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN ELCONTRATO. QUIROGA )
CARGO: APOYO A LA SUPERVISION

FIRMA:

SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO
MALDONADO ROLDAN
CARGO: ALCALDE LOCAL (E)

FIRMA:
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