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SUPERVISIÓN 

JANNETH SANTANA ADAMES, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 52.049.914, en calidad de COORDINADORA DE RECURSOS 

FÍSICOS, designada como supervisora para la liquidación del Contrato 
No. 1636 de 2023, suscrito con ROCÍO DEL PILAR CICERY LUGO, 

identificada con C.C. 55.162.768 por medio del presente documento 

presento informe final sobre la ejecución en los siguientes términos: 

 

 
OBJETO 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SILLAS 
ERGONÓMICAS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS 

OFICINAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, 

CIUDAD Y TERRITORIO 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
05 de octubre de 2023 

FECHA 
DEFINITIVA DE 
TERMINACIÓN 

02 de noviembre de 2023 

FECHA DE INICIO 

DEL CONTRATO 
11 de octubre de 2023 

VALOR 

 

VALOR INICIAL 

CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($ 48.272.350) M/CTE. 

 
CERTIFICADO(S) 

DE 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL Y 

REGISTRO(S) 

PRESUPUESTAL 
(ES) 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 

184323 del 25-07-2023, por un valor CIENTO 
DOS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CINCO PESOS ($102.035.605) 
M/CTE. 

Registro Presupuestal No. 444623 del 06-10- 

2023, por un valor de CUARENTA Y OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 48.272.350) 
M/CTE 

 

 

La supervisión del presente contrato fue ejercida por el siguiente 
funcionario 
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RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

CARGO PERIODO DE 

SUPERVISIÓN 

JANNETH SANTANA 

ADAMES 

COORDINADORA 

GRUPO DE RECURSOS 

FÍSICOS 

06/10/2023 a la fecha 

 

 

Frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante 

el presente informe declara su cabal cumplimiento. 

Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, 
se presentan los resultados de su ejecución: 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO 

1. Entregar los ciento treinta y tres 

(133) sillas ergonómicas que 

cumplan con las características 
técnicas solicitadas por el 

Ministerio de conformidad con el 

presente estudio previo, numeral 
2.1.1. Requerimientos Técnicos. 

 

 
Cumplida 

2. Entregar un modelo de las sillas 

contratadas dentro de los tres 
(3) días siguientes al inicio de 

ejecución del contrato, para la 
validación de las condiciones 

técnicas por parte del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

 

 
 

Cumplida 

3. Efectuar los cambios que sean 

necesarios sobre las sillas 

ergonómicas que no cumplan 
con las características técnicas 

contratadas, conforme a la 

solicitud realizada por el 
Supervisor del Contrato, en un 

tiempo no mayor a tres (3) días 
hábiles. 

 

 

 

Cumplida 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO 

4. Entregar al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio los 

bienes objeto del presente 

proceso de contratación dentro 
de los cinco (5) días hábiles 

siguientes  a  la  ejecución  del 
contrato. 

 

 

Cumplida 

5. Informar al Ministerio cuando en 

su inventario no cuente con el 
bien objeto del contrato, en el 
menor tiempo posible. 

 
Cumplida 

6. Velar por el cumplimiento y la 
calidad de los servicios 

contratados y responder por 
ellos de conformidad con el 

artículo 5º, numeral 4º, de la Ley 

80 de 1993, independientemente 

de las garantías ofrecidas. 

 

 
Cumplida 

7. Acatar las instrucciones que 

durante el desarrollo del contrato 

se impartan por parte del 
supervisor. 

 

Cumplida 

8. Dar estricto cumplimiento a los 
términos pactados en el contrato 

y por ningún motivo abandonar 

el objeto contratado. 

 

Cumplida 

9. Garantizar el embalaje, 
transporte, acarreo y trasiego 

para la entrega de los bienes 

suministrados en cumplimiento 

de las normas vigentes 
ambientales, de seguridad y 

salud en el trabajo, y demás que 

rijan  en  concordancia  con  el 
objeto del presente contrato 

 
 

 
Cumplida 

10. Desempeñar las demás 
actividades que sean necesarias 
para lograr un total y adecuado 
cumplimiento    de    sus 

 

Cumplida 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO 

obligaciones, aunque no estén 

específicamente señaladas y que 

sean  de  la  naturaleza  del 
contrato. 

 

11. Dar cumplimiento a sus 
obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral y 
parafiscales para lo cual deberá 
realizar los aportes a que se 
refiere el artículo 50 de la ley 789 
de 2002 o el Artículo 9 de la ley 
828 de 2003 Y el artículo 23 de 
la ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, 
pensiones y aportes a las cajas 
de compensación familiar, SENA 
e ICBF, cuando haya lugar a ello, 
de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la 
materia. 

 
 

 

 

 

 

 

Cumplida 

12. Garantizar un tiempo de 
garantía por calidad y/o 

funcionamiento de los bienes 
suministrados no menor a tres 
(3) años. 

 

En ejecución 

13. Realizar el cambio de piezas 
y/o repuestos y/o cambio total 

del elemento suministrado en 

caso de presentar problemas de 

calidad o funcionamiento de uno 

o varios de los mecanismos o 
materiales, en un término de 

tres (3) días hábiles una vez 

solicitado a través correo 
electrónico por el supervisor del 
contrato 

 
 

 

 

En ejecución 



FORMATO: INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 
PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Versión: 9, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-10 

Página 5 de 6 

 

 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

 

El día 31 de octubre de 2023, en la sede Fragua (Cl 17 Sur 30-12) se hace 

entrega por parte del CONTRATISTA (ROCÍO DEL PILAR CICERY LUGO) 

de ciento treinta y tres sillas (133) sillas ergonómicas que cumplen con 
las características técnicas solicitadas por el Ministerio de conformidad 

con el estudio previo, numeral 2.1.1. Requerimientos Técnicos. 
 

 

De conformidad con la cláusula Quinta, la forma de pago del contrato se 
estipuló de la siguiente forma: 

FORMA DE PAGO: El MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor 
pactado en UN (1) solo pago, previa presentación de las facturas, 

certificación de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del 
contrato y certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral, conforme a lo establecido en la Ley 789 de 2002, Ley 1150 de 
2007. 

 

Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC, de tal 

manera que el MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por la 

demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto el 

contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como 
justificación alguna para su no realización, demora en el pago. 

El Ministerio no reconocerá́, ningún reajuste realizado por el contratista 

en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel 
requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 

momento de la presentación de la propuesta. 

 

Los pagos correspondientes serán consignados por el MINISTERIO al 
CONTRATISTA en la cuenta de corriente No. 0560006660029239 del 

Banco Davivienda y se realizarán teniendo en cuenta la cláusula séptima 

de este documento. 

 
De acuerdo con la ejecución contractual se realizó un (1) solo pago. 

ENTREGABLES 
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CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR 

 

BALANCE DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

CONCEPTO DEBE HABER 

VALOR DEL CONTRATO $ 48.272.350 $ 0 

VALOR EJECUTADO $ 0 $ 48.272.350 

VALOR A LIBERAR $ 0 $ 0 

SUMAS IGUALES $ 48.272.350 $ 48.272.350 

 

NOTA: En caso de ser necesario indicar las observaciones frente a la 
ejecución financiera. Adicionar las filas necesarias en caso de convenios 

donde existan rendimientos financieros, reembolsos, entre otros. 
 

 

Que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del Contrato y 
queda a paz y salvo con el MINISTERIO por todo concepto. 

 

El CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al 

pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales 

vigentes. 

Para constancia se firma el día 24 de abril de 2024 
 

SUPERVISORA, 

 

JANNETH SANTANA ADAMES 

Coordinadora 
Grupo de Recursos Físicos. 

Subdirección de Servicios Administrativos 

 
Proyectó: Mauricio Cepeda / Arquitecto Grupo de Recursos Físicos. 

Revisó: Salim Arana García / Abogado Grupo de Recursos Físicos. 
Revisó: Daniel Andrés Quintana García / Abogado Grupo de Recursos Físicos 

 

Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen 

o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 "Por la cual se adopta la Política de 

Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

