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Palmira, julio 4 de 2024. CMP-182-2023

ING. ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN
Interventor AZ Ingenieros

S.A.S Ciudad de

Palmira.

REF: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRESTRUCTURA CULTURAL PARA EL ENCUENTRO
Y APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN EL BOSQUE MUNICIPAL DE PALMIRA,
CIRCUNSCRITO A SUS FUNCIONAMIENTOS COMO CENTRO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION CON VOCACION AMBIENTAL.

Asunto: ACLARACION DUDAS DETALLES ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES.
Cordial saludo.

Ingeniero Andrés, en virtud de la revision que hemos venido haciendo a los disefios
arquitecténicos y estructurales del proyecto, encontramos que hay varias actividades en las
gue no hay claridad con los detalles, de la manera mas respetuosa, hacemos la peticion nos
aclaren las dudas a las siguientes observaciones:

1.Detalle de conexién y/o fijacion de la platina en la viga de concreto para soporte de la IPE
180; también el tipo de fijacién entre las vigas IPE 180 cuando sea necesario unirlas, esto en
virtud de los cortes que se puedan presentar, teniendo en cuenta la longitud de fabricacion de
estos elementos y las luces existente entre las vigas de concreto. (ver plano anexo.)

2. Se requiere detalle de muro focalizado que aparece como muro divisorio entre la sala de
espera y los bafos.

3. Como consecuencia de la reunién que hubo con el consultor el dia 12 de junio y en virtud
de la respuesta que dio ante las observaciones que hicimos del acabado del porcelanato y el
piso esmaltado de la zona del restaurante, solicitamos a esta interventoria, nos aclaren el
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proceso constructivo de los pisos a los que hacemaos referencia.

4 .Definir referencia del color de la estructura metalica.

5.En virtud de las luces existentes entre las vigas principales de la losa de entrepiso, es
necesario hacer cortes y uniones en las vigas IPE 180.Se solicita detalle de la unién pernada
para la viga IPE 180.

6. Descole de la tuberia sanitariay tema de sistema de tratamiento.

7. Sistema de Fijacion de la tuberia sanitaria.

8. procedimiento de parfiete en muros lisos.

Atentamente.

ALEXANDER GIPIS.
DIRECTOR DE OBRA.
CONSORCIO MEGAOBRAS PALMIRA.
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