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Soporte: Mesa de trabajo  

Información avance BPPIM para consejo de gobierno  

 

Fecha: viernes 14 de junio 2024. 

Modalidad: Virtual 

Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento 

Invitación 

Notas: 

*   En la reunión se discutió el avance de los proyectos 
en los bancos de proyectos por cada dependencia. 
     
*   Se informó que hasta el momento se ha avanzado en 
un 84% con un total de 48 proyectos radicados y un 
16% pendiente. 
     
*   Se acordó enviar un reporte destacando las 
dependencias que aún tienen proyectos pendientes de 
radicar. 
     
*   Se habló sobre la generación del código BPIN  la 
importancia de tenerlo asociado a las metas del plan 
de desarrollo. 
     
*   Se mencionó que se debe tener cuidado al ampliar el 
horizonte de los proyectos que continúan con 
ejecución presupuestal. 
     
*   Se acordó que Esperanza y Sara se encargarán de la 
transferencia de proyectos y que Natalie apoyará con el 
control y actualización de la información. 
     
*   Se habló sobre la necesidad de obtener un concepto 
del DNP para sustentar la ampliación del horizonte de 
los proyectos. 
     
*   Se mencionó que la próxima semana se realizará la 

revisión de todos los proyectos radicados y se comenzará a trabajar en la generación de certificaciones. 
     
*   Se agradeció al equipo por su compromiso y apoyo en los procesos. 
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Pantallazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


