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Soporte: Mesa de trabajo  
 Seguimiento MGA Banco de proyectos 

 
Fecha: Viernes 21 de junio 2024. 
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento 
Invitación  

Notas: 
 
1.  Estado de los Proyectos y Metas:  
   - Revisión del avance de los proyectos y metas. 
   - Balance del cronograma y plan de choque. 
   - Revisión de la depuración adelantada por 
Sandra. 
   - Novedades en proyectos de infraestructura y 
formulación conjunta. 
   - Situación con el estatuto presupuestal y 
certificación requerida. 
Proyectar el cuadro de control. 
   - Revisar y ajustar las fechas de radicación de 
proyectos. 
   - Enviar a Manuel la lista de proyectos 
pendientes por ajustes y las dependencias 
correspondientes. 
 
2.  Proyectos y Metas Específicas:  
   - Nathaly y Esperanza discutieron sobre la 
radicación y revisión de proyectos. 
   - Sandra identificó metas que no coinciden con 
el catálogo de productos. 
   - Manuel enfatizó la necesidad de revisar y 
corregir proyectos durante el fin de semana. 
 
3.  Certificaciones y Coordinación con 
Hacienda:  
   - Esperanza y Manuel discutieron la necesidad 
de certificaciones de disponibilidad de 
recursos. 
   - Marcela mencionó problemas de 
conectividad que afectan la radicación de 
metas en el sistema SINFA. 
 
4.  Reuniones y Coordinación Futura:  
   - Se planificó una reunión con Hacienda para 

el lunes., así mismo Manuel sugirió que se adelanten revisiones durante el fin de semana para evitar retrasos  
 
 
Pantallazos 
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