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1. INTRODUCCION

El presente informe consolida las actividades desarrolladas durante el mes de Abril
de 2024 en el marco de la ejecucion del contrato de obra denominado CONTRATAR POR
EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL
DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REQUERIDAS EN LOS
SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE, en la ciudad de Bogota
D.C-localidad Santa Fe. y dando cumplimiento al analisis de componentes Ambientales
establecidos se encuentra la guia de manejo ambiental del IDU (Instituto de Desarrollo
Urbano).

El presente documento evalla los impactos generados por la ejecucién del proyecto
de adecuacion de los JAC (Juntas de Accion Comunal) en la localidad de Santa Fe en
términos de sus efectos sobre los componentes abidticos, bidticos y socioeconémicos. Se
registraran detalladamente las actividades realizadas y se llevaran a cabo mediciones
necesarias con el fin de identificar cambios significativos en estos diferentes componentes.
Esta evaluacion servird como base para proponer las medidas correctivas adecuadas que

mitiguen cualquier impacto negativo identificado durante el desarrollo del proyecto.

2. ALCANCE

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril, el contratista llev6 a cabo
actividades en el JAC Verjon, JAC del Rocio y JAC Cartagena. Estas actividades se
realizaron con el propoésito de cumplir con la normativa ambiental vigente durante la

adecuacion de las obras, prestando especial atencién al manejo y disposicion de los RDC.
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Informar a la interventoria de manera clara y veraz sobre todas las actividades del area

ambiental realizadas por el contratista, teniendo en cuenta acciones para prevenir, mitigar,

corregir y compensar los impactos negativos que puedan presentarse durante la ejecucion
del contrato de obra FDLSF-COP-304-2023 (SIPSE 92620). Este contrato tiene como
objetivo contratar por el sistema de precios unitarios fijos a monto agotable el diagndstico y

las obras de mantenimiento requeridas en los salones comunales de la localidad de Santa

Fe.

3. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Tabla 1. Datos del proyecto

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o razén social

CONSORCIO INSTITUCIONES 2024

NIT

901.781.157-6

Direccién

CR 46 56 108-Bucaramanga

Teléfono

3102770819

Correo electrénico

proyectos@-construvalores.com

DATOS DEL CONTRATO

Objeto del contrato

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO, REQUERIDAS EN LOS
SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.

Entidad Contratante

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

Contrato No

FDLSF-COP-304-2023 (SIPSE 92620)

Tiempo de ejecucién

Cinco (05) meses

Valor del contrato

$510.515.400,00

Fecha de adjudicacion
del contrato

17 de noviembre de 2023

Fecha de inicio

15 de enero de 2024

Fecha de Terminacion

14 de junio de 2024

Fuente. Consorcio instituciones 2024
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3.1 INFORMACION ENTIDAD CONTRATANTE

Tabla 2. Informacién de la entidad contratante

ENTIDAD

ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE, FONDO
DESARROLLO

Apoyo a la supervision
del contrato

José Daniel Alarcon Coronado

Direccion

Calle 21 #5-74

Teléfono

3821640

Correo electrénico

jose.alarcon@gobiernobogota.gov.co
Fuente. Consorcio instituciones 2024

3.2 INFORMACION DE LA INTERVENTORIA

Tabla 3. Informacion interventoria

FIRMA INTERVENTORIA
Director Andrés M. Cardozo Roa
Direccion Sin direccion
Teléfono 3204210524
Correo electronico acintervnetoria@gmail.com

Fuente. Consorcio instituciones 2024

4. LOCALIZACION Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Las actividades constructivas a desarrollarse propias del contrato FDLSF-COP-304-2023
(SIPSE 92620) se desarrollaran en la ciudad de Bogoté en la localidad No. 3 Santa Fe. En

la tabla No 4 se presenta la localizacion de cada uno de los puntos a intervenir:
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Tabla 4. Localizacion y coordenadas de los JAC a intervenir

JAC DIRECCION COORDENADA ORIGEN NACIONAL REGISTRO FOTOGRAFICO
N W
. Colegio Verjon Bajo
Verjon km 11 Via la Calera 2067650 4886759
ElRocic | C21€ 3ADIS #5A-27 2065012 4881297
Este
El Carrera 2 #12-69
Mirador )
Turbay
Calle9B#5-35 2065291 4881658
Avyala
Cartagena | Cl. 1 Bis #2 Este-39 2064215 4880581

Fuente. Consorcio instituciones 2024
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BOGOTAD.C. .\‘\
25 0 25 5 7.5 10km

Fuente. Veeduria Distrital (2018)

FRENTES DE OBRA [t il i

¢ Localizacion JAC localidad Santa fe i AP ® JAC Cartagena
CONTRATO FDLSF-COP-304-2023 ; ® JAC Dorado
i (SIPSE 82620) @ JAC Rocio

® JAC Turhay Ayala
® JAC Verjon

b

CTurbay Ayala ©
3

“JACiRocIo

O e

Fuente. Google Earth

5. COMPONENTE BIOTICO Y ABIOTICO

5.1 Componente Abidtico
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La localidad de Santa Fe cuenta con dos areas de suelo: urbano (13 UPZ) y rural (3
UPZ). En el suelo urbano, la distribucién de uso es la siguiente: el 44,5% para actividades
centrales, el 18,9% para comercio y servicios, el 17,6% para residencial, el 14,3% para

suelo protegido, el 2,4% para dotacional y el 2,3% para area urbana integral.

Las actividades de las Juntas de Accion Comunal (JAC) el Rocio y JAC Cartagena

se llevan a cabo en areas residenciales, mientras que la JAC el Verjon opera en area rural.

Tabla 5. Extension y tipo de suelo

Extension y tipo de suelo de lalocalidad Santa Fe

AREA URBANA (Ha)

Esquema de localizacion general del suelo rural en la Localidad de Santa Fe

Fuente: Universidad Distrital (2010)

La Localidad limita por el norte con la localidad de Chapinero, por el sur con la
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AREA RURAL (Ha)
AREA TOTAL
(Ha) ) Suelo )
Suelo rural Areas Protegidas Total urbano Areas Protegidas | Total
4505,62 3820,62 3820,62 591 94 685
Fuente. SDP
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Localidad de San Cristobal y el municipio de Choachi, por el oriente con el municipio de

Choachi y por el occidente con las localidades de Teusaquillo y los Mértires.

Tabla 6. Relacién de las areas de suelo rural de la localidad

USO DE SUELO (POT) EN SUELO

% DE AREA EN

RURAL DE LA LOCALIDAD DE HECTAREAS
SANTA EE LA LOCALIDAD
Sistema de areas protegidas 3820,62 100%
Total, General 3820,62 100%

Fuente. Universidad Distrital (2010)

Segun lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), toda el area rural
en la localidad de Santa Fe forma parte de los usos rurales del sistema de areas protegidas

del orden nacional dentro del territorio distrital.

Tabla 7. Veredas reconocidas por la comunidad y su participacién en el suelo rural

VEREDAS RECONOCIDAS HECTAREAS %
Monserrate 1566,39 41,00%
Verjén Alto 1371,57 35,90%
Verjén Bajo 882,65 23,10%

Fuente. Universidad Distrital (2010)

El Verjon Bajo tiene un &rea total de 882,65 hectareas, lo que representa el 23,10%
del suelo rural de la localidad. Limita al norte con la vereda El Verjén Bajo en la localidad
de Chapinero, al oriente con el area rural del municipio de Choachi, al sur con la vereda El
Verjon Alto, y al occidente con las veredas de Monserrate y el suelo rural de la Localidad
de San Cristobal.

5.2 Componente Bidtico

La flora de la zona revela una diversidad de coberturas vegetales, algunas de las
cuales han sido afectadas por la presencia de plantaciones forestales de especies exéticas

como eucaliptos, acacias y pinos. Sin embargo, se han conservado areas con coberturas
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naturales y en otras se han desarrollado nuevas areas de vegetacion nativa debido a

procesos de sucesion ecolodgica. Esto se puede observar en mayor parte en el area de el

JAC el Verjén, en los JAC Rocio y Cartagena se evidencia poca presencia de vegetacion

solo se evidencia presencia de pastos por lotes baldios.

Tabla 8. Uso y cobertura vegetal de Verjon Bajo

VERJON SUBTOTAL
UNIDAD DE USO Y COBERTURA VEGETAL BAJO
Area (Ha) Area %
Asentamiento Urbano Agregado
Artificiales y Areas | Asentamiento Urbano Disperso
Asociadas Cantera 1,81 0,21%
Infraestructura
Cuerpos de Agua Cuerpo de Agua 0,42 0,05%
Cultivo Transitorio 27,54 3,12%
Misceldnea de Cultivos y Pastizales 225,98 25,60%
) Misceldnea de Matorral y Pastizal 48,10 5,45%
Cultivadas ] i _ -
Manejadas Misceldnea de Vegetacion Nativa 134,28 15,21%
Pastizales 195,24 22,12%
Plantacién Forestal de Eucalipto 9,43 1,07%
Plantacién Forestal de Pino 50,98 5,78%
Bosque Denso
Matorral Denso 50,83 5,76%
Natural y _ i )
Seminatural Misceldnea de Pajonal-Matorral 6,95 0,79%
Pajonal-Frailejonal 83,51 9,46%
Vegetacion Riparia 47,60 5,39%
Sin informacion
Total, General 882,67 100%

Fuente. Universidad Distrital (2010)

Con respecto a la fauna del sector segun el estudio CAR & CI, 2009 en la localidad
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se reportan nueve especies de anfibios, cuatro de reptiles, 121 especies de aves y 20
especies de mamiferos. Los elementos faunisticos identificados dentro de alguna categoria
de riesgo fueron Anfibios: Pristimantis elegans y Pristimantis cf. frater, Vulnerable (VU);
Hyloxalus edwardsi, Critica (CR); Dendropsophus labialis, Pristimantis bogotensis,
Hyloxalus subpunctatus e Hyloscirtus bogotensis Preocupacion menor (LC). Aves:
Preocupacion Menor (LC): Chalcostigma heteropogon, Coeligena helianthea, Conirostrum

rufum, Eriocnemis cupreoventris, Synallaxis subpudica.

6. INFORMES MENSUALES DE GESTION AMBIENTAL DEL
CONTRATISTA

Tabla 9. Informes mensuales

INFORME PERIODO |VERSION
1al31de
Informe mensual
ambiental No.1 marzo de !
' 2024
1 al 30 de
Informe mensual )
ambiental No.2 abril de !
' 2024

Fuente. Consorcio instituciones 2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

7.1 Actividades de obra:

En el mes de abril de 2024 se iniciaron actividades constructivas de la junta de
accion comunal de la vereda el Verjon y se continuaron con las actividades de los JAC en

los barrios Rocio y Cartagena. En estos puntos se realizaron actividades de escarificado
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de superficies, demolicion de enchapes de muro y piso, demolicion de pafietes, demolicion

de sobre piso, impermeabilizacion, deshierbe, puntos hidraulicos y sanitarios, regatas en

muros, aplicacion de pafiete y aplicaciéon de estuco.

JAC Rocio

51 S.ZRJZ'I 3N -74°4'183801 3" Wt
222° SW.

Altitud:2742.4m
VYelocidad:0.0km/h

4785/15.29246'N -74°4'13.8985'W
229° SW

Altitud:2745.3m
Velocidadgi0km/h

JAC Cartagena

o]

473448 B1SSAINE/AS'36.72656" W
50° NE]

Altitud:2741.8mm
Velotidad:0.0km/h
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Foto 7. N _Foto 8.

JAC Verjén

Foto 11. 7 Foto 12.

7.2 Reuniones de Seguimiento:

Tabla 10. Reuniones de seguimiento

FECHAS AVANCES DE LA REUNION

Pagina 13 de

CONSORCIO INSTITUCIONES -BOGOTA D.C




BOGOTA\ |

Alcaldia Local de Santa

CONTRATO FDLSF-COP-304-2023
(SIPSE 92620)

Versioén: 1

INFORME Consorcio |
AMBIENTAL No. 2 3
1 A 30 DE ABRIL 2024 IﬂSUfUCl Op%%? ‘

12-abr-24

Se realiza el comité de obra en la alcaldia de la
localidad santa fe. Se aclara que el JAC Dorado
no se puede intervenir por un tema vial asi que se
decide cambiar por el JAC el Mirador. Se informa
que el PIN ambiental ya se habilito, se informa
que el par ambiental por parte de la interventoria
sera el ingeniero Carlos Aragon, adicional se
solicita la verificacidn del pin de la obra del afio
pasado (PIN-23021).

23-abr-24

Se realiza visita a los Predios de los JAC el
Verjon y JAC el Rocio, en el JAC el Verjén se
evidencian las actividades que se han realizado
en el techo, los enchapes de la cocina y bafo,
ademas se realiza impermeabilizacion, ademas
se verifica el tanque de agua que se instalo la
cual recolecta el agua de un nacedero cerca al
predio. En el JAC el Roci6 se verifican las
actividades que se han adelantado y adicional se
verifica la cantidad de escombro que se ha
generado para poder solicitar el servicio de
recoleccion, se acuerda que el dia 24 de abril se
realizara dicha recoleccion.

Fuente. Consorcio instituciones 2024

‘ Velocidad:0:0km/h

Foto 13. Reunlon en JAC Verjén

Foto 14. Verificacion Tanque de agua para
consumo en JAC el Verjon
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urass@

o

8515.29246'N »74“4'1‘3.89865"W

229°SW
Altitud:2745.3m
Velocidad:@:0km/h

Foto 15. Reunién en JAC Roci6

Foto 16. Escombro del JAC Rocid

7.3 Actividades Ambientales

Durante el mes de abril, se llevo a cabo la gestién para la recoleccién de Residuos

de Construccion y Demolicion (RCD), los cuales fueron recogidos el dia 24 de abiril.

Ademas, se realizaron inspecciones en las obras para evaluar la cantidad y el tipo de

residuos generados hasta la fecha. Se tramité la apertura del PIN en colaboracion con

funcionarios de la alcaldia. Los RCD estan almacenados en lonas dentro de cada sitio de

la obra.

Con respecto a los Residuos Especiales (RESPEL), hasta la fecha no se han

generado, pero se estan recibiendo ofertas de varios gestores ambientales para poder

contratar el servicio de recoleccion, transporte y disposicion de los RESPEL que se generen

en el futuro.

Tabla 11. Vehiculos

REPORTE DE VEHICULOS

TIPO DE CAPACIDAD
PRAEh VEHICULO (M3)
VOLQUETA
RBJ 446 o 7

Fuente. Consorcio instituciones 2024
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Foto 17. Desplazamiento de escombro Foto 18. Escombro de JAC el Rocio
en JAC el Rocio.

Tabla 12. Manejo integral de residuos sélidos y RCD
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

TIPOLOGIA DE RCD TRANSPORTADO
SITIO DE
FECHA | PLACADE [ PIN 1 oy g DISPOSICION
VOLQUETA | SDA G s
APROVECHABLE | A ppoVECHABLE
(m3) (m3)
CEMEX -
24/04/2024 | RBI446 | 25101 | 241573380 7 s

Fuente. Consorcio instituciones 2024
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8. CONCLUSIONES

e Se cuenta con el pin ambiental nimero 25101.

e Se realizarecoleccion de RCD el dia 24 de abril y se inicia la gestion con CEMEX

para que generen la certificacién del material que lleve a la escombrera.

¢ No se hareutilizado a la fecha material RCD para las adecuaciones de los JAC.

e Alafecha no se ha generado RESPEL, sin embargo, se continua con la gestion

para elegir la empresa gestora de dichos residuos.
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