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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Tabla 1. Informacion general del proyecto

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. CONTRATO FDLSF-COP-304-2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA CONSORCIO INSTITUCIONES 2024

PLAZO DE EJECUCION Cinco (5) meses
VALOR $510.515.400
FECHA ACTA DE INICIO 15/01/2024
PRORROGA No. 1 Un (1) mes
FECHA DE TERMINACION 14/07/2024

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
FIJOS A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNOSTICO Y LAS
OBJETO DEL CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO, REQUERIDAS EN LOS
SALONES COMUNALES DE LA

LOCALIDAD DE SANTA FE

Fuente: Consorcio Instituciones 2024
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1. INTRODUCCION

La ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE y el CONSOSRCIO INSTITUCIONES 2024,
suscribieron el contrato de obra publica No. FDLSF-COP-304-2023, cuyo objeto es,
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE,
EL DIAGNOSTICO Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REQUERIDAS EN
LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE.", teniendo en cuenta lo
anterior, se presenta el Informe Mensual de la Gestién Social No 4 correspondiente al periodo
del 1 al 30 de junio de 2024, orientado a la descripcion de las actividades proyectadas para

la Gestion Social durante el desarrollo del contrato.

2. LOCALIZACION DE LA INTERVENCION

El proyecto se ejecuta en la Localidad ndmero tres (3) de Santa Fe, ubicada en el centro
de laciudad de Bogota, con una divisién de cinco (5) Unidades de Planeamiento Zonal —
UPZ: Sagrado Corazén, La Macarena, Las Nieves, Las Cruces y Lourdes. Limita al sur con
la Localidad de San Cristébal y la Quebrada Los Laches; al norte con la Localidad de
Chapinero; al occidente con la Localidad de los Martires y al riente con el Municipio de
Choachi.

Fuente 1: http://www.ofecfuturoscientificos.com/colegios-oficiales-santafe.html

Santa Fe

Localidad de Santa Fe
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Por lo anterior, el area de influencia directa del contrato se localiza en las UPZ que se
relacionana continuacion: Lourdes: Pertenece a la Unidad de Planeacion Zonal numero 96,
la cual limitaal norte con la avenida Circunvalar; al oriente con el perimetro urbano; al sur con
la Avenida primera o Avenida La Hortua y, al occidente con la transversal 72 este y la
carrera 32 este yAvenida de La Hortua. Comprende los siguientes barrios: Atanasio Girardot,
Cartagena, Egipto, Egipto Alto (J.C. Turbay), El Balcon, El Consuelo, El Guavio, El Mirador,
El Rocio, ElTriunfo, Fabrica de Loza, Gran Colombia, El Dorado, La Pefia, Los Laches,

Lourdes, Ramirez, San Dionisio, Santa Rosa de Lima, Vitelma.

Los salones comunales a intervenir son:

Tabla 2. Salones comunales objeto de intervencién

No SALON COMUNAL | DIRECCION

1 El Verjon Bajo Colegio Verjon Bajo km 11 Via la Calera
2 El Rocio Carrera 5 Este# 3 B 20

3 Turbay Ayala Calle9B#5-35

4 Cartagena Cl. 1 Bis #2 Este-39

5 El Mirador Carre 2# 1 A-69

Fuente: Consorcio Instituciones 2024

3. ACTIVIDADES DE LA GESTION SOCIAL

Por medio de las actividades de gestion social, se han realizado en el marco del contrato
FDLS 304-2023 las siguientes actividades para el periodo del informe mensual No. 4:
Contacto con el presidente de la junta de accién comunal del Mirador, para presentar el acta
de vecindad elaborada con apoyo del area técnica y contacto con las personas de la

comunidad, para socializar informacién propia de la obra.

4. PROGRAMA DE INFORMACION

Para el periodo del informe social No. 4, se hizo contacto con el presidente de la junta
de accion comunal del Mirador, para hacer el levantamiento de un acta, con el objetivo
de formalizar los colores que se aplicarian en la parte externa e interna del salén
comunal.

Direccién: Calle 5 #5 -95, OF 6-604, Mosquera - Cundinamarca
E-mail: Construvalores@outlook.es
PBX: (601) 827 0493 \
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Por otro lado, se hizo contacto con los vecinos del salon comunal del Rocio, para informar
que el area técnica debia armar un andamio para hacer unas actividades propias del

mantenimiento del lugar.

5.1. SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDADES

Para el periodo del informe mensual No. 4, se tuvo contacto con el presidente del salon
comunal del Mirador, para dejar por escrito la solicitud referente al color de la pintura que

se debia aplicar en la parte interna y externa del salén comunal. (Anexo 1. Acta color pintura

externa e interna sal6n comunal Mirador)

El &rea técnica informé que debia hacer uso de un andamio por un periodo de maximo
cuatro dias, para hacer las actividades externas en el salébn comunal del Rocio, por ese
motivo desde la gestidn social se hizo acercamiento con las personas de la comunidad,
para comunicar sobre esta actividad y la posible afectacién en el transito peatonal. Se
pudo evidenciar que habia una motocicleta aparcada en el sector, pero se pudo verificar,
por informacion de una sefiora del predio donde se observo el vehiculo, que este no se
estaba siendo usado, sin embargo, se aclar6 que el espacio que queda durante la
instalacion del andamio solo es para paso peatonal, por esa razén, este vehiculo no

podria retirarse una vez se inicie la intervencion. (Anexo 2. Acta socializacion de afectacion

en la movilidad por instalacién de andamio en el salén comunal Rocio Bajo)

5.2. REUNIONES EXTRAORDINARIAS
Para el periodo del informe mensual No.4 no realizaron actividades al respecto.
6. PROGRAMA DE DIVULGACION

Para el presente periodo del informe No 4., desde la gestion social se hizo la actualizacion de
los carteles del Punto Satélite de Informacion, en los salones comunales de El Rocio y Turbay
Ayala. Teniendo en cuenta que el salén comunal de Cartagena fue entregado a la

interventoria, se retird la cartelera informativa.

Direccién: Calle 5 #5 -95, OF 6-604, Mosquera - Cundinamarca
E-mail: Construvalores@outlook.es
PBX: (601) 827 0493 \
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6.1. PUNTO SATELITE DE INFORMACION

El cartel del Punto Satélite de Informacion se actualizé en los salones comunales del Rocio y
Turbay Ayala, ya que aun se siguen haciendo actividades técnicas en estos lugares.
Se dejé instalado el volante de contratacién de mano de obra no calificada -MONC, para que

las personas de la comunidad tengan acceso a la informacion.

7. ACOMPANAMIENTO SOCIAL EN ACTIVIDADES TECNICAS

Para el periodo del presente informe, no fue necesario hacer actividades referentes al
levantamiento de actas de vecindad, porque a la fecha, ya se cuentan con todas estas actas

de inicio.

Se proyecta para el periodo de julio 2024, hacer el acompafiamiento para el levantamiento de
las actas de vecindad de cierre, una vez se finalicen las intervenciones en cada uno de los

salones comunales donde el contratista realizé actividades de mantenimiento.

7.1. ACTAS DE VECINDAD

Para el periodo del informe No.4 se hizo el acercamiento con el presidente de la junta de
accion comunal del Mirador, para socializar la informacion plasmada en este documento del

acta de vecindad de inicio, asimismo se hizo la recoleccion de datos y la firma. (Anexo 3. Acta

de vecindad salén comunal Mirador firmada)

8. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

El contratista cuenta con el Punto de atencion CREA Virtual para la atencion al
ciudadano, para lograr el objetivo de este programa, se establecieron los canales de

atencion correspondientes a: correo electrénico, nimero movil y de WhatsApp y se

definieron los horarios de atencion de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y los
sébados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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Tabla 3. Informacién Punto de atencién CREA virtual

Punto de atencién CREA virtual
Correo electronico c.instituciones2024.bogota@gmail.com
Teléfono 3184714579
Horario de atencion Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
y sabados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Nombre de la profesional social Alexandra Beltran Suarez
responsable

8.1. ATENCION DE PREGUNTAS, QUEJAS, RECLAMOS Y
SOLICITUDES-PQRS

Para el periodo del informe mensual No. 4, no se recibieron PQRS. Imputables al contratista.

Tabla 4. Informacién PQRS

No. PQRS recibidas No. PQRS seguimiento No. PQRS cerradas
MES ACUMULADO | MES ACUMULADO MES | ACUMULADO
Marzo 0 Marzo | O Marzo 0

Abril 0 Abril 0 Abril 0

Mayo 0 Mayo 0 Mayo 0

Junio 0 Junio | 0 Junio 0

8.2. GENERACION DE EMPLEO

Para el presente periodo, se instalé el volante informativo de contratacion de mano de obra
no calificada -MONC, en la cartelera informativa del Punto Satélite de Informacion, en los

salones comunales del Rocio y de Turbay Ayala.

A través de los canales de comunicacién dispuestos por el contratista, no llegaron hojas de

vida de personas de la Localidad de Santa Fe.

Elabzgé:_

ALEXANDRA M. BELTRAN SUAREZ
Profesional Social Contratista
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CONTACTO PRESIDENTES
En el periodo del informe No. 4, se hizo
contacto con el presidente de la junta de
accion comunal del Mirador, para:
-Levantamiento acta de vecndad
-socializacion acta de vecindad

SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD
Se hizo contacto con los vecinos del sal6n
comunal del Rocio, para informar una
afectacion en la movilidad, por un andamio
que se debe utilizar para continuar con el
desarrollo de las actividades técnicas

PUNTO SATELITE DE INFORMACION
Desistalacion del cartel satélite de
informacion del sal6n counal Cartagena,
porque este punto ya fue entregado a la
interventoria

PUNTO SATELITE DE INFORMACION
Se actualiz6 en cartel de Punto Satélite de
Informacion en los salones comunales, junto
con el volante de contraaciéon MONC

PUNTO SATELITE DE INFORMACION
Se actualiz6 en cartel de Punto Satélite de
Informacion en los salones comunales, junto
con el volante de contraacion MONC




