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ACTA DE TERMINACIÓN 
 

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
 
 

En Bogotá DC, a los 24 días del mes de junio del año 2024, ALEXANDER OSORIO PÁEZ, identificado con CC. No. 

19.270.000, quien se desempeña en el cargo de Profesional Especializado 222-24 en su calidad de SUPERVISOR, CRISTIAN 

LEONARDO CONTADOR ALONSO con C.C. 1.014.217.749, profesional de Apoyo a la Supervisión, CESAR AUGUSTO 

CAMARGO CAMARGO, identificado con CC 80.029.202 de Bogotá, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO 

KALPA & ARA SED con NIT. 901.746.594 – 3, en calidad de CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, y AUGUSTO JOSÉ 

GARCIA PÉREZ, identificado con CC No. 91.517.952 de Bucaramanga, en su calidad de Representante Legal de 

CONSORCIO MC2023 con NIT. 901.747.162 - 1, en su condición de CONTRATISTA DE OBRA, suscriben la presente ACTA 

DE TERMINACIÓN, en los siguientes términos. 

 

OBJETO: 

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS 

DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, 

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS. (GRUPO 6). 

FECHA DE INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2023 

FECHA DE TERMINACIÓN 23 DE JUNIO DE 2024 

VALOR: 

$4,749,969,534.00 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO M/CTE. 

INTERVENTOR: 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL Y TERMINACIÓN DEL 100% DEL ALCANCE 
DE LAS OBRAS 

 
La Supervisión y/o La Interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del 
sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique. 
 
Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.  
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
Firma del Supervisor      Firma del Interventor 
Nombre: ALEXANDER OSORIO PÁEZ    Nombre: CESAR CAMARGO CAMARGO 
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
Firma del Contratista      Firma del Apoyo a la Supervisión 
Nombre: AUGUSTO JOSÉ GARCIA PÉREZ   Nombre: CRISTIAN LEONARDO CONTADOR 
 
 
OBSERVACIONES: NINGUNA 


