ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO - CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL - BODEGA ROSA ZARATE

DIRECCION - CARRERA 25A No. 8-45

LOCALIDAD : 14 — LOS MARTIRES

FECHA DE ENTREGA : 14 DE MAYO DE 2024

I COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Apoyo a la Supervision del Contrato de interventoria Contrato No. CO1 .PCCNTR.5313334.

POR LA INTERVENTORIA. - JOHANA GABRIELA CHAMORRO, como directora de Interventoria
de CONSORCIO ARA & KALPA SED

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA, en su calidad de director de obra del Consorcio
MC 2023.

POR EL L.E.D.

1. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objetp la entrega fisica de las obras del C.E.D. BODEGA ROSA ZARATE
ubicado en la Localidad 14 — LOS MARTIRES de la ciudad de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura

actual CARRERA 25A No. 8-45.

SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES
1ER. Y 2DO. PUERTA Y MARCO ALUMINIO +
PISO BAROS 7.09m2 VIDRIO TEMPLADO Y PERSIANA
1ER.Y 2D0. | ACCESO CAFETERIA Y PUERTA
AL S 318 m2 SANDBLASTING
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
, SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
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ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

l1l. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -
1.- ¢ Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en

consideracion a la calidad de la misma se ejecutaron?

st [ x ] Nno [ ]

2.- ;Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en

funcionamiento?
st [ ] No [ ] N.A.
3.- ¢ Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitectonico?

si [ vo []

4.- Descripcion de los equipos entregados

N.A.

5.- ;El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que

implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

Sl [x ] No [ ]

6.- ¢ El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

st [ x | No [ ] NA [ ]

V. OBSERVACIONES GENERALES
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V. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los catorce (14) dias
del mes de mayo del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.
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CONTRATISTA INIFERVENTORIA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
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CONSORCIO MC 2023

NIT 901.747.162 - 1

Bogot4 DC, mayo 14 de 2024

Sefiores

BODEGA ROSA ZARATE

Atn.

Bogota DC

ASUNTO: Entrega de llaves de puertas.

REFERENCIA:  CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 — GRUPO 6
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO, Al COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

Cordial Saludo,

Correspondiente a la entrega final de la intervencion realizada en la BODEGA ROSA ZARATE del contrato en referencia, se
permite de la manera mas atenta hacer entrega de los siguientes elementos en fisico:

LOCALIZACION ORIGINAL COPIA
DEPOSITO 1ER. PISO 1 i
BANO HOMBRES 1ER. PISO 1 1
BANO MUJERES 1ER. PISO 1 1
BANO HOMBRES 2DO. PISO 1 1
BANO MUJERES 2DO. PISO 1 1
Con la anterior, quedamaos atentos a su revision. (ZCQ(?i 0 C 06 /ZO L\,f

Muchas gracias por su atencién y colaboracién. TMN “{ d ﬂﬂ‘/)’a( 6 .

Sin otro particular,

0 Ing. Aura Alejandra Arevalo T.
71 Residente de obra
D Carrera 5 No. 16 - 62 Oficina 301
E:ZID PBX: 6018855332
Bogota - Colombia
“

PBX (1) 805 2978
E-MAIL. atcliente@grupogma.com

Escaneado con CamScanner



