ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : IED LOS ALPES SEDE #

DIRECCION : TRANSVERSAL 9 ESTE No. 392 SUR-13, Bogota
LOCALIDAD : 04 - SAN CRISTOBAL

FECHA DE ENTREGA : 19 DE JUNIO DE 2024

I COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Ingeniero Apoyo a la Supervisién.

POR LA INTERVENTORIA. — JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta
directora de Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO MC2023.

POR EL IL.E.D.
. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA
La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras de la ATENCION DE EMERGENCIA en

el Frente |IED LOS ALPES SEDE B ubicado en la Localidad de San Cristébal de la ciudad de Bogota D.C.,
distinguido en la nomenclatura actual con el nimero TRANSVERSAL 9 ESTE No. 39° SUR-13, Bogoté que

comprende:

COMPONENTE DE EMERGENCIAS DE MANERA PRIORITARIA LA ABERTURA, SUMINISTRO E
INSTALACION DE PUERTAS POR EL SECTOR SUR DEL BLOQUE, DEBIDO A DESLIZAMIENTO DE
TALUD POR ACCESO NORTE DE SALONES.

. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -
1.- ¢Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en
consideracion a Ja calidad de la misma se ejecutaron?

st [ x] Nno [ ] NA[ ]
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2~ ¢Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en

funcionamiento?
] []
S| NO NA

3.- ¢ Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitecténico?

s [] No [

4.- Descripcién de los equipos entregados

N.A.

5.- EIl proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que
implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

sl no []
6.- ¢El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

S| Nno [ ] NA. [

V. OBSERVACIONES GENERALES

N.A.
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V.  REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECClON DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

Vl.  DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los diecinueve (1 9)
dias del mes de JUNIO del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.
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CONTRATISTA INFERVENTORIA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTORX DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE OBRA

ﬂal%mw@wmm CWO&'O %WW

& SUPERVISION

I
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

\ﬁD Ko; Al pes

Pagina 4de 4

Escaneado con CamScanner

INSTITUCIO,
G. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR g
vy \ACE N



=
=3

=
CONSORCIO MC 2023

NIT 9501.747.162 - 1

Bogot4 DC, junio 19 de 2024

Senores

1ED LOS ALPES
RECTOR
Bogota DC

ASUNTO: Entrega llaves.

REFERENCIA:  CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908 - GRUPO 6
ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASl COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE
EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS,

Cordial Saludo,

Correspondiente a la entrega final de la intervencién realizada en el IED LOS ALPES SEDE BELLAVISTA del contrato enreferencia
nos permitimos de la manera mds atenta hacer entrega de las siguientes llaves:

r

LOCALIZACION ORIGINAL COPIA
SALON 1 1 2
SALON 2 1 2
SALON 3 1 2

Con la anterior, quedamos atentos a su revisién.

Muchas gracias por su atencién y colaboracién,

Sin otro particular,

BB Ing. Aura Alejaidra Arevalo T

l I Residente cﬁ obj'a 3\ \O\. o\\\O\‘g@
II l Carrera 5 No. 16 - 62 Oficina 301 Ao

B PBX: 6018855332 [ \
s | Bogota - Colombia W A&O

CRA 14 No. 75 - 42 OF. 2 BARRIO EL LAGO - BOGOTA - COLOMBIA
PBX (1) B0S 2978
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