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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : [ED. PALERMO SUR - SEDE A
DIRECCION : CARRERA 2B No. 49D - 41 SUR
LOCALIDAD : RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE ENTREGA : 10 DE MAYO DE 2024

l. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. - CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de Ingeniero Apoyo
a la Supervisién.

POR LA INTERVENTORIA. - JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta directora de
Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. — AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de CONSORCIO
MC2023.

POR LA INSTITUCION. - SEGUNDO PABLO CASTILLO, en su calidad de rector de la institucién IED. PALERMO
SUR-SEDEA. .

L. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica _ﬁnal del frente de obra IED PALERMO SUR - SEDE
A, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe Uribe de la ciudad de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura
actual con el numero CARRERA 2B No. 49D - 41 SUR, que comprende:

CIMENTACION Y ESTRUCTURA

. MEJORAMIENTO DE SUELO EN AREA DE NUEVAS AULAS MEDIANTE LA CONFORMACION Y COMPACTACION DE
BASE GRANULAR TIPO B-200 DE ACUERDO CON ESQUEMA DE INTERVENCIGN,

- CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIéN. ZAPATAS, PEDESTALES Y VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE
3,000 PSI Y ACERO DE REFUERZO €0.000 PSI DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3.000 PSI Y ACERO DE
REFUERZO 60.000 PS| DE ACUERDO CON ESQUEMAS DE INTERVENCION

. CONSTRUCCION DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3,000 PSI Y MALLA ELECTROSOLDADA DE 60.000
PSI.

. FABRICACION, 1ZAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PORTANTE TIPO PORTICO CONFORMADA POR PERFILES
TUBULARES ESTRUCTURALES (PTE) 150x10x4 mm y 100x100x4 mm, CONEXION ENTRE PERFILES Y PEDESTALES
DE CONCRETO MEDIANTE PLATINAS Y ESPIGOS ROSCADOS EN VARILLA TIPO B7, ACABADO GENERAL DE LA

AULAS ESTRUCTURA CON BASE ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE.
MODULARES | cparaMIENTO Y CUBIERTA
TRES AULAS) . FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAIE DE MUROS DE CERRAMIENTO EN PAN
EL TIPO MONO WALL DE 30

mm. COMPUESTO DE RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 26 Y AISLAMIE
INYECTADO DE ALTA DENSIDAD EN POLIURETANO. FACION A ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL Mgmm
ANGULOS Y PERFILES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y TORNILLERA TIPO TRACK. ACABADO DE MUROS AL

GALVALUMEN COLO|
NTERIOR DE LAS AULAS EN PINTURA TIPO RRAL 9010, ACA
CON PINTURA TIPO ESMALTE COLORES INSTITUCIONALES, BADO DEMURQS EN FACHADA

FABRICACION, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE CUBIERTA TIPO SANDW|
CAPA INTERIOR Y SUPERIOR EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 v Al
POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. FIIACION A ESTRUCTURA D
AUTOPERFORANTE, INCLUYE REMATES COMO TAPA PANELES FRQ
REMATE ENTRE CUBIERTA Y VENTANER/A.

CH STANDING SEAM COMPUESTA DE
SLAMIENTO INTERNO EN LAMINAS DE
E CUBIERTA MEDIANTE TORNILLERIA
NTALES Y LATERALES Y FLANCHES DE
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CARPINTERIA METALICA

- INSTALACION DE CONJUNTO DE PUERTA Y MARCO TIPO ANTI MACHUCON EN LAMINA CR CAL 18 Y MIRILLA
EN VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE ACUERDO CON COLORES
INSTITUCIONALES, CERRADURA DE DOBLE PUNTO.

- INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD PARA ANDENES, RAMPA Y ESCALERAS SEGUN DISENO Y
TIPOLOGIA SED. ESTRUCTURA EN TUBERIA TIPO AN, ACABADO GENERAL CON PINTURA ELECTROSTATICA EN
COLOR NEGRO Y AMARILLO SEGUN CARTILLA DE COLORES INSTITUCIONALES.

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

- FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE VENTANA TIPO PERSIANA + HOJAS CORREDIZAS VIDRIO
LAMINADO 3+3 mm. ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PERFIL 744 CON FLIOS INFERIORES
TIPO PERSIANA

- FABRICACION E INSTALACION DE CONJUNTO DE REJILLA TIPO PERSIANA PARA VENTILACION CRUZADA.
COMPUESTA DE MARCO EN PERFIL DE ALUMINIO PROYECTANTE Y ALETAS EN V INVERTIDAS FIJACION DIRECTA
A ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL.

ACABADO DE PISO

- INSTALACION DE PISO TIPO VINILICO EN ROLLO ESPESOR 3.00 mm TRAFICO ALTO. COMBINACION DE COLORES
DE ACUERDO CON ESQUEMA DE INTERVENCION APROBADO. INCLUYE GUARDA ESCOBAS PERIMETRAL TIPO
PVC DE ALTA DENSIDAD Y PROYECTORES EN GOMA PARA PLATINAS Y BORDES DE ESTRUCTURA A RAS DE PISO.

SISTEMA DE CAPTACION Y EVACUACION AGUAS LLUVIAS

INSTALACION DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS INCLUYE SOPORTES METALICOS ANCLADOS DIRECTAMENTE A

ESTRUCTURA PORTANTE.

INSTALACION DE BAJANTE PVC TIPO RAIN MAX, INCLUYE SOPORTES DE FUACION A ESTRUCTURA PORTANTE

PRINCIPAL.

REDES ELECTRICAS E ILUMINACIGN
TABLERO DE CONTROL Y DISTRIBUCION EXCLUSIVO PARA LAS TRES (3) AULAS, COMPUESTO POR TABLERO DE

18 CIRCUITOS TIPO TRIFASICO, TOTALIZADOR 3X75A E INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS AUTOMATICOS
1X20A PARA CONTROL DE CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
INDEPENDIENTE.

RED DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES TIPO MONOFASICA COMPUESTA DE TUBERIA TIPO EMT
SOBREPUESTA Y CABLEADO LIBRE DE HALOGENOS, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MINIMOS DEL
REGLAMENTO RETIE VIGENTE.

CADA AULA CUENTA CON: NUEVE (9) PUNTOS DE ILUMINACION TIPO PANEL LED DE 40W LUZ BLANCO DE
6500K, INCLUYE MARCO DE SOPORTE METALICO, UN (1) INTERRUPTOR DOBLE, TRES (3) TOMACORRIENTES
DOBLES MONOFASICOS.

RED PREVISTA PARA LA POSTERIOR INSTALACION DE CABLEADO Y SALIDA DE VIDEO PARA CONEXION DE

PROYECTOR AUXILIAR.

AREAS DE
CIRCULACION Y
EXTERIORES

CONSTRUCCION DE ANDENES PERIMETRALES DE AULAS MODULARES EN CONCRETO DE 3.000 PS.
RECONSTRUCC'ON DE ESCALERAS Y TERRAZAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI| CON REFUERZO EN MALLA
ELECTROSOLDADAS Y ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. CONFINADAS CON BORDILLOS
PREFABRICADOS EN CONCRETO, ACABADO ANTIDESLIZANTE Y RECUBRIMIENTO SEGUN DISERO EN
PINTURA DE ALTO DESEMPERO.
CONSTRUCCION DE PLACA PARA TERRAZAS DE ACCESO A AULAS NUEVAS, CONFORMADO POR PLACA
DE CONCRETO DE 3.000 PS! ESPESOR 12 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADAS Y ACERO DE
REFUERZO DE 60.000 PSl. .
INSTALACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD PARA ANDENES Y BORDES DE TERRAZAS Y ESCALERAS DE
TERRAZAS SEGUN DISERO Y TIPOLOGIA SED. ESTRUCTURA EN TUBERIA TIPO AGUAS NEGRAS DE 2* N
ACABADO GENERAL CON PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR NEGRO SEGUN CARTILLA DE COLORES
INSTITUCIONALES,
CONSTRUCCION DE RED DE CAPTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS PERIMETRAL A NUEVAS
AULAS MODULARES MEDIANTE CARCAMOS PREFABRICADOS EN CONCRETO TIPO PEATONAL CON
REJILLAS DE PROTECCION DE PLASTICO RECICLADO DE ALTA RESISTENCIA
EXISTENTES ME )

. TRATAMIENTO DE MUROS CULATAS DIANTE PARET

CONFORMACION DE FILOS Y REMATES Y ACABADO CON PINTURA ACRILICA p AE,A 'E“)’('T";:*lgsgsal LIZADO,
- REHABILITACION DE MURO DE CERRAMIENTO EXISTENTE, MEDIANTE LAVADO CENERAL De R
TIPO TOLETE, PARETADO DE VIGAS ¥ COLUMNETAS EXISTENTES Y RE EMBOQUILLADO DE JUNTAS CON
MORTERO.

XISTENTES CON ACABAD
PINTURA GENERAL DE BARANDAS E 0 TIPO ESMALT
ACUERDO CON COLORES INSTITUCIONALES. E COLOR NEGRO DE
E CERRAMIENTO EN MARCO

. SUMINISTRO E INSTALACION D DE ANGULO
ESLABONADA CON ACABADO EN PINTURA TIPO ESMALTE PARA A zona YDEAL::SE vE:s :'G&SA

L ———

MODULARES. INCLUYE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ANTEPECHO EN LADRILLO EXISTENTE
e
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. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES,

1-¢las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de Ia Interventoria en

consideracién a la calidad de la misma se ejecutaron?

Si X NO I:I

2.- ;Se entregan
funcionamiento?

St x No [ ] na [ ]

3.- ¢Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitect6nico?

SI No [] N/A

4.- Descripcién de los equipos entregados

IONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENT 08 EDUCATIVOS

las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en

N/A

5.- ¢ El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique

riesgo alguno a la comunidad estudiantil??

sl x No []

6.- LEl constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

sl [x NO [ ] na [

. OBSERVACIONES GENERALES

0 S OBRAS Y LA PUESTA EN SERVICIO DE LAS NUEVA
> sl Fll.lbé’?/'\.ézgglE\':l[?:NLéO QUE LAS AGUAS RESIDUALES (NEGRAS Y LLUVIA
AGILIA RIA UBICADA EN EL ANDEN DE LA TRANSVERSAL 2B REBOSANDO Y §
% niePe CION, Y LAS NUEVA RED DE CARCAMOS CONSTRUIDA AL INTER|
o |}f!N}'f;ZASPEcDE N'UEVAS AULAS CONSTRUIDAS EN EL COSTADO OCCIDENTAL
i A OPORTUNAMENTE AL A SED MEDIANTE COMUNICADO TECNIC
REPORTADSE SUGIERE QUE DESDE LA DCCEE DE LA SED Y/O LA INSTITUC
pralliiecis DIRECTA A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANYARILLADO DE B
SOLIC”U[:ECTIVAS REVISIONES A LA RED DE ALCANTARILLADO A LA CUAL SE
;%SL::?S;TITUCION Y APLIQUEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PERTINENTES,

INSTALACION DE GABINETE Y EQUIPOS POR PARTE DE OTIC

S REDES DE EVACUACION DE
S) REGRESAN DESDE LA CAJA
ATURANDO LAS NUEVAS CAJAS
IOR DEL COLEGIO SOBRE LAS
DE LA INSTITUCION. SITUACION
O No. 1 DE 28/0472024. POR LO
ION EDUCATIVA, SE REALICE LA
OGOTA PARA QUE SE EFECTUEN
CONEGTA LA CAJA DOMICILIARIA

[AEMT PARA LA ACOMET|DA DE RE TUBERI,
RA LA INSTALACION DE TUBER D DE DATOS, A
g EIBS:%I\RQLISgC 'SXTERIOR DEL AULA 1 (AULA MAS ALTA) CON ENTRADA A LA MISMA PARA POSTERIOR
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V. REGISTRO FOTOGRAFICO

AULAS MODULARES )
"ANTES - “DESPUES
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AULAS MODULARES

“DESPUES
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AULAS MODULARES

DESPUES

DESPUES

=
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AULAS MODULARES ]
DESPUES
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AREAS EXTERIORES

DESPUES

TS

I LTEL

|
1

B g A
 h S
v W R

Pagina 8 de 10

Escaneado con CamScanner



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

AREAS EXTERIORES _

ANTES DESPUES
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
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Vi. DECLARACIONES

Para constancia deflo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los DIEZ (10) dias del
mes de MAYO del fio dospmil veinticuatro #2024), por los que en ella intervinieron.

/ ¢

NiRaTisTA ! INFERVENTORIA
ING. AUG[ISTQ GARGIA PEREZ ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTJR DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MC 2023 CONSORCIO KALPA & ARA SED

@Nﬂm
SUPERVISION

ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED

SEGMFIDO PABLQ/CASTILLO
~ IED. PALERMO SUR SEDE A
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