ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.c.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
UCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

DIRECCION DE CONSTR

CONTRATO . - CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : IED AULAS COLOMBIANAS — SEDE VITELMA
DIRECCION : TV. 10 Este No.3 Sur- 20, Bogota

LOCALIDAD

:03 = SANTA FE

FECHA DE ENTREGA : 19 DE ABRIL DE 2024

L. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDU

CACION. - CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Ingeniero Apoyo a la Supervision.

POR LA INTERVENTORIA. = JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta
directora de Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO MC2023.

1. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras de Ia ATENCION DE EMERGENCIA en
el Frente |.E.D. AULAS COLOMBIANAS — SEDE VITELMA ubicado en la Localidad de San Cristébal de la

ciudad de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el numero TV. 10 Este No.3 Sur- 20,
Bogota que comprende:

COMPONENTE DE EMERGENCIAS DE MANERA PRIORITARIA LA REVISION DE RED ELECTRICA.

. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¢ Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en
consideracion a la calidad de la misma se ejecutaron?

st [x ] Nno []
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2.- (Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en
funcionamiento?

s no [
3.- ¢ Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitecténico?
s | vo [

4.- Descripcion de los equipos entregados

N.A.

5.- ¢El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que
implique riesgo alguno a la comunidad estudiantii?

s no []
6.- ¢ El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

st [] No [ ] N.A.

Iv. OBSERVACIONES GENERALES

N.A.
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V. REGISTRO FOTOGRAFICO

DIRECCION DE CONSTR

ANTES DESPUES

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los dos (19) dias del
mes de abril del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

pp-é Biomlald Posadn™ L

CONTRATISTA NTERVENTORIA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
g %WW@ ()MTAWL
SUPERVIGION INSTIT '
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR RECTOR - IED AULAS COLOMBIANAS
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED
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