ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

: CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908

CONTRATO

CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : lED AULAS COLOMBIANAS SEDE A
DIRECCION : CARRERA 11 ESTE No.12-85
LOCALIDAD : 03 — SANTA FE

FECHA DE ENTREGA : 23 DE JUNIO DE 2024

L. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. — CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Ingeniero Apoyo a la Supervision.

POR LA INTERVENTORIA. — JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta
directora de Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO MC2023.

POR EL I.E.D.

Il OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras de la ATENCION DE EMERGENCIA en
el Frente IED AULAS COLOMBIANAS SEDE A ubicado en la Locaiidad de SANTA FE de la ciudad de
Bogot4 D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el nimero CARRERA 11 ESTE No.12-85, que

comprende:

COMPONENTE DE EMERGENCIAS DE MANERA PRIORITARIA EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA
DE LOS BLOQUES A Y B, ADECUACION ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO (INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CONEXION RED DE AGUA

COCINA COMPENSAR).

SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES
3ER. PISO REFUERZO ESTRUCTURA
MACHON EN LADRILLO
EXTERIOR FACHADAS 9.47 m2 ESTRUCTURAL (INCLUYE
" CONCRETO FLUIDO Y ACERO)
EXTERIOR FACHADAS 30.40m BAJANTES TUBERIA PVC-S 4
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C,
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
RUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

DIRECCION DE CONST

SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES
BLOQUE A CUBI SUMINISTRO E INSTALACION
ERTA 1.00 UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO
BLOQUE B: 1ER. AULA 301 Y JORNADA 3.23 m2 CARPINTERIA METALICA:
Y 3ER. PISO EXTENDIDA £3m VENTANAS
FLANCHE EN LAMINA
BLOQUEAY B CUBIERTA 73.35m GALVANIZADA
. CUBIERTA EN TEJA
BLOQUEB | CUBIERTAY CUARTO DE BAJAS 120.18 m2. TERMOACUSTICA UPVC
SUMINISTRO E INSTALACION DE
BLOQUE A CUBIERTA (VIGA CANAL) 4487 m2 MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
POLIUREA
Il. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¢ Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en
consideracion a la calidad de la misma se ejecutaron?

s No [] va [

2.- ¢Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en
funcionamiento?

[] [ ]
sI [ x ] NO NA

3.-¢ilos acabado.s corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitectonico?

st [ x| NoO []

4.- Descripcion de los equipos entregados

N.A.
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5.- ¢El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

s| no [ ]
6.- ¢El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?
st [] No. [] N.A.
IV. OBSERVACIONES GENERALES
N.A.
V. REGISTRO FOTOGRAFICO
DESPUES

ANTES
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
, SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

, SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

VL DECLARACIONES -

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los vientres (23)
dias del mes de JUNIO del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

) Wé-Framfuede Posador =

CONTRATISTA INTERVENTORIA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTOR DE OBRA , DIRECTORA DE INTERVENTORIA
4
&» lEml&m-*O @“ﬂwz b’ 4
SUPERVISION NSTIPAICION Z 740
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR Ecior:
PROPESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED
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