ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

CONTRATO : CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : IED. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
DIRECCION :KR3ESTE#9-77
- LOCALIDAD : LA CANDELARIA
FECHA DE ENTREGA : 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

L COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. — CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Ingeniero Apoyo a la Supervisién.

POR LA INTERVENTORIA. - JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta
directora de Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO MC2023.

POR LA INSTITUCION. - HENRY BARRERA SIERRA, en su calidad de rector de la institucién
IED. ESCUELA NACIONAL DEL COMERCIO. ’

i OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA
La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras de la ATENCION DE EMERGENCIA en

ol Frente L.E.D. ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO ubicado en la Localidad de Candelaria de la ciudad
de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el nimero KR 3 ESTE # 9 - 77 que comprende:

ESPACIO ACTIVIDADES REALIZADAS

SE INICIA CON RETIRO DE TODOS LOS OBJETOS QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA CAIDA DE
LOS ARBOLES, SE ESTABLECEN ZONAS DE TRABAJO SEGURAS Y SENALIZADAS. SE CONTINUA
CON ASCENSO A CADA UNO DE LOS INDIVIDUOS ARBOREOS EN CUESTION, SE PROCEDE CON
TALA Y PODAS LA TALA DE RAMAS Y POSTERIOR A ESTO CON LA TALA DE TRONCOS, SEGUIDAMENTE SE
2:;’3%‘;‘8;"2" REAUIZA INSPECCION DE INDIVIDUO ARBOREO A PODAR, UNA VEZ HECHO Y DEMARCADO EL
ST10 TERRENO SE EJECUTA PODA DE LIMPIEZA, PODA DE ELEVACION Y SE FINALIZA CON PODA DE
REDUCCION LAS RAMAS CORTADAS SE RECOGEN Y SE ACOPIAN DE MANERA ORDENADA PARA
FACIUTAR SU DISPOSICION ADECUADA. UTILUZANDO UN CAMION PARA TRANSPORTAR LOS
RESIDUOS VEGETALES A UN AREA EN DONDE SE PONDRAN A DISPOSICION.

|
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L. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -
1.- ¢Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en
consideracion a la calidad de la misma se ejecutaron?

st [ x No [ ]

2.- ¢Se entregan las instalaciones comespondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en

funcionamiento?

st [] Nno [] N/A

3.- . Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitecténico?
st [ Nno [] nA [ ]

4 .- Descripcién de los equipos entregados

[ NIA

5.- LEIl proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que

implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

st [x] No []

6.- 2 El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?
st [] no [] NIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

i N/A
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V. REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES DESPUES

PODA MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE
ACACIA JAPONESA ACACIA JAPONESA
ANTES DESPUES
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ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
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TALA TALA
CEREZO 1 CEREZO 1
ANTES

DESPUES

TALA
CEREZO 2

TALA
CEREZO 2
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Vl. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotéa D.C., a los diecinueve (19)

dias del mes de NOVIEMBRE del afio dos mil veintitrés (2023), por los que en ella intervinieron.

7

/cdir"r' TISTA NTERVENTORIA
ING. AUGUSTO/GARCIA PEREZ ARQ. JOHANA GABRIELA CHAMORRO
DIREETOR DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
CONSORCIO MC 2023 CONSORCIO KALPA & ARA SED
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[ SUPERVISION WTWUC N
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR HENRYBARRER RRA

PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED  RECTOR - IED. ESCUELA NACIONAL >COMERCIO
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