ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FiSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305908
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL : IED JUAN REY SEDE B

DIRECCION : CARRERA 17 ESTE No.71-32 SUR

LOCALIDAD : 04 - SAN CRISTOBAL

FECHA DE ENTREGA : 21 DE JUNIO DE 2024

l COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION. — CRISTIAN LEONARDO CONTADOR, en calidad de
Ingeniero Apoyo a la Supervisién.

POR LA INTERVENTORIA. - JOHANA GABRIELA CHAMORRO, en calidad de Arquitecta
directora de Interventoria.

POR EL CONTRATISTA. AUGUSTO GARCIA PEREZ, en su calidad de representante legal de
CONSORCIO MC2023.

POREL LE.D.
. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA
La presente diligencia tiene por objeto la entrega fisica de las obras del IED JUAN REY SEDE B ubicado

en la Localidad 4 - SAN CRISTOBAL de la ciudad de Bogota D.C., distinguido en la nomenclatura actual
CARRERA 17 ESTE No.71-32 SUR, que comprende:

SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO

1ER. PISO PATIO CENTRAL 17.12M3 COMPACTADO
CONCRETO 3000 PSI: ZAPATAS,

1ER. PISO PATIO CENTRAL 10.04 M3 PEDESTALES Y VIGAS DE
CIMENTACION

1ER. PISO PATIO CENTRAL 4790.42 Kg ESTRUCTURA METALICA

PATIO CENTRAL CUBIERTA 155M BAJANTES TUBERIA PVC-S 3"
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SECTOR ESPACIO CANTIDAD OBSERVACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
SERLVAE5 (INCLUYE INTERRUPTORES
AR AULAS 28.00 UN SENCILLOS, TOMACORRIENTES,
SALIDA PARA LUMINARIA, PUNTO
DE DATOS)
TS ool BALDOSA GRANITO PULIDO
Biee ot AULAS 313.51 M2 (INCLUYE ALISTADO DE PISO,
GUARDAESCOBA BISELADO)
1ER. PISO PAE 13.19M MEDIA CARA EN PVC
PINTURA PARA REVESTIMIENTO
CANCHA (INCLUYE TRATAMIENTO
1ER. PISO PATIO CENTRAL 166.90 M2 gl predbd il oL
ANTIDESLIZANTE)
PP CARPINTERIA METALICA: REJAS
L2 AULAS 127.50 M2 DE SEGURIDAD, PUERTAS Y
VENTANAS
CONEXION TANQUES DE
AULA No. § CUIERTA 3.00 UN ALMACENAMIETO (INCLUYE
GRIFERIA Y RED DE SUMINISTRO)
1ER. Y 2DO. OBRA BLANCA (ESTUCO Y
PISO AULAS 622.56 M2 PINTURA PARA INTERIORES)
1ER. Y 2D0. OBRA BLANCA (PINTURA PARA
Lis FACHADAS 311.15 M2 ol
ot v CORREDORES, HALLES 158.77 M SERALIZACION
CUBIERTA TIPO MODULAR TIPO
PATIO CENTRAL CUBIERTA 176.87 M2 SANDWICH (INCLUYE FLANCHE,
; CABALLETE, CANAL)
MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
AULA No. § CUIERTA 15.99 M2 cuZyerty
1ER,;,§S°°- AULAS, CORREDORES 592.63 M2 ASEO GENERAL

lil. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -
1.- ¢ Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoria en
consideracién a la calidad de la misma se ejecutaron?

sl [ x]

No []
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2- (Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidraulica, sanitaria, en

funcionamiento?
L3 ]
st [x] NO NA

3.- L Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al disefio arquitectonico?

st [x] Nno [

4 - Descripcion de los equipos entregados

N.A.

5.- ¢El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que
implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

st [x] no []
6.- ¢, El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?
st [<] vo [ na ]

V. OBSERVACIONES GENERALES

N.A.
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V. REGISTRO FOTOGRAFICO
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VI DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogota D.C., a los veintitin (21)
dias del mes de JUNIO del afio dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

y %Ma&)m @L

’ CONTRATISTA lNTERVENTORlA
ING. JOSE AUGUSTO GARCIA ARQ. JO NA GABRIELA CHAMORRO
DIRECTOR DE OBRA DIRECTORA DE INTERVENTORIA
4 L \ \
SUPERVISION INSTITUCION
ING. CRISTIAN LEONARDO CONTADOR T E
PROFESIONAL DE APOYO SUPERVISION SED burs M:le prardy :ADE VB0,
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