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INFORME DE GESTIÓN PARA MODIFICACIONES CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 
PERSONALES 

 

 
I. INFORMACION DEL CONTRATO 

CONTRATO No: CO1.PCCNTR. 5805854 de 2024. 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: IRINA LUCILA CARDOZO BORJA 

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: 36554843 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir 
formación profesional programada por el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Regional 
Magdalena en los Programas de Formación Titulada, Titulada Virtual, Complementaria y/o 
Complementaria Virtual en la especialidad de SUPERVISION EN SISTEMAS DE AGUA Y 
SANEAMIENTO 

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO: 25/01/2024 

 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 23/11/2024 
 
VALOR DEL CONTRATO: CURENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 44.655.450). 

SUPERVISOR: BADIR MANUEL FLOREZ GUERRERO 

 
II. BALANCE FINANCIERO: 

 

BALANCE FINANCIERO 

Valor Total del contrato $ 44.655.450 

Adiciones $0 

Valor Bruto pagado al contratista $ 23.369.685 

Valor por pagar al contratista $0 

Saldo por ejecutar $21.285.765 

 
III. MODIFICACION/ADICIÓN/PRÓRROGA AL CONTRATO No CO1.PCCNTR. 

5805854 DE 2024. 
A través del presente informe recomiendo prorrogar y adicionar el contrato del instructor del 
Programa de FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, COMPLEMENTARIA Y/O 
COMPLEMENTARIA teniendo en cuenta que el plazo de ejecución se estableció hasta el 23 de 
noviembre de acuerdo con los recursos presupuestales asignados al programa; sin embargo, se 
requiere seguir contando con los servicios del instructor, ya que se deben atender fichas 
programadas en el área de SUPERVISION EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO hasta la 
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culminación del calendario académico de la presente vigencia. 
 

  Los recursos presupuestales que amparan la adición se encuentran en el Certificado de      
  Disponibilidad Presupuestal No 2324 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 

 

Prorrogar el plazo de ejecución: fecha de finalización será hasta el 13 de diciembre de 
2024. 

Adicionar al valor del contrato: la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE ($2.977.030) 

 
Modificar Valor y Forma de pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de  
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y NUEVE PESOS M/CTE ($47.632.479) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de 
la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente al mes de enero de 2024 por valor 
de UN MILLON CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.041.960) b) 
diez (10) pagos iguales correspondientes a los meses de febrero a noviembre de 2024, por 
valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.465.545) cada uno  y c) un último pago 
correspondiente al mes de diciembre por valor de  UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.935.069). 
 
Suspender el contrato: N/A 

Terminar de forma anticipada de mutuo acuerdo el contrato: N/A 

 
El anterior informe de ejecución se rinde el 08 día del mes de julio de 2024. 

 

 
Atentamente, 

 

 
FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO 
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