ANEXO No.10
ANALISIS DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
REGION PACIFICO

1. DESARROLLO METODOLOGICO

A efectos de estimar los costos de construccion en el Distrito de Buenaventura, Departamento del Valle, se
realiz6 por parte del equipo técnico de la Subdireccidn de Infraestructura del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, el andlisis de costos de siete (7) proyectos de infraestructura en salud, viabilizados en los
Departamentos del Choc6, Cauca y Narifio, calculando para este fin, el costo de referencia por metro
cuadrado, con base en el valor total del proyecto y el drea construida. Los proyectos objeto de analisis
cuentan con concepto técnico de viabilidad de las vigencias 2023y 2024; los presupuestos de los proyectos
viabilizados en la vigencia 2023, se indexan a la vigencia 2024, tomando como referencia el indice de Costos
de la Construccién de Obras Civiles (ICOCIV).

Es preciso resaltar que el presupuesto de cada uno de los proyectos de infraestructura en salud, incluye los
costos indirectos (Administracidn, Imprevistos, Utilidad) y los costos de Interventoria, estimadas en un 7%

de los costos Directos.

De otra parte, se tuvo en consideracidn el tipo de infraestructuray la intervencion a realizar, descartando del
analisis los proyectos que refieren adecuaciones menores.

Considerando las condiciones particulares de accesibilidad del territorio y el transporte fluvial
especialmente en la zona rural, el costo de construccion por metro cuadrado se afecta por un factor de
transporte establecido por la Gobernacidn del Valle del Cauca, como se indica en la Tabla No.2.

Finalmente, y para establecer el costo de referencia por metro cuadrado, se calcula el promedio aritmético
correspondiente.

Lo descrito se presenta a continuacion para cada uno de los proyectos analizados.

2. ANALISIS DE COSTOS PROYECTOS DE REFERENCIA

A. PROYECTOS DE REFERENCIA PARA EL ANALISIS DE COSTOS

2.1 REPOSICION DEL CENTRO DEL CENTRO DE ATENCION DE QUILISALUD DEL BARRIO CENTRO PARA
LA ATENCION URBANA DEL QUILISALUD ESE EN SANTANDER DE QUILICHAO.

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccién Social
DEPARTAMENTO Cauca

CODIGO DE HABILITACION | 1969800026

NOMBRE DE LA ESE QUILISALUD E.S.E.

NIT 817003532

CARACTER Municipal

NIVEL DE ATENCION 1

TIPOLOGIA B2




DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacion del proyecto denominado “REPOSICION DEL CENTRO DEL CEN
TRO DE ATENCION DE QUILISALUD DEL BARRIO CENTRO PARA LA ATENCION URBANA DEL QUILISALUD ESE
EN SANTANDER DE QUILICHAO”, con Radicados MSPS No. 202342302948272 del 24 de noviembre
202342302972422 del 27 de noviembre y 202342302969142 del 28 de noviembre del 2023

CONCEPTO % VALOR

VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 16.383.926.013
COSTOS DIRECTOS $ 11.214.631.281
COSTOS INTIRECTOS 30% $ 3.363.959.021
Administracion 2252% | $ 2.525.104.601
Imprevistos 2,48% $ 278.122.856
Utilidad 5,00% $ 560.731.564
SUMINISTRO DE EQUIPOS $ 1.027.252.975
INTERVENTORIA 6,938104% | $ 778.082.736

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 16.383.926.013

VALOR DEL PROYECTO INDEXADO

TOTAL DEL PROYECTO - 2024 $ 17.034.822.725,45

UNIDAD COSTO/M2
3.081 m2 $4.131.201

ANALISIS

Proyecto ubicado en la zona norte del Departamento del Cauca, en la cabecera municipal de Santander de
Quilichao.

Santander de Quilichao por su ubicacién estratégica a una hora de la Ciudad de Cali y ante la existencia de
vias en excelente estado, cuenta con disponibilidad para la adquisicién de materiales de ferreteria y
agregados. No obstante, se considera que la mano de obra es escasa y costosa considerando que en la
region se encuentra posicionado el cultivo de cafa de azucar a través de empresas privadas de la regiény
la presencia de cultivos ilicitos.

En 2016 Colombia selecciond 170 municipios para ser parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET), en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las FARC-EP. Entre
estas entidades territoriales se encontraba Santander de Quilichao, un municipio ubicado al norte del
Departamento del Cauca identificado con cuatro vulnerabilidades: violencia, pobreza, ausencia del Estado
y cultivos ilicitos. La situacién descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado,
calculado.




2.2 REPOSICION Y DOTACION DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ISCUANDE,

DEPARTAMENTO DE NARINO
FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccién Social
DEPARTAMENTO Narifio
CODIGO DE HABILITACION | 5269601494
NOMBRE DE LA ESE E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA ISCUANDE
NIT 900109862
CARACTER Municipal
NIVEL DE ATENCION 1
TIPOLOGIA NP3

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacién del proyecto denominado “REPOSICION Y DOTACION DEL
CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA ISCUANDE, DEPARTAMENTO DE NARINO”, con el
radicado MSPS No. 202342302017762 del 22 de agosto de 2023, 202342302062292 del 25 de agosto de
2023, 202342302156922 del 05 de septiembre de 2023y 202342302310792 del 20 de septiembre de 2023.

CONCEPTO % VALOR
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA ** $ 27.339.500.390
COSTOS DIRECTOS $ 13.505.524.255
COSTOS INTIRECTOS 26,33% | $ 5.007.930.379
Administracion (sobre equipos) 18,33% | $ 3.927.488.439
Imprevistos 3% $ 405.165.728
Utilidad 5% $ 675.276.213
SUMINISTRO DE EQUIPOS $ 912.913.170
INTERVENTORIA 7% $ 907.251.793

l

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

VALOR DEL PROYECTO INDEXADO
TOTAL DEL PROYECTO -2024

AREA

UNIDAD

20.333.619.597

$21.151.472.230,04

COSTO/M2

2.273

m2

$6.598.492

**VALOR DE LAMGA INCLUYEC DOTACION Y EQUIPOS BIOMEDICOS |

e ANALISIS

a. Santa Barbara de Iscuandé, es un municipio del Departamento de Narifio que limita al norte con el
Océano Pacifico, al oriente con Guapi en el Departamento del Caucay al Sur con el municipio del
Charco Narifo, lo cual evidencia las dificultades de acceso para el transporte de personas y de




materiales, toda vez que ademas debe realizarse de manera fluvial. En virtud de lo anterior, la
disponibilidad de mano de obray de materiales es restringida, lo que incide directamente en el valor
. Santa Barbara de Iscuandé no es facilmente accesible desde Cali o Popayan. No hay una carretera
directa desde estas ciudades principales. El acceso generalmente se realiza a través de rutas mas
largas y complicadas.

o Viamaritimay terrestre desde Barbacoas:

o por via terrestre desde Pasto hasta Barbacoas y posteriormente por via maritima desde
Barbacoas hasta Santa Barbara de Iscuandé

o Otraruta desde Tumaco:

o Desde Tumaco, por via terrestre hasta Santa Barbara de Iscuandé.

. La region ha sido afectada por disputas entre grupos armados, incluyendo disidentes de las
FARC. La Defensoria del Pueblo emitié una Alerta Temprana de Inminencia debido a los riesgos para
los derechos humanos en el municipio.

. Lainfraestructura de servicios publicos en la zona puede ser limitada

. La situacidn descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.

23 CONSTRU(;CI(')N DE EDIFICIO PARA EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS DE
INNOVACION INVESTIGACION Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
JOSE DE POPAYAN

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccidn Social
DEPARTAMENTO Cauca

CODIGO DE HABILITACION | 1900100031

NOMBRE DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.

NIT 891580002

CARACTER Municipal

NIVEL DE ATENCION 3

TIPOLOGIA TERCER NIVEL

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacidn del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA
EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESO DE INNOVACION-INVESTIGACION Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE E.S.E. DE POPAYAN”, con radicados MSPS No.
202342302479782 del 06 de septiembre y 202342402584462 del 18 de septiembre del 2023 se relacionan
alfinal del documento.

CONCEPTO % VALOR
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 33.764.596.959
COSTOS DIRECTOS $ 22.881.300.048
COSTOS INDIRECTOS 30% |$ 6.864.390.014
Administracion 23% $ 5.262.699.011
Imprevistos 1% $ 228.813.000
Utilidad 6% $ 1.372.878.003
LEGALIZACION Y OTROS $ 289.505.750



https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emiti%C3%B3-alerta-de-inminencia-para-santa-b%C3%A1rbara-de-iscuand%C3%A9-en-nari%C3%B1o
https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-emiti%C3%B3-alerta-de-inminencia-para-santa-b%C3%A1rbara-de-iscuand%C3%A9-en-nari%C3%B1o

CONCEPTO VALOR
SUMINISTRO DE EQUIPOS 2.448.989.116
INTERVENTORIA 1.280.412.030

VALORTOTAL DEL PROYECTO $ 33.764.596.959

UNIDAD COSTO/M2
5.301 m2 $ 4.833.012

ANALISIS

Popayan, la capital del departamento del Cauca en Colombia, es una ciudad histéricay cultural con
una rica herencia colonial. Sin embargo, como en muchas areas, también enfrenta desafios en
términos de seguridad y acceso.

En ocasiones, lavia Panamericana entre Popayan y Cali ha sido bloqueada por comunidades
indigenas que exigen mejores condiciones en materia educativa y otros derechos

Ademas, el departamento del Cauca ha experimentado conflictos armados y presencia de grupos
ilegales, lo que afecta la seguridad en la regién.

Popayan se encuentra a aproximadamente 120 km al sur de Cali. La via terrestre entre estas dos
ciudades es la principal ruta de acceso. Desde Popayan, también se puede viajar hacia el norte para
llegar a Cali.

La infraestructura de servicios publicos en Popayan es generalmente adecuada, pero como en
cualquier ciudad, puede haber desafios puntuales

La situacién descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.

24 CONSTRUCC'ION DE LA PLANTA FiSICA PARA LA REUBI(}ACION DE SERVICIOS DE CONSULTA
EXTERNA'Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccidn Social
DEPARTAMENTO Cauca

CODIGO DE HABILITACION | 1900100023

NOMBRE DE LA ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891501676-1

CARACTER Departamental

NIVEL DE ATENCION 2

TIPOLOGIA US MEDIANA-ALTA

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacién del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA PLANTA
FISICA PARA LAREUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL
SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.”, con radicados MSPS No. 202442300370762 del 12 de febrero de 2024

CONCEPTO % VALOR
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 16.498.681.452



https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/
https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS 27,98% 3.230.626.238
Administracion 21,98% 2.537.764.103

$ 11.547.702.254
$
$

Imprevistos 1% $ 115.477.023
$
$
$

Utilidad 5% 577.385.113
SUMINISTRO DE EQUIPOS 912.013.802

INTERVENTORIA 7% 808.339.158

VALORTOTALDELPROYECTO $ 16.498.681.452

AREA ‘ UNIDAD COSTO/M2
2.609 m2 $ 4.775.667

ANALISIS

La E.S.E. Susana Lopez de Valenciaes un hospital importante en la region, Se encuentra
en Popayan, en el departamento de Cauca, Colombia .

Popayan, la capital del departamento del Cauca en Colombia, es una ciudad histéricay cultural con
una rica herencia colonial. Sin embargo, como en muchas areas, también enfrenta desafios en
términos de seguridad y acceso.

En ocasiones, lavia Panamericana entre Popayan y Cali ha sido bloqueada por comunidades
indigenas que exigen mejores condiciones en materia educativa y otros derechos

Ademas, el departamento del Cauca ha experimentado conflictos armados y presencia de grupos
ilegales, lo que afecta la seguridad en la region.

Popayan se encuentra a aproximadamente 120 km al sur de Cali. La via terrestre entre estas dos
ciudades es la principal ruta de acceso. Desde Popayan, también se puede viajar hacia el norte para
llegar a Cali.

La infraestructura de servicios publicos en Popayan es generalmente adecuada, pero como en
cualquier ciudad, puede haber desafios puntuales

La situacién descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.

2.5 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD EL PLATEADO, SUROCCIDENTE

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccién Social
DEPARTAMENTO Cauca

CODIGO DE HABILITACION | 1910000114

NOMBRE DE LA ESE ESE SUR OCCIDENTE

NIT 900145767-8

CARACTER Departamental

NIVEL DE ATENCION 1

TIPOLOGIA Prestador Primario Tipologia B

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacion del proyecto denominado “CONSTRUCCION de la UNIDAD DE
ATENCION EN SALUD EL PLATEADO, ESE SUROCCIDENTE”, presentados por la Secretaria Departamental de
Salud del Cauca, con radicado 202442301210302 del 2 de mayo del 2024



https://www.hosusana.gov.co/
https://www.hosusana.gov.co/
https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/
https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/

CONCEPTO % VALOR

VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 22.458.423.926
COSTOS DIRECTOS $ 13.916.030.737
COSTOS INTIRECTOS 30% | $ 4.174.809.221
Administracion 24% $ 3.339.847.377
Imprevistos 1% $ 139.160.307
Utilidad 5% $ 695.801.537
LEGALIZACION Y OTROS $ 2.549.669.731
SUMINISTRO DE EQUIPOS $ 843.792.085
INTERVENTORIA 7% $ 974.122.152
AREA UNIDAD COSTO/M2
2.347 m2 $ 7.375.157

ANALISIS

. El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia, Cauca, es un lugar que ha estado en el
centro de la atencién debido a su relevancia en las economias ilegales. Es el &rea mds importante y
con mayor presencia criminal del suroccidente colombiano. Las organizaciones criminales, como
las disidencias de las FARC, tienen un gran interés en El Plateado debido a la produccién de cocaina
y su ubicacion estratégica cerca del mar. Aproximadamente 8,000 a 10,000 habitantes encuentran
posibilidades econdmicas en el cultivo y procesamiento de coca, junto con otras labores
agricolas. Estas actividades generan empleo en la regién

. En ocasiones, lavia Panamericana entre Popayan y Cali ha sido bloqueada por comunidades
indigenas que exigen mejores condiciones en materia educativa y otros derechos.

. Ademas, la inseguridad en la region ha afectado proyectos viales, como la suspension de la doble
calzaday obras en el Macizo

. Desde Cali, se puede llegar a El Plateado en carro. La distancia es de aproximadamente 134 kmy el
viaje dura alrededor de 2 horas.

. También se puede viajar desde Popayan, que estd a unos205 kmde distancia y toma
aproximadamente 4 horas y 43 minutos.

. La infraestructura de servicios publicos en la zona puede ser limitada. Es importante verificar la
disponibilidad de agua, electricidad y otros servicios

. La situacién descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.

2,6 CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL | DE PADILLA

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccién Social
DEPARTAMENTO Cauca

CODIGO DE HABILITACION | 1957307196

NOMBRE DE LA ESE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 3 - ESE

NIT 900146438-4

CARACTER Departamental



https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.bluradio.com/nacion/el-plateado-cauca-es-el-centro-de-finanzas-de-las-economias-ilegales-general-mejia-rg10
https://www.vanguardia.com/colombia/2021/04/20/el-plateado-un-escenario-de-guerra-entre-grupos-armados-y-el-ejercito/
https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/
https://colombia.as.com/actualidad/bloqueada-la-via-panamericana-entre-popayan-y-cali-quienes-la-bloquean-y-cuales-son-sus-exigencias-n/
https://www.elpais.com.co/economia/inseguridad-frena-dos-obras-viales-que-se-desarrollan-en-cauca-0622.html
https://www.elpais.com.co/economia/inseguridad-frena-dos-obras-viales-que-se-desarrollan-en-cauca-0622.html
https://bing.com/search?q=el+plateado+departamento+del+cauca+acceso+desde+Cali+o+Popayan
https://bing.com/search?q=el+plateado+departamento+del+cauca+acceso+desde+Cali+o+Popayan
https://bing.com/search?q=el+plateado+departamento+del+cauca+acceso+desde+Cali+o+Popayan
https://bing.com/search?q=el+plateado+departamento+del+cauca+acceso+desde+Cali+o+Popayan

NIVEL DE ATENCION 1

TIPOLOGIA Unidad de Atencién en Salud Tipo C

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacién del proyecto denominado “CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL |
DE PADILLA”, presentados por la Secretaria Departamental de Salud del Cauca, con radicado
202442301210302 del 2 de mayo del 2024,

CONCEPTO % VALOR
VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 14.550.608.204
COSTOS DIRECTOS $ 9.531.838.588
COSTOS INTIRECTOS 30% |$ 2.859.551.576
Administracion 24% |'$ 2.287.641.261
Imprevistos 1% $ 95.318.386
Utilidad % |$ 476.591.929
SUMINISTRO DE EQUIPOS SIN ADMON $ 601.064.459
SUMINISTRO DE EQUIPOS $ 892.209.424
INTERVENTORIA 70% |$ 665.944.157

VALORTOTAL DEL PROYECTO 14.550.608.204

!

AREA UNIDAD COSTO/M2

1.665 m2 $ 6.621.689

ANALISIS

Puerto Tejada, un municipio en el departamento de Cauca, enfrenta desafios en términos de
seguridad y acceso

Puerto Tejada se encuentra a 17 km de la ciudad de Caliy a 108 km de Popayan.

Hay opciones de transporte desde Caliy Popayan:

Autobus: La opcidén mas barata, con una duracién de aproximadamente 3 horas y 37 minutos

En automavil: Un viaje de 1 horay 39 minutos

El Municipio de Puerto Tejada, en el departamento de Cauca, ha basado su economia en la
agroindustriay la gran industria. Aunque en el pasado fue unaregion productora de cultivos de pan
coger, frutales y cacao, actualmente su actividad econdmica gira en torno al monocultivo de la
cana de azucar. Ademas, la industria azucarera es la principal fuente de empleo en la zona. El
comercio también representa un crecimiento moderado, con presencia de sectores bancarios,
supermercados y otros negocios informales12. El municipio sigue buscando estrategias para
atraer inversiones y generar oportunidades laborales que mejoren los niveles de ingreso y la
calidad de vida de sus habitantes

La situacién descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.



https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/100328/economia/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/
https://www.puertotejada.gov.co/publicaciones/258/economia-e-indicadores/

2.7 CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA SUBREGION DE
SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO

FUENTE Concepto técnico de Viabilidad - Ministerio de Salud y Proteccién Social
DEPARTAMENTO Choco

CODIGO DE HABILITACION |2736100077-01

NOMBRE DE LA ESE ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA

NIT 891680064

CARACTER Municipal

NIVEL DE ATENCION Primer Nivel

TIPOLOGIA Prestador Primario Tipologia B

DOCUMENTACION SOPORTE

Documentos entregados en la presentacion del proyecto denominado “CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE
DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA SUBREGION DE SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO?” (Ajuste), con el radicado MSPS No. 202442301383372, 202442301382212,
202442301382122, 202442301382132, 202442301382072, 202442301381402 y 202442301381342 de
mayo 17 de 2024

CONCEPTO % VALOR

VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE MGA $ 52.555.341.478
COSTOS DIRECTOS $ 34.572.635.907
CERTIFICACIONES $ 41.792.610

COSTOS INTIRECTOS 37,53% | $ 12.973.709.484
Administracion 35,53% | $ 12.282.256.766
Imprevistos 1% $ 345.726.359
Utilidad 1% $ 345.726.359
SUMINISTRO DE EQUIPOS $ 3.190.084.369
INTERVENTORIA $ 1.777.119.108

AREA UNIDAD COSTO/M2
5.847 m2 $ 6.465.626

ANALISIS

Istmina, un municipio ubicado en el departamento de Chocd, enfrenta desafios significativos en
términos de seguridad y acceso.

En julio de 2022, se reportaron enfrentamientos entre presuntos miembros del Clan del Golfoy la
Policia en Istmina, generando fuego cruzado en las calles.

La comunidad de Doidd, también en Istmina, ha sido afectada por enfrentamientos armados entre
grupos ilegales, lo que ha llevado al desplazamiento de familias .



https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/istmina-fuertes-enfrentamiento-entre-la-policia-y-grupos-ilegales-en-choco-688316
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/istmina-fuertes-enfrentamiento-entre-la-policia-y-grupos-ilegales-en-choco-688316
https://www.agenciapi.co/noticia/regiones/cuarenta-familias-desplazadas-de-sipi-istmina-en-choco-por-combates-entre-las-agc-y-el-eln
https://www.agenciapi.co/noticia/regiones/cuarenta-familias-desplazadas-de-sipi-istmina-en-choco-por-combates-entre-las-agc-y-el-eln

d. Lainfraestructura de servicios publicos en la zona puede ser limitada, como referencia en Quibdd
el agua potable llega aproximadamente al 40% de la poblacion. El servicio de energia eléctrica es
deficiente, con cortes muy prolongados.

e. Enelcontexto de Istmina, un municipio en el departamento de Chocd, la accesibilidad es crucial
para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios y participar plenamente en
la sociedad.

f. Paraaccederal municipio de Istmina, se debe llegar a Quibdd y luego por via terrestre hasta Istmina,
en un trayecto aproximado de una horay media.

g. La mayoria de la poblacion se dedica a la mineria ilegal y aunque es un punto comercialmente
activo, la mano de obra no es facil de conseguir.

h. Igualmente, el acceso al municipio se ve muy afectado por los continuos bloqueos y derrumbes
sobre la via principal que viene desde Pereira y la que conduce al municipio desde Quibdé.

i. Lasituacion descrita se evidencia en el comportamiento del costo por metro cuadrado, calculado.

Tabla No.1 CONSOLIDADO DE REFERENCIAS Y PROMEDIO M2 (Calculado sobre los costos directos de los proyectos de
referencia)

viGENcia | VALORTOTAL COSTOS AREA DEL VALOR M2
DEPTO PROYECTO DE REFERENCIA DEL

DIRECTOS
PROYECTO PROYECTO _

REPOSICION DEL CENTRO DEL CENTRO DE
ATENCION DE QUILISALUD DEL BARRIO
CENTRO PARA LA ATENCION URBANA DEL
QUILISALUD ESE EN SANTANDER DE QUILICHAO

REPOSICION Y DOTACION DEL CENTRO DE
2 | NARINO SALUD MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | 2.024 |$21.151.472.142 | $14.048.739.265 2.273 $6.598.492
ISCUANDE, DEPARTAMENTO DE NARINO

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL
SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA, PROCESOS
3 | CAUCA DE INNOVACION INVESTIGACION Y PROCESOS 2.024 $33.764.596.958 | $22.881.300.048 5.301 $4.833.012
ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

CONSTRUCCION DE LA PLANTA FiSICA PARA LA
REUBICACION DE SERVICIOS DE CONSULTA

1 | CAUCA 2.024 $17.034.826.626 | $11.660.166.153 3.081 $4.131.201

4 | CAUCA EXTERNA Y AREAS ADMINISTRATIVAS HOSPITAL | 2024 $16.498.681.452 | $11.547.702.254 2.609 $4.775.667
SUSANA LOPEZ DE VALENCIAE.S.E.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION
5 | CAUCA EN SALUD EL PLATEADO, SUROCCIDENTE 2.024 | $22.458.423.926 | $13.916.030.737 2.347 $7.375.157
6 |cAuca CONSTRUCCION HOSPITAL NIVEL | DE PADILLA 2.024 | $14.550.608.204 | $9.531.838.588 1.665 $6.621.689
CONSTRUCCION DE LA NUEVA ESE DE MEDIANA
COMPLEJIDAD PARA LA SUBREGION DE SAN
7 | cHoco UANTENR L MONIGPIORDER ST BER | 2022 $52.555.341.478 | $34.614.428.517 5.847 $6.465.626
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
PROMEDIO M 2 $5.828.692

Posteriormente, se calcula el valor estimado del proyecto para cada una de las sedes priorizadas por el ministerio en el Distrito de
Buenaventura. Para ello, a partir del andlisis del tipo de intervencién que requiere la sede, se establece un area proyectada, la
cual se multiplica por el valor unitario por metro cuadrado, estableciendo de esta manera el costo de la obra civil. Con base en
estos costos de inversion se proyectan los costos estimados de estudios y disefios, calculados de conformidad con precios del
mercado, en el 4% de los costos de inversion.

La sumatoria de los costos de la obra civil, los estudios y disefios y las interventorias se constituyen en el valor estimado del
proyecto para cada una de las 14 sedes priorizadas.



COSTOS CAPS BUENAVENTURA

PO DE VALOR TOTAL Egg:'TQ)DSO VALOR ESTIMADO DE
INTERVENGION PROMEDIOM2 [ 2220 2 ESTUDIOS Y DISENOS VALOR ESTIMADO
DE OBRA INDIRACI0s | 'NCLUIDAINTERVENTORIA
1 thztsadle Salud CONSTRUCCION 4 582  $5.828.692  $5.523.510.430 $181.487.983 $6.001.824.553

2 f::;to deSaludCalle o\ srruccion 4 582  $5.828.692  $5.965.391.113 $196.007.016 $6.481.970.352

3 Egﬁistt: deSaludPunta . cruccion 4 582 $5.828.692  $5.523.510.430 $181.487.983 $6.001.824.553

a4 ;:?rzt:c%e S CONSTRUCCION 4 582  $5828.692  $5.523.510.430 $181.487.983 $6.001.824.553

5 gzjisto deSaludllano ., crruccion 4 582 $5.828.692  $4772.312.739 $156.805.608 $5.185.576.117

6 i;le”sto deSaludjuan o cmuccion 5 226 $5.828.692  $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799

7 Puestode Salud CONSTRUCCION 5 226  $5.828.692  $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799
Comuna9
Puesto de Salud Jardin CONSTRUCCION 226 $5.828.692 $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799
Puesto de Salud Colon  CONSTRUCCION 226  $5.828692  $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799
Puest i

10 z:reasggzie S CONSTRUCCION 4 582  $5.828.692  $4.683.937.208 $153.901.821 $5.089.547.615

11 z?;rsi;?]ge Salud San CONSTRUCCION 5 226  $5.828.692  $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799
Centro de Salud Luis

12 Ablanque de la Plata CONSTRUCCION 1 1580 $5.828.692  $12.715.843.281 $417.809.068 $13.816.984.937
(Bellavista)

13 gli't‘:z:ﬁae Salud CONSTRUCCION 5 226  $5.828.692  $1.818.848.469 $153.901.821 $2.070.492.799
CentrodeSaludMatia .\ cnicoion 3 1140 $5.828692  $9.174.722.367 $301.457.176 $9.969.216.980
Mulumba

COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES $70.971.726.454

3. ESTIMACION COSTO TOTAL DEL PROYECTO

SUBTOTAL EJECUCION DE PROYECTOS
LICENCIAS Y PERMISOS

SUBTOTAL

COSTOS GENERALES DE ASISTENCIA TECNICA (8%)
VALOR TOTAL

4. CALCULO PERMISOS Y LICENCIAS

$70.971.726.454
$1.100.000.000

$72.071.726.454
$5.765.738.116

$77.837.464.570 |

VALOR
ESTIMADO
COSTOS

TOTAL
EXPENSAS
(CARGO FLJO +
CARGO
VARIABLE)

IMPUESTO DE
DELNEACION
URBANA
ACUERDO 29
ART 11

AREA CARGO

VARIABLE
LICENCIA DE
CONTRUCCION

CARGO FIJO
LICENCIA DE
CONSTRUCCION

TOTAL PERMISOS Y

ESTIMADA
LICENCIAS

DIRECTOS DE
OBRA (1)

EN M2

$

1 Puesto de Salud Guadual 4 582 4.240.373.430,00

$1.061.632,00 $5.818.963,77 $6.880.595,77  $84.807.468,60 $91.688.064,37



10

11

12

13

14

Puesto de Salud Calle Larga
Puesto de Salud Punta Bonita
Puesto de Salud Barranco
Puesto de Salud Llano Bajo
Puesto de Salud Juan XXIII
Puesto de Salud Comuna 9
Puesto de Salud Jardin
Puesto de Salud Colon

Puesto de Salud Zaragoza

Puesto de Salud San Cipriano

Centro de Salud Luis Ablanque
de la Plata (Bellavista)

Puesto de Salud Citronela

Centro de Salud Matia Mulumba

582

582

582

582

226

226

226

226

582

226

1580

226

1140

$
4.579.603.188,00
$
4.240.373.430,00
$
4.240.373.430,00
$
3.663.682.434,00
$
1.396.321.564,00
$
1.396.321.564,00
$
1.396.321.564,00

$
1.396.321.564,00

$
3.595.836.948,00

$
1.396.321.564,00

9.761.894.120,00

$
1.396.321.564,00

$
7.043.391.960,00

$1.061.632,00
$1.061.632,00
$1.061.632,00
$1.061.632,00
$962.104,00
$962.104,00
$962.104,00
$962.104,00

$1.061.632,00

$962.104,00

$1.327.040,00

$962.104,00

$1.327.040,00

$5.818.963,77
$5.818.963,77
$5.818.963,77
$5.818.963,77
$2.058.658,44
$2.058.658,44
$2.058.658,44
$2.058.658,44

$5.818.963,77

$2.058.658,44

$
19.457.722,38

$2.058.658,44

14.130.216,50

$6.880.595,77
$6.880.595,77
$6.880.595,77
$6.880.595,77
$3.020.762,44
$3.020.762,44
$3.020.762,44
$3.020.762,44

$6.880.595,77

$3.020.762,44

$20.784.762,38

$3.020.762,44

$15.457.256,50

$91.592.063,76
$84.807.468,60
$84.807.468,60
$73.273.648,68
$27.926.431,28
$27.926.431,28
$27.926.431,28
$27.926.431,28

$71.916.738,96

$27.926.431,28

$195.237.882,40

$27.926.431,28

$140.867.839,20

$98.472.659,53
$91.688.064,37
$91.688.064,37
$80.154.244,45
$30.947.193,72
$30.947.193,72
$30.947.193,72
$30.947.193,72

$78.797.334,73

$30.947.193,72

$216.022.644,78

$30.947.193,72

$156.325.095,70

TOTAL PERMISOS Y LICENCIAS

$95.650.168,14

$994.869.166,48 $1.090.519.334,62




