
ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5313251 DE 2023
FECHA RADICACION: 27/06/2024

CONTRATISTA  : CONSORCIO SANTA MARIA 022 OBJETO:

DIRECCION        : CARRERA 70C #48-55

C.C.  ó  NIT        : 901749441-9 ESTABLECIMIENTO     : PLAZO INICIAL :

TELEFONO         : (601)7653016 LOCALIZACION             : FECHA INICIACION               :

SUPERVISOR     :       CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA VR. INICIAL : FECHA TERMINAC.INICIAL :

DIRECCION        : AVENIDA EL DORADO No. 66-63 ANTICIPO PLAZO ADICIONAL :

C.C.  ó NIT         : 79.156.525 VR. ADICIONAL             : TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO         : 324 10 00 VR. FINAL : PLAZO TOTAL :

FECHA FINAL :
DISP. FECHA REG. FECHA VALOR REGISTRO NUEVO SALDO 

REG.
2454 12-abr-23 4582 2-oct-23 $ 504.080.587 $ 182.364.672

TOTALES $ 504.080.587 $ 182.364.672
INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN X AUTORETENEDOR ICA x

REGIMEN SIMPLIFICADO GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION     Nª CODIGO

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO SUCURSAL          CUENTA CORRIENTE X    CUENTA DE AHORROS CTA. Nª

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO 
CONDICIONES ORIGINALES CONSULTORIA EJECUTADA

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
UNITARIO TOTAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 % 100% 402.417.275$           402.417.275$  16,08% 64.703.130,96$              51,10% 205.646.377,33$       67,18% 270.349.508,30$  

2 UN 1 21.179.856,60$        21.179.857$  

423.597.132 64.703.130,96$              205.646.377,33$       270.349.508,30$  

RESUMEN EJECUTIVO
VALOR TOTAL  DIRECTO 423.597.132 64.703.130,96$              205.646.377,33$       270.349.508,30$  

IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO 19% 80.483.455 12.293.594,88$              39.072.811,68$         51.366.406,56$  

VALOR TOTAL  INCLUIDO IVA 504.080.587 76.996.725,84$              244.719.189,01$       321.715.914,86$  
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006 0,16$  0,01-$  0,15$  

VALOR A PAGAR EN ACTA 76.996.726,00$              244.719.189,00$       321.715.915,01$  

SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION 182.364.672 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

SUPERVISOR 

63,82%

COSTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR IVA 63,82%

63,82%

52.447.352REP. LEGAL RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

LAURA MILENA PEREIRA MONZON APOYO 
A LA SUPERVISION 

63,82%

63,82%

C.C. 79.573.492

CONTRATISTA CONSORCIO SANTA MARIA 022
Nit/ C:C 901749441-9

CARLOS ROLANDO ARIAS TORREALBA

79.156.525

PAGO MENSUAL: Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (95%) del valor total de Interventoría, y se
cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del
plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades 
desarrolladas del mes correspondiente,

67,18%

5%  DE LIQUIDACION

7110

CAJA SOCIAL AVENIDA EL DORADO 21004232820

A     PAGAR 76.996.726,00$  

$ 259.361.398 $ 76.996.726

RESOLUCION     Nª

SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS 
PESOS M/CTE

$ 259.361.398 $ 76.996.726

504.080.587,00$     NUEVE (9) MESES

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES 29 DE JULIO DE 2024

SALDO REGISTRO VR. 
REG.AFECTAR

504.080.587,00$     29 DE JULIO DE 2024

N/A

N/A

30 DE OCTUBRE DE 2023

ACTA PARCIAL No. 7

 ACTA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 30 DE 2024 A JUNIO 29 DE 2024

DOCE MESES 

KENNEDY Y BOSA

INTERV. GRUPO 8 (LOC. KENNEDY Y
BOSA)

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE 
LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A 
TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”


	ACTA PARCIAL No. 7

