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DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.5313251 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2023 

 
ACTA DE INICIO 

 
En Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023), se reunieron las siguientes 
personas: LUIS ANTONIO PINZON PARRA, identificado con cedula No. 11.339.805 de Zipaquirá, quien se desempeña en 
el cargo de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en calidad de SUPERVISOR y 
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con cedula No. 79.573.492 de Bogotá en su condición de 
Representante Legal de CONSORCIO SANTA MARIA 022 con NIT. 901749441-9, en su calidad de INTERVENTOR, para 
suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación: 
 
CRP: 4582 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2023 

APROBACION DE GARANTIA: octubre 20 de 2023.  

OBJETO: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO 
Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS 
SEDES ADMINISTRATIVAS”. 
 

CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 022 

VALOR INICIAL: $ 504.080.587 (QUINIENTOS CUATRO MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 
PESOS) Incluido IVA y demás impuestos nacionales y distritales, costos y gastos administrativos necesarios para la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES  
 
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: julio 29 de 2024. 

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere 
este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de 
constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de 
las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio 
del riesgo asegurado, según aplique.  

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Firma Supervisión 
Nombre: Ing. Luis Antonio Pinzón Parra 
CC. 11.339.805 de Zipaquirá 
Director de Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos. 

Firma del Interventor 
Nombre: Consorcio Santa María 022 
Nit. 901.749.441-9 
Rep. Legal. Raúl Orlando Delgado Cabiativa 
CC. 79.573.492 de Bogotá. 
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