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INFORME FINAL DE SUPERVISION

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA

FDLF-CPS-483-2023 de! 29 de diciembre de 2023

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE
APQOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACION DE
ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA FERIA DE
EMPRENDIEMIENTO DE AGRICULTURA URBANA EN
LA LOCALIDAD DE FONTIBON

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SIGMA 10 SAS

No. DE IDENTIFICACION

52825237

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ELIZABETH BARRERA GONZALEZ

No. DE IDENTIFICACION (NIT)

900070682-7

PLAZO DE EJECUCION

2 meses o hasta agotar los recursos g@el contrato

VALOR INICIAL

$ 14.864.295

APORTES DE LAS PARTES (cuando aplique)

N/A

No. DEL PROYECTO (IMPUTACION
PRESUPUESTAL)

023011601240000001759

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)

1628 del 29 de diciembre de 2023

FECHA ACTA DE INICIO 15 de enero de 2024
PRORROGAS (cuando aplique) N/A

ADICIONES (cuando aplique) N/A

RP DE LA ADICION (No. y fecha) NA
SUSPENSIONES (cuando aplique) N/A

OTRO Sl (cuando aplique) N/A

TERMINACION ANTICIPADA (cuando aplique) N/A

VALOR TOTAL $ 14.864.295

FECHA PREVISTA DE TERMINACION (Incluyendo
modificaciones contractuales)

14 de marzo de 2024
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POLIZAS (cuando aplique)

No. de la pdliza. 14-44-101201532

Fecha de aprobacién: 12/01/2024
Vigencias: 11/03/2027

Entidad aseguradora: Sequros del estado

FECHA DILIGENCIAMIENTO FORMATO
CONTROL DE RETIRO GCO-GCI-F102

Amparos Vigencia desde Vigencia hasta Suma Aseg %
Cumplimiento del contrato: ~ 10/01/2024 11/09/2024  $2.972.859 20%
Calidad del servicio: 10/01/2024 11/09/2024  $2.972.859 20%
Pago de salarios 10/01/2024 11/09/2024 $743.215 5%
prestaciones sociales
legales e
indemnizaciones:
N/A

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANDRES FELIPE MONTEALEGRE CARRILLO

NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO
CARGADOS EN SECOP

N/A

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGUN LO PACTADO

NUMERO DE ORDENES DE PAGO FECHA VALOR
N/A N/A
Primera orden de pago No.
N/A N/A
Segunda orden de pago No.
N/A N/A
Tercera orden de pago No.

Agregue o elimine las filas que sean necesarias para relacionar el ndmero de pagos realizados durante la ejecucién

del contrato

CONCLUSIONES:

Yo ANDRES FELIPE MONTEALEGRE CARRILLO en calidad de apoyo a la Supervisor def contrato No. FDLF-CPS-
483-2023 de 2023, certifico que el contratista cumplié a satisfaccién con el objeto y las obligaciones del contrato,
quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por ejecutar a favor de fa SDG 6 a favor del Contratista, segun
corresponda) y con el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
50 de la Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007

OBSERVACIONES:

($3.393).

Después de una minuciosa revision de la documentacién contractual, se ha verificado que, al 10 de marzo
de 2024, la ejecucion fisica del contrato ha alcanzado el 100%. En consecuencia, se iniciara el proceso
correspondiente para efectuar el pago Unico por un valor de catorce millones ochocientos sesenta mil
novecientos dos pesos colombianos ($ 14.860.902) al contratista. Es crucial destacar que se debe
autorizar la liberacion de un monto total de Tres mil trescientos noventa y tres pesos. moneda corriente
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Es importante sefialar que los insumos han sido efectivamente entregados y facturados, contando ya con
la documentacion oficial correspondiente, como el ingreso al almacén. Estos elementos confirman la
correcta ejecucion del contrato y respaldan la liberacion del pago mencionado.

Con la entrega de estos insumos, se suplen completamente las necesidades de la comunidad. Cabe
resaltar que el contrato ha sido finalizado, y no se podran realizar mas solicitudes de cantidades
adicionales. Por lo tanto, se va a liberar el saldo de Tres mil trescientos noventa y tres pesos. moneda
corriente ($3.393), ya que no se requieren mas insumos y/o elementos para la comunidad.

Con el cumplimiento de las entregas y del plazo de ejecucion del contrato, se procede a solicitar al
contratista que radique los documentos necesarios para el pago ante el Fondo de Desarrollo Local de
Fontibon. El contratista realiza dicha radicacién mediante el oficio No. 20245910026442. Una vez recibida
ta documentacidn, se lleva a cabo su revision. Posteriormente, el 31 de mayo de 2024, se envia un correo
electrénico al contratista solicitando las siguientes correcciones

1. Valor del Periodo a Cobrar: El valor del periodo a cobrar es de $14.860.902 con base en la
factura presentada ante el Fondo de Desarrollo Local de Fontibon.

2. Numero del Proyecto de Imputacion: El nimero del proyecto debe ser modificado por
el siguiente: 023011601240000001759 "Un nuevo contrato para el fomento de
la agricultura urbana en Fontibdn".

3. Redaccion del Informe de Actividades: Es necesario corregir la redaccién del informe
de actividades para que sea técnica y congruente. Para este fin, adjunto un informe
de actividades como guia para su visualizacion.

4. Actividades Descritas: Las actividades descritas no corresponden con lo especificado en
las diferentes obligaciones. Favor revisar y ajustar.

5. Soporte de la Obligacion No.3: No se evidencia ninguna clase de soporte en el anexo
3. Adjunto imagen de soporte. Adicionalmente, el soporte del punto 3.1 no evidencia el
cumplimiento de la obligacion especifica. Especificar quién es el coordinador, en qué
reuniones estuvo y anexar la respuesta a las solicitudes por parte del supervisor del
contrato.

6. Obligacion No.4: Para justificar la obligacion No.4, en actividades debe colocarse, por
ejemplo, "El dia XXX en la Plaza Fundacional de Fontibdn se realizé la entrega de XXXX
elementos, para beneficiar a los emprendedores de la localidad de Fontibon".

Como soporte, se debe incluir el acta de entrega de los elementos firmada por cada una de
las personas.

7. Obligacion No.5: Indicar que se realizé la entrega de los elementos en las
condiciones solicitadas (embalaje, transporte, etc.). Como soporte, incluir el registro
fotografico de la entrega de los elementos.

8. Obligacion No.6: Mencionar cual es el sistema de comunicacion interna y adjuntar
el soporte de que a través de ese medio se sostiene una comunicacion.

9. Soporte para Actividad: La actividad esta bien, pero debe existir un soporte, como por
ejemplo el correo electrénico en el cual se envié la hoja de vida.
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10. Guia de Contratacion Sostenible: Por favor explicar como se relaciona la guia de
contratacion sostenible con las presentaciones a la JAL, para entender la actividad
realizada en la obligacién especifica No.8.

11. Obligacion No.9: La obligacion especifica No.9 es congruente con la actividad y
el soporte adjuntado. Mantenerla de este modo.

12. Obligacién No.10: La obligacion especifica No.10 es congruente con la actividad y
el soporte adjuntado. Mantenerla de este modo.

13. Obligacion No.11: El soporte es este informe de actividades enviado por medio de correo
electrénico. Cambiar la actividad y el soporte para que el informe tenga congruencia.

14. Obligacién No.12: La obligacion especifica descrita en el informe de actividades numeral
No.12 no tiene relacion con la obligacion especifica No.12 consignada en la minuta
contractual.

15. Obligacion No.14: Falta la obligacion especifica No.14 consignada en la minuta
contractual.

16. Presentacion del Informe: Una vez se apruebe el informe de actividades, este se debe
presentar en estado fisico en el fondo y con la firma original del representante legal.

El 12 de junio de 2024, el contratista Sigma 10 S.A.S. remitid las correcciones solicitadas por el apoyo a
la supervisién. En dicho documento, se revisd y rectificé toda la informacién presentada. Tras un
exhaustivo analisis, se constaté que las correcciones fueron realizadas de manera adecuada. Por lo tanto,
se recomienda proceder con el desembolso correspondiente, conforme a lo estipulado en el contrato.

Como apoyo a la supervisién del CPS 483-2023, una vez revisada cada una de las actividades
contractuales, especificaciones técnicas, valores unitarios, se verifica el cumplimiento de las actividades
correspondientes al dnico pago, por lo que se ordena al area de presupuesto realizar el pago
correspondiente.
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Para su constancia, se firma en Bogota a los 0R djgs el mes de julio dg R0?
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