
Lavado Pintura Retiro Instalación DIURNO NOCTURNO

1 4.06.2024 2921 AK 97 X DG 24C x x x 9:00 a. m. 1:30 p. m. 4,5

2 5.06.2024 2921 AK 97 X DG 24C x x x 9:00 a. m. 11:00 a. m. 2,0

3 5.05.2024 2786 KR 1OO X  CL 20 x x x 11:30 a. m. 1:40 p. m. 2,0

4 6.06.2024 1365 KR 28  X AC 68 x x x 9:20 a. m. 16:00 p. m. 7

5 7.06.2024 1365 KR 28  X AC 68 x x x 9:15 a. m. 1:30 p. m. 4,5

6 11.06.2024 2920 KR 100 X CL 23D x x x 9:15 a. m. 12:00 p. m. 3

7 11.06.2024 2719 AK 97 X CL 17 x x x 1:00 P. m. 15:30 p. m. 2,5

8 12.06.2024 2777 KR 68 X CL 25 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6,0

9 14.06.2024 2777 KR 68D X CL 25 x x x 9:00 a. m. 3:00 p. m. 6

10 17.06.2024 2778 KR 69B X CL 25 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6,0

11 18.06.2024 1240 KR 69 X CL25 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 1:30 p. m. 4,5

12 19.06.2024 2870 KR 75 X CL 25G x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6

13 20.06.2024 2779 AK 68D X CL23 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6,0

14 21.06.2024 2906 KR 69 X CL 19 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6,0

15 24.06.2024 2906 KR 69B X CL 19 x x x 9:15 a. m. 1:30 p. m. 4

16 25.06.2024 2904 KR 69 X CL 17 x x x 9:15 a. m. 3:00 p. m. 6,0

17 26.06.2024 2908 AK 68 D X AC 17 x x x 9:15 a. m. 3:30 p. m. 6,5

18 27.06.2024 2922 AK 106 X CL18 x x x 9:15 a. m. 1:00 p. m. 3

19 28.06.2024 2925 AK 116 X CL18 x x x 9:15 a. m. 2:00 p. m. 4,0
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PROCESO GESTION DE SERVICIOS

CONTROL ESTADO CLIMÁTICO - PROYECTO INTERVENTORÍA MOVILIDAD -  CTTO 1769/2023

Código:  GS-FR-011

Versión: 1

COMPONENTE POSTES Fecha de aprobación: 

19/07/2023

Sistema de Gestión de la Calidad

No FECHA EXTERNO DIRECCIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR

JORNADA

hora de 

inicio de 

jornada

hora de 

finalización de 

jornada

PERIODOS DE LLUVIA

TOTAL HORAS 

LABORALES

Mantenimiento

Preventivo

Mantenimiento

Correctivo
hora de inicio de 

lluvia

hora final de 

lluvia

total horas de lluvia

12:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALESSUPERVISOR EN TERRENO

NOMBRE: Geraldin Rivas Zuñiga

CARGO: INSPECTORA DE INTERVENTORIA

FIRMA:

1,5

Leonardo
Línea

Leonardo
Línea

Leonardo
Línea


