
 MES     DÍAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DICIEMBRE DS DN DN DS DS DN DS LLA DS DS DS DN LLA DS DN DS DS LLA DS DS DN

ENERO DS DS DS DS DS DS DS LLA DS DS DS DN DS DS DS DS DS DS DN DS DS DS DN DS DS

FEBRERO DS DN DS DS DS DS DS DS DS DS DS DN DN DN DS DS DS DN DN LLA DS DS

MARZO

ABRIL

CV

11 DS DS

5 DN DN

0 LLF LLF

0 LLM LLM

1 LLA LLA

17

DÍAS DÍAS 

63 16

0 1

63 17

TOTAL DÍAS LLUVIOSOS 0% TOTAL DÍAS LLUVIOSOS 5,88%

TOTAL 100% TOTAL 100%

TOTAL DÍAS SECOS 100% TOTAL DÍAS SECOS 94,12%

TOTAL 100,00%

FECHA ACTUAL FECHA DE INICIO FECHA ACTUAL 

RESUMEN % LLUVIA PROYECTO RESUMEN % LLUVIA PROYECTO 

RESPONSABLE FECHA 

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL ULTIMO PERIODO
NOMBRE ARQ. OMAR ANDRES CAMPOS

24-feb-24

FECHA DE INICIO CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

5 de diciembre de 2023 24 de febrero de 2024 5 de febrero de 2024 24 de febrero de 2024

FIRMA 

0,00% LLUVIAS MODERADAS

5,88% LLUVIAS AISLADAS

TOTAL DÍAS LLUVIOSOS

0,00% LLUVIAS FUERTES

TOTAL DÍAS NUBLADOS 29,41% DÍAS NUBLADOS

 

CONTROL DEL TIEMPO     DESDE : 05-feb-24    HASTA 24-feb-24
CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA : 

En el periodo evaluado, predominó el tiempo seco. Sin embargo, se presentaron 

algunas lluvias que afectan las actividades que se desarrollan a cielo abierto, 

momentos en los cuales se suspenden las actividades para no poner en riesgo la 

intergridad de los trabajdores, ni afectar la calidad de las obras ejecutadas.

CONCEPTO TOTALES CONVENCIONES COLOR

TOTAL DE DÍAS SOLEADOS 64,71% DÍAS SOLEADOS

INTERVENTOR CONSORCIO INTERAGRUPACIONES

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDE MARSAF

ENTIDAD CONTRATANTE DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO - SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO -SNR

CONTRATO  No. / Y NOMBRE DEL PROYECTO 
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y 

MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1.

CONTROL ESTADO  DEL TIEMPO

PI IN F 15 

VERSIÓN 00 
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