
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DIARIAS 

ANÁLISIS SEDES CONTRATO MANTENIMIENTOS Semana 11 
del 5 al 11-feb-2024 Consolidado Consolidado Actividades Realizadas al 15 de Febrero 2024 

MUNICIPIO VALOR SEDE (incl. AIU) % Ppto. % Progr. % Ejec. % Atraso Programado Ejecución  

 

LA MESA 

 

$ 31.691.551,11 

 

5,28% 

 

100,00% 
 

100,00% 
 

3,61% 
 

5,09% 
 

5,28% 

Actividades Finalizadas en esta sede. 

 
 

 

PACHO 

 
 

 

$ 70.336.761,31 

 
 

 

11,72% 

 
 

 

100,00% 

 
 

 

100,00% 

 
 

 

-0,16% 

 
 

 

10,93% 

 
 

 

10,91% 

Actividades Finalizadas en esta sede. 

ZIPAQUIRA $ 28.394.791,42 4,73% 100,00% 100,00% 0,00% 4,73% 4,73% 
Actividades Finalizadas en esta sede.El contratista subsanó las 

observaciones emitidas por la Interventoría 

 

 

GACHETA 

 

 

$ 77.561.598,53 

 

 

12,92% 

 

 

100,00% 

 

 

100,00% 

 

 

-36,53% 

 

 

12,92% 

 

 

8,20% 

Se realiza aseo general a todas las áreas, se concluyen las 

actividades de obra y se dan por finalizadas las actividades de 

esta sede. 

GUADUAS $ 77.223.368,38 12,87% 100,00% 100,00% 30,14% 8,99% 12,87% Actividades Finalizadas en esta sede. 

 
 

 

 

 
CHIQUINQUIRA 

 
 

 

 

 
$ 87.470.638,67 

 
 

 

 

 
14,57% 

 
 

 

 

 

100,00% 

 
 

 

 

 

100,00% 

 
 

 

 

 

1,65% 

 
 

 

 

 

13,03% 

 
 

 

 

 

13,27% 

Se realiza aseo general a todas las áreas, se concluyen las 
actividades de obra y se dan por finalizadas las actividades de 
esta sede. 

 
CACHIRA 

 
$ 29.246.647,32 

 
4,87% 

 

100,00% 
 

100,00% 
 

-8,88% 
 

4,87% 
 

4,44% 

Se realiza instalación de baranda en entrada principal, 

resanes de pinturas y aseo general a todas las áreas, se 
concluyen las actividades de obra y se dan por finalizadas las 
actividades de esta sede. 

ESPINAL $ 61.401.293,13 10,23% 85,50% 100,00% 14,50% 8,75% 10,23% Actividades Finalizadas en esta sede. 

CHAPARRAL $ 27.970.383,68 4,66% 100,00% 100,00% 0,00% 4,66% 4,66% 
Actividades Finalizadas en esta sede. 

MELGAR $ 84.838.594,98 14,14% 100,0% 100,00% 23,15% 10,86% 14,14% Actividades Finalizadas en esta sede. 

LA PLATA $ 24.046.864,50 4,01% 100,00% 100,00% 0,00% 4,01% 4,01% Actividades Finalizadas en esta sede. 

 $ 600.182.4G3,03 100%  88,84% G2,74%  

  

 


