
CÓDIGO ES-MC-FR-06

VERSIÓN 0

FECHA 4/10/2022

3/2/2024 ACTA No.

08:00:00 a.m. HORA FINALIZACIÓN:

IVON NATALIA MONROY REYES consorciovias2023sst@gmail.com

HORA DE INICIO:

LUGAR DE REUNIÓN:

DEPENDENCIA: 

FORMATO

GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA

ACTA DE REUNIÓN 

FECHA DE REUNIÓN : 3

10:30:00 a.m.

VIRTUAL VIA MEET

PLAN 500 NEUSA - COGUA

OBJETO DE LA REUNIÓN. REVISIÓN PRELIMINAR  DE OBSERVACIONES DEL INFORME N° 5 Y ESTADO DE INFORMES SEMANALES DEL COMPONENTE SST.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

El día de hoy sabado  03 de Febrero de 2024 se realiza mesa de trabajo  virtual via meet entre las profesionales SST del Contratista e Interventoría con el fin de de revisar parte de 

las observaciones que esta subsanando la profesional SST del contratista acerca del Informe N° 5 correspondiente a Diciembre de 2023.  Por otra parte tambien se revisan 

informes semanales enviados a la fecha del componente SST con el fin de realizar revision y la respectiva aprobacion de los mismos en caso de no presentar observaciones. 

CONCLUSIONES 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Enviar comunicado formal por parte de interventoria con las observaciones del informe N° 5 10/2/2024

residentessticcu818@gmail.com

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS CORREO ELÉCTRONICO FIRMA 

LAURA LILIANA MURILLO PERDOMO 
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