
 

ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN 
 
 
 
 
 

CONTRATANTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES 
- CORPOBOSQUES 

DELEGATARIO JHC   S.A.S. 

NIT/CC 900-334-886-1 

CONTRATO CMI-039-2023 

OBJETO ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050016 
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y TOLEDO - 
ANTIOQUIA”. 

VALOR: DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 
M.L ($19.467.500) 

FECHA DE INICIO 08 DE AGOSTO DE 2023 
FECHA DE TERMINACION 08 FEBRERO DE 2024  

PLAZO FINAL SEIS (06) MESES 
 
 
 
 

Entre los suscritos a saber, JORGE IVAN LOAIZA OROZCO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 70.729.756 en calidad de director ejecutivo de la 
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL 
DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES - 
CORPOBOSQUES, NIT. 900.225.707-1, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará ENTIDAD CONTRATANTE o DELEGANTE, por una parte, 
JHC S.A.S.   identificada   con   NIT 900.334.866-1 representada legalmente por 
CINDY TATIANA MARTINEZ GARIN identificado con cédula de ciudadana 
1’038.410.418, quien para todos los efectos legales se denominará CONTRATISTA 
y/o DELEGATARIO se reunieron para adelantar el RECIBO DE LA EJECUCION 
DEL CONTRATO DE MANDATO en virtud del CONTRATO DE MANDATO No. 
CMI-039-2023 cuyo objeto es OBJETO ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE 
RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 
2022003050016 “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y TOLEDO - ANTIOQUIA”., previo a las siguientes 
consideraciones: 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

CONSIDERACIONES: 
 

1.  Que, suscritos a saber, JORGE IVAN LOAIZA OROZCO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 70.729.756 en calidad de director de la ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPIOS CORPORACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DE BOSQUES - CORPOBOSQUES, NIT. 
900.225.707-1 y JHC S.A.S. identificada con NIT 900.334.866-1 representada 
legalmente por CINDY TATIANA MARTINEZ GARIN  identificado con cédula de 
ciudadana 1’038.410.418, en calidad de CONTRATISTA y/o DELEGATARIO se 
celebró el CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. CMI-039-2023 
cuyo objeto es la ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA 
EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050016 
“MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PLACA HUELLA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y 
TOLEDO - ANTIOQUIA” 

2.  Que dicho CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. CMI-
0039-2023 tuvo como plazo de ejecución (6) meses contados a partir de la firma 
del acta de inicio. 

3.  Que el alcance del CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA No. CMI-039- 
      2023, fue el siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Que los trabajos objeto del CONTRATO DE MANDATO No. CMI-039-2023 cuyo 
objeto es ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION 
DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050016 “MEJORAMIENTO 
DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN 
LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE YOLOMBÓ Y TOLEDO - 
ANTIOQUIA”, se ejecutaron de acuerdo con las normas, especificaciones técnicas 
y se hizo dentro del plazo del contrato de mandato.

VALOR HONORARIOS POR 

ADMINISTRACION DELEGADA 

 

DIECINUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

M.L ($19.467.500) 
 



 

 

Por lo anterior, 
 
 
 
 

 ACUERDAN 
 
 
 

PRIMERA: Una vez revisados cada uno de los ítems de las actividades realizadas 
en virtud CONTRATO DE MANDATO No. CMI-039-2023, se deja constancia del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra. En consecuencia, se 
recibe a entera satisfacción por parte del CONTRATANTE. 

 

SEGUNDA: El anterior recibo de la obra, no exime al SUBCONTRATISTA de 
cualquier responsabilidad sobre daños o desperfectos que aparecieren en la obra 
debido a calidades o desperfectos no detectados por el Supervisor y/o interventor. 

 
 
 

La presente acta se firma en Marinilla- Antioquia, a los 08 días del mes de marzo 
de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________________________        _________________________________ 
      JORGE IVAN LOAIZA OROZCO             CINDY TATIANA MARTINEZ GARIN  

Director ejecutivo.                           Rep. Legal. JHC S.A.S 
CORPOBOSQUES                              

 


