
Acumulado anterior 83.57% 69.82% -13.75%

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL  CONTRATO 

%   

PROGRAMADO 

A LA FECHA

% EJECUTADO 

HASTA LA FECHA

DIFERENCIA

(+ Adelanto

- Atraso)

Durante el periodo 4.05% 2.81% -1.24%

Acumulado Actual 87.62% 72.62% -14.99%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)
DIAS 

TRANSCURRI.
DIAS QUE FALTAN DIFERENCIA EN DIAS

 234 días 205.00                            29.00                                          -35.08
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