
Acumulado anterior 94.50% 94.87% 0.37%

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL  CONTRATO 

%   

PROGRAMADO 

A LA FECHA

% EJECUTADO 

HASTA LA FECHA

DIFERENCIA

(+ Adelanto

- Atraso)

Durante el periodo 5.50% 1.22% -4.28%

Acumulado Actual 100.00% 96.09% -3.91%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)
DIAS 

TRANSCURRI.
DIAS QUE FALTAN DIFERENCIA EN DIAS

 249 días 251.00                             2.00-                                             -9.74
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