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FECHA INFORME:   20 de diciembre 2023 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 
de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir informe de supervisión del Contrato No. 038-2023, por 
medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista dentro del período 
respectivo y se soporta el pago a efectuar. 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:  
 

NUMERO DE CONTRATO ANSV-038-2023 

OBJETO 

Realizar el avalúo y concepto técnico de bienes muebles de 
propiedad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial". GRUPOS 
2 Y 3 

CONTRATISTA FRANCISCO EDUARDO GARCÍA ANGULO 

NOMBRE SUPERVISOR  ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO  

PLAZO DE EJECUCIÓN 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/11/2023 

FECHA DE INICIO 01/12/2023 

PRÓRROGA No.  N/A  

FECHA INICIAL DE 
TERMINACIÓN 20/12/2023 

FECHA DEFINITIVA DE 
TERMINACIÓN  20/12/2023 

VALOR 

VALOR INICIAL 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
M/CTE ($9.465.998.04) 

ADICIÓN No. N/A 

REDUCCIONES 
PRESUPUESTALES  

N/A 

VALOR TOTAL 
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
M/CTE ($9.465.998.04) 

RESUMEN DE LAS 
NOVEDADES 
CONTRACTUALES 

N/A 

FORMA DE PAGO  

La Entidad efectuará un único pago del valor total del contrato, dentro de 
los (30) días calendario siguientes, previa presentación de la factura 
correspondiente con el lleno de requisitos de la Entidad, cumplimiento de 
los siguientes requisitos: 
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a. Presentar el informe técnico final del avalúo y ser aprobado por parte del 
supervisor del contrato de conformidad con los requerimientos técnicos 
contenidos en los documentos que constituyen el presente Proceso de 
Selección. 
b. Acreditar el correspondiente pago de los aportes parafiscales. 
c. Presentar la respectiva factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la 
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN. 
Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria 
informada por el contratista que resulte seleccionado, previos los 
descuentos de ley. 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en 
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
circunstancia que deberá ser verificada por el supervisor del contrato como 
requisito para el pago; de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. 
En todo caso, los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados 
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 73 y 74 de Decreto 111 de 1996. 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

100% 

No. INFORME  1 de 1 

PERIODO DEL INFORME Desde el 1 al 20 del mes de diciembre del 2023  

 
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

➢ VIGENCIA DEL PRESUPUESTO:   2023 
      
➢ IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:   INVERSIÓN _____ 

 
                                       FUNCIONAMIENTO _ X___  

 
➢ PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:  

 
Pilar:   
 
Nombre del Proyecto de inversión:  

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  $ 9.465.998.04 

ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) $ 0 

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE 
INFORME: 

$ 9.465.998.04 

Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha $ 0 

Valor del Presente Pago $ 9.465.998.04 
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Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA 
DEL PRESENTE INFORME:  

 
$ 0  

Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %  100% 

 
3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 
No. 

OBLIGACIÓN 
Verificación del 

cumplimiento de las 
obligaciones 

Evidencias de cumplimiento  
C 

 
NC 

 
N/A 

1 

Realizar avalúo técnico de 
nueve (9) paneles de 
mensaje variable móviles 
VMS-P, según las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el estudio 
previo, invitación y demás 
documentos integrantes del 
contrato, dentro de los 
términos y sitio requerido. 

El contratista realizó avalúo 
técnico de nueve (9) 
paneles de mensaje 
variable móviles VMS-P, 
según las especificaciones 
técnicas establecidas en el 
estudio previo, invitación y 
demás documentos 
integrantes del contrato, 
dentro de los términos y sitio 
requerido. 

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

 
Se puede consultar el informe 
de avalúo en el siguiente 
enlace. 

AVALUO PANELES.pdf 

X 

  

2 

Determinar el estado de los 
paneles de mensaje 
variable móviles y 
Establecer su vida útil. 

El contratista realizó 
informe en el que determina 
el estado de los paneles de 
mensaje variable móviles y 
establece su vida útil. 

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

 
Se puede consultar el informe 
de avalúo en el siguiente 
enlace. 
AVALUO PANELES.pdf 

X 

  

3 

Contar con el personal 
idóneo y calificado para el 
avalúo técnico 

El contratista Presenta 
Registro Abierto de 
Avaluadores, expedido el 1 
de diciembre de 2023. Se 
verifica que el señor 
FRANCISCO EDUARDO 
GARCÍA ANGULO, 
identificado(a) con la 
Cédula de ciudadanía No. 
6774179, se encuentra 
inscrito en el Registro 
Abierto de Avaluadores, 
desde el 06 de Abril de 2018 
y se le ha asignado el 

Se puede consultar el registro 
de avaluador del contratista en 
el siguiente enlace:  
 
 

AVAL-6774179-
20231201.pdf X 

  

https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ee9CLKotFwBDmCLN-VQGXz4B20CiQbWaLKCnbzqEzarerw?e=4BHafx
https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ee9CLKotFwBDmCLN-VQGXz4B20CiQbWaLKCnbzqEzarerw?e=4BHafx
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/ESuAX_gjzVBNlSlLwrfLuJ8BOawlpThcHab9Vo8IyC-abg?e=ZFHOaI
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/ESuAX_gjzVBNlSlLwrfLuJ8BOawlpThcHab9Vo8IyC-abg?e=ZFHOaI
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número de avaluador 
AVAL-6774179. Se 
encuentra inscrito en la 
Categoría 7 Maquinaria 
Fija, Equipos y Maquinaria 
Móvil. 

4 

Determinar el valor de 
mercado y en ausencia de 
este el costo de reposición 
de cada uno de los bienes. 

El contratista realizó 
informe en el que 
determinar el valor de 
mercado de cada uno de los 
bienes. 

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

 
Se puede consultar el informe 
de avalúo en el siguiente 
enlace. 
AVALUO PANELES.pdf 

X 

  

5 

Realizar concepto técnico 
para Ochenta y cinco (85) 
sensores de barrera 
alimentación de 12 VDC 
GVBTI60 y Una (1) cámara 
fotográfica Canon, de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el estudio 
previo, invitación y demás 
documentos que hacen 
parte integral del contrato, 
dentro de los términos y en 
el sitio requerido 

El contratista realizó 
concepto técnico para 
Ochenta y cinco (85) 
sensores de barrera 
alimentación de 12 VDC 
GVBTI60 y Una (1) cámara 
fotográfica Canon, de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el estudio 
previo, invitación y demás 
documentos que hacen 
parte integral del contrato, 
dentro de los términos y en 
el sitio requerido 

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

 
Se puede consultar el informe 
del concepto técnico en el 
siguiente enlace. 

AVALÚO SENSORES DE 
BARRERA.pdf 
 
AVALUO CAMARA 
FOTOGRAFICA.pdf 

X 

  

6 

Clasificar los bienes en 
servibles no utilizables e 
inservibles, indicando con 
claridad cuales se 
encuentran dañados, 
obsoletos, cuales son 
susceptibles de 
destrucción. 

El contratista Clasificó los 
bienes en servibles no 
utilizables e inservibles, 
indicando con claridad 
cuales se encuentran 
dañados, obsoletos, cuales 
son susceptibles de 
destrucción 

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

 
Se puede consultar el informe 
del concepto técnico en el 
siguiente enlace. 

X 

  

https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ee9CLKotFwBDmCLN-VQGXz4B20CiQbWaLKCnbzqEzarerw?e=4BHafx
https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/EXG_wthyGlVIluOyrGuX9fEBfsIZjZNS2KB7EGeazOA2Iw?e=GdbGU3
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/EXG_wthyGlVIluOyrGuX9fEBfsIZjZNS2KB7EGeazOA2Iw?e=GdbGU3
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ebt4_8exIY5Gj1qfCzpK6JAB2jJ5JzXskIgkYUL1KdkRtA?e=fgWVfs
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ebt4_8exIY5Gj1qfCzpK6JAB2jJ5JzXskIgkYUL1KdkRtA?e=fgWVfs
https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
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AVALÚO SENSORES DE 
BARRERA.pdf 
 
AVALUO CAMARA 
FOTOGRAFICA.pdf 

7 

Contar con el personal 
idóneo y calificado para el 
concepto técnico 

Al realizarse el proceso de 
selección, el contratista 
aportó certificaciones de 
experiencia que acreditaron 
su idoneidad para la 
elaboración de conceptos 
técnicos.   

El contratista entrega informe 
de avalúo, el cual fue 
socializado a través de reunión 
vía teams.  
Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

X 

  

8 

Proporcionar los elementos 
suficientes para la 
ejecución, garantizando 
que se cuente con las 
herramientas necesarias 
para la correcta ejecución 
del contrato y se garantice 
la conservación e integridad 
de los bienes. 

El contratista proporcionó 
los elementos suficientes 
para la ejecución del 
contrato. 

Se evidencia el cumplimiento 
durante el tiempo de la 
ejecución del contrato 

X 

  

9 

Presentar informe técnico 
final, atendiendo a la 
normatividad para 
entidades de Gobierno y de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas en el estudio 
previo, invitación y demás 
documentos que hacen 
parte integral del contrato.  

El contratista entrega 
informe de avalúo, el cual 
fue socializado a través de 
reunión vía teams.  
El informe cumple con las 
especificaciones técnicas 
establecidas. 

Se puede consultar listado de 
asistencia y grabación de la 
reunión en el siguiente enlace:  

INFORME AVALUO 

X 

  

10 

Realizar visita de 
inspección y verificación de 
los bienes. 

El contratista realiza visita 
de inspección y verificación 
de los bienes, acompañado 
por el supervisor del 
contrato. 

Se realizó visita a las 
instalaciones de Invias en 
donde se encuentran los 
paneles luminosos y en las 
instalaciones de la Universidad 
Nacional donde se encuentran 
los  Ochenta y cinco (85) 
sensores de barrera 
alimentación de 12 VDC 
GVBTI60 y en el almacén de la 
ANSV para la revisión de la 
cámara fotográfica Canon 

X 

  

11 

Asumir los gastos de 
desplazamiento y demás 
gastos en los que se incurra 
para la realización del 
contrato 

El contratista asumió los 
gastos de desplazamiento y 
demás gastos para la 
realización del contrato. 

El contratista asumió los 
gastos de desplazamiento para 
las visitas que se realizaron  X 

  

https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/EXG_wthyGlVIluOyrGuX9fEBfsIZjZNS2KB7EGeazOA2Iw?e=GdbGU3
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/EXG_wthyGlVIluOyrGuX9fEBfsIZjZNS2KB7EGeazOA2Iw?e=GdbGU3
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ebt4_8exIY5Gj1qfCzpK6JAB2jJ5JzXskIgkYUL1KdkRtA?e=fgWVfs
https://ansv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ebt4_8exIY5Gj1qfCzpK6JAB2jJ5JzXskIgkYUL1KdkRtA?e=fgWVfs
https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
https://ansv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ana_garzon_ansv_gov_co/Ev349w2ybwNCrFiKp3uXRagBNSrL4iKHf5-JWKBhVgTUng?e=LbyoGh
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12 

Atender los requerimientos 
realizados por la ANSV por 
intermedio del supervisor 
del contrato 

El contratista atendió los 
requerimientos realizados 
por la ANSV. 

Atendió los correo electrónicos 
y llamadas telefónicas 
realizadas 

X 

  

13 

Atender de manera 
diligente las 
recomendaciones y 
sugerencias impartidas por 
la supervisión y/o apoyo a la 
supervisión del contrato. 

El Contratista atendió de 
manera diligente las 
recomendaciones y 
sugerencias que se 
presentaron dentro de la 
ejecución. 

Atendió los correo electrónicos 
y llamadas telefónicas 
realizadas 

X 

  

14 

Informar oportunamente al 
supervisor o a quien haga 
las veces de apoyo a la 
supervisión del contrato, 
acerca de cualquier 
situación que pueda afectar 
la normal ejecución del 
contrato. 

El contratista informo  
oportunamente acerca de 
cualquier situación que 
pueda afectar la normal 
ejecución del contrato. 

Atendió los correo electrónicos 
y llamadas telefónicas 
realizadas 

X 

  

15 

Tramitar con debida 
antelación ante el 
supervisor o quien haga de 
las veces de apoyo a la 
supervisión cualquier 
suspensión, adición y/o 
prórroga del contrato. 

No se presentó  
suspensión, adición y/o 
prórroga del contrato. 

No se presentó  suspensión, 
adición y/o prórroga del 
contrato. 

X 

  

16 

Suministrar a la supervisión 
del contrato la información y 
documentación que éste 
requiera, sin ningún tipo de 
restricción o condición por 
parte del contratista. 

El contratista  suministró la 
información y 
documentación que se 
generó dentro de la 
ejecución sin ningún tipo de 
restricción o condición. 

El contratista  suministró la 
información y documentación 
que se generó dentro de la 
ejecución sin ningún tipo de 
restricción o condición. 

X 

  

17 

Mantener durante la 
ejecución del contrato los 
precios ofrecidos en su 
propuesta, que en todo 
caso son los que regirán 
para la ejecución de este 
contrato. 

El contratista presentó 
cuenta de cobro por el valor 
pactado. 

El contratista presentó cuenta 
de cobro por el valor pactado. 

X 

  

18 

Asumir los daños que se 
presenten en desarrollo del 
objeto contratado cuando 
se deriven de la negligencia 
o errores propios. 

Durante la ejecución del 
contrato no se presentaron  
daños ni errores. 

Durante la ejecución del 
contrato no se presentaron  
daños ni errores. X 

  

19 

Las demás que surjan para 
la correcta ejecución del 
contrato de conformidad 
con el objeto 

Durante la ejecución del 
contrato no se presentaron 
nuevas obligaciones ni se 
solicitó por parte de la 
supervisión das adicional. 

Durante la ejecución del 
contrato no se presentaron 
nuevas obligaciones ni se 
solicitó por parte de la 
supervisión das adicional. 
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4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones especificas establecidas. No hay lugar a 
recomendaciones y observaciones acerca del cumplimiento de las obligaciones y/o del desempeño del 
contratista. 
 
 
5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes) 
 
El supervisor del contrato verificó Si _X__ No ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se 
puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. 
 
 
6.    NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 
CONTRATO 
 
No se presentaron novedades en el desarrollo del contrato. 
 
7.       ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL 
CONTRATO 
 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o 
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, 
evidenciándose que Si______ No__X___ hay materialización de estos.  
 
8.           CONSTANCIAS 
 

El Supervisor ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO, acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado 
en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades establecidas y no se 
adelantaron procesos de incumplimiento.  
 
Así mismo, en calidad de supervisor del contrato se deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por 
concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. 
 

 
9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO 

  

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista, se expide el presente recibo a satisfacción 
y por lo tanto autorizo pagar la totalidad del contrato por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 
Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($9.465.998.04). 
 

 
10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR 

 
DEPENDENCIA: Grupo de Servicios Administrativos  
NOMBRE SUPERVISOR: Alonso Enrique Mojica Quintero 
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NOTAS: 
 
Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar 
en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada 
virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar 
productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado 
de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.  
 
Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, 
en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como 
de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, 
financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

 
 
 
 

CARGO SUPERVISOR: Profesional Especializado  
 
 
 
FIRMA: __________________________________ 
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