Agencia
Nacional de
Seguridad Vial

GESTION CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION / INTERVENTORIA DE
CONTRATOS/CONVENIOS Y RECIBO A SATISFACCION

Cdédigo: ANSV-CON-FO-70 Version: 01 Fecha: 2022-10-26

FECHA INFORME: 20 de diciembre 2023

Con fundamento en lo establecido en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993, y los articulos 82, 83, 84 y 85
de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir informe de supervision del Contrato No. 038-2023, por
medio del cual recibo a satisfaccion el cumplimiento de las actividades del contratista dentro del periodo
respectivo y se soporta el pago a efectuar.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

NUMERO DE CONTRATO

ANSV-038-2023

OBJETO

Realizar el avaliuo y concepto técnico de bienes muebles de
propiedad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial". GRUPOS
2Y3

CONTRATISTA

FRANCISCO EDUARDO GARCIA ANGULO

NOMBRE SUPERVISOR

ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO

PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE SUSCRIPCION 24/11/2023
FECHA DE INICIO 01/12/2023
PRORROGA No. N/A
FECHA INICIAL DE
TERMINACION 20/12/2023
FECHA DEFINITIVA DE
TERMINACION 20/12/2023
VALOR
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
VALOR INICIAL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS
M/CTE ($9.465.998.04)
ADICION No. N/A
REDUCCIONES VA
PRESUPUESTALES
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
VALOR TOTAL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS
M/CTE ($9.465.998.04)
RESUMEN DE LAS
NOVEDADES N/A
CONTRACTUALES

FORMA DE PAGO

La Entidad efectuara un Unico pago del valor total del contrato, dentro de
los (30) dias calendario siguientes, previa presentacion de la factura
correspondiente con el lleno de requisitos de la Entidad, cumplimiento de
los siguientes requisitos:
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a. Presentar el informe técnico final del avallo y ser aprobado por parte del
supervisor del contrato de conformidad con los requerimientos técnicos
contenidos en los documentos que constituyen el presente Proceso de
Seleccion.

b. Acreditar el correspondiente pago de los aportes parafiscales.

c. Presentar la respectiva factura electrénica de acuerdo con el Decreto 358
del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Direccion
de Impuestos y Aduanas Nacionales—DIAN.

Los pagos se efectuaran mediante transferencia a la cuenta bancaria
informada por el contratista que resulte seleccionado, previos los
descuentos de ley.

Asi mismo, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en
el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
circunstancia que deberd ser verificada por el supervisor del contrato como
requisito para el pago; de conformidad con el paragrafo 1 del articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007.

En todo caso, los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados
en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 73y 74 de Decreto 111 de 1996.

PORCENTAJE DE

- 100%
EJECUCION CONTRACTUAL
No. INFORME ldel

PERIODO DEL INFORME

Desde el 1 al 20 del mes de diciembre del 2023

2. INFORMACION FINANCIERA
> VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2023
> IMPUTACION PRESUPUESTAL: INVERSION
FUNCIONAMIENTO _X
> PILAR / PROYECTO DE INVERSION:
Pilar:

Nombre del Proyecto de inversion:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$9.465.998.04

ADICION (CUANDO APLIQUE)

$0

VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE | $9.465.998.04

INFORME:

Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha $0

Valor del Presente Pago

$9.465.998.04
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Saldo por Ejecutar (SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA

DEL PRESENTE INFORME:

$0

Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha %

100%

3. DETALLE DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

. L
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Verificacion del Evidencias de cumplimiento
No OBLIGACION cumplimiento de las C NC | N/A
' obligaciones
Realizar avallo técnico de | El contratista realizé avalio | El contratista entrega informe
nueve (9) paneles de |técnico de nueve (9)|de avalio, el cual fue
mensaje variable moviles | paneles de mensaje | socializado a través de reunién
VMS-P, segun las | variable moviles VMS-P, | viateams.
especificaciones técnicas | segun las especificaciones | Se puede consultar listado de
establecidas en el estudio | técnicas establecidas en el | asistencia y grabacion de la
previo, invitacién y demas | estudio previo, invitacion y | reunién en el siguiente enlace: X
documentos integrantes del | demas documentos | INFORME AVALUO
contrato, dentro de los | integrantes del contrato,
términos y sitio requerido. dentro de los términos y sitio | ge puede consultar el informe
requerido. de avalio en el siguiente
enlace.
AVALUO PANELES.pdf
Determinar el estado de los | El contratista realizé | El contratista entrega informe
paneles de mensaje | informe en el que determina | de avalio, el cual fue
variable moéviles y | el estado de los paneles de | socializado a través de reunion
Establecer su vida util. mensaje variable moéviles y | via teams.
establece su vida til. Se puede consultar listado de
asistencia y grabacién de la
reunién en el siguiente enlace: X
INFORME AVALUO
Se puede consultar el informe
de avalio en el siguiente
enlace.
AVALUO PANELES.pdf
Contar con el personal | EI contratista Presenta | Se puede consultar el registro
idoneo y calificado para el | Registro Abierto de | de avaluador del contratista en
avaluo técnico Avaluadores, expedido el 1 | el siguiente enlace:
de diciembre de 2023. Se
verifica que el sefor
FRANCISCO EDUARDO | AVAL-6774179-
GARCIA ANGULO, | 20231201.pdf X
identificado(a) con la
Cédula de ciudadania No.
6774179, se encuentra
inscrito en el Registro
Abierto de Avaluadores,
desde el 06 de Abril de 2018
y se le ha asignado el
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namero de  avaluador
AVAL-6774179. Se
encuentra inscrito en la
Categoria 7 Magquinaria
Fija, Equipos y Maquinaria
Movil.
Determinar el valor de | El contratista realizo | El contratista entrega informe
mercado y en ausencia de | informe en el que | de avalio, el cual fue
este el costo de reposicion | determinar el valor de | socializado a través de reunion
de cada uno de los bienes. | mercado de cada uno de los | via teams.
bienes. Se puede consultar listado de
asistencia y grabacién de la
reunién en el siguiente enlace: X
INFORME AVALUO
Se puede consultar el informe
de avalio en el siguiente
enlace.
AVALUO PANELES.pdf
Realizar concepto técnico | El contratista realizé | El contratista entrega informe
para Ochenta y cinco (85) | concepto  técnico para | de avalio, el cual fue
sensores de barrera | Ochenta y cinco (85) | socializado a través de reunién
alimentacion de 12 VDC | sensores de barrera | via teams.
GVBTI60 y Una (1) camara | alimentacién de 12 VDC | Se puede consultar listado de
fotogréfica  Canon, de | GVBTI60 y Una (1) cAmara | asistencia y grabacion de la
conformidad con las | fotografica  Canon, de | reunion en el siguiente enlace:
especificaciones técnicas | conformidad con las | INFORME AVALUO
establecidas en el estudio | especificaciones técnicas
previo, invitacion y demas | establecidas en el estudio | Se puede consultar el informe X
documentos que hacen | previo, invitacion y demas | de| concepto técnico en el
parte integral del contrato, | documentos que hacen | siguiente enlace.
dentro de los términos y en | parte integral del contrato, AVALUO SENSORES DE
el sitio requerido dentro de los términos y en
el sitio requerido BARRERA.pdf
AVALUO CAMARA
FOTOGRAFICA.pdf
Clasificar los bienes en | El contratista Clasificé los | El contratista entrega informe
servibles no utilizables e | bienes en servibles no | de avalio, el cual fue
inservibles, indicando con | utilizables e inservibles, | socializado a través de reunion
claridad cuales se | indicando con claridad | via teams.
encuentran dafiados, | cuales se  encuentran | Se puede consultar listado de
obsoletos, cuales son | dafiados, obsoletos, cuales | asistencia y grabacion de la
susceptibles de | son susceptibles de | reunién en el siguiente enlace: X
destruccion. destruccion INFORME AVALUO
Se puede consultar el informe
del concepto técnico en el
siguiente enlace.
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AVALUO SENSORES DE
BARRERA.pdf

AVALUO CAMARA
FOTOGRAFICA.pdf

Contar con el personal
idoneo vy calificado para el
concepto técnico

Al realizarse el proceso de
seleccion, el contratista
aportd certificaciones de
experiencia que acreditaron

El contratista entrega informe
de avallto, el cual fue
socializado a través de reunién
via teams.

7 su idoneidad para la | Se puede consultar listado de
elaboracién de conceptos | asistencia y grabacion de la
técnicos. reunién en el siguiente enlace:

INFORME AVALUO

Proporcionar los elementos | El contratista proporciond | Se evidencia el cumplimiento
suficientes para la | los elementos suficientes | durante el tiempo de la
ejecucion, garantizando | para la ejecuciébn del | ejecucién del contrato
gue se cuente con las | contrato.

8 | herramientas  necesarias
para la correcta ejecucion
del contrato y se garantice
la conservacion e integridad
de los bienes.
Presentar informe técnico | El contratista  entrega | Se puede consultar listado de
final, atendiendo a la | informe de avallo, el cual | asistencia y grabaciéon de la
normatividad para | fue socializado a través de | reunién en el siguiente enlace:
entidades de Gobierno y de | reunién via teams. INFORME AVALUO

9 conformidad con las | El informe cumple con las

especificaciones técnicas | especificaciones técnicas

establecidas en el estudio | establecidas.

previo, invitacién y demas

documentos que hacen

parte integral del contrato.

Realizar visita de | El contratista realiza visita | Se realizd visita a las

inspeccion y verificacion de | de inspeccion y verificacion | instalaciones de Invias en

los bienes. de los bienes, acompafiado | donde se encuentran los

por el supervisor del | paneles luminosos y en las
contrato. instalaciones de la Universidad
Nacional donde se encuentran
10 .

los Ochenta y cinco (85)
sensores de barrera
alimentacion de 12 VDC
GVBTI60y en el almacén de la
ANSV para la revision de la
camara fotografica Canon

Asumir los gastos de | El contratista asumi6é los | El contratista asumié los

desplazamiento y demas | gastos de desplazamiento y | gastos de desplazamiento para

11 | gastos enlos que seincurra | demas gastos para la | las visitas que se realizaron

para la realizacion del

contrato

realizacion del contrato.
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Atender los requerimientos | ElI contratista atendié los | Atendi6 los correo electrénicos

12 realizadqs por la ANSV.por requerimientos realizados | y _ llamadas telefénicas X
intermedio del supervisor | por la ANSV. realizadas
del contrato
Atender de manera | EI Contratista atendi6 de | Atendid los correo electrénicos
diligente las | manera diligente las |y llamadas telefénicas

13 recomenc_iaciqnes ' y recomenc_iaciones y | realizadas X
sugerencias impartidas por | sugerencias que se
la supervisién y/o apoyo a la | presentaron dentro de la
supervision del contrato. ejecucion.
Informar oportunamente al | EI  contratista  informo | Atendio los correo electrénicos
supervisor 0 a quien haga | oportunamente acerca de |y llamadas telefénicas
las veces de apoyo a la | cualquier situacibn que | realizadas

14 supervision del contrafco, pgeda_ afectar la normal X
acerca de cualquier | ejecucion del contrato.
situacién que pueda afectar
la normal ejecucion del
contrato.
Tramitar con debida | No se presenté | No se presentd suspension,
antelacion ante el | suspension, adicion y/o | adicion y/o prérroga del
supervisor o quien haga de | prérroga del contrato. contrato.

15 | las veces de apoyo a la X
supervision cualquier
suspension, adicion y/o
prérroga del contrato.
Suministrar a la supervision | El contratista suministré la | El contratista  suministré la
del contrato la informacion y | informacion y | informacién y documentacién

16 docu_menta_ciér_n que éste | documentacién que se que se ger)eré_dentro_de la X
requiera, sin ningun tipo de | gener6 dentro de la | ejecucion sin ningdn tipo de
restriccibn o condicién por | ejecucion sin ningun tipo de | restriccién o condicion.
parte del contratista. restriccién o condicion.
Mantener durante la | EI contratista presenté | El contratista presenté cuenta
ejecucién del contrato los | cuenta de cobro por el valor | de cobro por el valor pactado.
precios ofrecidos en su | pactado.

17 | propuesta, que en todo X
caso son los que regiran
para la ejecucion de este
contrato.
Asumir los dafios que se | Durante la ejecucion del | Durante la ejecucion del
presenten en desarrollo del | contrato no se presentaron | contrato no se presentaron

18 | objeto contratado cuando | dafios ni errores. dafios ni errores. X
se deriven de la negligencia
0 errores propios.
Las demas que surjan para | Durante la ejecucidon del | Durante la ejecucion del
la correcta ejecucién del | contrato no se presentaron | contrato no se presentaron

19 | contrato de conformidad | nuevas obligaciones ni se | nuevas obligaciones ni se
con el objeto solicit6 por parte de la | solicit6 por parte de la

supervision das adicional. supervision das adicional.
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4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El contratista cumplié a cabalidad con las obligaciones especificas establecidas. No hay lugar a
recomendaciones y observaciones acerca del cumplimiento de las obligaciones y/o del desempefio del
contratista.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demas normas concordantes)

El supervisor del contrato verifico Si _X__ No el cumplimiento de las obligaciones del contratista
con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensién y riesgos laborales, informacion que se
puede constatar en la planilla o certificacién de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL
CONTRATO
No se presentaron novedades en el desarrollo del contrato.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se harealizado el monitoreo por parte de la supervision/interventoria, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato,
evidenciandose que Si No_ X hay materializacion de estos.

8. CONSTANCIAS

El Supervisor ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO, acredita que el contrato se ejecuto en el porcentaje sefialado
en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades establecidas y no se
adelantaron procesos de incumplimiento.

Asi mismo, en calidad de supervisor del contrato se deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el articulo
50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por
concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

9. RECIBO A SATISFACCION Y AUTORIZACION DE PAGO

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista, se expide el presente recibo a satisfaccion
y por lo tanto autorizo pagar la totalidad del contrato por valor de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($9.465.998.04).

10. IDENTIFICACION Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

DEPENDENCIA: Grupo de Servicios Administrativos
NOMBRE SUPERVISOR: Alonso Enrique Mojica Quintero
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CARGO SUPERVISOR: Profesional Especializado

Firmado
ALONSO ENRIQUE  digitalmente por
MOJICA QUINTERO ALONSO ENRIQUE

FIRMA:
T MOICAQUINTERO

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar
en fisico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada
virtualmente la informacion. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligacién de entregar
productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado
de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificacién del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento,
en el cual el supervisor dejara constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como
de la verificacion de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos,
financieros, contables y juridicos establecidos en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.
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