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ACTA FINAL Y RECIBIDO A SATISFACCION
CONTRATO DE OBRA N¢ 094 DE 2018

CONTRATANTE MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NLT. 891.801.268-7
MODALIDAD DE SELECCION LICITACION PUBLICA
NATURALIZA JURIDICA CONTRATO DE OBRA PUBLICA
REPRESENTANTE LEGAL VICTOR HUGO FORERO SANCHEZ
CONTRATISTA CONSORCIO DC VILLA
IDENTIFICACION NIT, 901.151.850-1
REPRESENTANTE LEGAL DIANA DARLENE CANOLA AGUIRRE
IDENTIFICACION C.C. 43.341.527 DE URRAO — ANTIOQUIA
ORIETD “CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DEL MUNICIPIO DE VILLA
DE LEYVA”
CONSORCIO INTERDEPORTES 2018 — R.L DAVID ALEJANDRO CEDENO
INTERVENTOR iR
IDENTIFICACION NIT 901.165.141-7— C.C 80.851.203 DE BOGOTA
SHPERSOR LUIS ADI::LMO NEISA RODRIGUEZ B
Secretaria de Infraestructura y Obras Fisicas
MIL SESENTA MILLONES TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
VALOR CONTRATADO TREINTA Y UNO PESOS M/CTE (1.060.033.831,00)
2018040010 DE 05/04/2018
COP Y FECHA 2018050008 DE 05/05/2018
2018040010 DE 05/04/2018
REGISTRO PRESUPUESTAL 2018050009 DE 05/05/2018
PLAZ CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE
INICIACION
FECHA ACTA DE INICIO 06/06/2018
FECHA ACTA DE SUSPENSION | 22/10/2018
FECHA ACTA DE REINICIO 22/11/2018
FECHA PRESENTE ACTA 6 DE DICIEMBRE DE 2018

En Villa de Leyva, a los SEIS (06) dias del mes de DICIEMBRE del afio Dos mil Dieciocho (2018), en lg Secretaria
de Infraestructura y Obras Fisicas, se reunieron el Ingeniero LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ, Secretario de
Infraestructura y Obras Fisicas en calided de supervisor, la ING. DIANA DARLENE CANOLA AGUIRRE
identificada con cedula de ciudadanioc N2 42.341.527 de Urrao, R/L del CONSORCIO DC VILLA con NIT
801.151.850-1 en colidad de contratista, el ING. DAVID ALEJANDRO CEDENO CARDENAS identificado con
cedula de ciudadania N2 80.851.203 de Bogoté R/L del CONSORCIO INTERDEPORTES 2018 con NIT
901.165.141-7 en calidad de interventor, CON EL FIN DE HACER ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA, la cual se
recibe a satisfaccion por parte de la interventoria, la construccidn de las obras requeridas por el municipio,
segun las especificaciones técnicas y las cantidades establecidas en el contrato donde se deja constancia que
se efecut6 la obra y fecha de terminacidn del contrato. Que en relacidn con lo anterior el interventor del
contrato constatd el desarrolio total de las obligaciones derivadas del objeto contractual las cuales fueron
ejecutadas y realizades a satisfaccién.
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1. Envisita al lugar de los trabajos se constatd que lo ejecutado estd de acuerdo con las especificaciones,

caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes, por tanto, se
recibe satisfactoriamente.

Paor lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

Certificar que el contratista cumplié a satisfaccion con las actividades pactadas en la cléusula segunda alcance
del objeto, por esta razon i obra se recibe a satisfaccidn por parte del Municipio.

. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, a los seis (6) dias del mes de diciembre de dos mil
dieciocho (2018).

Quien Entrega;

%Q—CQ.O

l DARLENE CANOLA AGUIRRE
Representante Legal

CONSORCIO DC VILLA

Contratista

Quien Recibe a conformidad, interveator:

- LEJANDRO CEDENO CARDENAS
CONSORCIO INTERDEPORTES 2018
— Interventor
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Municipio de Villa de Leyva 09 de mayo 2019
CERTIFICACION

Por medio de Ia presente, certificamos que el CONSORCIO DC VILLA, identificado

con Nit: N° 901.151.850-1, ejecuto para el municipio de Villa de Leyva el siguiente
contrato:

CONTRATO N¢: 094 DE 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
CONSORCIO DC VILLA

EMPRESA CONTRATANTE: DIANA DARLENE CANOLA AGUIRRE  99%
JUAN CARLOS SIERRA BOTERO 1%

OBJETO: "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DEL

MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA"
(1.060.033.831) MIL SESENTA MILLONES

VALOR TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA
Y UN PESOS M/CTE
_ (1.060.001.738) MIL SESENTA MILLONES MIL
YALOR EJECUTADO: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE
FECHA DE INICI O: 06 DE JUNIO DE 2018
FECHA ACTA DE SUSPENSION 22 DE OCTUBRE DE 2018
FECHA DE REINICIO 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION: 06 DE DICIEMBRE DE 2018
DURACION: CINCO (5) MESES
% DE EJ ECUCION 100%

VALOR EJECUTADO EN SMMLV  1.280.02 SMMLV

Las obras ejecutadas se hicieron de acuerdo a los disenos y cumplieron con los
estandares de calidad y tiempo exigidos en el contrato

Cordialmente,

ING{ LUIS ADELMO NEISA RODRIGUEZ
Secrstario fraestructura y Obras Publicas
Municipio de Villa de Leyva — Boyaca

“PRIMERO VILLA DE LEYVA”
Carrera 8 N° 13-11 Teléfono 7 320830 Ext.209. Fax 7321891
Codige Postal N® 154001 Cel, 3128887423
www Villadelevva-bovaca.gov.co e-mail: contactenos@viliadeleyva-boyaca.qov.co




