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Soporte: Mesa de trabajo 

Seguimiento proyectos de inversión 
Fecha: Martes 30 de julio 2024. 
Liderada por: Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento. 
Invitación 

Notas: 
Control de Proyectos:  
 - Nathaly y Sara están llevando el control de los 
proyectos revisados y devueltos. 
 - Se discutió la necesidad de actualizar la matriz de 
control de proyectos para reflejar el estado actual de 
cada proyecto. 
 
 Revisión de Proyectos Prioritarios:  
 - Se identificaron seis proyectos prioritarios: Educación, 
Cultura, dos de Ambiente, Secretaría General, y 
Seguridad y Convivencia. 
 - Nathaly ha revisado los proyectos de Educación y 
Dirección de Bienestar Animal. 
 - Felipe está trabajando en el proyecto de Cultura. 
 - Sara está trabajando en los proyectos de Ambiente. 
 - Marcela Camargo está en sesión con dependencia y no 
puede unirse a la reunión. 
 - Esperanza está ocupada con el cargue de decretos y no 
puede revisar proyectos adicionales. 
 
Asignación de Proyectos:  
 - Nathaly se ofreció a revisar el proyecto de Hacienda y 
agendar la revisión del proyecto de Salud Pública para 
mañana. 
 
Matriz de Anexos:  
 - Lynda enfatizó la importancia de actualizar la matriz de 
anexos para reflejar el estado de los documentos 
técnicos y certificaciones. 

 - Nathaly compartió su experiencia de revisión detallada con Dirección de Bienestar Animal como un 
ejemplo a seguir. 
 
Plan de Acción:  
 - Se acordó que la revisión de los proyectos priorizados debe completarse entre hoy y mañana. 
 - Se discutió la necesidad de coordinar las agendas para evitar conflictos con otras actividades 
programadas. 
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Pantallazo: 
 

 
 
 

 
 
 




