PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y | MAJA01.03.18.F41
SERVICIOS
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA O
CULMINACION DE ACTIVIDADES

OPERATIVAS

VERSION 1

GESTION JURIDICO-
ADMINISTRATIVOADQUISICI
ON DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS

FECHA DE

AFROE 14/09/06

\ |
No. 4146.0.26.630-2015 }
CONSTRUCCION Y/Q ADECUACION FISICA A PRECIO UNITARIOS FIJOS 1
' SIN REAJUSTE DE NUEVE (9) SEDES COMUNALES, ASI COMO

EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE |
CALL |
HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ é

| No. y fecha de
contrato:

Objeto del Contrato:

: Contratista:

' Plazo: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Fecha de Inicio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Prorroga 1 59 dias
Prorroga 2 60 dias

' Prorroga 3 - 30 dias

| Prorroga 4 - 20 dias

| Fecha de suspensién  N/A
Fecha de reinicio - N/A

| Fecha Terminacion: 17 DE JUNIO DE 2016
Valor:  $646.951.172

' Adicion: ~$41.000.000

' Valor Total Contrato:

| Residente de Obra

$687.951.172
" Arg. Julio Alberto Trejos Hernandez

' No. de pagos: | En la clausula Cuarta se estipula el valor del contrato y la forma de pago
i 3500049659 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049658 DE 24 DE MARZO DE 2015, |
CDP | 3500049657 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500049665 DE 24 DE MARZO DE 2015,
i 3500049660 DE 24 DE MARZO DE 2015, 3500054793 DE NOVIEMBRE 9 DE 2015 ‘
|
AMPAROS DESDE HASTA POLIZA No.
* CUMPLIMIENTO
GONTRATO 18/08/2015 17/12/2016
Pélizas Liberty | PAGO DE SALARIOS 18/08/2015 17/06/2019
Seguros s I ANTICIPO 18/08/2015 28/10/2016 Zoseen]
ESTABILIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA 18/08/2015 29/04/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL 18/08/2015 17/6/2016 549839
Pdlizas nimeros 2552891 y
No. y Fecha de Resolucién Aprobacién Pdliza: 3:%21%21%2%@15381;{% 2015
SEGUROSS.A.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.
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OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION Y/O ADECUACION FISICA A PRECIO
UNITARIOS <FIJOS SIN REAJUSTE DE NUEVE (9) SEDES
COMUNALES, ASI COMO EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALL”

En Santiago de Cali, a los 17 dias del mes de Junio de 2016 se reunieron el Ingeniero
HECTOR ORLANDO ALARCON GONZALEZ en calidad de Contratista, el Doctor JOSE
EDGAR GUTIERREZ, en calidad de Supervisor final del contrato y el ingeniero JOSE ERSO
SANDOVAL RODRIGUEZ, en calidad de interventor del contrato con el fin de protocolizar
el recibo a satisfaccion del objeto del contrato, sus actividades y sus productos.

DESARROLLO:

A la fecha de la presente, una vez realizado el recibo a satisfaccion de cada una de las
sedes comunales objeto del contrato, ejecutadas por el contratista HECTOR ORLANDO
ALARCON GONZALEZ responsable del contrato No. 4146.0.26.630-2015, se procede a
realizar el acta de recibo final de obra.

El Interventor del Contrato JOSE ERSO SANDOVAL RODRIGUEZ. Deja constancia que
ha efectuado el recibo a satisfaccion de todas las actividades a cargo del Contratista que
tienen por valor total la suma de Seis cientos ochenta siete millones novecientos
cincuenta un mil ciento setenta y dos pesos m/cte. ($ 687.951.172).

El Interventor ha constatado y declara que el contratista ha cumplido cabalmente con sus
obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santiago de Cali a los
diecisiete dias (17) dias del mes de junio de 2016.

zauﬂw{ &»
/ i
HECTOR CéLAI\)DO ALARCON GONZALEZ

CONTRATISTA

JOSE ERZO SANDOYAL RODRIGUEZ
INTERVENTOR BEL CONTRATO

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su
reproduccion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde del Municipio de Santiago de Cali.



