UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Mlq%glpy PROCESO Gestién Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 7

Fecha de Elaboracion 23/07/2024

. . L Fecha de Inicial Fecha Final
Periodo del informe de supervision

05/04/224 17/07/2024
Tipo de Informe: Periddico
Seleccione el Numero del Informe. 1
Valor a pagar en periodo S 80.270.672,50
1. Informacién General del Contrato

N° de Expediente ORFEO: 20246231408000001E

Seleccione la plataforma en la que se encuentra el proceso

N° de Proceso:

| SIE- 001 de 2024

Seleccione el Contrato

136 / 2024

Fecha de suscripcion

2/04/2024

| Valor Inicial

$132.999.973

Objeto del Contrato:

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos para los componentes de

los CCTV.
N°. Registro Presupuestal (RP) 68624 Fecha del RP 3/04/2024
NUMERO DE POLIZA FECHA POLIZA
Péliza de Cumplimiento 18-46-101023649 4/04/2024 Sl
POLIZA DE SEGURO Péliza de Responsabilidad Civil
extracontractual NO APLICA
Fecha Acta de Inicio 5/04/2024
. L. Fecha de Inicial Fecha Final
Plazo de Ejecucion
5/04/2024 31/12/2024

Nombre del Funcionario Supervisor:

Diego Emilio Ojeda Moncayo

Seleccione Dependencia:

Ofic

ina de Tecnologia de la Informacion

Nombre(s) del(os) Funcionario(s) de Apoyo a la supervision
y Seleccione dependencia (citar todos):

Leonardo Sierra Jiménez

Oficina de Tecnologia de la Informacion

Nombre del Proveedor o Contratista: VOXCOM S.A.S.
Seleccione el tipo de Identificacion del Proveedor o Contratista: NIT
N° de Identificacién del Proveedor o Contratista: 830.106.748 DV (Si aplica) 8
2. Modificaciones del Contrato
Numero de Adicion 1
AGCF.31

lde 6

F.A. 23-05-2024
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Mlq%plpy PROCESO Gestién Contractual CODIGO AGCF.31
FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION 7
Fecha de Adicion:
. Valor de la Adicion:
Adicién Valor Total del Contrato + Adiciones
De acuerdo al paragrafo del articulo 40 de la ley 80 los contratos no podran a
adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresados este en salarios . . .
. . N° Registro Presupuestal de la Adicion
minimos legales mensuales vigentes. —
Fecha del RP de la Adicion
Modificacion a la pdliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacion péliza

Numero de prorroga N/A

Prorroga

N° de dias prorrogados

Fecha de Inicio Prorroga

Fecha Final prorroga

Fecha Firma de la Prorroga

Suspension

Modificacion a la péliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza
Numero de Suspension N/A

N° de dias Suspendidos

Fecha de Inicio de suspension

Fecha Final Suspension

Fecha firma del documento de
suspension:

Fecha de reactivacion del Contrato:

Modificacion a la péliza Seleccione

Fecha Acta Aprobacion péliza
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VERSION 7

Reduccion

Numero de reduccién

N/A

Valor a reducir:

N° Registro Presupuestal de la
reduccion

Fecha del RP de la reduccién

Fecha Firma de Reduccion:

Modificacion a la pdliza

NO APLICA

Fecha Acta Aprobacion péliza

OTROSI

Numero de Otrosi

Clausula o numeral del contrato a
modificar

Fecha firma del documento de OTROSI:

Modificacion a la péliza

NO APLICA

Fecha Acta Aprobacién péliza

CESION

Numero de Cesion

N/A

Nombre del Cedente

Identificacion del Cedente

Nombre de Cesionario

Identificacion del Cesionario

Fecha Firma de cesion

Fecha inicio de la cesion

Fecha final de la cesion

Modificacion a la péliza NO APLICA
Fecha Acta Aprobacién péliza
Fecha de Firma del documento de
terminacion anticipada del contrato
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Tipo Bilateral

Fecha terminacion del contrato
anticipado
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MIGRACIéy
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3. Balance Econémico del Contrato

Valor Inicial del Contrato

$

132.999.973,00

Valor Adicion del Contrato

$

Valor de Reducciéon del Contrato

$

Valor de Liberacion ( Cierre Vigencia) |#RP

Valor Total del Contrato

132999973

Periodos Pagos al Proveedor o Contratista

Fecha de Inicio

Fecha Final

N° de Factura o Cuenta de Cobro

Valor Pagado

Valor Total Pagado

Valor Causado No Pagado

80.270.672,50

Valor total Ejecutado

80.270.672,50

Saldo Pendiente por Ejecutar

W ||

52.729.300,50

Porcentaje de Ejecucion Fisica

60%

Porcentaje de Ejecucion Presupuestal

0%

4. Revisidn y seguimiento a las actividades especificas del contrato

N° de Actividad

Actividad

Descripcion de las actividades
realizadas por el contratista

EVIDENCIA

Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto

Internacional El Dorado de Bogota.

Se realiza primer mantenimiento
preventivo Junio de 2024.

Documentos:

Acta de Mantenimiento
Migracion Aeropuerto Bogota
2024.pdf
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Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto
Internacional Barranquilla.

Se realiza mantenimiento preventivo
Mayo de 2024.

Documentos:

Acta de mantenimiento
Migracion Aeropuerto
Barranquilla 2024.pdf

Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto
Internacional Medellin.

Se realiza mantenimiento preventivo
junio de 2024.

Documentos:

Acta de Mantenimiento
Migracion Aeropuerto Medellin
2024.pdf

Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto
Internacional de Santa Marta

Se realiza mantenimiento preventivo
mayo de 2024.

Documentos:

Acta de mantenimiento
Migracién Aeropuerto Santa
Marta 2024.pdf

Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Aeropuerto
Internacional de Cali

Se realiza mantenimiento preventivo
junio de 2024.

Documentos:
Acta de mantenimiento
Migracion Aeropuerto Cali

Realizar segundo mantenimiento preventivo y correctivo Regional Occidente -
Cali

2024.pdf
Se realiza mantenimiento preventivo
junio de 2024.
Se reemplazan siete (7) camaras:
102307253107 Documentos:

102307252892
102307252990
102307252712
102307252645
102307252625
102307252926

Acta de mantenimiento
Migracion Regional Cali 2024.pdf

5. Concepto del supervisor sobre el cumpliento general del objeto del contrato

Entrega documentos de informes del segundo mantenimiento realizado a los CCTVs junto con el consumo de la bolsa de repuestos de acuerdo con el item CUADRO DE CANTIDADES DEL
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Mlq%plpy PROCESO Gestion Contractual CODIGO

AGCF.31

FORMATO Informe de Supervisién Contractual VERSION

7

COMPONENTE TECNICO del presente estudio previo. Por lo anterior el contratista se encuentra cumpliendo con las obligaciones pactadas en el contrato.

6. ESTADO EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL SISTEMA DOCUMENTAL ORFEO Y PLATAFORMA DEL SECOP I

En cumplimiento de la obligaciéon como supervisor en la actualizacién del expediente virtual en el sistema documental Orfeo y en la plataforma del SECOP Il tales como: Actas de Inicio,
Certificaciones de Cumplimiento, informe de actividades sobre la ejecucién del contrato, Facturas, Ordenes de pago y demas documentos que surjan como consecuencia de la ejecucién del

presente contrato asi mismo la solicitud de liquidacion y el acta de liquidacidn si a ello hubiere lugar.

7. El supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato

N

8. La informacidn del proceso se encuentra contenida en el Sistema de Gestion Documental ORFEO y la Plataforma Transaccional SECOP Il

S|

57

DIEGO EMILIO OJEDA MONCAYO
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION fg/ >
Sup Aapoyo Leonardo Sierra
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