
CANTIDADES EJECUTADAS POR AULA

PRELIMINARES CATIDAD VALOR

1
DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS  ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

1,1 13951 -IDRD DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 45.700$                   
0 -$                                          

1,2 13172 -IDRD DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE M2 16.450$                   0 -$                                          
1,3 15120 -IDRD DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y M2 16.100$                   0 -$                                          

1,4 1,2,23
DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, 
ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

ML 14.950$                   

0 -$                                          

1,5 14908 -IDRD
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO 
MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS 
AUTORIZADOS) 

M2 38.950$                   

0 -$                                          

1,6 1,2,30
DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, 
LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS

UN 15.900$                   

0 -$                                          

1,7 1,2,33

DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL 
DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, 
CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, 
CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A 
SITIOS AUTORIZADOS)

M2 30.850$                   

29,1824 900.277$                             
1,8 13222 -IDRD DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, M2 36.000$                   0 -$                                          
1,9 1,2,51 DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA M2 18.000$                   0 -$                                          

2
MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

2,1 1,3,2 DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA M2 13.450$                   0 -$                                          
2,2 1,3,4 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE M2 128.000$                 0 -$                                          

ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN (MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O ADECUACIONES)

ITEM
CODIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD

 VALOR 
UNITARIO

SANTA SOFIA

ACUMULADO DE EJECUCIÓN



2,3 1,3,5 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE M2 73.700$                   0 -$                                          
2,4 11435 -IDRD Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) M2 15.400,00               0 -$                                          
2,5 15891 -IDRD Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT UN 314.400,00             0 -$                                          

3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN
0 -$                                          

3,1 1,4,10 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML 4.450$                     30 133.500$                             

4 MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
0 -$                                          

4,1 15787 -IDRD MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a pañetar ML 35.400$                   0 -$                                          
4,2 3,1,24 RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE M2 22.000$                   0 -$                                          

4,3 18176 -IDRD LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES M2 13.700$                   
0 -$                                          

4,4 3,1,19

TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO 
JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, 
DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. 
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN 
ALTURA)

M2 26.350$                   

0 -$                                          

5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
0 -$                                          

5,1 2,2,25 PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 106.600$                 
0 -$                                          

5,2 2,2,36 RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). ML 89.500$                   
0 -$                                          

5,3 699 -IDRD MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG 9.600,00                  
0 -$                                          

6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  INSTALACIÓN 0 -$                                          
6,1 12534 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO  1:4 h=4 M2 41.500,00               0 -$                                          
6,2 7,1,3 ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML 14.400$                   0 -$                                          
6,3 16627 -IDRD ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2 36.700,00               0 -$                                          

7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL  SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
0 -$                                          

7,1 14984 -IDRD Mediacaña en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00
0 -$                                          

7,2 7,2,2 DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 M2 31.000$                   0 -$                                          
7,3 7,2,17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE ML 121.300$                 0 -$                                          
7,4 7,2,35 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA  51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, M2 73.000$                   0 -$                                          
7,5 7,2,39 WIN DE ALUMINIO ML 10.000$                   0 -$                                          
7,6 7,2,49 GUARDA ESCOBA CERAMICO H= 7. 5CM ML 14.850$                   0 -$                                          
7,7 7,2,50 RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. ML 4.500$                     51,88 233.460$                             
7,8 7,2,56 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA ML 28.950$                   0 -$                                          
7,9 933 -IDRD ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2 108.900,00             0 -$                                          
8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

8,1 8,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O M2 91.900$                   0 -$                                          



8,2 8,1,7 SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLÁSTICO ML 8.200$                     0 -$                                          

9
CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

9,1 9,1,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4",  TIPO BANCO, M2 281.000$                 0 -$                                          
9,2 9,1,28 PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS ML 368.000$                 0 -$                                          

10
CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

10,1 9,2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA,   M2 384.500$                 0 -$                                          

11
CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  
INSTALACIÓN) 0 -$                                          

11,1 10,1,1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LÁMINA  COLDROLLED 
CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI 
MACHUCÓN, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON 
VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN 
OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

M2 600.500$                 

0 -$                                          

12
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

12,1 11,1,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA UN 534.800$                 0 -$                                          
12,2 11,1,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA UN 510.000$                 0 -$                                          
12,3 11,1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, UN 555.800$                 0 -$                                          
12,4 11,1,14 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION  POR ML 959.100$                 0 -$                                          
12,5 11,1,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, UN 278.500$                 0 -$                                          

13
APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO  E 
INSTALACIÓN 0 -$                                          

13,1 12,1,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, M2 1.145.700$             0 -$                                          

14
PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 0 -$                                          

14,1 10008 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2 41.800,00               51,87186666 2.168.244$                         
14,2 10107 -IDRD Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML 24.800,00               0 -$                                          
14,3 10602 -IDRD Pañete liso placas 1:4 e=3.0 cm. M2 35.300$                   0 -$                                          
14,4 13216 -IDRD ESTUCO  SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO M2 21.900,00               0 -$                                          

15
PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

15,1 13,2,1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 19.250$                   680,9904 13.109.065$                       
15,2 13,2,2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS ML 12.500$                   73,7 921.250$                             
15,3 13,2,3 PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO M2 30.000$                   0 -$                                          
15,4 10139 -IDRD Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete M2 40.900,00               0 -$                                          
15,5 16241 -IDRD PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 34.300$                   0 -$                                          

16
PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E  
INSTALACIÓN) 0 -$                                          

16,1 13,3,1 PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. M2 28.600$                   0 -$                                          

17
PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 0 -$                                          



17,1 13,4,1 ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS M2 23.550$                   0 -$                                          
17,2 13,4,2 ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA M2 21.000$                   62,0805 1.303.691$                         
17,3 13,4,3 ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE  ML 27.500$                   0 -$                                          
18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

18,1 14,1,1
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

M2 118.500$                 

168,27 19.939.995$                       
18,2 14,1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE M2 140.800$                 0 -$                                          
18,3 14,1,6 CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE ML 76.000$                   0 -$                                          
18,4 14493 -IDRD CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) M2 132.150,00             0 -$                                          

19
VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) 0 -$                                          

19,1 15,2,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM M2 90.500$                   0 -$                                          
19,2 15,2,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA M2 174.000$                 0 -$                                          
19,3 15,2,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE M2 151.600$                 0 -$                                          

20
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 0 -$                                          

20,1 17,1,2 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO ML 85.200$                   0 -$                                          
20,2 17,1,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO M2 55.550$                   29,1824 1.621.082$                         
20,3 17,1,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE M2 59.400$                   6,7344 400.023$                             

20,4 17,1,16
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM 
BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

M2 213.850$                 

0 -$                                          
20,5 17,1,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR ML 83.700$                   0 -$                                          
20,6 17,1,32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO CON FOIL DE ALUMINIO. M2 57.400$                   0 -$                                          
20,7 17,1,33 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR M2 13.600$                   0 -$                                          
21 ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL 0 -$                                          

21,1 20,1,1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA M2 8.300$                     0 -$                                          
21,2 20,1,2 DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO KG 1.950$                     0 -$                                          
21,3 20,1,4 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS  KG 1.950$                     0 -$                                          
22 ITEMS NO PREVISTOS 0 -$                                          

22,1 NP.1 CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET. M2 184.490,30$           0 -$                                          
22,2 NP.2 LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT UN 269.481,69$           0 -$                                          

22,3 NP,3 DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60 UN 18.000,00$             0 -$                                          
22,4 NP,4 PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN 199.561,10$           0 -$                                          
22,5 NP,5 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) M2 23.143,19$             0 -$                                          

22,6 NP,6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS, 
TERMINADA,   INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y 
HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O 
BLANCO)

M2 584.104,31$           

0 -$                                          
22,7 NP,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC  (4 mm de espesor) M2 224.883,68$           0 -$                                          
22,8 NP.8 DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2 7.122,75$               0 -$                                          
22,9 NP,9 DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, M2 247.339,92$           0 -$                                          



22,10 NP.10
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
 E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS)

ML 71.100,00$             
0 -$                                          

22,11 NP,11 LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. (HIDROLAV+ACIDO) M2 15.405,92$             0 -$                                          
22,12 NP,12 PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO  (TRES MANOS) ( DE 0 A 60 CM) ML 13.885,90$             0 -$                                          
22.13 NP,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC ML 38.565,99$             0 -$                                          
22,14 NP,14 PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN 84.220,88$             0 -$                                          
22,15 NP,15 DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06 M2 28.986,50$             0 -$                                          
22,16 NP,16 COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADERO 8 CM, GB 14.243.576,01$      0 -$                                          

40.730.587$                       
78.168.078$                       

DIAGNÓSTICO 1.323.875,00$                    
COMPONENTES 1.356.031,85$                    
TOTAL 80.847.984,85$                  

Stamp



Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ANCHO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 2,44 0,92 2,24 13,00 29,18

TOTAL  CORTE No. 1 29,18

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 29,18

CANT A PAGAR 29,18

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  I DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, 
CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)

1.7 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 

DE BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

Stamp

FreeText
Supervisor FDLBU a partir 
del 4 de junio de 2024

FreeText
ING MATEO MUÑOZ MUNEVAR



Contrato No.

Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

ML 1 FICHA:

LARGO ALTO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

TECHO 30 30,00

TOTAL  CORTE No. 1 30,00

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 30,00

CANT A PAGAR 30,00

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO 
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO: 3 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

3.1 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

Stamp

FreeText
Supervisor FDLBU a partir 
del 4 de junio de 2024

FreeText
ING MATEO MUÑOZ MUNEVAR



Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

ML 1 FICHA:

LARGO H ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 23,70 1,00 23,70

SALÓN DE EVENTOS 23,70 1,00 23,70

SALÓN DE EVENTOS 7,10 2,00 14,20

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,72 1,00 -0,72

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,90 1,00 -0,90

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -2,70 1,00 -2,70

TARIMA -2,70 2,00 -5,40

TOTAL  CORTE No. 1 51,88

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 51,88

CANT A PAGAR 51,88

Observaciones: Se cobran todos los retiros de guardaescobas realizados por este ítem

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO 
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  7 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.

7.7 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-40); 
4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS
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Contrato No.

Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ALTO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS GUARDAESCOBA 23,70 0,11 2,49 1,00 23,70

SALÓN DE EVENTOS GUARDAESCOBA 23,70 0,11 2,49 1,00 23,70

SALÓN DE EVENTOS GUARDAESCOBA 7,10 0,11 0,75 2,00 14,20

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,72 0,11 -0,08 1,00 -0,72

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,90 0,11 -0,09 1,00 -0,90

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -2,70 0,11 -0,28 1,00 -2,70

TARIMA -2,70 0,11 -0,28 2,00 -5,40

TOTAL  CORTE No. 1 51,88

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 51,88

CANT A PAGAR 51,88

Observaciones: Por ser muy viejo el enchape, no se instaló con pegacor y al demolerlo se necesito, terminarlo de retirar y 
volverlo a instalar

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

CAPITULO:  I4 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **

14.1 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 

DE BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS
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Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO H ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 23,70 3,82 90,53 1,00 90,53

SALÓN DE EVENTOS 23,70 2,40 56,88 1,00 56,88

SALÓN DE EVENTOS 7,10 3,30 23,43 2,00 46,86

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,72 1,83 -1,32 1,00 -1,32

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO VENTANA -0,50 0,93 -0,47 1,00 -0,47

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,90 1,85 -1,67 1,00 -1,67

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO VENTANAS -2,70 1,48 -4,00 7,00 -27,97

SALÓN DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -2,70 2,36 -6,37 1,00 -6,37

ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 7,20 2,40 17,28 2,00 34,56

ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,70 7,20 19,44 1,00 19,44

PASILLO CAMERINOS TECHO 4,30 1,22 5,25 2,00 10,49

PASILLO CAMERINOS PAREDES 4,30 2,40 10,32 2,00 20,64

PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA -1,36 2,03 -2,76 1,00 -2,76

PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA -0,75 2,05 -1,54 1,00 -1,54

PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA -0,97 2,08 -2,02 1,00 -2,02

PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA -0,93 2,05 -1,91 1,00 -1,91

SALON 1 3,76 2,14 8,05 1,00 8,05

SALON 1 6,42 2,14 13,74 1,00 13,74

SALON 1 DESCUENTO VENTANAS -2,93 1,23 -3,60 2,00 -7,21

SALON 1 2,84 2,14 6,08 1,00 6,08

SALON 1 3,90 2,14 8,35 1,00 8,35

SALON 1 DESCUENTO PUERTA -0,89 2,02 -1,80 1,00 -1,80

SALON 1 DESCUENTO PUERTA -0,84 2,03 -1,71 1,00 -1,71

SALON 1 1,12 2,14 2,40 1,00 2,40

SALON 1 2,40 2,14 5,14 1,00 5,14

SALON 1 TECHO 6,43 2,90 18,65 1,00 18,65

SALON 1 TECHO 2,40 1,00 2,40 1,00 2,40

SALON 2 9,65 2,07 19,98 2,00 39,95

SALON 2 DESCUENTO PUERTAS 0,83 2,02 1,68 2,00 3,35

SALON 2 3,74 2,07 7,74 1,00 7,74

SALON 2 DESCUENTO -1,52 1,26 -1,92 1,00 -1,92

SALON 2 1,40 2,07 2,90 1,00 2,90

SALON 2 3,00 2,07 6,21 1,00 6,21

HALL PASILLO  NIVEL 2 4,10 1,50 6,15 1,00 6,15

HALL PASILLO  NIVEL 2 4,10 2,27 9,31 1,00 9,31

DESCUENTO PUERTA -0,91 2,02 -1,84 1,00 -1,84

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  15 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

15.1 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 

DE BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS



DESCUENTO PUERTA -0,89 2,02 -1,79 1,00 -1,79

HALL PASILLO  NIVEL 2 7,10 2,27 16,12 1,00 16,12

DESCUENTO PUERTA -9,10 2,02 -18,38 2,00 -36,76

HALL PASILLO  NIVEL 2 3,00 2,27 6,81 2,00 13,62

HALL PASILLO  NIVEL 2 2,86 2,27 6,49 1,00 6,49

DESCUENTO VENTANA -2,65 1,24 -3,29 1,00 -3,29

RECEPCIÓN NIVEL 2 3,02 2,30 6,95 2,00 13,89

RECEPCIÓN NIVEL 2 2,76 2,30 6,35 1,00 6,35

DESCUENTO VENTANA -1,15 1,25 -1,44 1,00 -1,44

PASILLO NIVEL 2 9,00 2,30 20,70 1,00 20,70

DESCUENTO PUERTA -0,88 2,02 -1,78 1,00 -1,78

DESCUENTO PUERTA RECEPCIÓN MADERA -2,70 2,30 -6,21 1,00 -6,21

PASILLO NIVEL 2 2,22 2,27 5,04 1,00 5,04

PASILLO NIVEL 2 0,41 2,26 0,93 1,00 0,93

PASILLO NIVEL 2 5,12 2,26 11,57 1,00 11,57

DESCUENTO PUERTAS -0,80 1,96 -1,57 2,00 -3,14

PASILLO NIVEL 2 3,60 2,28 8,21 1,00 8,21

DESCUENTO PUERTA -0,80 1,96 -1,57 1,00 -1,57

PASILLO NIVEL 2 1,42 2,28 3,24 1,00 3,24

HALL PASILLO NIVEL 2 3,00 2,29 6,87 2,00 13,74

DESCUENTO PUERTA -0,94 1,96 -1,83 1,00 -1,83

HALL PASILLO NIVEL 2 1,83 2,29 4,19 1,00 4,19

DESCUENTO VENTANA -1,65 1,23 -2,03 1,00 -2,03

SECRETARIA NIVEL 2 3,00 2,22 6,66 2,00 13,32

DESCUENTO VENTANA -2,30 1,23 -2,83 1,00 -2,83

DESCUENTO PUERTA -0,87 2,02 -1,76 1,00 -1,76

SECRETARIA NIVEL 2 2,85 2,22 6,33 1,00 6,33

TESORERIA 2,85 2,29 6,53 2,00 13,05

DESCUENTO PUERTA -0,94 1,96 -1,83 1,00 -1,83

TESORERIA 2,90 2,29 6,64 2,00 13,28

DESCUENTO VENTANA -1,65 1,23 -2,03 1,00 -2,03

DEPORTES 2,96 2,29 6,78 2,00 13,56

DEPORTES 3,00 2,29 6,87 2,00 13,74

SALON 3 4,44 2,34 10,39 1,00 10,39

DESCUENTO VENTANAS -1,23 1,90 -2,34 2,00 -4,67

SALON 3 7,65 2,34 17,90 1,00 17,90

SALON 3 3,30 2,34 7,72 1,00 7,72

SALON 3 4,63 2,34 10,83 1,00 10,83

SALON 3 1,14 2,34 2,67 1,00 2,67

DESCUENTO PUERTA -1,02 2,02 -2,06 1,00 -2,06

SALON 3 2,86 2,34 6,69 1,00 6,69

PUNTO FIJO ESCALAS 3,20 3,10 9,92 1,00 9,92

PUNTO FIJO ESCALAS 2,75 0,75 2,06 1,00 2,06

PUNTO FIJO ESCALAS 2,70 3,50 9,45 1,00 9,45

PUNTO FIJO ESCALAS 3,10 3,90 12,09 1,00 12,09

PUNTO FIJO ESCALAS 2,00 2,60 5,20 1,00 5,20

PUNTO FIJO ESCALAS 1,35 1,39 1,88 1,00 1,88

OFICINA PRESIDENTE 2,47 2,30 5,68 1,00 5,68

DESCUENTO VENTANA -2,70 1,50 -4,05 1,00 -4,05

OFICINA PRESIDENTE 2,70 0,75 2,03 1,00 2,03

OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 5,75 1,00 5,75

OFICINA PRESIDENTE -0,77 2,00 -1,54 1,00 -1,54

OFICINA PRESIDENTE 2,73 0,75 2,05 1,00 2,05

OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 5,75 1,00 5,75

DESCUENTO VANO -0,77 2,00 -1,54 1,00 -1,54



OFICINA PRESIDENTE 2,70 2,30 6,21 1,00 6,21

DESCUENTO PUERTA -0,90 2,00 -1,80 1,00 -1,80

OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 5,75 1,00 5,75

OFICINA PRESIDENTE Y OFICINA LATERAL TECHO 2,70 2,40 6,48 2,00 12,96

BODEGA 2,70 2,30 6,21 2,00 12,42

DESCUENTO PUERTA -1,00 2,09 -2,09 1,00 -2,09

BODEGA 3,30 2,30 7,59 2,00 15,18

DESCUENTO PUERTA -0,92 2,00 -1,84 1,00 -1,84

CAMERINO 1,35 2,30 3,11 1,00 3,11

DESCUENTO PUERTA -0,92 2,00 -1,84 1,00 -1,84

CAMERINO 1,25 2,30 2,88 1,00 2,88

CAMERINO 3,25 2,30 7,48 1,00 7,48

CAMERINO DESCUENTO DE PUERTA MAS ESCALAS -0,87 2,30 -2,00 1,00 -2,00

CAMERINO 3,10 0,75 2,33 1,00 2,33

CAMERINO 0,40 2,30 0,92 1,00 0,92

DESCUENTO VENTANA -2,70 1,55 -4,19 1,00 -4,19

CAMERINO 6,60 2,30 15,18 1,00 15,18

CAMERINO TECHO 3,10 6,60 20,46 1,00 20,46

CAMERINO TECHO DESCUENTO AREA DE CLOSET -1,60 1,70 -2,72 1,00 -2,72

TOTAL  CORTE No. 1 680,99

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 680,99

CANT A PAGAR 680,99

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 
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Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

ML 1 FICHA:

LARGO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 23,7 0,00 1,00 23,70

SALÓN DE EVENTOS 2,7 1,00 2,70

SALÓN DE EVENTOS 2,36 2,00 4,72

SALÓN DE EVENTOS 2,34 2,00 4,68

SALÓN DE EVENTOS 2,7 1,00 2,70

SALÓN DE EVENTOS 2,74 1,00 2,74

ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,45 1,00 2,45

ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,2 2,00 4,40

PASILLO NIVEL 2 2,27 1,00 2,27

PUNTO FIJO ESCALAS 1,35 1,00 1,35

OFICINA PRESIDENTE 2 1,00 2,00

OFICINA PRESIDENTE 2 1,00 2,00

OFICINA PRESIDENTE 0,77 1,00 0,77

OFICINA PRESIDENTE CORTINEROS 2,7 2,00 5,40

BODEGA EN PUERTA 0,92 1,00 0,92

BODEGA EN PUERTA 2 2,00 4,00

CAMERINO 2,3 3,00 6,90

TOTAL  CORTE No. 1 73,70

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 73,70

CANT A PAGAR 73,70

Observaciones:

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  15 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

15.2 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 

DE BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS



ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

Stamp
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Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ANCHO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS  VENTANA 0,50 0,93 0,47 1,00 0,47

SALÓN DE EVENTOS VENTANAS 2,70 1,48 4,00 7,00 27,97

SALON 1  VENTANAS 2,93 1,23 3,60 2,00 7,21

 VENTANA HALL PASILLO  NIVEL 2 2,65 1,24 3,29 1,00 3,29

RECEPCIÓN NIVEL 2  VENTANA 1,15 1,25 1,44 1,00 1,44

HALL PASILLO NIVEL 2  VENTANA 1,65 1,23 2,03 1,00 2,03

SECRETARIA NIVEL 2  VENTANA 2,30 1,23 2,83 1,00 2,83

TESORERIA  VENTANA 1,65 1,23 2,03 1,00 2,03

SALON 3  VENTANA 1,23 1,90 2,34 2,00 4,67

OFICINA PRESIDENTE  VENTANA 2,70 1,50 4,05 1,00 4,05

CAMERINO  VENTANA 2,70 1,55 4,19 1,00 4,19

SALON 2  VENTANA 1,52 1,26 1,92 1,00 1,92

TOTAL  CORTE No. 1 62,08

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 62,08

CANT A PAGAR 62,08

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO 
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  2 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACIÓN DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y 
REPOSICIÓN DE MANIJAS

17.2 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-40); 
4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Página 1  de 1

PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS



Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ANCHO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 23,7 7,10 168,27 1,00 168,27

TOTAL  CORTE No. 1 168,27

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 168,27

CANT A PAGAR 168,27

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO 
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

CAPITULO:  18 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO  E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 
MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

18.1 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-40); 
4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1
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Contrato No.
Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ANCHO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

SALÓN DE EVENTOS 2,44 0,92 2,24 13,00 29,18

TOTAL  CORTE No. 1 29,18

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 29,18

CANT A PAGAR 29,18

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO 
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  20 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

20.2 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-40); 
4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE 

BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1
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PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS



Contrato No.

Vigencia del Contrato

UNIDAD No:  CORTE

M2 1 FICHA:

LARGO ANCHO ÁREA

SALÓN COMUNAL SANTA SOFIA

TECHO 2,44 0,92 2,24 3,00 6,73

TOTAL  CORTE No. 1 6,73

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 6,73

CANT A PAGAR 6,73

Observaciones:

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ING HERNÁN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS                                                                                                                                                                                                Supervisión FDLBU 

PLANOS LOCALIZACIÓN
Dimensiones

CANT TOTAL

PLANOS SANTA SOFÍA

CAPITULO:  20 DESCRIPCIÓN ÍTEM:

ITEM Nº. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)

20.3 1 DE 1

DIRECCIÓN OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMÍN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFÍA (CARRERA 28B No. 78-
40); 4.  LA LIBERTAD (CALLE 75C No. 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD 

DE BARRIOS UNIDOS.” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS 

INTERVENTORÍA: N/A Contrato de interventoría No. N/A 115-2024 (105515) 

3 meses 
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PROYECTO: PROTECCION  DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS


