CANTIDADES EJECUTADAS POR AULA

[ [ | [ ACUMULADO DE EJECUCION
ACTIVIDADES DE CONSERVACION (MANTENIMIENTO RUTINARIO Y/O ADECUACIONES)
CODIGO 2 VALOR
ITEM DESCRIPCION UNIDAD
UNITARIO
PRELIMINARES CATIDAD VALOR
1 DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN SUMINISTRO E
INSTALACION)
1,1 | 13951 -IDRD |DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) M2 $ 45.700
0 $ -
1,2 | 13172 -IDRD |DEMOLICION DE PANETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUQS DE M2 $ 16.450 0 $ -
1,3 | 15120 -IDRD |DEMOLICION DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y M2 $ 16.100 0 $ -
DEMOLICION DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BANERAS,
1,4 1,2,23  |ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO ML $ 14.950
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
0 $ B}
DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMARO MADERA - METALICAS, INCLUIDO
1,5 | 14908 -IDRD [MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS M2 $ 38.950
AUTORIZADOS)
0 $ B}
DESMONTE Y DESCONEXION DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS,
1,6 1,2,30  |LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE UN $ 15.900
CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS
0 S -
DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL
DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS,
1,7 1,2,33  |CORREAS Y/O PERFILERIA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, M2 $ 30.850
CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A
SITIOS AUTORIZADOS)
29,1824 $ 900.277
1,8 | 13222 -IDRD |DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, M2 $ 36.000 0 $ -
1,9 1,251 |DESMONTE DE MUEBLES EXISTENTES ALTOS Y BAJOS, DE CLOSETS O GABINETES EN MADERA M2 $ 18.000 0 $ -
5 MANTENIMIENTOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN
SUMINISTRO E INSTALACION) 0 $ -
2,1 1,3,2 DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA M2 $ 13.450 0 S -
2,2 1,3,4 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE M2 $ 128.000 0 $ -




2,3 1,3,5 MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACION DE M2 S 73.700 0 S -
2,4 11435 -IDRD |Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) (CUBIERTAS) M2 15.400,00 0 S -
2,5 15891 -IDRD [Lavado+ desinfeccién de tanque 1000 LT UN 314.400,00 0 S -
3 VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION
0 S R
3,1 1,4,10 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES ML S 4.450 30 S 133.500
4 MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION) 0 $
4,1 15787 -IDRD [MURO EN BLOQUE HUECO No.4, tabique a parietar ML S 35.400 0 S -
4,2 3,1,24 RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE M2 S 22.000 0 S -
4,3 18176 -IDRD [LAVADO DE MUROS EN BLOQUE Y/O CONCRETO AGUA A PRES M2 S 13.700 0 $
TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO
JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS,
4,4 3,1,19 DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACION DE HIDROFUGO 12 ANOS. M2 $ 26.350
(INCLUYEPRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN
ALTURA) 0 S B
5 REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION)
0 S -
51 2,2,25 PLACA CONTRAPISO DE 12 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 S 106.600
0 S -
5,2 2,2,36 RECALCE DE ESCALERAS ESPESOR PROMEDIO 0.07 M (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA). ML S 89.500
0 S -
53 699 -IDRD |MALLAS ELECTROSOLDADAS M-084 KG 9.600,00 0 $
6 PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION 0 $ -
6,1 12534 -IDRD |ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4 M2 41.500,00 0 S -
6,2 7,1,3 ALISTADO DE PASO PARA ESCALERA EN MORTERO 1:3 ML S 14.400 0 S -
6,3 16627 -IDRD |ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:3 h=3cm M2 36.700,00 0 S -
7 ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION) 0 $
7,1 14984 -IDRD |Mediacafia en granito perlato 1 1/2 pulido (PISOS) ML $ 76.400,00 0 $
7,2 7,2,2 DESTRONQUE Y PULIDA DE GRANITO EXISTENTE DE 33X33 M2 S 31.000 0 S -
7,3 7,2,17 SUMINISTRO E INSTALACION PASO PARA ESCALERA EN GRANITO PULIDO, INCLUYE ML S 121.300 0 S -
7,4 7,2,35 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN BALDOSA TIPO PIZARRA 51 X 51 CM, ANTIDESLIZANTE, M2 S 73.000 0 S -
7,5 7,2,39 WIN DE ALUMINIO ML S 10.000 0 S -
7,6 7,2,49 GUARDA ESCOBA CERAMICO H=7.5CM ML S 14.850 0 S -
7,7 7,2,50 RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM. ML S 4.500 51,88 S 233.460
7,8 7,2,56 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS EN TABLETA ML S 28.950 0 S -
7,9 933 -IDRD |ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona M2 108.900,00 0 S -
8 MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION) 0 S -
8,1 8,1,4 SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O M2 S 91.900 0 S -




8,2 8,1,7 SUMINISTRO E INSTALACION ESQUINERO PLASTICO ML S 8.200 0 S -
9 CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL

SUMINISTRO E INSTALACION) 0 S -
9,1 9,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, M2 S 281.000 0 S -
9,2 9,1,28 PASAMANOS EN PERFIL METALICO 2" X 1/2" EN PINTURA ESMALTE COLOR GRIS ML S 368.000 0 S -
10 CARPINTERIA METALICA E[\l ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL

SUMINISTRO E INSTALACION) 0 S -
10,1 9,2,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, M2 S 384.500 0 S -
1 CARPINTERIA MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E

INSTALACION) 0 $ .

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED

CALIBRE 18 CON HOJA DE TRIPLEX ENTAMBORADA Y REFUERZO INTERNO CON DOBLE ANTI
11,1 10,1,1 MACHUCON, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA TIPO MANIJA METALICA Y MIRILLA CON M2 $ 600.500

VIDRIO Y PELICULA DE SEGURIDAD, TERMINADA, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN

OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.

0 S R

12 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL

SUMINISTRO E INSTALACION) 0 S -
12,1 11,1,2 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA UN S 534.800 0 S -
12,2 11,1,5 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO LINEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA UN S 510.000 0 $ -
12,3 11,1,8 SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL LINEA ADULTO COLOR BLANCO, UN S 555.800 0 S -
12,4 11,1,14 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR ML S 959.100 0 S -
12,5 11,1,18 SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH, UN S 278.500 0 S -
13 APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E

INSTALACION 0 -
13,1 12,1,8 SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, M2 S 1.145.700 0 -
14 PANETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E

INSTALACION) 0 S -
14,1 10008 -IDRD |Pafiete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m ** M2 41.800,00 51,87186666 S 2.168.244
14,2 10107 -IDRD |Pafiete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m** ML 24.800,00 0 S -
14,3 10602 -IDRD |Pafiete liso placas 1:4 e=3.0 cm. M2 S 35.300 0 S -
14,4 13216 -IDRD |ESTUCO SOBRE PANETE+ ANDAMIO M2 21.900,00 0 S -
15 PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL

SUMINISTRO E INSTALACION) 0 S -
15,1 13,2,1 VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) M2 S 19.250 680,9904 S 13.109.065
15,2 13,2,2 PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (DE 0 A 60 CMTS ML S 12.500 73,7 S 921.250
15,3 13,2,3 PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO M2 S 30.000 0 $ -
15,4 10139 -IDRD |Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pafiete M2 40.900,00 0 S -
15,5 16241 -IDRD [PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIQOS CERTIFICADOS) M2 S 34.300 0 $ -
16 PINTURA SOBRE MADERA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E

INSTALACION) 0 S -
16,1 13,3,1 PINTURA Y/O LACA COLOR, DOS (2) MANOS, SOBRE LAMINA LLENA MADERA. M2 S 28.600 0 S -
17 PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E

INSTALACION) 0 S -




17,1 13,41 |ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DOS CARAS M2 | S 23.550 0 s -
17,2 13,42 |ESMALTE SOBRE VENTANERIA Y REJAS DE SEGURIDAD METALICA M2 | S 21.000 62,0805 3 1.303.691
17,3 13,43 |ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE ML | S 27.500 0 3 -
18 CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACION) 0 3 -
CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
18,1 14,1,1 | E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (MM { M2 |$ 118.500
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) 168,27 s 19.939.995
18,2 14,1,3 |SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN LAMINA DE DRY WALL DE 1/2" ST INCLUYE M2 | 140.800 0 3 -
18,3 14,1,6  |CIELO RASO PLANO EN DRYWALL - UNA CARA, PARA TAPONAMIENTO DE ML | S 76.000 0 3 -
18,4 | 14493 -IDRD |CIELO RASO ESTRUCT. MADERA PINO REPISA(0.05X0.10M) M2 132.150,00 0 s -
19 VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E
INSTALACION) 0 $ -
19,1 15,2,1 |SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E=4MM M2 | S 90.500 0 s -
19,2 15,2,2  |SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA M2 | 174.000 0 3 -
19,3 15,2,3 |SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELICULA DE M2 | 151.600 0 3 -
20 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL
SUMINISTRO E INSTALACION) 0 $ -
20,1 17,1, |FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO ML | S 85.200 0 3 -
20,2 17,1,10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO M2 | $ 55.550 29,1824 3 1.621.082
20,3 17,1,14 |SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PLASTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE| M2 | $ 59.400 6,7344 3 400.023
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC 2MM
20,4 17,1,16 |BLANCO TIPO ECOROOF O SIMILAR (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, M2 s 213.850
ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)
0 S -
20,5 17,1,18 |SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR ML | S 83.700 0 3 -
20,6 17,1,32 |SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO. M2 | S 57.400 0 s -
20,7 17,1,33 |SUMINISTRO E INSTALACION DE EMULSION ASFALTICA SIKA O SIMILAR M2 | S 13.600 0 s -
21 ASEO Y DISPOSICION FINAL 0 $ -
21,1 20,1,1 |ASEO GENERAL FINALY LIMPIEZA M2 | 8.300 0 s -
21,2 20,1,2 | DISPOSICION FINAL TEJA EN ASBESTO KG s 1.950 0 s -
21,3 20,1,4 |RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS KG S 1.950 0 3 -
ITEMS NO PREVISTOS 0 s -
NP.1  |CUBIERTA POLICARB.ALVEOLAR ARKOPAL CAL.10MM+CONET. M2 | S 184.490,30 0 3 -
NP.2  |LAVADO+DESINFECCION DE TANQUE 500 LT UN S 269.481,69 0 s -
NP,3  |DESMONTE DE LAMPARAS Y REINSTALACIION DE LAMPARAS EXISTENTE TIPO LED 60 X 60 UN $ 18.000,00 0 S i
NP,4  |PANEL LED (60x60) 45W-6K (100-277v) UN 3 199.561,10 0 $ -
NP,5  |PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) M2 3 23.143,19 0 $ -
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON BATIENTES O CORREDERAS,
Npe  |TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 6 MM INCOLORO CON PELICULA DE SEGURIDAD Y w2 |s  ssa10a31
’ HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O ’
BLANCO) 0 $ -
NP,7  |SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO VINILO SPC (4 mm de espesor) M2 S 224.883,68 0 3 -
NP.8  |DESMONTE ALFOMBRA TAPETE INCLUYE RETIRO M2 S 7.122,75 0 3 -
NP,9  |DESMONTE DE REJAS, ADECUACION DE SOPORTES E INSTALACION, MANTENIMIENTO, M2 | S 247.339,92 0 3 -




Javier Castro

ing. Residente

CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO
NP.10 | EINSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7MM{ ML | $ 71.100,00
10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) - (ALTURA DE 0 A 60 CMTS) 0 $ -
NP,11 _ [LAVADO Y PREPARACION DE SUPERFIC. (HIDROLAV+ACIDO) M2 [$ 15.405,92 0 $ -
NP,12__ [PINTURA VINILO TIPO 1 CIELO RASO (TRES MANOS) ( DE 0 A 60 CM) ML [$ 13.885,90 0 $ -
NP,13  |SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA VINILO SPC ML [$ 38.565,99 0 $ -
NP,14  |PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 18 W LUZ FRIA UN_ [$ 84.220,88 0 $ -
NP,15  |DEMOLICION MESON EN CONCRETO + ENCHAPE HP:0,06 M2 |$ 28.986,50 0 $ -
NP,16  |COCINA INTEGRAL CON MESON EN ACERO INOXIDABLE O GRANITO CON SALPICADEROSCM,[ GB | $ 14.243.576,01 0 $ -
B 40.730.587 |
s 78.168.078
DIAGNOSTICO $ 1.323.875,00
COMPONENTES $ 1.356.031,85
TOTAL $ 80.847.984,85

Julidn Andrés Castrilldn

Representante Legal

Julidn Andrés Castrillén

Representante Legal

Diana Bermeo

Directora Obra

HERMAN DARIC COCUNUBO GARCIA

Apoyo Supervision
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SBRASCO

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Paginal del

PROYECTO:

PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFiA (CARRERA 28B No. 78-

40): 4, LA Ll

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD

DE BARRIOS UNIDOS.”

57-26)

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: N/A

Contrato de interventoria No.

N/A

Contrato No.

115-2024 (105515)

Vigencia del Contrato

3 meses

CAPITULO: | DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD . CORTE DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METALICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS,
CORREAS Y/O PERFILERTA METALICA, INSTALACIONES ELECTRICAS O TUBERIAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)
1.7 M2 1 | FICHA: 1 DE 1
i Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO ANCHO |
|PLANOS SANTA SOFIA | SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS 2,44 0,92 2,24 13,00] 29,18
g @
a
&
2
E €
Observaciones:

TOTAL CORTE No. 1 29,18

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

 TOTAL ACUMULADO 29,18

CANT A PAGAR 29,18

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO
Residente BRASCO INGENIERIA SAS

Supervisor FOLBU a partir
del 4 de junio de 2024

NG MATEDQ MURIDZ MUNEVAR

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO GARCIA
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MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Pagina 1l de 1

DIRECCION OBRA:

PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-

BARRIOS UNIDOS.”

INTERVENTORIA: N/A

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE

40); 4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

Contrato de interventoria No.

N/A | Contrato No.

115-2024 (105515)

| Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 3 DESCRIPCION {TEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
3.1 ML 1 | FICHA 1DE 1
) Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO ALTO | AREA
|PLANOS SANTA SOFIA SALON COMUNAL SANTA SOFIA
TECHO 30 30,00
8
a
i
=
=
Observaciones:
E| TOTAL CORTE No. 1 30,00
o ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
TOTAL ACUMULADO 30,00
= o CANT A PAGAR 30,00

CORTE TRANSVERSALB - B’

ING. Jieeanae
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS

«wJ CASTRO

Ce=H

NG MATEDQ MURIDZ MUNEVAR
Supervisor FOLBU a partir
del 4 de junio de 2024

2y

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO
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Paginal de 1
BR A SCO MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

PROYECTO: PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS
DIRECCION OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-40);
4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)
Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE
” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS
BARRIOS UNIDOS.
INTERVENTORIA: N/A Contrato de interventoria No. N/A | Contrato No. 115-2024 (105515)
Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 7 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE RETIRO GUARDAESCOBA EN BALDOSA DE GRANITO H = 8 CM.
7.7 ML 1 | FICHA: 1DE 1
. Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO H | AREA

|PLANOS SANTA SOFiA SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS 23,70 1,00 23,70
SALON DE EVENTOS 23,70 1,00 23,70
SALON DE EVENTOS 7,10 2,00 14,20
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 0,72 1,00 0,72
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 0,90 1,00 -0,90
'SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 2,70 1,00 2,70
TARIMA -2,70 2,00 -5,40

PRIMER PIEC

Observaciones: Se cobran todos los retiros de guardaescobas realizados por este item

TOTAL CORTE No. 1 51,88
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
TOTAL ACUMULADO 51,88
CANT A PAGAR 51,88

ING. JAvsn ciunnud CASTRO w .—/‘H%_"_ ING HERNAN DARIO COCUNUBO

GARCIA NG MATED MUNOZ MUI
Residente BRASCO INGENIERIA SAS Suparvisor FOLBU a partir Supervision FDLBU

del 4 de junio de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

PROYECTO: PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS
DIRECCION OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-
: TAD (CALLE 75C No, 57-26)
Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD
” CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS
DE BARRIOS UNIDOS.
INTERVENTORIA: N/A| Contrato de interventoria No. N/A I Contrato No. 115-2024 (105515)
[ Vigencia del Contrato] 3 meses.
CAPITULO: 14 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE Pafiete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a> 0.60 m **
14.1 M2 1 FICHA: 1DE1
PLANOS LOCALIZACION Dimensiones CANT TOTAL
LARGO ALTO AREA

SALON COMUNAL SANTA SOFIA

(SALON DE EVENTOS GUARDAESCOBA 23,70) 0,11 2,49 1,00 23,70)
SALON DE EVENTOS GUARDAESCOBA 23,70) 0,11 2,49 1,00 23,70)
(SALON DE EVENTOS GUARDAESCOBA 7,10 0,11 0,75 2,00 14,20
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,72] 0,11 0,08 1,00 -0,72]
[SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 0,90 0,11 0,00 1,00 0,90
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 2,70 0,11 0,28 1,00 2,70
TARIMA -2,70 0,11 -0,28, 2,00 -5,40

Observaciones: Por ser muy viejo el enchape, no se instalé con pegacor y al demolerlo se necesito, terminarlo de retirar y

volverlo a instalar TOTAL CORTE No. 1 51,88
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
' TOTAL ACUMULADO 51,88
CANT A PAGAR 51,88,

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO ING MATEO MUP‘OZ MUMEVAR ING HERNAN DARIO COCUNUBO GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS . _ Supervision FDLBU
Supervisor FOLBU a partir

del 4 de junio de 2024
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MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

PROYECTO: PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS
DIRECCION OBRA: BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFiA (CARRERA 28B No. 78-
40): 4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)
Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD
DE BARRIOS UNIDOS. " CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA: N/A Contrato de interventoria No. N/A | Contrato No. 115-2024 (105515)
| Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 15 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
15.1 M2 1 | FICHA:| 1DE1
PLANOS LOCALIZACION Dimensiones CANT TOTAL
LARGO | H | AREA
PLANOS SANTA SOFIA | SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS 23,70 3,82 90,53 1,00 90,53
SALON DE EVENTOS 23,70 2,40 56,88 1,00 56,88
SALON DE EVENTOS 7,10 3,30 23,43 2,00 46,86
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 0,72 1,83 -1,32 1,00 -1,32
SALON DE EVENTOS DESCUENTO VENTANA -0,50 0,93 -0,47 1,00 -0,47
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA -0,90 1,85 -1,67 1,00 -1,67
SALON DE EVENTOS DESCUENTO VENTANAS 2,70 1,48 -4,00 7,00, -27,97
SALON DE EVENTOS DESCUENTO PUERTA 2,70 2,36 6,37 1,00 -6,37
ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 7,20 2,40 17,28 2,00 34,56
ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,70 7,20 19,44 1,00 19,44
PASILLO CAMERINOS TECHO 4,30 1,22 5,25 2,00 10,49
PASILLO CAMERINOS PAREDES 4,30 2,40 10,32 2,00, 20,64
PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA -1,36 2,03 2,76 1,00 -2,76
PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA 0,75 2,05 -1,54 1,00 -1,54
PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA 0,97 2,08 2,02 1,00 -2,02
PASILLO CAMERINOS PAREDES DESCUENTO PUERTAS MADERA 0,93 2,05 -1,91 1,00 -1,91
SALON 1 3,76, 2,14 8,05 1,00 8,05
SALON 1 6,42, 2,14 13,74 1,00 13,74
SALON 1 DESCUENTO VENTANAS 2,93 1,23 -3,60. 2,00 7,21
SALON 1 2,84 2,14 6,08, 1,00 6,08
SALON 1 3,90, 2,14 8,35 1,00 8,35
SALON 1 DESCUENTO PUERTA -0,89 2,02 -1,80 1,00 -1,80
SALON 1 DESCUENTO PUERTA 0,84 2,03 1,71 1,00 -1,71
SALON 1 1,12 2,14 2,40 1,00 2,40
SALON 1 2,40 2,14 5,14 1,00 5,14
SALON 1 TECHO 6,43 2,90 18,65 1,00 18,65
SALON 1 TECHO 2,40 1,00 2,40 1,00 2,40
SALON 2 9,65 2,07 19,98 2,00, 39,95
SALON 2 DESCUENTO PUERTAS 0,83 2,02 1,68 2,00 3,35
SALON 2 3,74 2,07 7,74 1,00 7,74
0 SALON 2 DESCUENTO -1,52 1,26 -1,92 1,00 -1,92
@ SALON 2 1,40 2,07 2,90 1,00 2,90
; SALON 2 3,00, 2,07 6,21 1,00 6,21
w, HALL PASILLO NIVEL 2 4,10 1,50 6,15 1,00 6,15
s> HALL PASILLO NIVEL 2 4,10 2,27 9,31 1,00 9,31
E DESCUENTO PUERTA -0,91 2,02 -1,84 1,00 -1,84
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DESCUENTO PUERTA -0,89 2,02 -1,79 1,00 -1,79
HALL PASILLO NIVEL 2 7,10 2,27 16,12, 1,00 16,12
DESCUENTO PUERTA -9,10 2,02 -18,38 2,00 -36,76
HALL PASILLO NIVEL 2 3,00 2,27 6,81 2,00 13,62
HALL PASILLO NIVEL 2 2,86 2,27 6,49 1,00 6,49
DESCUENTO VENTANA 2,65 1,24 -3,29 1,00 -3,29
RECEPCION NIVEL 2 3,02, 2,30 6,95 2,00 13,89
RECEPCION NIVEL 2 2,76 2,30 6,35 1,00 6,35
DESCUENTO VENTANA -1,15 1,25 -1,44 1,00 -1,44
PASILLO NIVEL 2 9,00 2,30 20,70 1,00 20,70
DESCUENTO PUERTA -0,88 2,02 -1,78 1,00 -1,78
DESCUENTO PUERTA RECEPCION MADERA 2,70 2,30 6,21 1,00 6,21
PASILLO NIVEL 2 2,22, 2,27 5,04 1,00 5,04
PASILLO NIVEL 2 0,41 2,26 0,93 1,00 0,93
PASILLO NIVEL 2 5,12 2,26 11,57 1,00 11,57
DESCUENTO PUERTAS -0,80 1,96 -1,57 2,00 -3,14
PASILLO NIVEL 2 3,60 2,28 8,21 1,00 8,21
DESCUENTO PUERTA -0,80] 1,96 -1,57] 1,00 -1,57
PASILLO NIVEL 2 1,42 2,28 3,24 1,00 3,24
HALL PASILLO NIVEL 2 3,00 2,29 6,87, 2,00 13,74
DESCUENTO PUERTA 0,94 1,96 -1,83 1,00 -1,83
HALL PASILLO NIVEL 2 1,83 2,29 4,19 1,00 4,19
DESCUENTO VENTANA -1,65 1,23 -2,03 1,00 -2,03
SECRETARIA NIVEL 2 3,00 2,22 6,66, 2,00 13,32
DESCUENTO VENTANA -2,30 1,23 -2,83 1,00 -2,83
DESCUENTO PUERTA -0,87] 2,02 -1,76) 1,00 -1,76
SECRETARIA NIVEL 2 2,85 2,22 6,33 1,00 6,33
TESORERIA 2,85 2,29 6,53 2,00 13,05
DESCUENTO PUERTA 0,94 1,96 -1,83 1,00 -1,83
TESORERIA 2,90 2,29 6,64 2,00 13,28
DESCUENTO VENTANA -1,65 1,23 -2,03 1,00 -2,03
DEPORTES 2,96, 2,29 6,78 2,00 13,56
DEPORTES 3,00 2,29 6,87, 2,00 13,74
SALON 3 4,44 2,34 10,39 1,00 10,39
DESCUENTO VENTANAS 1,23 1,90 2,34 2,00 -4,67
SALON 3 7,65 2,34 17,90 1,00 17,90
SALON 3 3,30 2,34 7,72, 1,00 7,72
SALON 3 4,63 2,34 10,83 1,00 10,83
SALON 3 1,14 2,34 2,67 1,00 2,67
DESCUENTO PUERTA -1,02 2,02 -2,06 1,00 -2,06
SALON 3 2,86, 2,34 6,69 1,00 6,69
PUNTO FLJO ESCALAS 3,20 3,10 9,92 1,00 9,92
PUNTO FIJO ESCALAS 2,75 0,75 2,06 1,00 2,06
PUNTO FIJO ESCALAS 2,70 3,50 9,45 1,00 9,45
PUNTO FIJO ESCALAS 3,10 3,90 12,09 1,00 12,09
PUNTO FIJO ESCALAS 2,00 2,60 5,20 1,00 5,20
PUNTO FIJO ESCALAS 1,35 1,39 1,88 1,00 1,88
OFICINA PRESIDENTE 2,47, 2,30 5,68 1,00 5,68
DESCUENTO VENTANA 2,70 1,50 -4,05 1,00 -4,05
OFICINA PRESIDENTE 2,70 0,75 2,03 1,00 2,03
OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 5,75 1,00 5,75
OFICINA PRESIDENTE 0,77 2,00 -1,54 1,00 -1,54
OFICINA PRESIDENTE 2,73 0,75 2,05 1,00 2,05
OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 5,75 1,00 5,75
DESCUENTO VANO 0,77 2,00 -1,54 1,00 -1,54




CORTE TRANSVERSALB - B’

OFICINA PRESIDENTE

2,70] 2,30 6,21 1,00! 6,21
DESCUENTO PUERTA -0,90 2,00 -1,80 1,00 -1,80
OFICINA PRESIDENTE 2,50 2,30 575 1,00! 575
OFICINA PRESIDENTE Y OFICINA LATERAL TECHO 2,70 2,40 6,48 2,00 12,96
BODEGA 2,70] 2,30 6,21 2,00 12,42
|DESCUENTO PUERTA -1,00 2,09 2,09 1,00 2,09
BODEGA 3,30/ 2,30 7,59 2,00 15,18
DESCUENTO PUERTA -0,92] 2,00 -1,84 1,00 -1,84
CAMERINO 1,35 2,30 3,11 1,00 3,11
DESCUENTO PUERTA -0,92] 2,00 -1,84 1,00 -1,84
CAMERINO 1,25 2,30 2,88 1,00 2,88
CAMERINO 3,25 2,30 7,48 1,00 7,48
CAMERINO DESCUENTO DE PUERTA MAS ESCALAS -0,87 2,30 -2,00 1,00! -2,00
CAMERINO 3,10/ 0,75 2,33 1,00! 2,33
CAMERINO 0,40/ 2,30 0,92 1,00 0,92
DESCUENTO VENTANA 2,70 1,55 -4,19) 1,00 -4,19
CAMERINO 6,60 2,30 15,18 1,00! 15,18
CAMERINO TECHO 3,10/ 6,60 20,46 1,00 20,46
CAMERINO TECHO DESCUENTO AREA DE CLOSET -1,60 1,70 -2,72] 1,00! -2,72
Observaciones:
TOTAL CORTE No. 1 680,99
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
TOTAL ACUMULADO 680,99
CANT A PAGAR 680,99

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO
Residente BRASCO INGENIERIA SAS

NG MATEC MURIDZ MU

Supervisor FOLBU a partir
del 4 de junio de 2024

AR

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO GARCIA
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MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Paginal de 1

PROYECTO:

PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-

40); 4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD

DE BARRIOS UNIDOS.”

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: N/A

Contrato de interventoria No.

N/A | Contrato No.

115-2024 (105515)

| Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 15 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
15.2 ML 1 | FICHA:| 1DE1
. Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO | AREA
IPLANOS SANTA SOFIA | SALON COMUNAL SANTA SOFIA

a SALON DE EVENTOS 23,7 0,00 1,00 23,70

" [SALON DE EVENTOS 2,7 1,00 2,70)

4« |SALON DE EVENTOS 2,36 2,00 4,72|
= |SALON DE EVENTOS 2,34 2,00 4,68]

SALON DE EVENTOS 2,7 1,00 2,70

|| [SALON DE EVENTOS 2,74 1,00 2,74

+ |ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,45 1,00 2,45

ACCESO PRINCIPAL AL SALON DE EVENTOS 2,2 2,00 4,40

PASILLO NIVEL 2 2,27 1,00 2,27

PUNTO FIJO ESCALAS 1,35 1,00 1,35

2 OFICINA PRESIDENTE 2 1,00 2,00)
3 OFICINA PRESIDENTE 2 1,00 2,00}
OFICINA PRESIDENTE 0,77 1,00 0,77

OFICINA PRESIDENTE CORTINEROS 2,7 2,00 5,40)

BODEGA EN PUERTA 0,92 1,00 0,92|

BODEGA EN PUERTA 2 2,00 4,00

CAMERINO 2,3 3,00 6,90)

Observaciones:

TOTAL CORTE No. 1 73,70

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00)

TOTAL ACUMULADO 73,70

CANT A PAGAR 73,70




ING HERNAN DARIO COCUNUBO GARCIA
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®BRASCO

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Pagina 1 de 1

PROYECTO:

PROTECCION

DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:

4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-40);

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE

BARRIOS UNIDOS.”

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: N/A

Contrato de interventoria No.

N/A

| Contrato No.

115-2024 (105515)

| Vigencia del Contrato

3 meses

CAPITULO: 2 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE MANTENIMIENTO DE VENTANERIA CONSISTENTE EN: APLICACION DE MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y
REPOSICION DE MANLJAS
17.2 M2 1 | FICHA:| 1DE 1
Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO ANCHO | AREA
PLANOS SANTA SOFIA | SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS VENTANA 0,50 0,93 0,47 1,00 0,47
SALON DE EVENTOS VENTANAS 2,70 1,48 4,00 7,00 27,97
SALON 1 VENTANAS 2,93 1,23 3,60 2,00 7,21
VENTANA HALL PASILLO NIVEL 2 2,65 1,24 3,29 1,00 3,29
RECEPCION NIVEL 2 VENTANA 1,15 1,25 1,44 1,00 1,44
HALL PASILLO NIVEL 2 VENTANA 1,65 1,23 2,03 1,00 2,03
SECRETARIA NIVEL 2 VENTANA 2,30 1,23 2,83 1,00 2,83
> |TESORERIA VENTANA 1,65 1,23 2,03 1,00 2,03
SALON 3 VENTANA 1,23 1,90 2,34 2,00 4,67
OFICINA PRESIDENTE VENTANA 2,70 1,50 4,05 1,00 4,05
? CAMERINO VENTANA 2,70 1,55 4,19 1,00 4,19
g of = SALON 2 VENTANA 1,52 1,26 1,92 1,00 1,92
Observaciones:
TOTAL CORTE No. 1 62,08
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
TOTAL ACUMULADO 62,08
CANT A PAGAR 62,08

ING. Javiek EvUAKLO CASTRO
GARCIA
Residente BRASCO INGENIERIA SAS

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO




®BRASCO

MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Pagina 1 de 1

PROYECTO:

PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-40);
4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)

BARRIOS UNIDOS.”

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: N/A

Contrato de interventoria No.

N/A

Contrato No.

115-2024 (105515)

GARCIA

ING. JAVIER EDUARDU CASTRO

Residente BRASCO INGENIERIA SAS

Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 18 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACCESORIOS, INSTALACION DE LAMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10
MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
18.1 M2 1 FICHA:| 1DE1
. Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO ANCHO AREA
BHGGE i SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS 23,7 7,10 168,27 1,00 168,27
Observaciones:
TOTAL CORTE No. 1 168,27
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
TOTAL ACUMULADO 168,27
CANT A PAGAR 168,27

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO
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PROYECTO: PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:
4, LA LIBERTAD (CALLE 75C No, 57-26)

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-40);

BARRIOS UNIDOS.”

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE

CONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

115-2024 (105515)

GARCIA

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO

Residente BRASCO INGENIERIA SAS

Supervision FDLBU

INTERVENTORIA: N/A Contrato de interventoria No. N/A | Contrato No.
| Vigencia del Contrato 3 meses
CAPITULO: 20 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)
20.2 M2 1 | FICHA{ 1DE1
. Dimensiones
PLANOS LOCALIZACION CANT TOTAL
LARGO ANCHO | AREA
PLANOS SANTA SOFIA SALON COMUNAL SANTA SOFIA
SALON DE EVENTOS 2,44 0,92 2,24] 13,00 29,18
2
£
=
e
E
Observaciones:

TOTAL CORTE No. 1 29,18

ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00

TOTAL ACUMULADO 29,18

CANT A PAGAR 29,18

ING HERNAN DARIO COCUNUBO
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MEMORIA DE CALCULO - CORTE No. 1

Pagina 1 de 1

PROYECTO:

PROTECCION DE ALCALDIA DE BARRIOS UNIDOS

DIRECCION OBRA:

BARRIOS UNIDOS, SALONES COMUNALES: 1. LA AURORA NORTE (CALLE 74 No. 26-30); 2. BENJAMIN HERRERA ( CALLE 63B No. 27B-70); 3. SANTA SOFIA (CARRERA 28B No. 78-

TAD (CALLE 75C No, 57-26)

Objeto: “REALIZAR A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES LOCATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD

DE BARRIOS UNIDOS.”

CCONTRATISTA: BRASCO INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA: N/A Contrato de interventoria No. N/A I Contrato No. 115-2024 (105515)
[ Vigencia del Contrato] 3 meses.
CAPITULO: 20 DESCRIPCION ITEM:
ITEM N°. UNIDAD No: CORTE SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA PLASTICA ONDULADA NO 8, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACION, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)
20.3 M2 1 | FICHA; 1DE 1
PLANOS LOCALIZACION Dimensiones CANT TOTAL
| LARGO | ANCHO | AREA
IPLANOS SANTA SOFIA SALON COMUNAL SANTA SOFIA
TECHO 2,44 0,92 2,24 3,00 6,73
a
&
:
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CORTE TRANSVERSALB - B’
Observaciones:
TOTAL CORTE No. 1 673
ACUMULADO CORTES ANTERIORES 0,00
'TOTAL ACUMULADO 6,73
CANT A PAGAR 6,73

ING. JAVIER EDUARDO CASTRO
Residente BRASCO INGENIERIA SAS

2y

Supervision FDLBU

ING HERNAN DARIO COCUNUBO GARCIA




