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O INFORME DE SEGUIMIENTO A LA Versién: 03
GORERNACION D6 ANTIOGUIA CONTRATACION ESTATAL Focha de aprobacidn:
FEPUBLICA DE COLOMBIA 22/04/2024
NUMERO DE INFORME No. 21 —
SUPERVISION X
INTERVENTORIA O
TIPO DE INFORME PARCIAL | O PARA PAGO X FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/07/2024
PERIODO PARA PAGO Desde: 01/07/2024 Hasta: 30/07/2024
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO
CONTRATO X NUMERO: 4600014679 de 2022
CONVENIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 13/12/2022
MODALIDAD DE SELECCION: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOFP: CON-13639
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO 13/12/2022

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES
NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA.

DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA FiSICA

CONTRATISTA/ NOMBRE: RJ&P INGENIERIA SAS
ASOCIADO NIT 901.336.686-3
CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
INICIAL: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
' PESOS M/L ($5.089.159.787), incluido el IVA del 19% vy factor
multiplicador de (1.92)
VALOR [$]: No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
ADICIONES 1 $700.000.000 10,59%
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
. CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA
VALORTOTAL: Y SIETE PESOS M/L ($5.789.159.787), incluido el IVA del 19% y
factor multiplicador de (1.92)
REGISTRO RPC NUMERO: 4500058861 y 4500058927
PRESUPUESTAL

FECHA DE LIBERACION (IMPRESION):

18/01/2023 y 23/01/2023

VALOR'Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A

PLAZO:

VEINTE (20) meses, contados a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

INICIAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
13/12/2022 13/08/2024
NUEVA FECHA DE
PRORROGAS | NO- VIR FROIRHOEA DO TERMINACION
1 4 meses 13/12/2024
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_ HECH FECHA DE
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. FECHA INICIO SUSPENSION REANUDACIO TERMINACION
N
N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 13/12/2024
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS Sl
SUPERVISOR(ES)/ ,
INTERVENTOR NOMBRE WEISMAN GOEZ USUGA
NUMERO CONTRATO
INTERVENTOR: 4600014679 de 2022
% DE EJECUCION FISICA 79.04%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 77.18%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

Se realiza la labor de supervision por parte del Ingeniero WEISMAN GOEZ USUGA quien verifica y
certifica que las actividades contractuales se han venido ejecutando segun las obligaciones
contraidas en el contrato de interventoria N°4600014679 de 2022 y detallada en el numeral 2.1.2

del presente informe.

2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCION FISICA CONSOLIDADA DE LOS
CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS

N/A

% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE
LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS

N/A

2.1.2 SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

De acuerdo con los lineamientos de la clausula No.10 (OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA) se presenta el detalle de las obligaciones y el método de verificacion
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%
OBLIGACIONES/COMPROMISOS | EJECUCION % ) )
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACION
TECNICO PERIODO | ACUMULADO
INFORMADO

1. Cumplir con las condiciones
establecidas en los Documentos del
proceso de contratacion.

Se llevo a cabo la firma del
4,16% 79,04% acta de inicio del contrato
de interentoria

Documento
publicado en el
SECOP

2. Desarrollar el objeto del contrato
y su alcance en las condiciones de

Al corte del presente se ha
desarrollado el objeto del
contrato cumpliendo con

ejecucion del contrato, asi como

posibles actos de

calidad, oportunidad, y obligaciones 4,16% 79,04% alcance y las condiciones | N/A
definidas en los Documentos del de calidad, oportunidad y
proceso de contratacion. las demas especificadas en
el proceso de contratacion.
3. Disponer del personal idoneo, asi
como de los recursos logisticos, . -
' . ) Interventoria cumplio con el
materiales, y/o equipos, necesarios -
ara desarrollar el contrato dentro de presente requisito
P . : 4,16% 79,04% presentando dentro de los | N/A
la oportunidad y con las calidades . :
. . tiempos establecidos los
establecidos, de conformidad con los .
perfiles profesionales.
documentos del proceso y los
anexos técnicos.
4. Acreditar el cumplimiento de la Interventoria ha cumplido
- o con los documentos que
formacion académica y la ermiten  acreditar el
experiencia del equipo de trabajo 4,16% 79,04% P . N/A
. . cumplimiento de la
definido en el Anexo Técnico 1 en los o o
; formacion académica del
plazos acordados con la entidad. : .
equipo técnico.
5. Ejecutar el contrato con el
personal clave ofrecido en el
procedimiento de seleccion
Excepcionalmente, en caso de
requerir el cambio de personal, por
razones que deben  quedar Interventoria ha contratado
sustentadas en el expediente del para la ejecucion del
contrato, el Interventor presentara contrato el personal clave
las hojas de vida del aspirante, con ofrecido en el
sus respectivos soportes para procedimiento de
evaluacion de la entidad, en un plazo o o seleccion, aquellos que por
; . 4,16% 79,04% .
no mayor a ocho (8) dias habiles fuerza mayor no pudieron | N/A
después de efectuada la respectiva continuar se designé un
solicitud de cambio. La persona que perfil en condiciones
reemplazara al profesional del iguales o superiores a las
personal clave evaluable debe ofrecidas inicialmente.
cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Informacion
del personal clave evaluable” y tener
el afio de experiencia especifica
adicional, si se trata de un profesional
por el cual se asignd puntaje.
6. Dar a conocer a la entidad los Interventoria ha estado
posibles actos de corrupcion en la 4,16% 79,04% atenta de cualquier | N/A
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS EJECUCION %
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACION
TECNICO PERIODO ACUMULADO
INFORMADO
cualquier reclamacion o] corrupcion en la ejecucion
circunstancia  politica,  juridica, del contrato, asi como
social, economica,  técnica, cualquier reclamacion o
ambiental o de cualquier tipo, que circunstancia politica,
indirecta o directamente pueda tener juridica, social, economica,
algun efecto sobre el objeto del técnica, ambiental o de
contrato o sobre sus obligaciones. cualquier tipo, que indirecta
o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto
del contrato o sobre sus
obligaciones; a la fecha del
presente no ha sucedido
situacion o caso similar.
7. Informar a la entidad estatal
cuando ocurra una situacion que
implique una modificacién del estado Interventoria no ha
de los riesgos existentes al momento encontrado situacion que
de presentar propuesta, celebrar el impligue una modificacion
contrato o durante su ejecucion, 4,16% 79,04% del estado de los riesgos | N/A
como seria el caso de la existencia existentes a la fecha de
de investigaciones, medidas de presentacion del presente
aseguramiento 0 condenas informe.
proferidas en Colombia o en el
extranjero.
La interventoria ha
suministrado y reportando
8. Facilitar la labor de seguimiento y la |nforma0|on que la
: . supervision ha solicitado
control que realiza el supervisor, e
L permitiendo el  control,
suministrando y reportando la Supervision y maneio de los
informacion que se solicite vy 4.16% 79,04% N/A
. proyectos.
atendiendo y dando respuesta . -
oportuna a las observaciones o Se at.|enden las  visitas
o ! requeridas por la
requerimientos que se realicen. .
comunidad, atraves de
derechos de peticion,
PQRS, entre otros.
9. Abstenerse de ordenar y/o Se Illeva el pertment?
aprobar trabajos sin contar con el 4,16% 79,04% oontro presupuestal, N/A
debido respaldo presupuestal mediante el formato FO-
) M2-P11-035.
Dentro del informe semanal
y mensual del componente
10. Identificar las oportunidades para social se especifican las
promover la vinculacion de rlnano‘(?e 4.16% 79.04% aptividaq,es para la N/A
personal local durante la ejecucion vinculacion de mano de
del contrato. obra, anexando en estos el
Reporte mensual de
Empleabilidad.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS EJECUCION % . ] ]
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACION
TECNICO PERIODO | ACUMULADO
INFORMADO
11 Implementar las  medidas Interventoria verifica que el
identificadas para promover el 4,16% 79,04% %oené?(?;lsta uelmplgxgi N/A
empleo local en el sitio de la obra. d P
promover el empleo local.
12. Durante la ejecucion del contrato Dentro del provecto la
debera observar las leyes y los . : proy '

. . interventoria cuenta con
reglamentos relativos a la gestion erfiles ambiental v de SST
ambiental, la Seguridad y Salud en el P Y

. . . para generar el control,
trabajo y la Seguridad Industrial, .
tomando todas aquellas supervision y apoyo hacia

. ) . las actividades que
precauciones necesarias para evitar .
desarrolle el subcontratista.
que se produzcan en las zonas de
Sus. campamentp; de. trabajo, 4,16% 79,04% Se describe en el informe | N/A
accidentes o condiciones insalubres, mensual del componente
asi como dotar a su personal y comp
SST, la trazabilidad, y las
asegurar el uso adecuado de los . ,
l evidencias
elementos de proteccion personal .
. correspondientes  a la
(EPP), y atender las acciones y .
- . . ! entrega oprtuna y recambio
suministrar los informes y evidencias .
iy de los EPP, requeridos por
de gestion que deban presentarse y . T
- ; el personal interviniente en
que le sean exigidos de conformidad
el proyecto.
con los anexos del contrato.
Interventoria ha cumplido a
cabalidad con las
13. Cumplir con sus obligaciones obligaciones que se
) . encuentran enmarcadas en
laborales y de seguridad social
respecto del personal a su cargo el componente de
P pers . 90,y 4,16% 79,04% seguridad social, el soporte | N/A
con las obligaciones tributarias vy ; .

. de la informacion se
ambientales que le correspondan de
acuerdo con su labor encuentra anexa en los

' informes mensuales de los
componentes
especificados..

14. Realizar todos los pagos de

honorarios y/o salarios, parafiscales

e indemnizaciones a que haya lugar

e igualmente dar cumplimiento a las

normas de afiliacion y pago de Interventoria presentd el
seguridad social integral (salud, P '

. } soporte de pago de salarios
pensiones y riesgos), que le u honorarios al personal
correspondan de acuerdo con el 4 4o, 79,04% |que ha contratado, se|N/A
personal que llegare a emplear en la

. - anexan como soporte del
ejecucion del contrato, en las . )

. . acta de interventoria
cuantias establecidas por la ley y mensual
oportunamente. Debera demostrar el '
aporte a los sistemas de seguridad
social integral y parafiscal (Art. 50
Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de
1993) que le corresponda para cada
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS EJECUCION %
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACION
TECNICO PERIODO | ACUMULADO
INFORMADO
pago o abono en cuenta de acuerdo
a la forma de pago.
15. Dar estricto cumplimiento de los
Protocolos de Bioseguridad, asi
como de la Resolucion 312 de 2019
y el Decreto 531 de 20.2.0’ o las A la fecha, interventoria ha
normas que las - modifiquen o dado cumplimiento con los
sustituyan, mientras se conserve la 4,16% 79,04% . ) N/A
emergencia sanitaria en todo el p.rotocolos de bioseguridad
e . . vigentes.
territorio nacional, asi como atender
las  medidas de bioseguridad
establecidas por el Departamento de
Antioquia.
16. Si el contratista diligencio la
Opcion 1 del Formato 7A -
Promocion de Servicios Nacionales o El personal contratado por
con Trato Nacignal -, debe 4.16% 79.04% parte de’ la empresa N/A
incorporar como minimo el sesenta interventoria es colombiano
por ciento (60 %) de personal en su totalidad.
colombiano para el cumplimiento del
contrato.
17. Si el contratista diligencié el
Formato 7B - Incorporacion de
Componente Nacional en Servicios El personal contratado por
E)ft(anjeros -, debe incorporar como 4.16% 79.04% parte de’ la empresa |\ o
minimo el noventa por ciento (90 %) interventoria es colombiano
de personal técnico, operativo y en su totalidad.
profesional de origen colombiano
para el cumplimiento del contrato.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS EJECUCION % . .
PACTADOS DEL COMPONENTE DEL EJECUCION | MEDIO DE VERIFICACION | OBSERVACION
TECNICO PERIODO | ACUMULADO
INFORMADO

El personal técnico del area
especifica (componente
ambiental), mes a mes lleva
a cabo reunion en las
instalaciones de la SIF con
la supervision ambiental
4,16% 79,04% para verificar el | N/A
cumplimiento del
documento PMA, con base
en lo  aprobado vy
presentado en la
comunicacion  CO-RJ&P-
ANTIOQUIA-0101-2023.

18. Revisar, solicitar ajustes vy
garantizar la implementacion del
documento PMA, bajo los
lineamientos contenidos en La Guia
de Manejo Social, Ambiental y de
Seguridad y Salud en el Trabajo para
Proyectos de Infraestructura de la
Gobernacion de Antioquia.

TOTAL 4,16% 79,04%

Método de calculo del % de ejecucién del periodo informado: El porcentaje indicado en el cuadro
correspondiente a la ejecucion del periodo corresponde al desarrollo de las acciones
implementadas en pro del cumplimiento de cada una de las clausulas, este porcentaje es indicado
conforme la aplicacién, ejecucion y validacion de las actividades programadas; en cuanto a la
ejecucion acumulada se calcula conforme la proporcion del mes en el contrato (4,16% mensual) el
mes de ejecucion, si la tarea se ejecutd completamente se indicara su cumplimiento al 4,16%, si
Su ejecucion es parcial se sefialara 2.08% y si no hubo ejecucion se sefiala 0% y se ira acumulando
hasta alcanzar el 100%. Estos porcentajes son recalculados considerando el tiempo total del
contrato incluyendo la prorroga (24 meses incluyendo prorroga). Dentro de las clausulas existen
actividades que por el tiempo contractual transcurrido no se han desarrollado, por tanto, los
porcentajes indicados dentro del periodo corresponden a cero.

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Se relaciona en el INFORME MENSUAL SOCIAL DE INTERVENTORIA NO. 20
correspondiente al mes de JULIO 2024, verificado y firmado por el profesional social de la
SIF de apoyo a la supervision. Este informe reposa en el archivo del contrato

La interventoria realiza seguimiento al desarrollo de las actividades programadas de
acuerdo con el Plan de Gestion Social de Obra, con la disposicion de atencion a los
requerimientos contractuales, las diligencias solicitadas por la Interventoria y por la
entidad, asi mismo subsanar los pendientes, tal como se registra en los indicadores de
gestion y las acciones de verificacion en mesas de trabajo y recorridos.

La interventoria avanza en el seguimiento y control de los avances sobre la gestion
documental, mediante reuniones de verificacion, en las que igualmente se le indico al
contratista de obra, en términos generales nuevas directrices sobre el desarrollo de
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determinadas actividades, asi mismo sobre la presentacion adecuada y correcta de los
documentos, partiendo de las pautas del area de archivo de la entidad, los requerimientos
de la supervision y del proyecto mismo, y desde las oportunidades de mejora solicitadas
por la interventoria, dando alcance a los exigencias que vienen relacionando al contratista
desde periodos anteriores, en cuanto a los formatos y registros de las actividades del
PGSO, desde cada uno de sus programas, sin embargo, aun se evidencian muchos
pendientes por subsanar y tramites de cierre por finalizar, por consiguiente, la interventoria
continda en lo sucesivo, en el control de lo solicitado por la entidad. Para ello en actas de
reunion se detalld en diferentes items tales pendientes y sobre los cuales se establecieron
fechas definitivas para las entregas, sin lugar a mas aplazamiento.

lgualmente, la interventoria ha venido ejerciendo el seguimiento de lo referenciado
anteriormente, sobre el estado actual de los procesos, con miras a la efectividad en los
cierres, recibidos a satisfaccion por la comunidad y paz y salvos con los municipios, en
aras del manejo adecuado de archivos y formatos, determinando el deber ser de los
entregables y la metodologia a desarrollarse, no solo en frentes de obra ya finalizados,
también sobre los que se proyectan a iniciar o cerrar y los que se encuentran activos. Lo
anterior verificado en mesas de trabajo, grupo de WhatsApp del equipo social y reuniones
de seguimiento en caso de ser necesario con la supervision y el contratista, en
cumplimiento de los lineamientos contractuales, desde las necesidades del proyecto y las
recomendaciones tanto de interventoria como de la supervision.

Lo anterior evidenciado en los registros de seguimiento, asi mismo las oportunidades de
mejora, en atencion de los compromisos establecidos, mediante plan de trabajo de la
interventoria, en el que se reconocen igualmente en términos generales, el balance de lo
desarrollado hasta la fecha, ademas de las directrices de la entidad en el seguimiento del
desarrollo social del proyecto. Obligaciones determinadas durante los procesos, dando
manejo de control desde los recorridos de obra hasta las reuniones de seguimiento y
mesas de trabajo.

En cuanto a las dificultades de descoordinacion identificadas en las ultimas semanas,
referenciadas en informes anteriores, en las que se evidencio falta de oportunidad para las
avanzadas sociales, la interventoria continua ejerciendo el control, en aras de las
claridades sobre el accionar para el cierre coordinado y oportuno entre las areas, haciendo
enfasis en las acciones de mejora y el deber ser de los procesos en o sucesivo. Dicho
ejercicio ha facilitado el desarrollo de las tareas conjuntas en pro de la eficacia de las
labores. Sin embargo hay cierres de estas actividades que no se registran desde el debido
proceso, es decir, como faltantes los informes técnicos para los cierres de las actas de
entorno, conceptos técnicos incompletos e inconclusos, falta de registro de las novedades
sobre actividades a realizar inicialmente y que en el transcurso han venido presentando
cambios, por lo cual se ha solicitado al componente técnico del contratista de obra lo
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respectivo frente al diligenciamiento efectivo de los formatos para el reconocimiento del
entorno. Por lo anterior, no han sido eficientes las tareas desarrolladas sobre los soportes
y de lo cual se deja constancia en las actas de reunion del 9y 26 de julio (2024), con fechas
definitivas establecidas para su subsanacion. Lo anterior identificado igualmente en la labor
de acompafnamiento de la interventoria, teniendo en cuenta las oportunidades de mejora
sobre los cronogramas entre las areas y las tareas coordinadas previamente.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Lo relacionado en el INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA NO. 20
correspondiente al mes de JULIO 2024, verificado y firmado por el profesional ambiental
de la SIF de apoyo a la supervision. Este informe reposa en el archivo del contrato

Dentro de las actividades relevantes, la interventoria ejecuta supervision en campo de las
labores diarias ejecutadas por el contratista de obra, o que permitié concluir lo siguiente:

e Se realiza limpieza general en el frente de obra finalizado de la via Yolombo Yali km 67+000

e Los materiales de construccion son protegidos, sefializados y demarcado en la totalidad, solo
se evidencian sin proteccion durante el uso en las actividades constructivas.

e Se evidencian consumos mas altos en la energia y Agua, por lo cual, se recomienda al
contratista de obra implementar medidas que permitan el uso racionable de este recurso.

e Se cuenta con 4 unidades sanitarias moviles, para el manejo de aguas residuales domésticas,
se realiza mantenimiento oportuno y se evidencia certificado de descarga a planta de
tratamiento de aguas residuales.

e Se inicio tramite de solicitud de concepto técnico para la ocupacion de cauce en la via
Caramanta -Crisales — San Roque km 0+900

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL
CONTRATO/CONVENIO:

Lo relacionado en el INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORIA NO. 19
correspondiente al mes de JUNIO 2024, verificado y firmado por el profesional SST de la
SIF de apoyo a la supervision. Este informe reposa en el archivo del contrato.

Dentro de las actividades relevantes, la interventoria realiza supervision en campo de las
labores diarias ejecutadas por el contratista de obra, o que permitié concluir lo siguiente:

Se verifican las afiliaciones del personal técnico y operativo por parte del contratista de
obra, se validan los IBC del personal de interventoria, se genera acompanamiento a los
diferentes frentes de trabajo, se ejecutan observaciones en pro de salvaguardar la
seguridad del personal que ejecuta las actividades, a continuacion, algunas conclusiones
del componente:
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El Consorcio NORANTIQUIA; cumple en la entrega mensual de insumos para el informe;
documentacion requerida en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se logra evidenciar que, en algunos puestos de trabajo falta reforzar la sefializacion preventiva,
informativa y de seguridad industrial establecida en el SG-SST, lo anterior se requiere para su
mejora, mediante correso electronico.

En general en frentes de obra se ha observado que algun personal operativo que no usa de
manera adecuada los elementos de proteccion personal completos como (guantes, gafas, botas
de seguridad, casco y dotacion). Ademas, se ha solicitado al contratista de obra en varias
oportunidades los puntos de acceso para garantizar zonas de trabajos seguros.

Para ilustrar mejor los resultados se exige al Consorcio NORANTIQUIA realizar Trabajos en
alturas segun sea el caso como lo establece. La Resolucion 4272 de 2021 y en Espacio
confinado segun sea el caso. La Resolucion 0491 de 2020.

Con base en los recorridos realizados por la interventoria; se observa que, en algunos frentes
de obra no se cumple con los auxiliares de transito, segun con lo estipulado en el Manual de
sefalizacion Vial - Dispositivos uniformes para la regulacion del transito en carreteras Colombia
2015. Ministerio de Transporte. Numeral 4.10.5. Control PARE / SIGA.

Se viene solicitando al contratista de obra cumplir con la sefalizacion en todos los frentes de
obra segun lo establecido en el PMT para el proyecto el cual se viene incumpliendo a la fecha.

2.1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

De acuerdo con los lineamientos de la clausula No.11 se presenta el detalle de las
obligaciones y el método de verificacion

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS DEL COMPONENTE
ADMINISTRATIVO Y LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE

VERIFICACION OBSERVACION

Verificar de manera permanente que el
contratista de obra cumpla con sus
obligaciones vy realice las obras y
trabajos  contratados en  estricto
cumplimiento de las normas vy
especificaciones técnicas definidas y
que las mismas cumplan con criterios de
calidad. Para el efecto, deberé revisar y
analizar en forma completa y detallada, a

Pliegos de Condiciones, las adendas, el
contrato, los estudios y disefios soporte,
la propuesta del contratista de obra,
la minuta contractual y demas

Entrega de informes
mensuales No.20 con el
seguimiento a las
actividades y obligaciones
estipuladas en los
documentos técnicos que

efelctosl de conocer el alcance| CUMPLE hacen parte del proyecto.
obligacional dell contrato de obra, sea en para los componentes
el proceso publicado en el portal SECOP social, ambiental, de
Il o en la carpeta que reposa en el archivo seguridad técnico, legal,
de gestion de la Entidad Contratante, los administrativo y
Estudios y Documentos previos, los financiero.
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documentacion del Proceso y
normatividad técnica aplicable para el
contrato de obra.

2. Verificar el cumplimiento por
parte del contratista de obra de la
normatividad en materia de seguridad y
salud en el trabajo y en lo relativo a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial (Ley
1562 de 2015, Resolucion No. 0312 de
2019, Decreto Unico Reglamentario del

Interventoria certifica que,
ha efectuado el control de
la normatividad en materia
de seguridad y salud en el
trabajo y en lo relativo a

necesarios para desarrollar el contrato
de obra dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.

Sector Trqbajo No. 1072 de I2|015.,'entre CUMPLE g(aalguljjridaé);udpuas?r?ar;.al Y
otras), asi como de la verificacion de La informacion en detalle
implementacion de un programa de se encuentra en el informe
salud y seguridad en el trabajo para el mensual de interventoria
contrato de obra y del cumplimiento al del componente SST
Manual para contratistas en materia de
SST del Departamento de Antioquia.
3. Verificar el cumplimiento por Interventoria verifica 'y
parte del contratista de obra de la hace seguimiento a las
. , . diferentes actividades que
norma.t|V|dad amb|ental vigente y en por su naturaleza
especial a lo estipulado en la Ley 99 de requieran el cumplimiento
1993, Decreto 1076 de 2015, la CUMPLE de la normatividad
Resolucion No. 472 de 2017 vy las ambiental vigente.
normas que |OS modlﬂquen, La informacién enl detalle
complementen o adicion en que rijan se encuentra en el informe
. . mensual de interventoria
durante la vigencia del contrato de del componente
obra. AMBIENTAL.
4. Verificar que las personas que Interventoria  mediante
conforman el equipo del contratista de obra comunicados ha
cumplan las condiciones ofrecidas de efectuado el seguimiento
acuerdo con lo previsto en el contrato y CUMPLE a los perfiles profesionales
exigir su reemplazo en condiciones que fueron presentado
equivalentes o superiores segun perfil por la firma contratista.
requerido, cuando fuere necesario.
Mediante  comunicados
internos, la interventoria
ha realizado seguimiento,
5. Verificar que el contratista de gestion y analisis de los
obra disponga de los materiales e materiales, insumos y
insumos, recursos logisticos, herramientas  minimas
herramientas, equipos Yy maquinaria CUMPLE para el desarrolio de las

actividades, asi mismo los
diferentes retenidos que
se efectlan en las actas
de obra hacen referencia

al control de calidad
relacionado con ensayos
de laboratorio que
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sustentan la calidad de
materiales e insumos.

La informacion en detalle
se encuentra en el informe
mensual de interventoria
del componente
TECNICO.

6. Verificar los certificados de
calidad, de origen y legalidad de los

Durante el mes de
ejecucion se ha solicitado
desde el componente
ambiental y técnico los
documentos soporte de
procedencia de
materiales, certificaciones
que han sido remitidas a

la ejecucion del contrato y respecto a la
revision y/o calibracion de los disefos,
cuando proceda, antes de ser

materiales  empleados  para la CUMPLE | través del consorcio de los
construccion de la obra por parte del proveedores  contintian
contratista de obra. siendo: Argos, Cantera
Santa Rita.
La informacion en detalle
se encuentra en el informe
mensual de interventoria
del componente
TECNICO Y AMBIENTAL.
Interventoria por medio de
controles  diarios  en
campo verifica, mide y
corrobora las cantidades
- ) ejecutadas por el
7. Verificar y medir en campo las contratista (bitacora de
cantidades ejecutadas por el contratista obra).
de obra vy constatar todas las CUMPLE
operaciones aritméticas que soportan Se adjunta al presente
las obras realmente ejecutadas informe, el acta de obra,
relacionando las
cantidades realmente
ejecutadas en el mes y
aprobadas por la
Interventoria.
8. Controlar el avance del contrato En el comité de
de obra con base en el cronograma de seguimiento semanal se
ejecucion aprobado y recomendar a la CUMPLE exponen los avances, con
entidad contratante los ajustes a que base en el cronograma de
haya lugar. trabajo.
9. Emitir concepto técnico, cuando
sea requerido, sobre los métodos '”terveqto“'at,ha_ emiti(jo
o . conceptos  tecnicos  y/o
utilizados por el contratista de obra en CUMPLE recomendaciones para la

buena ejecucion de las
actividades.
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sometidos a la aprobacion de la entidad
para su aprobacion.
Interventoria  corrobora

10. Verificar que el contratista de obra
mantenga el personal en condicion de

mediante los trabajos en el
componente de SST el

las obras objeto de seguimiento pos-

discapacidad segun lo establecido en el| CUMPLE gumpl'm'emo. por parte
el contratista de la
Decreto 392 de 2018, cuando a ello haya contratacion de personal
lugar. en condicion de
discapacidad.
Interventoria hace
- o seguimiento al factor de
11. Verificar el cumplimiento del factor calidad ofrecido por el
de calidad ofrecido por el contratista de contratista.
obra dentro del proceso de seleccion CUMPLE | Se radican los informes
en los plazos acordados con la Entidad aprobados a la fecha
Estatal. mediante la comunicacion
CO-RJ&P-ANTIOQUIA-
0052-2024.
12. Validar y verificar el cumplimiento del
Protocolo General de Bioseguridad,
documentos auxiliares y el PAPSO,
aprobado para la obra e Interventoria de
acuerdo a la normatividad COVID- 19
vigente durante la ejecucion  del Desde el componente
contrato, a través de realizacion de SST, la interventoria
. o CUMPLE verificara el cumplimiento
visitas decampo y revision dooumeptal, del Protocolo General de
el cual reportara como un capitulo Bioseguridad.
independiente en el informe mensual
SST de |Interventoria, (incluye las
actividades del contratista y de la
Interventoria), adjuntando evidencias de
cumplimiento.
13. Verificar el cumplimiento por parte Interventoria verificara el
del contratista de obra de las Medidas cumplimiento por parte de
Generales que deben Adoptar los todo el equipo técnico de
Lideres de Obra (director, Interventor las directrices emitidas
y/o, Supervisores y demas empleados y por  las  autoridades
trabajadores), sobre las directrices| CUMPLE | respectivasconrelacional
" . . manejo y mitigacion para
emitidas por las autoridades respectivas reducic la exposicion y
con relacion al manejo y mitigacion para contagio por  infeccion
reducir la exposicion y contagio por respiratoria aguda
infeccion respiratoria aguda causada por causada por el covid-19 y
el covid-19 y similares. similares.
14. Elaborar y presentar conjuntamente A la fecha no se ha
con el contratista de obra la relacion de CUMPLE requerido efectuar control

pos-contractual.
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contractual en el formato definido por la
Entidad Estatal.

EL contrato se encuentra
en la etapa de Ejecucion.

15. Realizar la revision oportuna y emitir
concepto técnico, cuando sea requerido,
sobre los estudios de suelos 'y
recomendacion de cimentacion para
estructuras de contencion definidas en el

Interventoria conoce los
lineamientos del
documento  "Obras de
drenaje y proteccion para
carreteras de la secretaria
de infraestructura fisica de
la Gobernacion de
Antioquia"; dentro de los

diario de obra o bitacora, el cual debera

documento "Obras de drenaje y puntos criticos que han
proteccion para carreteras de la CUMPLE sido atendidos bajo las
secretaria de infraestructura fisica de la obras estructurales de la
Gobernacion de Antioquia", asi como cartilla se ha solicitado por
respecto de los estudios y disefios interventoria el concepto
especificos entregados y/o ajustes a los teC”'C.ol.p?r parte de los
mismos realizados y presentados por el gzziziﬁjj Ue estan
Contratistg de Qbra, necesarios para la soportados y S?Jstentados
correcta ejecucion de las Obras. en los informes mensuales
de RJ&P INGENIERA
SAS.
16. Verificar que el contratista de Obra Interventoria  mediante
pumpla con la seﬁallizacién pr,eventiva e comunicados  continuos
informativa requerida, segun norma ha solicitado al contratista
INVIAS, tanto en las vias con frentes de la sefalizacion de los
obra activos como en el resto de las vias CUMPLE puntos  criticos, en
que no se estén interviniendo y que respuesta y atenciéon del
presenten  sitios con riesgo de plan de emergencias
accidentalidad (pérdidas de banca, detallado en el anexo
derrumbes, obstaculos en la via, entre tecnico y el pliego de
otros). condiciones.
Se recibira por parte del
interventor el récord de las
obras ejecutadas.
En el formato FO-M2-P11-
035, se resumen 'y
actualizan de manera
17. Presentar a la Entidad, el listado pe”‘ido,%a las  vias
consolidado de obras ejecutadas, asi| CUMPLE gean er;;de?(s:.a mediante
como el consolidado de vias mantenidas comunicado  CO-RJ&P-
ANTIOQUIA-0048-
2024.del 04 de abril de
2024 la actualizacion de la
matriz de priorizacion, en
la cual se consignan las
vias mantenidas
18. Diligenciar y llevar actualizado un CUMPLE Interventoria realizara

entrega formal en fisico de
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diligenciarse sin tachones  y/o los formatos de control
enmendaduras de los acontecimientos, diario en campo, los

sucesos y  decisiones durante la
ejecucion del contrato y en el marco de
las labores de vigilancia y seguimiento al
contrato de obra. Asi mismo, debera
registrarse la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto y demas
acontecimientos. Debera foliarse vy
firmarse por los Residentes de Obra e
Interventoria, asi como por el Supervisor
cuando éste visite el proyecto.

cuales permitiran tener el
control de las actividades
y cantidades diarias que
se ejecuten, por lo pronto
los soportes de la
informacion son remitidos
como anexo del informe
mensual técnico.

19. Elaborar, conjuntamente con el
Contratista, las actas de vecindad antes
de iniciar cualquier actividad que lo
requiera; las cuales deben contar con un
registro fotografico a color y con una
resolucion minima de 1920 x 1080

Desde el componente
social, la interventoria ha
de supervisar, controlar y

de la liquidacion del contrato de obra.

pixeles, detallando el estado actual y realizar seguimiento
\ . . CUMPLE oportuno de las

funcional q’el prgdlq, para su postt_arlor actividades en el territorio

comparacion al termino de la obra. Dicho y aquellas que requieran

documento se suscribira por los manejo previo de

propietarios, poseedores o inquilinos, comunidad.

Interventor y contratista de obra. Al

finalizar la ejecucion del proyecto debera

realizarse su respectivo cierre.

20. Llevar registro fotografico de las

intervenciones realizadas y de los puntos Interventoria genera

especiales de interés, asi como de los reportes diarios, los cueles

puntos criticos problematicos, cifiéndose se exponen de manera

alo estipulado en el Manual de Identidad, | cumpLE | Semanal en el comite de

X , . . segwmlento, Asi mismo se

filosofia e imagen IV|suaI de la entregan como anexo en

Gobernacién de Antioguia y el manual de el  informe  mensual

obra publica de la Secretaria de técnico.

Infraestructura

21. Verificar de manera periodica los Interventoria genera

. . . monitoreo y control para

imprevistos  que ' efeo_tlvamente se de manera oportuna

causen durante la ejecucion del contrato alertar de  posibles

de obra, los cuales deberan estar imprevistos que

debidamente  acreditados por el efectivamente se llegasen

. . CUMPLE

contratista de obra, asi como efectuar los a causar durante la

descuentos  respectivos  por  los ejecucion del contrato de

imprevistos que no se causen en las obra.

respectivas actas de pago o al momento A corte del presente

informe, no se han

presentado imprevistos.
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22. Dar cumplimiento a la normatividad
legal vigente aplicable en el territorio
colombiano en materia de Seguridad y

Interventoria vela por el
cumplimiento de la
normatividad legal vigente
aplicable en el territorio

orden a conocer, revisar y estudiar

salud en el trabajo, incluye los aspectos CUMPLE colombiano en materia de
relacionados  con  pandemias vy Seguridad y salud en el
enfermedades endémicas, ademas de trabajo, informacion que
los eventos catastréficos de todo tipo. podra validarse a través
del componente de SST
De manera mensual se
. , , hace entrega al apoyo
23.  Suministrar las evidencias de SST de la supervision, las
gestién, asi como los respectivos evidencias que permitan
informes de la misma en materia de validar la gestion en el
seguridad y salud en el trabajo a la| CUMPLE | territorio.
Interventoria y entidad contratante La informacion en detalle
cuando sea solicitado en virtud de se encuentra en el informe
exigencia técnica. mensual de interventoria
del componente SST.
24. El contratista debera atender las
medidas establecidas por el
Departamento de Antioquia mediante los Se acatan las
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CUMPLE instrucciones  de las
PARA SERVIDORES Y SERVIDORAS del instalaciones  de  la
Centro Administrativo Departamental y entidad.
sus sedes externas para la prevencion y
manejo obligatorio del COVID 19.
25. 'AI inicio del contrato debera rgalizar I&gcumgig'zque e:sté ;:
conjuntamente con la Secretaria de constante cambio, para
Infraestructura Fisica Yy el contratista de este caso la interventoria
obra una visita. Como resultado de la ha venido modificando las
visita anteriormente enunciada debe, necesidades conforme los
junto con el contratista de obra, realizar recorridos  técnicos en
y presentar a la Entidad para su cada subregion.
respectiva aprobacién la “Matriz de Se han presentado los
Diagndstico  de  Necesidades y| CUMPLE gamb'os y ajustes, con
2 ase en las prioridades
Priorizacion de Recur.sos FO-M2- f’77— presentadas y atendidas,
020", en donde se dejara constancia de esta  informacion esta
las actividades de obras especificas a consignada en el formato
desarrollar en cada una de las FO-M2-P11-035, se
subregiones, asi como las cantidades y radica la actualizacion de
el presupuesto detallado relacionado al las necesidades a la fecha
valor unitario establecido por el ?: (;r%?pd,fﬁ%ngmfdo
proponente en la etapa de seleccion. 0083-2024
26. Realizar lo necesario y suficiente en CUMPLE A través de interventoria

se comparti6 al contratista




H

Codigo: FO-M7-P6-016

o 4 INFORME DE SEG!JIMIENTO A LA Version: 03
GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATACION ESTATAL Fecha de aprobacion:
BEPUBLICA DE COLOMBIA 22/04/2024
OBLIGACIONES/COMPROMISOS
CUMPLE/NO MEDIO DE
PACTADQOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION

ADMINISTRATIVO Y LEGAL

completamente los estudios y disefos
que la entidad entregue al contratista de
obra para la ejecucion de las obras
objeto de la Interventoria, para lo cual
tendra un plazo de diez (10) dias
calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio. Si finalizado este plazo
no hay pronunciamiento del Contratista
de obra en sentido contrario, se entiende
que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume toda
la responsabilidad de los resultados para
la implementacién de los mismos vy la
ejecucion de la obra contratada, con la
debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras; los cuales
seran objeto de seguimiento y vigilancia
por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitird concepto sobre las
eventuales modificaciones que proponga
el  contratista de  obra, para
consideracion de la entidad contratante.
Cualquier modificacion y/o adaptacion
y/o complementacion que el contratista
pretenda efectuar a los estudios vy
disefios deberan ser tramitadas por el
contratista de obra para aprobacion de la
entidad, previo concepto de Ia
Interventoria, sin que ello se constituya
en causa de demora en la ejecucion del
proyecto, situacion que sera parte del
seguimiento,  control,  vigilancia vy
aprobacion por parte de la Interventoria.

de obra los estudios y
disefios.

27. Presentar a la Entidad al inicio del

Interventoria y la
supervision presentaron al
contratista de obra el

presentar a la Entidad, la “Matriz de
Diagndstico  de  Necesidades y

contrato, el listado y cronograma listado y cronograma de
consolidado de obras a ejecutar en cada CUMPLE obras que se pretenden
una de las vias y municipios, asi como el ejecutar  en  cada
consolidado final de las vias mantenidas. corredor, informacion que
fue verificada por parte del
consorcio.
28. Durante el desarrollo y a la Al |n|?|9 del proyecto Ste
e . cumplio con este
finalizacion ~ del  contrato  deberd CUMPLE requisito.

El contrato se encuentra
en la etapa de Ejecucion,
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Priorizacion de Recursos FO-M2-P11- se viene actualizando de
020” actualizada, de las necesidades de manera periodica, con
obras para las subregiones junto con su base en lo identificado en
presupuesto para que sean tenidas en los ~ recorridos  del
. o Administrador Vial.
cuenta por la Entidad para el proximo
contrato de mantenimiento del
Departamento.
Se ha ejecutado
29.  Exigir al Contratista de Obra, seguimiento y control por

atender e implementar el Procedimiento
de Atencion de Emergencias, segun las
acciones y tiempos que alli se sefalan,
cuando se presente un evento de

parte de interventoria y el
contratista ha dado
respuesta dentro de los
tiempos establecidos en el
pliego y/o anexo técnico.

informes deben ser presentados a la
supervision del proyecto a mas tardar los
diez (10) primeros dias de cada mes y
contar con las especificaciones
contenidas en la circular
K2017090000506 de 2017 “Pautas para
la entrega de documentacion en el
archivo de gestién de contratos de la
SIF”.

emergencia vial que ponga en riesgo la| CUMPLE | Sin embargo, se realizan

transitabilidad de los corredores viales a observaciones como

cargo. A su vez, el Interventor debe accion de mejora, en

cumplir sus obligaciones en dicho cuanto a la

Procedimiento  de  Atencion  de implementacion  de la

Emergencias sefalizacion de los sitios
donde se  presentan
novedades.

30. Cuando el contratista haya

diligenciado la Opcién 1 del Formato 7A

- Promocion de Servicios Nacionales o Clausula 1o aolicable al

con Trato Nacional, incorporar como CUMPLE P

L ) contrato de obra

minimo el sesenta por ciento (60 %), de

personal colombiano para el

cumplimiento del contrato.

31. Elaborar y presentar a la entidad

contratante el informe de Interventoria

ambiental (mensual y final), que contiene

entre otros las evidencias del

seguimiento al a implementacion del

PMA, se debe presentar de manera

individual, aparte del informe técnico de Se hace etrega del

avance mensual, del Informe Social y del Informe  Mensual  del

Informe SST que a su vez contiene un componente  Ambiental

capitulo especial para el PAPSO, los CUMPLE No.20, es de anotar que el

contrato se encuentra en
la etapa de Ejecucion, por
lo tanto no se cuenta con
informe Final.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS
CUMPLE/NO MEDIO DE
PACTADQOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIFICACION OBSERVACION

ADMINISTRATIVO Y LEGAL

32. Cuando el
diligenciado el
Incorporacion de Componente Nacional

contratista haya
Formato 7B -

La interventoria, dentro de
los perfiles presentados

Markup Language Zipped) de cada via a
intervenir.

por el contratista se
en Servicios Extranjeros, incorporar CUMPLE encuentra dando
como minimo el noventa por ciento (90 cumplimiento  con el
%)de personal técnico, operativo y requisito de condiciones
profesional de origen colombiano para el dadas desde el pliego de
cumplimiento del contrato. condiciones.

Dentro de los informes
33. Presentar en los informes el semanales, la
presupuesto de inversibn de los interventoria presenta la
corredores viales, y el presupuesto de| CUMPLE |curva “S” de los contratos
intervencion por municipio de cada una de obra e interventoria y el
de las intervenciones realizadas. seguimiento por

municiplo.

Interventoria  inicio el
34. Presentar actualizado los registros cumplimiento  de  este
fotograficos de obras ejecutadas requisito, indicando  al
mediante archivos KMZ (Keyhole| CUMPLE |contratista el sistema de

coordenadas que se debe
utilizar para poder
geolocalizar cada obra.

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

A continuacion, se detallan las obligaciones (FINANCIERAS Y CONTABLES):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE /NO VERIFICACION OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE

Interventoria realiza
semanalmente el
1. Vigilar y verificar el cumplimiento del segwm|ent9 d.e a
. . C programacion enviada por
programa de tra_bajo e inversion presentado el contratista de obra, bajo
por el contratista de obra, adoptando oficios enviados mediante
controles que eviten sobrecostos, asi como el Interventoria  generara | correo  electronico  se
desarrollo de actividades que en el desarrollo seguimiento financiero a | solicita el plan de accion
del contrato se detecten como inecesarios. | CUMPLE | cada corredor | para aquellos frentes de
En caso de requerirse modificaciones a dicho efectivamente trabajo  donde por
programa durante la ejecucién del contrato intervenido. diferentes factores no fue
de obra, debera revisar y avalar dichas posible el - cumplimiento

modificaciones, previo a su tramite de total.
. . El  seguimiento de la
aprobacion ante la Entidad Contratante. programacion s
presentado en los comités
semanales en presencia
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE /NO VERIFICACION OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE
de la supervision, obra e
interventoria.
2. Llevar un control de la ejecucion '”ter‘,’emo?a ; generara | 1o comités técnicos
financiera del contrato de obra, asi como de SEgUIMIENTO TINANCIETO d | oo anales se revisa en
. CUMPLE | cada corredor . . )
las operaciones y gastos efectuados con : conjunto las inversiones
i efectivamente en cada corredor
cargo a los recursos del mismo intervenido. .
3. Verificar que las cantidades, actividades
u obras extras o adicionales reqluerldas en el Al requerirse por parte de
contr_ato _dle obra cuen_ten con la respeotlvq Contratista, se cumplira
autorizacion de la Entidad Contratante, asi con el protocolo para
como el respaldo presupuestal de manera identificar la necesidad
previa a su ejecucion. En el evento en que se efectiva de intervencion
. Ly CUMPLE - N/A
requiera una adicion al valor del contrato de con actlyldades u obras
obra, adelantara junto con el contratista de extra adicionales que por
obra, los tramites respectivos con la debida su naturaleza ameriten
antelacién a fin de solicitar ante la Entidad generar un estudio con la
L - entidad.
Contratante, la suscripcion de las adiciones o
modificaciones que se requieran.
Interventoria verifica que
4. Verificar que el contratista de obra esté la actividad se haya
reglstraQO en Ial loﬂcma de industria vy CUMPLE | éfectuado  en  cada N/A
comercio del Municipio donde desarrolle sus municipio donde
actividades contractuales. efectivamente se
desarrollen obras
A corte del presente
- . , informe, la interventoria
5. \l/.er!ﬂC?r que el bcl.ontr?mta td.% (?[brg de CUMPLE | ha informado acerca del N/A
cumplimiento a sus obligaciones tributarias. cumplimiento  a  sus
obligaciones tributarias
6. Revisary aprobar el Plan de Inversion del
Anticipo presentado por el contratista de Interventoria reviso
obra, el cual estard sujeto a las dentro de sus
observaciones que formule la Entidad CUMPLE obligaciones el
Contratante. En caso de que se requieran perfeccionamiento para | \ . g presente
modificaciones a dicho plan, debera contarse aprobacion de anticipo Informe e ha
con autorizacién previa y escrita por parte de de obra. desembolsado el 100% de
la Entidad Contratante. los recursos indicados en
7. Efeotuarsle,gwmlentq gl cumplimiento del Al corte del presente, la el PIA, y dentro del acta
Plan de Inversion del Anticipo presentado por ; : . | de costos del contrato de
) ™ interventoria genero .
el contratista de obra, verificando la entrega aprobacion del anticipo, | °Pr@ t$e efeCtC‘onl la S?b'da
de los recursos pactados por este concepto, durante el desarrollo del | @mortzacion detanticipo.
su adecuada amortizacion y autorizando de | CUMPLE |proyecto se  deberd
manera previa, las instrucciones de pago que velara por que la

el contratista de obra le ordene a la Entidad
Fiduciaria donde se encuentren dichos
recursos, de conformidad con lo ordenado en

inversion de este sea
acorde a los items
previamente avalados.
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE /NO VERIFICACION OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE
el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de
2015 y demas previsiones legales vy
contractuales, asi como mantener informada
a la Entidad Estatal respecto de cada
autorizacion otorgada.
Al corte del presente y
) ) ) conforme la clausula del
8. Revisar y validar la procedencia y contrato se tendran en | Se anexa al acta de costos
causacion de los reajustes econdmicos cuenta los  precios | del contrato de obra, la
estimados en el contrato de obra, verificando CUMPLE reajustables del proyecto | relacion del cobro de los
la correcta aplicacion de la férmula de para que a su vez|reajustes, segun laformula
reajuste, asi como de los demas reajustes interventoria presente la | definida en las condiciones
estimados. documentacion contractuales.
requerida para surtir este
tramite.
Interventoria ha realizado
control 'y seguimiento
9. Revisary conceptuar de manera oportuna gsﬁﬁggges de|apr0yeC|t?)S
sobre .las dIS'[I,n’[aIS solicitudes ° CUMPLE | al corte del presente nc; N/A
reclamamon'es economicas que se presenten se han presentado por
durante la ejecucion del contrato de obra. parte del contratista
reclamaciones de indole
economico
10. Reportar los pagos recibidos por la
ejecucion del contrato, a través de la
plataforma SECOP Il, anexando la factura en
el numeral 7 de la minuta electronica Al corte del presente se
(ejecucion del contrato). Para cargar la han publicado en la
informacion, revisar previamente la GUIA DE Se ha verificado que, por | plataforma del SECOP los
GESTIONCONTRACTUAL EN EL SECOP I ahora, la informacion | pagos relacionados con la
para proveedores, ubicada en la pagina web CUMPLE contractual sea  de|ejecucién del contrato de
de Colombia Compra Eficiente en el dominio publico. obra e interventoria, a
siguiente link: través de la mesa de
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/c ayuda de la SIF
ce_public/files/cce_step/cce- sec-gi-
01provpcgestioncontractual07-09-
2020_0.pdf
11. Presentar a la Entidad, dentro de los
primeros cinco (5) dias habiles de cada mes,
las cuentas para el pago. Dichas cuentas de Interventoria cumple con
pago deben tener por separado el detalle de los tiempos establecidos Se procede a revisar ¢l
los recursos de los contratos de Obra e CUMPLE | &" los cronogramas de la acta de obra No.19 y acta

Interventoria con los documentos soportes
correspondientes de acuerdo con la lista de
chequeo o formatos o requisitos que
establezca la Entidad Contratante. Para las
cuentas del Contrato de Obra, el Interventor

entidad, estando al dia
en la presentacion de
facturas.

de interventoria No.20
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA CONTRATACION ESTATAL Fecha de aprobacion:
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE MEDIO DE
PACTADOS DEL COMPONENTE /NO VERIFICACION OBSERVACIONES
ADMINISTRATIVO Y LEGAL CUMPLE
debe presentar a la Entidad los informes que
sean exigidos en el que se relacionen las
actividades ejecutadas y sus cantidades, que
seran objeto de reajuste de precios segun la
formula y condiciones establecidas por la
entidad.
Interventoria ha realizado
El componente | seguimiento de los
administrativo  de  la | rendimientos financieros.
12. Controlar y verificar los rendimientos interventoria ha | Los mismos fueron
financieros generados en el contrato, asi CUMPLE supervisado que los | reportados en el informe

como exigir al contratista el reintegro de los
mismos a la Entidad Contratante.

rendimientos financieros
generados en el contrato
sean reintegrados a la
entidad.

de control de anticipo, es
de anotar que a corte de
presente informa, ya se
realizo el cierre de la
fiducia.

13. Comunicar veraz y oportunamente a la
Entidad Contratante, sobre la liberacion de

Interventoria hara el
seguimiento oportuno de

\ X " CUMPLE | aquellos rubros que no N/A
los dineros que no seran utilizados durante la sean utilizados durante Ia
vigencia fiscal correspondiente. vigencia fiscal
14. Registrar en su contabilidad la ejecucion )
financiera del presente contrato, por centro lrr:geigfanégnade maner;:
de costo independiente o de manera| . o el giitosa la  ejecucion N/A
|ndJV|duaI|zada, Qe conformidad con lo financiera del presente
sefnalado en el articulo 50 de la Ley 2195 de proyecto
2022.
A continuacion, se detallan las obligaciones (ADMINISTRATIVAS):
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS
CUMPLE/NO MEDIO DE
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y CUMPLE VERIFICACION OBSERVACIONES
LEGAL
Interventoria ha
generado
1.  Establecer una metodologia de trabajo y metodologias  de
seguimient.o para realizar la vigilancia y pontrol CUMPLE control en relaciéon N/A
de las obligaciones a cargo del contratista de con las
obra. obligaciones que el
contratista de obra
debe cumplir.
2. Verificar el cumplimiento por parte del A la fecha,
contratista de obra respecto del pago de interventoria
honorarios y/o salarios, indemnizaciqnes a qug CUMPLE manifiesta que, de N/A
haya lugar, pago de aportes parafiscales, asi acuerdo con el
como respecto del cumplimiento a las normas de control del
afiliaciéon y pago de aportes al sistema de componente  SST,
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS
CUMPLE/NO MEDIO DE
DEL COMPONENLTEEGAADLMINISTRATIVO Y CUMPLE VERIFICACION OBSERVACIONES
seguridad social integral (salud, pensiones y se validaron las

riesgos), que le correspondan al contratista de
obra. Asi mismo, debera certificar la verificacion
de dichos pagos como requisito para el tramite

planillas de aporte
a seguridad social
y parafiscales del

de cada pago al contratista de obra. personal que se
encuentra
vinculado al
proyecto.

3. Revisar que el expediente electronico o fisico
del contrato de obra esté completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la
normativa aplicable, verificando que se
encuentre toda la documentacion relativa a la
ejecucion del contrato de obra, entre la que se
destaca y sin limitarse a esta, la siguiente
documentacion: acta de inicio, cronograma de
actividades y de inversion; contrato fiduciario,
plan de inversion del anticipo, autorizaciones,
desembolsos y demas documentacion relativa al

El expediente fisico
y electrénico se

tratamiento de los riesgos estimados y asignados

dentro del informe

anticipo; garantias del contrato, actas encuentra al dia
aprobatorias y  comunicaciones a la conforme las
aseguradora; actas de suspension y reiniciacion; | CUMPLE | comunicaciones, N/A
documentos y minutas soporte de proérroga, actividades y
adicion o modificacion del contrato; documentos actuaciones
soporte de la autorizacion de trabajos o desarrolladas  por
actividades adicionales; informes de seguimiento interventoria.
con sus respectivos anexos, soportes y
evidencias de ejecucion; informes de ejecucion
periédica del contratista de obra; recibos,
soportes y anexos técnicos de las autoridades
respectivas  (administraciones  municipales,
autoridades ambientales, Empresas de Servicios
Publicos Domiciliarios, Curadurias y demas,
segun sea el caso); acta de recibo, acta de
terminacion y de liquidacion.
Interventoria ha
4. Remitir de manera oportuna a la Entidad cumplido conlos
T . plazos
Estatal toda la documentacion relacionada con la .
ejecucion del contrato de obra a fin de dar establecidos en el
.y - CUMPLE | proyecto para dar N/A
cumplimiento con los plazos sefialados para la -
C . ., cumplimiento con
publicacion de dicha documentacion en el portal o
la publicacion de
SECOP.
documentos
contractuales.
5. Efectuar seguimiento sobre el estado y CUMPLE Mensualmente vy N/A
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DEL COMPONENLTEEGAADLMINISTRATIVO Y CUMPLE VERIFICACION OBSERVACIONES
en la matriz de riesgo del contrato de obra, de direccion
dejando constancia de dicho seguimiento en el presentado al
informe periddico de seguimiento. contrato de obra,
se hace
seguimiento,
control y monitoreo
de aquellos
riesgos.
6. Realizar acomparfiamiento a la Entidad Interventoria ha
Estatal, en caso de requerirse en funciéon a su estado presta a
responsabilidad, durante las visitas posterioresal| CUMPLE | generar el N/A
recibo y durante las auditorias que realicen los acompafamiento
distintos 6rganos de control. correspondiente
El interventor ha
7. Preparar y entregar los informes y demas (rannatrrweegr:doo ortugg
informacion o documentacion que soliciten los| CUMPLE P N/A
. los informes
organismos de control.
semanales y
mensuales.
Interventoria ha
8. Dejar constancia escrita de todas sus escrito al chte del
. . . . presente informe
actuaciones, de las 6rdenes e instrucciones que .
imparta al contratista de obra, siempre y cuando los  comunicados
3 . ' bre y CUMPLE | necesarios, esto N/A
estén en concordancia con la normatividad legal .
. . o o, cumpliendo con el
vigente y sin modificar en ningin momento el . s
rigor de revision,
contrato de obra. .
seguimiento y
control.
9. Realizar y presentar a la Entidad Estatal los ]
N : L ) Interventoria ha
siguientes informes de seguimiento ademas de .
e . cumplido con la
los especificos que sean requeridos por la
. ) entrega de los
entidad contratante: .
informes
. semanales dentro
9.1.  Informe semanal de seguimiento, el cual
. . de los plazos
deberd ser presentado cada ocho (8) dias .
. . establecidos.
calendario en el formato establecido por la
ent|d_ad_. El mforme lslema’nal debera incluir u’n CUMPLE | El informe final de N/A
seguimiento bajo utilizacion de la metodologia o
“«Qr i . e seguimiento se
curva “S”, asi como un registro fotografico cuyas .
o . entregara
imagenes se obtengan desde el mismo punto de .
. p o cumpliendo con las
referencia con resolucion minima de 1920 x
. . . fechas y
1080 pixeles, y evidencie el antes, durante y e
) o ) . condiciones
después de cada sitio intervenido. El registro .
e ) . previamente
fotografico debera hacer mencion expresa al
. - pactadas por la
punto de intervenciéon y a la fecha en que fue .
. . o . . entidad.
obtenido el registro, siguiendo los lineamientos
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CONTRATACION ESTATAL

Fecha de aprobacion:
22/04/2024

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS
DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y
LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE

VERIFICACION | OBSERVACIONES

del Manual de Identidad, filosofia e imagen visual
de la Gobernacion de Antioquia.

9.2. Informe y acta de seguimiento parcial con
sus respectivos anexos, soportes y evidencias,
dentro de cinco (5) primeros dias habiles de
cada mes o0 cada que la Entidad Estatal lo
solicite. Los informes parciales deberan contener
un seguimiento respecto de cada uno de los
componentes de la obra (financiero, técnico,
ambiental, social, PAPSO y SST), en forma
separada de las actividades de avance de obra 'y
de las actividades realizadas por la Interventoria.

9.3. Informe final de seguimiento a la
terminacion del contrato de obra y al recibo
definitivo

de la misma, el cual contendrd una memoria
descriptiva de las acciones realizadas, asi como
toda la informacién de seguimiento acumulada y
demas precisiones que imparta la Entidad
Estatal. El informe final contendra ademas una
certificacion emitida por la Interventoria respecto
de cada componente (financiero, técnico,
ambiental, social, PAPSO y SST), donde se deje
constancia del cumplimiento y que el contrato se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con
cada uno de estos componentes. En igual
sentido, se adjuntaran en original vy
completamente diligenciados todos los formatos
que, para el efecto, le haya aportado la Entidad
Estatal. Asi mismo, aportara certificacion
respecto del pago de parafiscales hasta el mes
final de ejecucion de obra; certificacion bancaria
de cierre de cuenta de anticipo; paz y salvo de
peticiones, quejas y reclamos debidamente
gestionados y atendidos; paz y salvo de
proveedores, comunidad y trabajadores; pdlizas
y garantias actualizadas y aprobadas; paz y salvo
por todo concepto en el componente ambiental,
especialmente o concerniente a permisos vy
compensaciones con la autoridad ambiental, asi
como respecto de expedientes ambientales en
donde se indique que la obra no registra
procesos en Ccurso; cierre de permisos;
autorizaciones para utilizacion y/o intervencion
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LEGAL

CUMPLE/NO
CUMPLE

MEDIO DE
VERIFICACION

OBSERVACIONES

de predio, zonas de depdsito, actas de vecindad
y entorno, entre otros que sean requeridos
expedientes ambientales.

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el
contratista de obra, cuando se requiera, el acta

Se han suscrito las
actas del contrato
(acta de inicio, las

dificultades y generar alertas tempranas en la

presente no se han

de inic?o, las actas parciales Y finales, actas parciales) y a | gq suscribe acta de
suspensiones, reanudaciones, prorrogas o0 su vez estos| modificatorio No.02,
modificaciones, asi como todos los demas documentos al contrato de
documentos que se requieran en el desarrollo del presentan anexos interventoria.

. . CUMPLE : .
contrato. Los documentos suscritos deberan que permiten | La cual consiste en
considerar y anexar memorias descriptivas y de identificar prorrogar 4 meses y
célculos detallados, cuando a ello haya lugar y memorias adicionar recursos
demés soportes requeridos, debidamente descriptivas y de| Por$700.000.000
suscritos y presentados en medio impreso y célculos detallados
digital inalterable. de las actividades

que se adelantan.
Se dara revision
11. Realizar juntamente con el contratista de por .parte del
L supervisor al
obra, la liquidacion del contrato de obra, .
allegando todos los documentos requeridos cumplimiento  en
. CUMPLE |conjunto de esta N/A
conforme con las normas vigentes sobre la actividad
materia, asi como proyectar el documento de X
R El  contrato se
acta de liquidacion del contrato de obra.
encuentra en etapa
de Ejecucion.
Se ha trabajo de
12. Trabajar coordinadamente con el Supervisor manera continua y
que la Entidad Estatal designe y suministrar la| CUMPLE |coordinada entre N/A
informacion que le sea solicitada. supervision e
interventoria
Interventoria ha
13. Dar cumplimiento a las directrices, glrJ(TeahedsoimCZTtidlgz
instrucciones y érdenes que se den por parte de | CUMPLE P . N/A
. desde la secretaria
la Entidad Estatal. )
de infraestructura
fisica.
14. Efectuar visitas técnicas periddicas al lugar
de ejecucion de obra, asi como asistir
conjuntamente con el contratista de obra y la Se han efectuado
Entidad Contratante, a reuniones, visitas y| CUMPLE |visitas a los N/A
demas eventos que se consideren necesarios en corredores.
cumplimiento del objeto, sin ningun costo
adicional para la Entidad Estatal.
15. Identificar ~ oportunamente  posibles CUMPLE Al corte del N/A
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ejecucion del contrato de obra y reportarlo a la generado
Entidad Estatal para la oportuna toma de dificultades  que
decisiones. generen alertas
tempranas para la
ejecucion del

contrato de obra

16. Tramitar las distintas solicitudes y situaciones

parte

Se ha cumplido por

de

que acontezcan durante la ejecucion del| CUMPLE |! ] N/A
contrato de obra. mterventong _con

este requerimiento.
17. Enviar de manera oportuna y conforme al Interventoria ha
procedimiento que le defina la Entidad Estatal, cumplido con el
tgdos gguellos dooumentps relacionados Con’la CUMPLE anio _lde la N/A
ejecucion contractual, asi como actas y demas, informacion de
con el fin de publicar en la plataforma SECOP y manera oportuna y
demas plataformas dentro del término legal precisa.

A continuacion, se detallan las obligaciones (JURIDICAS):
OBLIGACIONES/COMPROMISOS | 151 £/ MEDIO DE OBSERVACIONES
PACTADOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIFICACION

ADMINISTRATIVO Y LEGAL

1. Efectuar seguimiento sobre el estado y

vigencia de las garantias otorgadas por el ) N

contratista de obra, requiriendo al g‘éﬁ;;i”;igarezg\a"l‘évan'aesl‘

Com.r?“St? bara su aJ.u.Ste’ actualizacion o CUMPLE amparo del contrato N/A

modificacion vy remmendo de manera tanto de obra como de

oportuna a la Entidad Estatal, los anexos interventoria

modificatorios  para su  revision vy

aprobacion.
Se dio aviso a las
aseguradoras, para
actualizar las
condiciones
contractuales a raiz del
modificatorio No.01. se

2. Informar a la Compariia aseguradora o zg;’lﬂl‘izadas po“ési

garante cualquier situacion o modlﬂ,camon CUMPLE radicado N/A

que §ufra el Icontrato y varie las 2024010210634

condiciones del riesgo asegurado. Se allega a la entidad por
parte de la interventoria
la  actualizacion de
polizas con base en el
modificatorio No.02
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OBLIGACIONES/COMPROMISOS CUMPLE/NO MEDIO DE OBSERVACIONES
PACTADOS DEL COMPONENTE CUMPLE VERIFICACION
ADMINISTRATIVO Y LEGAL
3. Exigir y verificar que el contratista de
obra amplie la vigencia de la garantia de En el momento de la
estabilidad y calidad de la obra a partir del termmac'o,n del contrato
) 0 . , N/A se dara con el N/A
recibo deﬁmtwo de Ig misma, asi como de cumplimiento del
la garantia de cumplimiento conforme a lo requisito.
pactado en el contrato de obra.
4. Informar a la Eptidad Es_:tatal cuando gc:gidgecggr ngarfs g:
ocurra una situacion que implique una interventoria
modificacion del estado de los riesgos pronunciamiento de
existentes durante la ejecucion del CUMPLE alguna situacion implique N/A
contrato de obra, como seria el caso de la una modificacion  del
existencia de investigaciones, medidas de estado de los riesgos
aseguramiento o condenas proferidas en existentes  durante la
Colombia o en el extranjero. gjber(;uo'on del contrato de
A la fecha no se ha
reportado por parte de
5. Comlunicarle ala .Entidad Estatal la lc?éi?r/eeg?;ade posiblelz
ocurrencia de posibles actos de actos de corrupcion en la
corrupcion en la ejecucion del contrato de ejecucion del contrato de
obra, asi como cualquier circunstancia CUMPLE obra, asi como cualquier N/A
politica, juridica, social, econémica, circunstancia  politica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que juridica, social,
pueda afectar la ejecucion del contrato de economica, tecnica,
obra. ambiental o de cualquier
tipo, que pueda afectar la
ejecucion del contrato de
obra.
6. Analizar, conceptuar vy ofrecer
recomendaciones a la Entidad Estatal
respecto de las distintas solicitudes para A la fecha interventoria
subcontratar, ceder, terminar, suspender, ha prestado conceptos
reanudar, modificar, prorrogar o adicionar técnicos que permiten la
el contrato, asi como respecto de las CUMPLE supervisiéon, control 'y N/A
distintas  consultas,  peticiones o revision de las diferentes
reclamaciones que efectle el contratista acciones  dentro  del
de obra, la Entidad Estatal, los entes de proyecto.
control o la comunidad respecto de la
ejecucion del contrato de obra.
7. Requerir por escrito al contratista de
obra por todos los hechos que constituyan Interventoria ~ ha
un posible incumplimiento a sus zfcn‘j;‘l?a %‘%g:r‘lgagsz
obllgaqlohes, remitiendo copia de dIChBS CUMPLE oermitira  gererar un N/A
requerimientos a la Compgma seguimiento oportuno a
Aseguradora o al garante y a la Entidad un posible
Estatal, asi como efectuar un seguimiento incumplimiento.
al cumplimiento de dichos requerimientos.
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%ig?:gé%Nggﬁcc%MMTgr\'}gﬁ?S CUMPLE/NO MEDIO DE OBSERVACIONES
CUMPLE VERIFICACION

ADMINISTRATIVO Y LEGAL

Interventoria  informara
de manera oportuna
cualquier posible
incumplimiento  de las
obligaciones del contrato
de obra que pueda dar

8. Informar oportunamente a la Entidad
Estatal sobre cualquier posible

incumplimiento de las obligaciones del lugar al inicio de

contrato de obra que pueda dar lugar al Procedimientos

inicio de Procedimientos Administrativos Administrativos

Sancionatorios, para lo cual debera| CUMPLE | Sancionatorios, para lo N/A
elaborar los informes de seguimiento cual debera elaborar los

respectivos, asi como emitir los conceptos informes de seguimiento

respectivos, asi como
emitir los conceptos y
preparar y presentar la
informacion que le sea
solicitada para el
desarrollo del tramite
correspondiente.

y preparar y presentar la informaciéon que
le sea solicitada para el desarrollo del
tramite correspondiente.

9. Atender las solicitudes de apoyo que le
formule la Entidad Estatal en los procesos

administrativos y/o judiciales, segun el Interventoria ha cumplido
caso, que se lleguen a adelantar con CUMPLE con los lineamientos N/A
ocasion de la ejecucion de las obras objeto solicitados desde la SIF

de la Interventoria y asistir a las audiencias
a las que haya lugar.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

CUMPLE/NO MEDIO DE | OBSERVACIONES

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS CUMPLE VERIFICACION
1. Cumplir con las condiciones estableoi_dlas en CUMPLE Legalizacion del N/A
los documentos del proceso de contratacion. contrato
2. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la
Int’erventorl’a en los términos paotadqs en la CUMPLE Actas dc_a pago N/A
clausula 8 (Forma de pago) de la minuta del mensualizadas
contrato.

Informes
3. Realizar actividades de acompafiamiento, mensuales de
vigilancia, seguimiento y control de la ejecucion los
del Icl;ont.rato, . qe acuerdo con las CUMPLE cpmponentes N/A
especificaciones indicadas en la propuesta, en técnicos,
los documentos de soporte, y en el contrato, ambiental
para lo cual designara la supervision pertinente. social 'y de

seguridad.
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CUMPLE/NO MEDIO DE | OBSERVACIONES
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS CUMPLE VERIFICACION
e e e e riorme 7
. . bag P . CUMPLE soporte actas N/A
seguridad social y parafiscal, en los que aplique
de obra
y cuando a ello haya lugar.
Actas
5. Elaborar la documentacioén relacionada con Informes de
la ejecucion del Contrato siguiendo los formatos seguimiento
establecidos por el Departamento de Antioquia CUMPLE Informes N/A
(Actas, informes de seguimiento, pagos, entre semanales
otras). Informes
mensuales
6. Exigir al CpntraUsta la ejecucion idénea y CUMPLE !nformes ’ de N/A
oportuna del objeto contratado. interventoria
7. Realizar las gestiones necesarias para el Informes de
reconocimiento y cobro de las sanciones CUMPLE . . N/A
L . . interventoria
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.
8. Adelantar revisiones periddicas de los
servicios prestados, para verificar que estos
cumplan con las condiciones de calidad Informes
ofrecidas por el contratista, y promover las CUMPLE especiales de N/A
acciones de responsabilidad contra éstos y sus seguimiento
garantes cuando dichas condiciones no se
cumplan.
9. Adelantar las acciones conducentes a
obtener la indemnizacion de los dafos que Informes
. CUMPLE técnicos N/A
sufran en desarrollo o con ocasién del contrato
mensuales
celebrado.
10. Definir las medidas necesarias para Actas de
mantener durantg .el desarlrrolllo y eJecurolo.n del CUMPLE comité N/A
contrato las condiciones técnicas, econdmicas y Actas de
financieras existentes. reunion
Se suscribira en
111. E_fectuar!a liquidacion del contrato dentro del CUMPLE su momento la N/A
término previsto para ello. respectiva Acta
de liquidacion
12. Solicitar la actualizacion o la revision de los L .
recios cuando se produzcan fendbmenos que Revision APU's
P P an | 108 9 CUMPLE  |del contrato de N/A
alteren en su contra el equilibrio econémico o
! . obra
financiero del contrato.
13. Exigir que la calidad de los servicios
adquiridos se ajuste a los requisitos minimos
: o . Informes de
previstos en las normas técnicas colombianas, . .
en su defecto a normas internacionales Interventoria
. ) . CUMPLE (semanales, N/A
elaboradas por organismos reconocidos a nivel
. . mensuales y
mundial 0 con normas extranjeras aceptadas en -
técnicos)

los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia.
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CUMPLE/NO MEDIO DE | OBSERVACIONES
OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS CUMPLE VERIFICACION
14. Velar porque el contratista cumpla con los
requisitos normativos y obligaciones del Manual Toda actividad
de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirigido a diaria que
Contratistas del Departamento de Antioquia y los CUMPLE ejecute el /A
protocolos de bioseguridad generados por el interventor
Departamento
15. Realizar las demas actividades necesarias Actividades de
para el cabal cumplimiento del objeto CUMPLE campo y N/A
contractual. administrativas

2.3 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la vigencia 2022:

NUmero certificado Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de
disponibilidad presupuestal presupuestal disponibilidad presupuestal
3500048604 02/02/202 $ 729.328.483 COP

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

Tras solicitud de la administracion Departamental, la Asamblea Departamental de Antioquia, mediante
la Ordenanza N° 02 del 05 de mayo de 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”, autorizd al Gobernador del Departamento de Antioquia, para asumir compromisos de
vigencias futuras ordinarias, con el fin de suscribir los contratos para las obras e Interventorias para el

mejoramiento de Antioquia.

Para la atencion del compromiso derivado del presente proceso, fueron aprobadas las siguientes

vigencias futuras:

Vigencias futuras
~ . , Valor asignado al presente
Afo Numero de certificado Valor total proceso
2023 6000002926 $ 39.759.180.888 $ 2.899.002.606,00
2024 6000002927 $ 24.407.369.158 $1.680.823.293,00

Asi mismo, se soporta en los Registros Presupuestales 4500058861 y 4500058927 del
18/01/2023 y 23/01/2023, respectivamente.

CONTRATO TOTAL:
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RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos $5.089.159.787 $0 $0 $5.089.159.787
2. Adiciones $ 700.000.000 $0 $0 $ 700.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $ 5.789.159.787 $0 $0 $ 5.789.159.787
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados / desembolsados $ 4.209.985.110 $0 $0 |$4.209.985.110
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 4.209.985.110 $0 $0 |$4.209.985.110
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | $ 4.467.906.416 $0 $0 [$4.467.906.416
8. Recursos no ejecutados $1.321.253.371 $0 $0 |$1.321.253.371
Discriminacion de recursos por fuente de financiacion.
o Recursos Vias influencia de pajarito.
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos $1.150.218.671 $0 $0 $1.150.218.671
2. Adiciones $0 $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $1.150.218.671 $0 $0 $1.150.218.671
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados / desembolsados $ 1.130.914.852 $0 $0 |$1.130.914.852
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 1.130.914.852 $0 $0 |$1.130.914.852
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | $ 1.130.914.852 $0 $0 [$1.130.914.852
8. Recursos no ejecutados $ 19.303.819 $0 $0 $ 19.303.819
o Recursos Vias Subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca.
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos $3.938.941.116 $0 $0 $3.938.941.116
2. Adiciones $ 700.000.000 $0 $0 $ 700.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS $ 4.638.941.116 $0 $0 |$4.638.941.116
4. Anticipos $0 $0 $0 $0
5. Recursos pagados / desembolsados $ 3.079.189.828 $0 $0 [$3.079.189.828
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS $ 3.079.189.828 $0 $0 $ 3.079.189.828
7. Recursos ejecutados (incluidos los pendientes por facturar) | $ 3.337.111.134 $0 $0 [$3.337.111.134
8. Recursos no ejecutados $ 1.301.829.982 $0 $0 |9$1.301.829.982

2.4. INFORMACION COMPLEMENTARIA: Dentro de las actividades ejecutadas durante el periodo,

en cuanto a las labores técnicas:

Se da aval por parte de la entidad a la presentacion del acta de costos de interventoria

No.20

Se da aval por parte de la entidad a la presentacion del acta de obra No.19.

Se presenta el resumen del Informe del Uso y Manejo del Anticipo de obra, revisados

y aprobado por la interventoria
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De la revision realizada a los documentos se evidenciaron que en su momento fueron anexados todos y cada
uno de los documentos soporte que evidencian el uso y buen manejo del Anticipo, sin embargo, nuevamente
se efectud la conciliacion a todos los documentos de cada una de las Ordenes aprobadas encontrando:

Se presentan las ordenes autorizadas por item:

ITEM 1 2 3 4

ORDENDEPAGONo1 | $ - s 98.360.656,00 | $ 295.081.967,00 | $ - s 393.442.623,00
ORDEN DEPAGONo2 | $ - |3 101.639.344,00 | $ 304.918.033,00 | $ - s 406.557.377,00
ORDEN DEPAGONo3 | $ 49.104.644,00 | $ - s - s - |3 49.104.644,00
ORDEN DEPAGONo4 | $ - S 300.000.000,00 | $ - S - S 300.000.000,00
ORDEN DEPAGONo5 | $ - s - |$ 1.000.000.000,00 | $ - |$ 1.000.000.000,00
ORDEN DEPAGONo6 | $ 124.707.564,00 | $ - s - | - s 124.707.564,00
ORDEN DEPAGONo7 | $ - |s - |8 400.000.000,00 | $ - s 400.000.000,00
ORDEN DEPAGONo8 | $ 84.013.099,00 | $ 103.000.000,00 | $ 46.163.149,00 | $ - s 233.176.248,00
ORDEN DEPAGONo09 | $ = ||$ 297.000.000,00 | $ - s - |3 297.000.000,00
ORDEN DE PAGONo10 | $ 215.474.952,00 | $ 42.801.535,00 | $ 74.293.269,00 | $ - s 332.569.756,00
ORDEN DEPAGONo11 | $ - S 375.000.000,00 | S - S - $ 375.000.000,00
EJECUCION $ 473.300.259,00 | $  1.317.801.535,00 [ $  2.120.456.418,00 | $ - |$  3.911.558.212,00
SALDO $ 68.082.102,00 | $ 1.893.003,00 | $  1.218.932.657,00 | $ 170.363.345,00 | $  1.459.271.107,00

Se autorizd una (1) reprogramacion del Anticipo, cuya ejecucion se presenta:
ESTADO DE PLAN DE INVERSION DEANTICIPO 30 DEJUNIO DE2023

REPROGRAMACION No. 1
prkx:\;;\oo KE‘;:;?;Z::EO ORDENDEPAGO NoL2 | ORDENDEPAGONo13 onommaouou BECUTADORL REPR(F)JGE::nTnAADc?om progszmzn
ITEM CONCEPTO REDISTRIBUIDO (Mayo) (Mayo) (Junio) INICIAL MAS R
1 |COSTOS DE PERSONAL NOMINA 5 68082100,00|5 288445447,00] § 5 288445.447,00( $ -|$ 28844544700 100% 100%
2 | MATERIALESE INSUMOS § 189300300[5  95189300300(%  40000000000($  551.893.003,00f § (8 95189300300 100% 100%
3 |TRANSPORTE DE MATERIALES § 1218932657005 218932657,00] § -|§ 168.133683,00[S  50.798.968,00($ 21893265700 100% 100%
4 {ALQUILER DEEQUIPOSYMAQUINARIA [ §  170.363.345,00 | § § § -8 1K 100% 100%
TOTAL § 145927100700 ¢ 145927110700 (%  400.000.000,00( § 1.008.472.13900($  50798.968,00]$  1459.271.107,00 100% 100%

Asi las cosas, esta Interventoria vigild que todos los desembolsos del anticipo correspondieron a gastos del
contrato y que estuvieron de acuerdo con el plan de Inversion del anticipo aprobado.

La verificacion de los extractos se presenta a continuacion:
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FID 318047 CONSORCIO NORANTIOQUIA
CTA AHORROS 405-88269-7

0 0 ALDO A 0 PTO
ALDO A PERIODO
dic-22 S 5.370.829.319,00 § 3.043.763,27 S 5.373.873.082,27 Intereses liquidados
S 8.377.420,21 S 5.382.250.502,48 Intereses liquidados
S 3.400.000,00 S 5.385.650.502,48 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
ene-23 S 5.373.873.082,27
S 803.043.763,26 S 4.582.606.739,22 PAGOS ATERCEROS ACH
5 3.212.175,06 $ 4.579.394.564,16 GMF
S 6.648.051,51 S 4.586.042.615,67 Intereses liquidados
S 5.300.000,00 S 4.591.342.615,67 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
feb-23 S 4.579.394.564,16
S 1.357.482.064,21 $ 3.233.860.551,46 PAGOS A TERCEROS ACH
S 5.233.509,68 $ 3.228.627.041,78 GMF
S 4.831.589,39 S 3.233.458.631,17 Intereses liquidados
S 2.888.000,00 S 3.236.346.631,17 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
mar-23 S 3.228.627.041,78
S 1.061.531.863,51 $ 2.174.814.767,66 PAGOSATERCEROS ACH
S 2.814.592,20 $ 2.172.000.175,46 GMF
S 3.084.165,21 S 2.175.084.340,67 Intereses liquidados
S 1.550.000,00 S 2.176.634.340,67 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
abr-23 S 2.172.000.175,46
S 712.401.345,39 S 1.464.232.995,28 PAGOS A TERCEROS ACH
S 1.519.326,37 $ 1.462.713.668,91 GMF
S 1.457.558,85 S 1.464.171.227,76 Intereses liquidados
S 3.242.000,00 S 1.467.413.227,76 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
may-23 S 1.462.713.668,91
S 404.669.165,20 $ 1.062.744.062,56 PAGOS ATERCEROS ACH
S 1.618.676,66 S 1.061.125.385,90 GMF
S 182.043,74 S 1.061.307.429,64 Intereses liquidados
. S 415.485,21 S 1.061.722.914,85 TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE
jun-23 S 1.061.125.385,90
S 1.060.728.665,84 S 994.249,01 PAGOS ATERCEROS ACH
S 5.830,24 S 988.418,77 GMF
INTERESES LIQUIDADOS S 27.624.592,18
TRANSF ENTRE CTAS OCCIDENTE S 16.795.485,21
PAGOS ATERCEROS ACH S 5.399.856.867,41
GMF S 14.404.110,21

Verificados los movimientos en la cuenta y revisados los registros en los extractos mensuales (ver cuadros
precedentes) y una vez efectuada la amortizacion del Anticipo y trasladados los rendimientos, se verificé el
traslado del saldo.

RENDIMIENTOS

El contrato determina que el beneficiario de los rendimientos es el Departamento de Antioquia cuya
distribucion se efectud en tres (3) cuentas asi:
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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

49%

CONVENIO RECAUDO PEAJE
PAJARITO-VIASAN PEDRO
DELOS MILAGROS

REND FINANCIEROS Y TES GRLADEL DPTO
APROVECHAY REINTEGR A.C.P.M.

Entre otras verificaciones efectuadas se encuentra lo reglado en el sentido del cumplimiento que los
Reintegros de los Rendimientos mensuales fueran dentro de los diez primeros dias habiles siguientes al mes
en que se generaron

Con respecto a la conciliacion de rendimientos fiduciarios trasladados a la Entidad en los porcentajes
determinados por el Departamento de Antioquia y a las cuentas correspondientes, se informa que
mensualmente este control se realizo con base en los informes mensuales remitidos por la Fiduciaria
FiduOccidente, es asi como se verificaban los giros a la cuentas a través de los SERVICIOS ELECTRONICOS
DEL BANCO DE OCCIDENTE VIA ACH.

Segun los documentos soportes y las evidencias que en archivos tenemos de los traslados efectivos a la
Entidad, se presenta el resumen en el siguiente cuadro:

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

49% 31%

PERIODO REND FINANCIEROS ¥ TESGRLADELDPTO Lo\ /MO RECAUDOPEAIE T;::M

APROVECHA Y REINTEGR A.CP.M. S e N e
DE LOS MILAGROS

dic-22 5 608.752,65 S 1.491.444,00 5 943.566,61 § 3.043.763,26 6-ene-23
ene-23 $ 1.675.484,04 $ 4.104.935,91 $ 2.597.000,27 § 8.377.420,22  7eb23
feb-23 $ 1.329.610,30 $ 3.257.545,24 $ 2.060.895,97 6.648.051,51  8-mar23
mar-23 $ 966.317,88  $ 2.367.478,81 $ 1.497.792,71 ¢ 4.831.589,40  12-abr23
abr-23 $ 616.833,04 $ 1.511.240,95 $ 956.091,22 § 3.084.165,21  11-may-23
may-23 $ 291.511,77 $ 714.203,84 $ 451.843,24 ¢ 1.457.558,85  9jun-23
jun-23 $ 36.408,75 $ 89.201,43 $ 56.433,56 $ 182.043,74  14-jul-23

$ 27.624.592,19 |

Por lo anterior la obligacion fue cumplida.
AMORTIZACION DEL ANTICIPO

El clausulado contractual establece que el Anticipo sera amortizado mediante deducciones de las Actas
mensuales de Obra (en un porcentaje minimo del 15%del valor del acta)
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ENTIDAD DEPARTAMENTO
1. Recursos iniciales comprometidos $37.690.030.305,00
2. Adiciones $16.062.958.607,00

3. TOTAL RECURSOS

COMPROMETIDOS $ 53.752.988.912,00

4. Anticipos $65.653.504.546,00

5. Valor Amortizado del Anticipo $5.653.504.546,00

Es necesario recordar que las actas de Obra requieren la revisién, verificacion, conciliacion y suscripcion por
parte del Contratista, e Interventoria .

Asi las cosas, la verificacion total de los valores sobre la amortizacion se efectud, es importante sefalar que
los cuadros de control que se llevaron fueron correctamente comprobados para los efectos pertinentes, los
cuales arrojaron la siguiente informacion resumida:

CONCEPTO FECHA VALOR CONTRATO VAESED)) SNORTIZACION LA SALDO
DESEMBOLSO ANTICIPO PAGAR
Valor Inicial 12/12/2022 $ 37.690.030.305,00 $32.036.525.759,00
$5.653.504.546,00

Adicion 18/08/2023 $ 16.062.958.607,00 $48.099.484.366,00
Pago No.1 / Desembolso 10/02/2023 $607.097.054,00 $91.064.558 $516.032.496 $47.583.451.870
Pago No.2 acta de obra /

17/03/2023 $1.949.900.623,00 $296.878.366 $1.653.022.257 $45.930.429.613
Desembolso
Pago No.2a componentes con iva

17/03/2023 $29.288.485,00 SO0 $29.288.485 $45.901.141.128
actade Obra / Desembolso
Pago No.3 / Desembolso 10/04/2023 $3.128.714.383,00 $469.307.157 $2.659.407.226 $43.241.733.902
Pago No.4 / Desembolso 9/05/2023 $3.643.947.482,00 $546.592.122 $3.097.355.360 $40.144.378.542
Pago No.5 / Desembolso 9/06/2023 $6.311.322.076,00 $946.698.311 $5.364.623.765 $34.779.754.777
Pago No.6 / Desembolso 10/07/2023 $5.570.131.531,00 $835.519.729 $4.734.611.802 $30.045.142.975
Pago No.7 / Desembolso 4/08/2023 $3.281.671.733,00 $492.250.760 $2.789.420.973 $27.255.722.002
Pago No.8 / Desembolso 5/09/2023 $5.106.542.940,00 $509.257.346 $4.597.285.594 $22.658.436.408
Pago No.9 / Desembolso 5/10/2023 $4.898.043.611,00 $467.811.683 $4.430.231.928 $18.228.204.480
Pago No.10 / Desembolso 2/11/2023 $4.419.826.094,00 $662.973.914 $3.756.852.180 $14.471.352.300
Pago No.11 / Desembolso 23/11/2023 $5.245.730.125,00 $335.150.600,00 $4.910.579.525 $9.560.772.775

| TOTALES $53.752.988.912 $44.192.216.137,00 $5.653.504.546 $38.538.711.591

Por lo anterior la obligacion fue cumplida en los términos contractuales.
e se han presentado los informes semanales de interventoria del mes de febrero:

No.82 (Informe del 27 de junio al 03 de julio de 2024)
No.83 (Informe del 04 de julio al 10 de julio de 2024)
No.84 (Informe del 11 de julio al 17 de julio de 2024)
No.85 (Informe del 18 de julio al 24 de julio de 2024)
No0.86 (Informe del 25 de julio al 31 de julio de 2024)

SNENENENAN
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El contrato de obra tiene un valor de TREINTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES
TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/L ($37.690.030.305) y un A.l.U. del 30,00%, %,
con un plazo inicial de ejecucion de DIECINUEVE (19) meses y QUINCE (15) dias, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio. EI CONSORCIO NORANTIOQUIA, integrado por CALCULO Y
CONSTRUCCIONES SASy PROYECTOS Y VIAS SAS, con un 50% de participacion cada uno, con
NIT No. 901.641.653-8

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS ENEL PERIODO DE SEGUIMIENTO

Nota: Si no se han realizado reuniones o visitas en el periodo de seguimiento, sefialar N/A.

FECHA TIPO DE REUNION Y/O VISITA
08-07-2024 Comité semanal de seguimiento
15-07-2024 Comité semanal de seguimiento
24-07-2024 Visita al corredor sofia - Yolombo

4. CONTROL DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO

El Departamento de Antioquia, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del
contrato, pagaréd mensualmente el valor de este, mediante el reembolso delos costos directos de sueldos del
personal autorizado y efectivamente empleado, afectados por un Factor Multiplicador presentado por el
proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de seleccion y aprobado por la entidad, mas el
reembolso, de otros costos directos ocasionados, previa presentacion de la respectiva acta de costos, con
el visto bueno del Supervisor del contrato designado por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

La entidad cancelara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la
ejecucion del contrato hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagara
una vez finalizada la ejecucion del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse a
cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes sobre la materia.

Los pagos a realizar deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por el Interventor en el
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida y aprobada la
supervision designada.
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La Entidad podra solicitar en cualquier momento la reduccién del personal o costos de Interventoria segun
el avance de la obra, lo cual debera ser acatado de manera inmediata por la Interventoria. Las actas de pago
deberan ser presentadas para su verificacion, revision y aprobacion a la Direccion responsable de la
ejecucion del contrato dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes en el que se ejecutaron las
obras, bienes, servicios o actividades. Una vez aprobada el acta por el supervisor del contrato y previo
requerimiento de la Direccién Administrativa y Financiera de la Secretaria de Infraestructura Fisica,
dependencia encargada de la elaboracion del recibo a satisfaccion, el Contratista presentara la respectiva
factura de venta electrénica o documento equivalente, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos
establecidos en los articulos 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016 y 617 del Estatuto Tributario Nacional. La
fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero del contrato,
el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor
designado o funcionario responsable.

En caso de que el contratista esté obligado a expedir factura electrénica, como requisito necesario para el
pago, debe dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucion N° 042 del 5 de mayo de
2020 expedida por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan. Nota: La entidad haré las retenciones a que haya lugar sobre cada
pago, de acuerdo con normatividad legal vigente sobre la materia.

El Departamento pagara al Contratista dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura, con el previo visto bueno por parte del supervisor designado para el contrato, y previa expedicion
del acta de recibo a satisfaccion de las actividades y certificacion de encontrarse el Interventor al dia en el
pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley1150 de 2007. En todo caso, el pago estara sujeto a la planificacion financiera de la
Secretaria de Hacienda de la Gobernacion de Antioquia, de acuerdo al programa anual mensualizado de
caja - PAC.

8.1. Actualizacion de salarios
Se causaran mediante acta denominada “Acta de actualizacidon de salarios”

La actualizacion de salarios del personal profesional, técnico y asistencial sera aplicable como maximo hasta
por el indice de Precios al Consumidor (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del afio anterior respecto
de la vigencia en que se requiere efectuar la actualizacion. Para el personal que devengue un (1) SSM.M.L.V.,
la actualizacion sera por el porcentaje del incremento de S.M.M.L.V. decretado por el Gobierno Nacional
para la vigencia en que se requiere efectuar la actualizacion.

Para los “otros costos directos”, excluyendo los items contemplados en “otros costos indirectos estimados”,
la actualizacion sera aplicable con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al cierre
del 31 de diciembre de la vigencia fiscal anterior en que se requiere efectuar la actualizacion.

El IPC a utilizar debe ser el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas — DANE.

Para efectuar el pago la actualizacion salarial y de los demas costos operacionales, el contratista debera
demostrar, con los debidos soportes ante el Supervisor, la procedencia de la realizacion de tales
actualizaciones; a su vez, el Supervisor verificara los soportes entregados por el contratista y su procedencia,
dejando el registro como evidencia y el control de las aprobaciones.
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La actualizaciéon se circunscribe Unicamente a salarios mensuales y precios unitarios de los conceptos
contemplados dentro “otros costos directos” presentados en la oferta y aprobados por la supervision al inicio
del contrato, es decir, no se actualizar4d mayores cantidades, ni servicios, ni conceptos adicionales. El
reajuste que se realice al personal y a los demas costos contemplados en el item “otros costos directos” del
presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes en el Factor multiplicador (F.M) presentada
por el oferente.

Las actas de pago y Actas de Actualizacion de salarios, deberan ser presentadas para su verificacion,
revision y aprobacion a la Direccion responsable de la supervision del contrato.

Paragrafo 1. El Supervisor solo aprobara el pago final de aquellos costos que sean comprobables y el
Interventor haya soportado en debida forma de acuerdo con los numerales registrados al pie del presupuesto
oficial. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo
con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion del contrato.
Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

Las facturas deberan tramitarse durante el mismo mes que se causen y la fecha limite para entregar cuentas
en la Secretaria de Infraestructura Fisica es el 10 de cada mes o el dia habil anterior en caso de no ser dia
laboral.

Nota: La actualizacion de salarios, seran reconocidos para las actas de pago que se generen a partir de la
vigencia 2023. El reajuste que se realice al personal y a los demas costos directos contemplados dentro
del Presupuesto por cambio de afio, no implica cambios o reajustes en el Factor Multiplicador (F.M)
presentado por el oferente.

VALOR VALOR PAGO / AMORTIZACION VALOR NETO A COMPROBANTE

CONCEPTO | FECHA CONTRATO DESEMBOLSO ANTICIPO PAGAR SALDO DE EGRESO
Valor Inicial 13/12/2022 $5.089.159.787 ] $5.089.159.787
Adicion No.1 22/07/24 $ 700.000.000 $5.789.159.787
Pago No.1/ 3000235891,
D boiso | 18/01/2023 $32.300.226 $32.300.226 $5.756.859.561 300535890
Pago No.2 / 3000235892,
D o 8/02/2023 $150.402.160 $150.402.160 $ 5.606.457.401 3000235893
Pago No.3/ 3000236300,
D oo 8/03/2023 $ 185.544.744 $ 185.544.744 $5420.912657 | Soeoone
PacoNo.d / 3000237028,
b 9 b 10/04/23 $194.812.512 $194.812.512 $5.226.100.145 | 3000237030-

eSemboiso 3000237029
Pago No.5/ 3000237728,
D oo 09/05/23 $236.210.263 $236.210.263 $4.989.889.882 3000237725
Pago No.6 / 3000239019,
D oo 5/06/23 $ 205.882.989 $ 205.882.989 $4.784.006.893 3000239020
Pago No.7 / 3000241061,
D oiso 5/07/23 $ 205.661.351 $205.661.351 $4.578.345.542 3000241056
Pago No.8/ 3000241193,
D oo 4/08/23 $202.552.278 $202.552.278 $4.375.793.264 00241104
PacoNo.9 / 3000242515,
b 9 oy 5/09/23 $273.773.765 $273.773.765 $4.102.019.499 | 3000242517,

eSemooiso 3000242518
Pago No.10/ 3000243312,
D oiso 5/10/23 $236.223.225 $236.223.225 $3.865.796.274 3000249313
Pago No.11/ 3000244511,
D Enlso 211123 $229.895.342 $229.895.342 $3.635.900.932 00044515
Pago No.12/ 3000245302,
D holes 23/11/23 $ 263.663.045 $ 263.663.045 $3.372.237.887 3000245304
Pago No.13/ 3000246754,
Ansaintivg 05/01/24 $254.568.723 $254.568.723 $3.117.669.164 00040753
PagoNo14/ | 55554 $220.284.590 $220.284500 | $2.897.384574 |  Singenerar
Desembolso
Pago No.15/ 6/03/24 $ 276.432.697 $ 276.432.697 $2.620.951.877 Sin generar
Desembolso
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Pago No.16/ 5/04/24 $253.968.906 $ 253.968.906 $2.366.982.971 Sin generar
Desembolso
Pago No.17/ 3/05/24 $246.950.646 $246.959.646 | $2.120.023.325 Sin generar
Desembolso
Pago No.18/ 4/06/24 $ 285.366.056 $ 285.366.056 $ 1.834.657.269 Sin generar
Desembolso
Pago No.19/ 5/07/24 $255.482.502 $255.482.502 $1.579.174.677 Sin generar
Desembolso
Pago No.20/ 6/08/24 $ 257.921.306 $ 257.921.306 $1.321.253.371 En revision
Desembolso
TOTALES $5.789.159.787 | _$ 4.467.906.416 $4.467.906.416 |
Discriminacion de recursos por fuente de financiacion.
. Recursos Vias influencia de pajarito.
VALOR PAGO / AMORTIZACION | VALOR NETO A
CONCEPTO FECHA | VALORCONTRATO | ool P bl PAGAR SALDO
Valor Inicial 13/12/2022 $1.150.218.671 $1.150.218.671
Pago No.1/
D hnico 18/01/2023 $9.106.375 $9.106.375 $1.141.112.296
Pago No.2/ 8/02/2023 $41.643.330 $41.643.330 | $1.099.468.966
Desembolso
Pago No.3/ 8/03/2023 $ 45.828.478 $45.828.478 | $1.053.640.488
Desembolso
Pago No.4 / 10/04/23 $47.789.116 $47.789.116 | $1.005.851.372
Desembolso
PagoNo.5/ 09/05/23 $ 58.286.143 $58.286.143 | $947.565.229
Desembolso
Pago No.6/ 5/06/23 $47.913.758 $47.913.758 | $899.651.471
Desembolso
Pago No.7/ 5/07/23 $47.845.537 $47.845537 | $851.805.934
Desembolso
Pago No.8 / 4/08/23 $47.171.606 $47.171.606 | $804.634.328
Desembolso
Pago No.9/ 5/00/23 $62.631.982 $62.631.982 | $742.002.346
Desembolso
Pago No.10/ 5/10/23 $ 55.466.680 $55.466.680 | $686.535.666
Desembolso
Pago No.11/ 2111723 $122.736.261 $122.736.261 | $563.799.405
Desembolso
Pago No.12/ 23/11/23 $ 136.306.606 $136.306.606 | $427.492.799
Desembolso
Pago No.13/ 05/01/24 $41.785.201 $41.785201 | $385.707.598
Desembolso
Pago No.14/ 5/02/24 $41.785.201 $41.785.201 $ 343.922.397
Desembolso
Pago No.15/ 6/03/24 $46.827.309 $46.827.309 | $297.095.088
Desembolso
Pago No.16/ 5/04/24 $92.807.551 $92.807.551 $204.287.537
Desembolso
Pago No.17/ 3/05/24 $92.645.532 $92.645532 | §111.642.005
Desembolso
Pago No.18/ 4/06/24 $92.338.186 $92.338.186 | $19.303.819
Desembolso
Pago No.19/
Desembolso 507124 $0 $0 $19.303.819
Pago No.20/
Desembolso 6/08/24 80 $0 $19.303.819
TOTALES $1.150.218.671 | $1.130.914.852 $1.130.914.852 ||
. Recursos Vias Subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca.
VALOR PAGO / AMORTIZACION | VALOR NETO A
CONCEPTO FECHA | VALORCONTRATO | pecitl e ANTICIPO PAGAR SALDO
Valor Inicial 13/12/2022_| $3.938.941.116 $3.938.941.116
Adicion No.1 22/07/24__| $ 700.000.000 $4.638.941.116
Pago No.1/ 18/01/2023 $23.193.850 $23.193.850 | $4.615.747.266
Desembolso
PagoNo.2/ 8/02/2023 $ 108.878.400 $108.878.400 | $4.506.868.866
Desembolso
Pago No.3/ 8/03/2023 $139.716.266 $130.716.266 | $4.367.152.600
Desembolso
Pago No.4/ 10/04/23 $ 147.023.397 $147.023.397 | $4.220.129.203
Desembolso
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Pago No.5/ 09/05/23 $177.924.120 $177.924.120 $4.042.205.083
Desembolso

Pago No.6 / 5/06/23 $ 157.969.231 $157.969.231 $3.884.235.852
Desembolso

Pago No.7 / 5/07/23 $157.815.814 $157.815.814 $3.726.420.038
Desembolso

Pago No.8 / 4/08/23 $ 155.380.672 $ 155.380.672 $3.571.039.366
Desembolso

Pago No.9 / 5/09/23 $211.141.783 $211.141.783 $ 3.359.897.583
Desembolso

Pago No.10/ 5/10/23 $180.756.545 $ 180.756.545 $3.179.141.038
Desembolso

Pago No.11/ 2/11/23 $107.159.081 $107.159.081 $3.071.981.957
Desembolso

Pago No.12/ 23/11/23 $ 127.356.439 $127.356.439 $2.944.625.518
Desembolso

Pago No.13/ 05/01/24 $212.783.522 $212.783.522 $2.731.841.996
Desembolso

Pago No.14/ 5/02/24 $178.499.389 $178.499.389 $2.553.342.607
Desembolso

Pago No.15/ 6/03/24 $229.605.388 $229.605.388 $2.323.737.219
Desembolso

Pago No.16/ 5/04/24 $161.161.355 $161.161.355 $2.162.575.864
Desembolso

Pago No.17/ 3/05/24 $154.314.114 $154.314.114 $2.008.261.750
Desembolso

Pago No.18/ 4/06/24 $193.027.870 $193.027.870 $1.815.233.880
Desembolso

Pago No.19/ 5/07/24 $ 255.482.592 $ 255.482.592 $1.559.751.288
Desembolso

Pago No.20 / 6/08/24 $257.921.306 $257.921.306 $1.301.829.982
Desembolso

TOTALES $4.638.941.116 | $3.337.111.134 $3.337.111.134 |

INFORMACION COMPLEMENTARIA:

El contrato de interventoria tiene un valor inicial de CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L
($5.089.159.787), incluido el IVA del 19% vy factor multiplicador de (1.92), VEINTE (20) meses,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

De conformidad con el recibo a satisfaccion anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el
pago/desembolso No. 20 al contratista interventor, por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/L
($257.921.306) Correspondientes al ACTA 20 del mes de julio del 2024 el cual se relaciona en las
tablas anteriores.

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de
aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus
empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002
y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante certificacion de pagos de seguridad social del 08
de agosto del 2024, emitido por Sandra Yonaira Valencia Pinzon Representante legal mediante la
cual se acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del
contratista/conveniante).
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Adicionalmente, el supervisor/interventor verificd y reviso las planillas y demas soportes entregados
por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y

parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control
y mitigacion de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion en la matriz
de riesgos del estudio y documentos previos, razén por la cual esta supervision ha realizado las
siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado
durante la ejecucion y liquidacion del presente contrato. Asi mismo, si durante la ejecucion del
contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados
en la matriz de riesgos, también se debera diligenciar la tabla con los controles y tratamientos
respectivos a que hubiere lugar.

QUIEN TIENE
DESCRIPCION DEL COMO Y CUANDO SE
RIESGO RIESGO/ RIESGO ASI}%EQ(ES EL | TRATAMIENTO/MITIGACION REALIZO EL MONITOREO EVIDENCIA
Inicio de procesos de
seleccion, y posterior
celebracion de los contratos, Como: Estudio de
que no satisfacen las . . e
. ; Llevar a cabo revisiones | documentos. Andlisis de
c necesidades requeridas o no fo) fm ; ) )
S = periédicas de los objetivos | necesidad respecto del Plan | Estudios y
S cumplen con los fines de la & AT o
S . ) = institucionales. Comprobar que | Anual de  Adquisiciones. | documentos
] Entidad. Se puede ocasionar o j . .
= or una mala planeacion = el contrato es consistente con | Cuando: Etapa de | previos del
o Zx resada en dosumentos ’ 8 los objetivos de la politica de la | planeacién, previo a su | contrato
esﬁjdios previs, o uz Secretarfa / Gobernacién ingreso a Comité Interno de
inadecuado seguimiento al Contratacion
Plan de Desarrollo
Departamental.
Asegurar que se tiene el
conocimiento técnico adecuado
La modalidad de seleccion para la definicion del alcance Como: Estudio de
: Verificar ~ que se haya i
escogida, no es la . . documentos.  Analisis de
= ) o establecido con claridad, y de .
3 establecida legalmente para = necesidad respecto del Plan .
S . ) © acuerdo con los presupuestos L Resolucion  de
S este tipo de proceso, debido = . Anual de Adquisiciones. IR
3 O . o legales, los requisitos . Adjudicacion
= a una desatencion o indebida = - . Cuando: Etapa de
o ) » 5 habilitantes, asi como L ; del proceso
o interpretacion de las normas S establecer si existen o no planeacion, previo a su
en materia de contratacion ingreso a Comité Interno de
proponentes que cumplan con »
estatal. : Contratacion
los mismos. Asegurar que los
documentos son los requeridos
para la modalidad de seleccion
E(‘)’rm;sbse”’arl‘g; Iesde 'af/ Utilizacién de Pliegos  Tipo.
reglamentarias vigentes del Reahzar‘ las gestiones
necesarias para obtener las
Estatuto General de o) ) ) . s Informe de
[ " z aprobaciones requeridas. | Como: Anélisis de y
Q Contratacion al momento de © ; ) - . evaluacion
g S - < Definir claramente las funciones | cumplimiento de requisitos. .
8 iniciar el procedimiento de o o . publicado en la
o » = y responsabilidades de los | Cuando: Etapa
3 seleccion. Se puede 5 . : " plataforma
: S miembros del Equipo. Verificar | precontractual
ocasionar por una mala la proveccion de documentos SECOP I
interpretacion de las etapas proy i ;
a sequir,  confusién con las conforlme a Ultimas versiones
normas legales vigentes. actualizadas
e No presentacion o 2 Asegurar que las pdlizas de | Como: Anélisis de Aprobacion  de
®c presentacion  tardia de '*§ seguro del contratista son | cumplimiento de requisitos. Pglizas
'g' © garantfas: El  contratista IS suficientes con los riesgos | Seguimiento mediante iniciales
[®) seleccionado puede tener 8 cubiertos por las mismas. | llamadas y correos Y
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una desorganizacion Revisar estados financieros de | electrénicos requiriendo la | conforme al
administrativa o un historial los  oferentes. Efectuar | consecucién de garantias. | acta de inicio
financiero negativo en el seguimiento a la constitucién de | Cuando: Durante el periodo
momento de la seleccion, pdlizas dentro de un plazo | de legalizacién del contrato y
que hagan dificil conseguir razonable. Adelantar procesos | sus modificaciones
las garantias. sancionatorios en los términos
de Ley
Buscar que las ofertas sean
valoradas a partir de
mecanismos  de  seleccion
. . justos, en donde sea la oferta
Actividades colusorias: .
) - ) mas adecuada a las
Ejecucion de maniobras .
o) necesidades de la Proceso de
s fraudulentas entre b= e i . s -
he] © Administracién la que resulte | Como: Analisis de | seleccion
Q proponentes y/o = . - . :
%] o seleccionada y no aquel fruto de | cumplimiento de requisitos. | publicado en la
% responsables del proceso de = d | Cuando: P lataf
3 seleccion para perjudicar a 5 un acuerdo  entre os | Cuando: Permanente plataforma
O proponentes. Asegurar que el SECOP I

terceros e impedir la libre
competencia

proceso de seleccion del
contratista cumple con los
parametros legales y buenas
practicas. Aplicacion de Pliegos
Tipo

Todas las etapas: Planeacién, seleccion, contratacion, ejecucion

Corrupcién: Posibilidad de
que por decisién, acciéon u
omisioén, se abuse del poder
o de la confianza para
desviar la gestién de lo
publico hacia un beneficio
privado, en detrimento del
interés colectivo

Contratante y Contratista

Verificacion de los requisitos
habilitantes y demas
documentos necesarios en la
evaluacion de los proponentes,
asi como hacer participe a la
Gerencia de Auditorfa Interna
en la audiencia de adjudicacion.
Definicién clara de las funciones
y responsabilidades de los
miembros del equipo de trabajo,
con trazabilidad de la
informacion y segregacion de
funciones con control
jerarquico. Control a la
ejecucion contractual de la obra
a través de la interventoria y
designacion de supervisor al
contrato de interventoria, que
cuenten con los conocimientos
y experticia requeridos para
ejercer las funciones de manera
eficiente. Implementacion de
medidas y reporte de alertas
conforme indican los
instrumentos institucionales
dispuestos para ello: Codigo de
Integridad, Plan Anticorrupcion;
la  Oficina de Atencion al
Ciudadano con canales para la
recepcion de denuncias.
Implementacion por parte del
contratista de sistemas de
prevencion y gestion de riesgos
como SAGRILAFT (si esta
obligado a ello) o la adopcién de
buenas practicas empresariales
a fin de reducir la probabilidad
de ocurrencia del riesgo, como
la adopcion de codigos de ética,
cédigo de conducta, etc.

Como: Estudio de
documentos y  requisitos
durante la etapa de

seleccion. Controles y
seguimientos rutinarios a la
ejecucion fisica, técnica y
financiera por parte de la
interventoria. Reporte
oportuno y alertas tempranas
sobre irregularidades en la
ejecucion  del  contrato.
Seguimiento y monitoreo a un
canal de atencion para
recepcion de denuncias y
PQRS. Cuando: Proceso de
seleccion

Resolucion  de
Adjudicacion
del proceso.
Informe
mensual.
Canales de
atencion a la
comunidad para
el contrato.
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Control permanente del estado
del proyecto de obra respecto Informes
Extension del Plazo: Que se 2 de la programacion establecida. Como: Se deberan realizar semanales  de
den aumentos en el plazo de 5 Implementacion de estrategias e uirﬁientos al cronoarama interventoria,

c ejecucion del contrato por e de seguimiento y gestion deg ciecucion.  as gcomo anexos al

% circunstancias no 8 oportuna para resolver evaluaJciOn eétricta a las informe

=] imputables a las partes. PN dificultades en la ejecucion del - . mensual

[ p P o ! solicitudes  de rérroga

i.% Sucede también por g proyecto, asi como un control Cuando: Desde el pacta gdé técnico
extensiones del plazo del © estricto por parte de la inicio halsta a terminacion del de interventoria.
contrato de obra objeto de ‘g interventoria a las eventuales Contrato

vigilancia &} solicitudes de prorroga Seguimientos en
presentadas por el contratista comités de obra
de obra
Coordinacién
Interinstitucional: Cuando la ©
Gobernacion y/o Contratista, 2 Informe mensual
después de realizar sus e . " o
: ) € La implementacion de . . .. | técnico

5 gestiones con la oportunidad S ) - Como: Comunicacion ) .

o o estrategias de gestion oportuna ) de interventoria.

g dentro del cronograma g . efectiva y oportuna con las

3 ° con las entidades para resolver . . Correo

3 contractual, dependen de L L entidades involucradas. -

2 " c y toma de decisiones en el ; electronico.

w decisiones de otras © } - Cuando: Mensual

. © menor tiempo posible.
entidades o empresas para = - )
. ) c Oficios enviados
la adecuada ejecucion del 8
contrato y estas no cumplen
en los plazos de ley.
Errores en la ejecucion del
objeto del contrato de obra
mo d?f?(:alzig:erzrﬁggsog’e los Como: Realizar seguimiento
i yal f en los Comités de obra, asi | Informe
disefios, planos o estudios Correcto y permanente control -
c ) © . como en el plazo sefialado | mensual
realizados por otro consultor = por parte del Contratista de la . o

Q : @2 ; . L . para la revision de los | técnico

[] y/o contratista de obra: " informacion recibida, asi como . Co

3 = : o estudios y disefos | de

2 Ocurre cuando se c de los estudios y disefos ) ) .

& . 3 . > entregados por la entidad. | interventoria.

w interpretan de manera O aprobados para la ejecucion del Cuando: Dentro de los | Informes
distinta, se modifican o se contrato de obra rimeroé 10 dias calendario | semanales
ajustan sin autorizacion los Se inicio v semanalmente '
planos o disefios realizados Y
por otro consultor para la

ejecucion de obra
Gestionar con eficacia y rapidez
todas las inquietudes de orden
técnico que pueda tener el
Atrasos en la ejecucion de la contratista ejecutor de la obra Como: Reuniones | Informe
obra objeto de la objeto de la interventoria. Asi erme{nentes donde  se | mensual
interventorfa. Ocurre por la mismo, efectuar un control perma Lo -
o ) © . socialicen las inquietudes y | técnico

S falta de vigilancia y = estricto por parte de la L

o s 2 . i tratar de darles solucion | de

(5] supervision a cargo de la ® interventoria  respecto  del | . . .

3 ) . ; s ! I rapida y efectiva. Reportesy | interventoria.

2 interventoria, asi como falta c cronograma de  ejecucion.

L, .. S . L alertas tempranas respecto

L de gestion y propuestas del O Como medida de mitigacion de de retrasos en la eiecucion | Informes
interventor para solucionar impacto econémico y previa ! .

. . ) - . contractual. Cuando: | semanales y
impases de caracter instruccion dada por la entidad Semana comités de obra
técnico. contratante, se reducira el ' '
personal 0 costos de
interventoria segun el avance
de la obra
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Planeacion adecuada durante la
ejecucion del contrato de los
Informe
recursos con los que debe mensual
Atrasos en la ejecucion del contar el interventor para un | Como: Comités de obra técnico
S contrato de interventoria. % desarrollo eficaz del proyecto. | donde se expongan todas las de
g Son los atrasos en la § Asi mismo, como medida de |dudas y a través de los interventoria
2 ejecucion de las labores de c mitigacion de impacto | cuales se pueda dar una ’
ir la interventoria por falta de 8 econémico y previa instruccién | respuesta efectiva y rapida.
recursos logisticos dada por la entidad contratante, | Cuando: Semanal Comités de obra
se reducira el personal o costos
: ! . semanal
de interventoria segun el
avance de la obra
Hurto de materiales y Como: Implementacién de | No se ha
equipos del Contratista El interventor debe adoptar | politicas de vigilancia entre | manifestado la
S Interventor: Se refiere a los % medidas  de  vigilancia vy | todo el personal de la obra, | materializacion
g efectos desfavorables o § seguridad tanto en el depdsito | con el fin de que se den | de este riesgo
_8 cualquier dafo, perjuicio o ‘g de materiales y herramientas | sefiales de alerta. | durante el
ur pérdida de los bienes a O como en la zona de ejecucién | Seguimiento rutinario a la | periodo del
cargo del Contratista, de los trabajos. adopcion de dichas medidas. | presente
causados por terceros. Cuando: Semanal informe
Mec.“cwnes erradas en las Establecer una metodologia o S
cantidades de obra: Son los rocedimiento ara Ia Conciliacién de
ocasionados por mediciones Seriﬂcacic'm célcglo de las actas de obra
inexactas por parte del « ) y : Como: Revisién en conjunto | entre contratista
5 e - cantidades de obra ejecutadas. !
g contratista interventor de las 2 Contar con el personal de las cantidades de obra |de obra e
3 cantidades de obra 8 e h medidas. Cuando: Durante el | interventoria.
@ . . c calificado para realizar las - -
o ejecutadas por el contratista 8 mediciones  de  la_ obra periodo de construccién — | Actas de obra
de obra generando . N permanentemente. tramitadas  por
ejecutada. Medir siempre en
sobrecostos o : parte de la
. conjunto con el personal del ; .
reclamaciones por parte del ) . interventoria
) contratista ejecutor de la obra.
mismo.
Accidentes de trabajo del
personal de interventoria. Cumplir  las  politicas de | Como:  Verificacion  del
Ocurre cuando un ! ) s " Informe
. . © seguridad ocupacional y de | cumplimiento de las politicas
c integrante del equipo de = ) . . . mensual  SST
% interventoria sufre alatn tioo 2 seguridad en el trabajo, asi|de salud ocupacional y de
3 - a9 P 2 como dar cumplimiento estricto | seguridad industrial, | . .
2 de lesion o dafio a su 1 ) S interventoria.
hoX . ) e o} al Manual Departamental de | mediante seguimientos N
L integridad fisica, mental o O . ) - ~ | Autorizaciones
- Seguridad y Salud en el trabajo | rutinarios. Cuando:
moral en ocasion del . de trabajo
- ) para contratistas. Mensualmente
desempefio propio de las
labores de interventoria
. . Seleccién  por parte  del
;Zgi;edgng?;gﬂa interventor del personal que
%curre cuando cual uier- conforma el equipo de la | Como: Revisar que el perfil [ Aprobacion del
intearante del equi ?)de interventoria, teniendo certeza | del personal de la | personal de
c intervgntoria no dgseF;n ofa © que cuente con la experiencia | Interventoria cumpla con lo | interventoria por
% las funciones conformeF; las 2 especifica en las actividades de | requerido en el Pliego de | parte de la
3 revisiones v validaciones de g la obra a construir . Validacion y | Condiciones. Verificar que el | supervision, en
i.% los rocesczls constructivos 5 aprobacion de los perfiles que | equipo de trabajo reciba | concordancia
especiﬂcaciones oniendoy © conforman el equipo de trabajo | socializaciones sobre temas | con los perfiles
er?ries ol estak?ilidad de interventoria. Realizar | técnicos. Cuando: | sefialados en los
o ortu?]a entreaa de Iasy socializaciones perioddicas | Mensualmente pliegos.
P obrasg sobre temas técnicos al equipo
) de trabajo
Oper:amén sin contar con - Como: Antes de iniciar una | Seguimiento del
permisos para explotacién © Politicas de control en lo - .
S . . = ) ; . actividad se debe verificar | aspecto
2 minera, ocupacion de 2 relacionado a las vigencias de )
[5} . . = ) ] que se cuente con todos los | Ambiental  del
3 cauces e intervenciones = los diferentes permisos ! :
2 c . h permisos requeridos. | proyecto.
o forestales, ocurre cuando la 3 expedidos por las entidades ) . -
[T} ; 8 . @) I Cuando: Durante la ejecucion | Informe
interventoria autoriza la correspondientes. del contrato Ambiental
explotacion o intervencién '
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sin los debidos permisos de
las autoridades ambientales
Expedicién y/o modificacién Produccion del contrato con las
de normas: Ocurre por normas aplicables al momento . o
. . - ) Como: Actualizacion
cambios normativos o por la ) su suscripcion. Revisar los
c o = ’ . permanente de las normas | Durante el
he] expedicion de normas < cambios  sustanciales  que ] . .
© ) - = e - contractuales, tributarias, | periodo no se ha
3 posteriores a la celebracion o afecten el equilibrio econémico ) .
2 b= h ambientales y demas. configurado
o del contrato, que afecte las 5 del contrato con el fin de realizar este riesgo
condiciones econémicas y © los ajustes pertinentes tanto .
o e . Cuando: Mensual
técnicas inicialmente para el contratista como para la
pactadas. Entidad.
Riesgo Financiero: Se refiere
a los efectos derivados de
las variaciones en los tipos
de cambio, en la
composicion de fuentes de )
o Realizar ~ por  parte  del
financiacion (recursos . . . .
. - Contratista proyecciones de | Como: Estudios de las
propios o de créditos en o . ;
) acuerdo con los datos histéricos | variables  financieras que
moneda nacional o ’ - o s
S © de las variables descritas, el | haya utilizado para el anélisis
s extranjera), en los términos = ) . . Durante el
Q o 2 estudio de mercado financieroy | de su oferta, que impactan la )
5} o condiciones de = . - periodo no se ha
3 o = el uso de esquemas de | ejecucion del contrato con el
2 financiacion de los recursos z > . . . configurado
L, . 3 construccién de escenarios | fin de mitigar los cambios f
L (montos necesarios, plazos, O este riesgo
] . futuros probables, con el fin de | bruscos en sus finanzas que
periodos de gracia, tasas de )
: ) L establecer mecanismos de | puedan afectar el contrato.
interés, comisiones, . o )
. control que tiendan a disminuir | Cuando: Mensual
garantias, etc.), y otras ol riesao
variables del mercado frente 9
a las estimaciones iniciales
del Contratista, que puedan
afectar los flujos estimados
del proyecto
Incumplimiento de las
obligaciones laborales.
Ocurre cuando no se Politicas de control en lo | Como: Verificacion al
5 cumplen oportunamente las % relacionado con el cumplimiento | cumplimiento de las normas
g disposiciones laborales '*E de las obligaciones laborales | laborales y de pagos por | Informe mensual
2 vigente , relacionadas tanto *g con los trabajadores de obra y | conceptos  salariales  al | del componente
ir con el personal de la o con el personal contratado por | momento de efectuar los
interventoria con el personal la interventoria pagos. Cuando: Mensual
vinculado a la obra objeto de
interventoria
Accidentalidad: Se refiere a
los perjuicios OC?SIOnﬁdOS El Interventor debe exigir el
por la falta de verificacion de ) e
e ) estricto cumplimiento de la . . o
sefializacion preventiva en . . Como: Inspecciones diarias
o normatividad  vigente sobre o
obra, falta o deficiencia en la e del Interventor. Comités L
R sefalizacion temporal de obras, - . Emision de
sefalizacion de © ) ) ) v Técnicos, Seguimiento a .
c . Lo = y seguridad industrial, verificar | . - permisos de
Q aproximacion e iluminacion, 2 informes, requerimientos .
(] . ) S permanentemente su . ; - trabajo - Informe
3 equipos de radio para < ; i . escritos-Retroalimentacion
2 . ) c implementacion,  recurrir  a - mensual  SST
2 cierres parciales, temporales 3 ; ) . en los procedimientos
L . L O medidas sancionatorias de
y demas sefalizacion . adelantados por los | . .
) : contractuales al contratista de . interventoria.
necesaria, y de seguridad ) responsables del tratamiento.
. ’ RO obra de ser necesario. N
industrial y de sefializacion y . Cuando: Diario
» : Seguimiento por parte de la
dotacion de los operarios y ! . .
Entidad en visitas técnicas.
trabajadores, etc., por parte
del Contratista de obra.
g Situaciones relacionadas 588 En los casos en que con motivo | Presentacién de protocolo de »
s . s 9 . . . B Presentacion y
3 c con la contencién de la Sew de la emergencia generada por | bioseguridad. Realizar Aprobacion  del
[y CQVID-19: Hace referencia O&E el virus COVID-19, se presenten | seguimientos teniendo en P
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a las diferentes situaciones atrasos, demoras, | cuenta las instrucciones | protocolo de
que puedan generarse interrupciones o deméas que | impartidas en protocolos | bioseguridad.
durante la ejecucion del afecten la  ejecucion  del | internos, asi como | Informe
contrato que implique contrato, se debera solicitar al | instrucciones del Gobierno | mensual ~ SST
retrasos en el desarrollo del contratista un  ajuste  al | Nacional y del Ministerio de | de
alcance o del objeto cronograma con el fin de | Saludy Proteccién Social que | interventoria.
contractual, sea por garantizar el desarrollo del | sean aplicables a la correcta
contagio y aislamiento o por objeto contractual. Adopcion de | ejecucion  del  presente
el incumplimiento de protocolos internos de | contrato. Cuando: Previo a la
medidas de prevencion del bioseguridad, el aislamiento y | suscripcion del acta de inicio
contagio por COVID-19 por trabajo remoto de personal. |y durante toda la ejecucion
parte del interventor. Verificacion de cumplimiento de | del contrato
los protocolos adoptados
Contar  con planes de
Interrupcién de actividades contingencia o de continuidad
por acciones civiles o con respecto a la prestacion de .
P < - ) Como: Estar atento a los
problemas de orden publico: > los Servicios, previendo ) . .
: = . . conflictos y situaciones de
Alteraciones presentadas © obstaculos por bloqueos de vias ; . Durante el
=] ) : orden social y verificar los )
c por protestas, actos < y otros efectos de situaciones ) ] periodo no se
he] . =1 . posibles controles, como vias
(5] vandalicos, bloqueos por Q de orden publico que le presentan
3 e ) ) o L alternas para el transporte, ) .
3 condiciones de orden = imposibiliten vigilar correcta y manifestaciones
hoX e ) . S generando alertas tempranas -
L publico y manifestaciones u = oportunamente el Contrato de ) y alteracion del
- © para actuar con prontitud. o
otros, que impidan la £ obra en los plazos y forma ; orden publico
L IS - Cuando: Durante toda la
movilizacion de personal, sefialados. Integrar en su plan o
; ) © . ) ejecucion del contrato
equipos o insumos para la de contingencia esta amenaza y
prestacion del servicio. realizar su respectivo anélisis.
Suspension del contrato
Baja calidad de
modificaciones a Estudios y Como: La Interventoria debe
Disefios. Se refiere a la efectuar seguimiento
seguimiento, validacion y Realizar ~ una interventoria | continuo a través de sus
aprobacion respecto de los adecuada durante los Ajustes | Especialistas, a los Ajustes
ajustes, actualizaciones, y/o Actualizacion y/o Unificacion | y/o Actualizacion y/o
' ) . - I P ) ’. | Informe
unificaciones o y/o Modificacién de estudios y | Unificacion y/o Modificacion o
e . © - » ) o mensual técnico
< modificaciones a Estudios o P disefios y/o elaboracion de | de estudios y disefios y/o ) .
he] o ) 2 ) . - d de interventoria.
5 disefios o Estudios © estudios complementarios que | elaboracion de  estudios
8 Complementarios que € realice el contratista, a fin de | complementarios por parte
o h 3 . ; . ) Formatos de
w deban ser realizados por el O garantizar la calidad de los | del Contratista, a fin de
. . A . ) . controles en
Contratista de Obra debido mismos. Realizar las consultas | garantizar una calidad en su
) . . i . obra.
a cambios de la naturaleza, pertinentes y oportunas cuando | ejecucion. Cuando: Durante
redes de servicios y demas se encuentren diferencias o | las actividades de ajustes,
técnicos o sociales inconsistencias en los disefios. | modificaciones o}
necesarios para la correcta complementos a los estudios
ejecucion y operacion de las y disefos
obras.
Atrasos en la revision y
aprobacion de los estudios y
disefios que _deba adelantar Gestionar con eficacia y rapidez | Como: Reuniones
el contratista de obra. © N
< = todas las inquietudes de orden | permanentes  donde  se
kel Ocurre por la falta de 2 N I L o
3] . © técnico que pueda tener frente | socialicen las inquietudes y | Comités de obra
3 gestion del consultor para < . L
8 } ) c al producto de estudios vy |tratar de darles solucion | semanales.
KON solucionar impases de 3 o L ; .
w . - O disefios que deba adelantar el | répida y efectiva. Cuando:
cardcter técnico y procurar .
- . contratista de obra Semanal
la viabilidad de los estudios y
disefios presentados para su
revision y aprobacion.

Nota 2: Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados
por la supervision del contrato/convenio durante la vigencia del contrato.
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7. CONTROL Y MITIGACION DE INCUMPLIMIENTOS

Al cierre del mes de julio no se presentan acciones correctivas, reclamaciones, multas y
sanciones que puedan impedir el cumplimiento del objeto contractual.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

La Interventoria ha formulado y efectuado seguimiento al Contratista de obra -Consorcio
Norantioquia- y la Gobernacién de Antioquia

e Interventoria remite el Plan de accion del personal disponible para los fines de semana con
festividad.

e Entrega de informes semanales de obra

e Revision de informes de calidad de materiales de acuerdo con ensayos de laboratorio
realizados.

e Se adelantan las labores del registro de actividades (antes, durante y después)

e Interventoria efectua seguimiento de las actividades programadas por el contratista y
semanalmente reporta el cumplimiento total o parcial en cada frente de trabajo mediante
comunicados remitidos por correo electronico.

e Interventoria hace presencia en las entidades municipales (alcaldias y planeacion) para dar
respuesta de comunicados relacionados con las actividades que se pueden llegar a
programar en cada via de acuerdo con la matriz de necesidades, asi como los
requerimientos realizados atraves de comunicaciones recibidas por la entidad.

e Con relacion a la ejecucion de los recursos de peaje de Pajarito, en la presente acta y en
adelante no se realiza cobro de activades ejecutadas en estos corredores, esto en
consideracion a lo informado por personal de la Direccion de Concesiones y APPS, Segun
la cual la APP Via Lactea inicio actividades a las 00:00 del 29 de mayo del 2024, y por ende
se le solicito a la interventoria suspender las actividades en los corredores viales de
influencia del peaje de pajarito a partir (como méaximo) del dia 28 de mayo del 2024.

e Por motivos de vacaciones del supervisor (Weisman Goez U.) partir del 15 de julio de 2024,
se recibe la supervision del contrato en condicion de encargo por periodo de vacaciones la
ingeniera Gloria Patricia Gomez Grisales.

e Queda suscritas con fecha del 22 de julio las minutas referentes a la adicion y prorroga de
los contratos de obra e interventoria con las siguientes caracteristicas:

Obra:

Adicion No. 2 de recursos por un valor de $5.120.000.000, correspondientes al
10.45%

Prorroga de Cuatro (4) meses, con nueva fecha de terminacion de Noviembre 28
de 2024.

El contrato de obra tuvo una adicion No.1 por un valor de $16.062.958.607 que
corresponde a un porcentaje de 36,74%, actualmente se solciita un adicion No.2
de $5.120.000.000 que corresponde a un porcentaje de 10,45%.
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Quedando el contrato con un costo total incluido adiciones de $58.872.988.912 y
unas adiciones por un valor de $21.182.958.607 que corresponde a un porcentaje
de 47,19%.

Interventoria:

Adicion No. 1 de recursos por un valor de $700.000.000, correspondientes al
10.59%

Prorroga de Cuatro (4) meses, con nueva fecha de terminacion de Diciembre 13 de
2024.

Quedando el contrato con un costo total incluido adiciones de $5.787.159.787

9. ANEXOS

e Acreditacion de paz y salvo de seguridad social integral.

e Formato de Presentacion de Actas para entrega de recibo a satisfaccion Acta de pago
No. 19 de Interventoria julio 2024.

¢ Oficio de certificacion de la Supervision de pago de seguridad social de interventoria.

e Acta de Pago No. 20 de Interventoria julio 2024.

¢ Planillas de Seguridad Social de la Planta de Personal de Interventoria para Acta de Pago
No. 19 de Interventoria julio 2024.

o Certificaciones del pago de seguridad social mes de julio, del 08 de agosto de 2024 del
contratista de Interventoria RJ&P S.A.S., con sus correspondientes anexos.

e Acta de Pago No. 20 de Interventoria julio 2024.

e Soportes de Costos de Personal de Interventoria para Pago No. 20 de Interventoria julio
2024.

Para constancia, se firma la presente actael 2 0 AGO 2024

iy

WEISMAN(GOEZ USUGA
Supervisor del contrato

Secretaria de Infraestructura Fisica
Gobernacion de Antioquia
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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

El SUPERVISOR DEL CONTRATO N°4600014679 de 2022,
CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUTRA FISICA
Y RJ&P INGENIERIA SAS

HACEN CONSTAR:

Que, de acuerdo con la certificacion firmada por la sefiora Sandra Yonaira Valencia Pinzon C.E.
63.359.726 representante legal de la empresa RJ&P INGENIERIA SAS con NIT: 901.336.686-3 del
dia 08 de agosto de 2024, cumplié con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, certificado por el Representante Legal, de conformidad con
lo sefalado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Que los servicios que originan el presente pago se han recibido a entera satisfaccion, de acuerdo
con el desarrollo del Contrato N°4600014679 de 2022, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y la empresa RJ&P INGENIERIA SAS con
NIT: 901.336.686-3

Por lo tanto, se puede realizar el pago del mes de julio de 2024 acta de pago N°20, correspondiente
al Contrato N°4600014679 de 2022, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION
Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS
ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”, Por la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL TRES
CIENTOS SEIS PESOS M/L ($257.921.306), relacionada en el Pago del mes de julio de 2024, Acta
de pago No. 20.

Medellin. agosto 14 de 2024.

i

Ing. Weisman()goez Usuga.

Supervisor del Contrato.
Secretaria de Infraestructura Fisica
Gobernacién de Antioquia

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) v icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencicn a la Ciudadania: 604 409 9000 =
Medellin - Colombia. SC4887-1




RJ&P

INGENIERIA SAS
901.336.686 - 3

Bogota D.C., 08 de agosto de 2024

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURIDICAS)

Yo, SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON, identificado con C.C. No. 63.359.726, en mi condicién de Apoderada
de RJ&P INGENIERIA SAS., identificada con Nit 901.336.686 - 3, debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
Bogota, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia,
los estados financieros de la compafia se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes
a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Sistema de seguridad social y los Salarios
correspondientes al periodo certificado,del mes de julio de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

John Alejandro Londofio Director de 71.204596| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Gabriel Jaime Gomez Residente de 71.797.436| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Juan Fernando Cantor Saavedra Residente (.je 1.049.622.236| 1/07/24 30/07/24
Interventoria

Egar Adanies Rojas Ordories Residente de 1118.824.707| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Andres Felipe Ospina Bernal Residente de 1.035.911.714| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Yaddy Giron Martinez Residente de 43.653.869| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Claudia Cecilia Hincapie Vera Residente de 43.618.069| 1/07/24 | 30/07/24
Interventoria

Yissel Aleisy Arias Renteria Profesional 35.802.423| 1/07/24 | 30/07/24
Ambiental

Pedro Alejandro Navarro Profesional SST 5.471.004| 1/07/24 | 30/07/24

Mayra Alejandra Garcia Pacheco | rofesional Social 1y 4oq 578 469| 1/07/24 | 30/07/24

Orlando Alberto Chalarca E?VCHZ‘;'OQO Obras 71.618.867| 1/07/24 | 30/07/24

Daniel Robirio Tapasco Orozco E?VCHZ‘;'OQO Obras | 4 054.541.718| 1/07/24 | 30/07/24

Leyson Vinasco Longas E?VCHZ‘;'OQO Obras 14 003.850.770| 1/07/24 | 30/07/24

Catalina Buitrago Orozco E?VCHZ‘;'OQO Obras 4 534.990.651| 1/07/24 | 30/07/24




RJ&P

INGENIERIA SAS
901.336.686 - 3

Andres Julian Toro Arenas I;\zlr;‘;'ogo Obras | 4 047.994.657| 1/07/24 | 30/07/24
Tania Grisales Ospina E?VCHZ‘;'OQO Obras | 1 136.840.962| 1/07/24 | 30/07/24
Yeisson Ferney Perez Patifio I;\zlr;‘;'ogo Obras 14 041611.149| 1/07/24 | 30/07/24
Jhon Sebastian Ciro Tecnologo 1.037.975.401| 1/07/24 | 30/07/24
Ambiental
Rosa Emilia Sierra Serna Tecnologo Social 43.570.818| 1/07/24 30/07/24
Yosmy Padilla Cruz Tecnologo SST 43.149.164| 1/07/24 30/07/24
Diana Munoz Aux. Administrativo | 1.037.618.691 1/07/24 30/07/24
SANDRA | VALENCIA PINZON

Apoderad i
RJ&P INGENIERIA SAS

Revis6: JALL
Aprobo: SYVP




ACTA DE INTERVENTORIA

ACTA DE PAGO No.20 01 al 31 de julio de 2024

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS

NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 19 CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 8,070,990.00
IDENTIFICACION CC: 71294596 NOMBRE JHON ALEJANDRO LONDONO LONDONO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 8,070,990.00| APORTE SALUD 322,840.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 322,840.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 80,710.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 314,000.00
TOTAL PAGOS 8,893,652.00 TOTAL DESCUENTOS 1,040,390.00
NETO A PAGAR 7,853,262.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 82

CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 01/03/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 71797436 NOMBRE GABRIEL JAIME GOMEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00{ FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 155,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,648,974.00 TOTAL DESCUENTOS 751,295.00
NETO A PAGAR 6,897,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 22 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1035911714 NOMBRE ANDRES FELIPE OSPINA BERNAL
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 870,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00) FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 212,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 8,047,974.00 TOTAL DESCUENTOS 808,295.00

NETO A PAGAR 7,239,679.00 FIRMA A i @
»
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 23 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00

IDENTIFICACION CC: 1049622236 NOMBRE JUAN FERNANDO CANTOR SAAVEDRA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00
NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA

7
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 21 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1118824707 NOMBRE EGAR ADANIES ROJAS ORDONEZ
PAGOS DESCUENTOS

Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor

30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00

AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 265,020.00

AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00

0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00

TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00

L]

NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA 24‘
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 77 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43653869 NOMBRE YADDY GIRON MARTINEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00) FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 181,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,827,974.00 TOTAL DESCUENTOS ~  777,295.00

NETO A PAGAR 7,050,679.00 FIRMA
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Secretaria de Infraestructura Fisica

Medellin, 12/07/2024

Sefores

RJ&P INGENIERIA S.A.S

Atn John Alejandro Londofio Londofio
Representante Legal

Email: john.londono@ryq.cl

Asunto: Respuesta rad. R 2024010313371 del 12/07/2024 Solicitud
aprobacion - residente interventoria para el contrato
4600014679 de 2022

Referencia: Contrato N°4600014679 de 2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS
ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.

Cordial saludo,

Conforme a los requerimientos especificados en el documento de ANEXO 1 - ANEXO
TECNICO INTERVENTORIA de los documentos previos — Numeral 7 INFORMACION
SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR, el cual describe la
experiencia y perfil técnico y profesional tanto del personal clave evaluable como del
personal distinto al clave evaluable, personal minimo de la interventoria y de conformidad
con la CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR - obligacion
N°1 de la minuta del contrato de interventoria en donde menciona: “Cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion’ y la
obligacion N°4:“Acreditar el cumplimiento de Ila formacion académica y Ia
experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos
acordados con la entidad”, y en consideracion a al presupuesto presentado en la
solicitud de adicién No.1 y prorroga No. 1 del contrato de interventoria aprobada en sesién
extraordinaria Nro. 056 de 2024 del C.0.S (Comité de Orientacién y Seguimiento a la
contratacion), se realiza respectiva revisién de las hojas de vida remitidas de su parte
mediante oficio relacionado en el asunto, para el reemplazo de tecnélogo por incapacidad,
como se relaciona a continuacion:

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) v icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000 o

Medellin - Colombia. SC4887-1
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Secretaria de Infraestructura Fisica

PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE:

PROFESIONAL PROPUESTO/ CARGO CUMPLIMIENTO
CALUDIA CECILIA HINCAPIE VERA
profesionales Residentes de CUMPLE
interventoria.

SOLICITADA SEGUN PLIEGO DE
CONDICIONES ACREDITADA POR EL PROFESIONAL
. o - CUMPLE:
ACADEMICAY | 1.Que acrediten fitulo académico de | \NGENIERO CIVIL. Aporta licencia
Experiencia Ingeniero C'V'! o Ingeniero de profesional expedida el 22 de
General (afios | ~Transportesyvias. =~ FEBRERO del 2001, diploma de grado
minimos) -Debera tener minimo cuatro (4) anos | 't b del 15 de diciembre 2000.
como profesional a partir de la fecha Tiempo: 23.547 afios
de expedicion de la matricula Cum Ié ' '
profesional. P
EXPERIENCIA Demostrar minimo dos (2) afios de
ESPECIFICA experiencia especifica como
residente en contratos de obra o
interventoria, o coordinador o
supervisor de proyectos viales como
funcionario de entidades Estatales
oficiales (*).
Los contratos presentados como
experiencia especifica deben de
tener por objeto o incluido en su CUMPLE:
alcance y efectivamente haber
ejecutado "CONSTRUCCION O 1. Profesional Especializado
MANTENIMIENTO @) Gestion de Proyectos de
REHABBILITACION (0] infraestructura - desde
PAVIMENTACION (0] 02/05/2018 hasta 01/11/2022
REPAVIMENTACION (0] entidad METROPLUS
CONSERVACION EN PAVIMENTO Tiempo: 4.57afos.:
ASFALTICO 0] CONCRETO
HIDRAULICO DE CARRETERAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEREOPUERTOS
(*) Ver equivalencia de experiencia
aplicables para el personal en la
matriz 4 - Lineamiento del personal.
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000 =

Medellin - Colombia. SC4887-1
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Secretaria de Infraestructura Fisica

Por los motivos senalados, se puede concluir que el candidato propuesto CUMPLE, con
los requisitos minimos sefialados en los pliegos de condiciones del contrato y
equivalencias de experiencia aplicables para el personal en la Matriz 4 — “Lineamientos
del Personal”, por lo tanto, es aprobada su hoja de vida para el cargo de profesional
residente de Interventoria.

El personal propuesto cumple con los requisitos minimos exigidos en el ESTUDIO
PREVIO — ANEXO 1 ANEXOS TECNICO DE INTERVENTORIA del concurso de méritos
N° CON-13639, como se describe en el cuadro anterior. Por lo tanto, es aprobada la hoja
de vida a partir de la fecha de firma del otro si modificatorio del contrato (adicion 1y
prorroga 1), segun los plazos establecidos en el otro si.

Cabe mencionar que el personal debe cumplir con la dedicacion asignada y en el caso de
los que presentan dedicacion del 100%, no deben estar vinculados con proyectos
diferentes y su fecha de firma del otro si del contrato.

Cordialmente,

WEISMAN GOEZ USUGA

Supervisor contrato de interventoria No. 4600014679 de 2022
Profesional Universitario — Direccion de Desarrollo Fisico
Secretaria de Infraestructura Fisica

WGOEZU

o o . - ©
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000 o

Medellin - Colombia. SC4887-1




OTROSINO.2 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO
ENTRE RJ&P INGENIERIA S.A.S Y CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA

Por una parte, RJYP INGENIERIA S.A.S., sociedad mercantil identificada con No. de Nit.
901.336.686-3, con domicilio en la ciudad de Bogota D.C., representada legalmente porANDRES
URIBE CORREA, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado conla cédula de
ciudadania No. 18.514.627, y por la otra parte, CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA, mayor de
edad, identificada con cédula de ciudadania No. 43.618.069,quién en adelante se denominara el
TRABAJADOR, con plena capacidad fisica y legal, de manera libre y voluntaria se ha convenido
celebrar el presente OTROSI AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJjO,
firmado el dos (2) de enero de dos mil veinticuatro (2024), conforme a las siguientes
consideraciones y clausulas:

CONSIDERACIONES

PRIMERA-. Que entre las partes media una relacién laboral por medio de CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO firmado el dos (2) de enero de dos mil veinticuatro
(2024).

SEGUNDA-. Que entre las partes se celebro6 otrosi al CONTRATOINDIVIDUAL DE TRABAJO A
TERMINO FIJO, a través del cual se prorrog6 la duracién de este hasta el cuatro (04) de abril de
dos mil veinticuatro (2024).

TERCERA-. Por voluntad de las partes del CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO
FIJO, estas son RJYP INGENIERIA S.A.S. como EMPLEADOR y CLAUDIA CECILIA HINCAPIE
VERA como TRABAJADOR, este fue suspendido hasta el veintidés (22) de julio de dos mil
veinticuatro (2024).

CUARTA-. Que, por voluntad de las partes del CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A
TERMINO FIJO, este fue reactivado desde el veintidés (22) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).

CLAUSULAS

PRIMERA-. Entre las partes se reactivé el CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO
FIJO, el veintidos (22) de julio de dos mil veinticuatro (2024).

SEGUNDA-. Es voluntad de las partes modificar la modalidad contractual que media entre ellas,
de un CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO a un CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA O
LABOR.

TERCERA-. Es voluntad de las partes modificar el cargo del TRABAJADOR de TECNOLOGA DE
OBRA CIVIL al de RESIDENTE DE INTERVENTORIA, dentro del cual tendra las siguientes
obligaciones:

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud en el
trabajo en todas las areas en las cuales tenga influencia la interventoria, de acuerdo con lo
dispuesto por la direccion del proyecto.

Realizar seguimiento y control a los avances de obras ejecutadas.

Levantamiento de la informacién de campo y digitalizacion de los registros fotograficos y
de video que se generen como resultado de las actividades propias del cargo, de acuerdo a

w N



OTROSINO.2 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO
ENTRE RJ&P INGENIERIA S.A.S Y CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA

lo establecido en el plan de calidad y lo dispuesto por la direccién del proyecto.

4. Realizar las comunicaciones relacionadas con los hallazgos encontrados durante el
desarrollo de las actividades propias del cargo.

5. Realizar seguimiento y control de las comunicaciones recibidas y generadas, actualizacion
del cuadro de seguimiento de correspondencia, teniendo en cuenta los tiempos
contractuales estipulados, 1o descrito en el plan de calidad y lo dispuesto por la direcciéon
del proyecto, actividades realizadas con el apoyo del ingeniero auxiliar y secretaria del
proyecto.

6. Realizar las actas de las reuniones realizadas para el seguimiento del proyecto.

7. Realizar el seguimiento y control a los compromisos del contratista de acuerdo con lo
dispuesto por la direccién del proyecto.

8. Realizar la actualizaciéon semanal de los formatos, esquemas e items que hagan parte
integral de los informes de seguimiento semanal, mensual y de cualquier otra entrega que
disponga cada Entidad contratante, de acuerdo con lo dispuesto por la direccién del
proyecto.

9. Realizar actualizacion, control y seguimiento de todos los formatos que hace parte de las
labores propias del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad y lo
dispuesto por la direccién del proyecto.

RESPONSABILIDAD FRENTE AL SIG

1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Proporcionar informacién veraz, clara y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir con las normas, politicas, programas, planes y procedimientos documentados del

SIG.

4. Informar oportunamente incidentes, actos y condiciones HSEQ, si le es posible corregirlos
directamente y reportarlos a través de la TARJETA REPORTE DE INCIDENTES, ACTOS Y/O
CONDICIONES HSEQ FR-HSE-07.

5. Participacion en capacitaciones, charlas, simulacros, actividades del SIG, foros, talleres, etc.

6. Gestionar oportunamente las acciones correctivas levantadas.

7. Comunicar inmediatamente a su jefe inmediato y al personal SST todo tipo de lesidn,
enfermedad, accidentes o incidentes.

8. Mantenery conservar el buen uso de los EPP.

9. Participar en la investigacion de accidentes / incidentes.

10. Reportar acciones de mejora del proceso al que pertenece.

11. Contribuir en el desempefio de su trabajo en forma segura, saludable, conservando el
ambiente y con calidad.

12. Estar alerta a las desviaciones que puedan afectar la calidad, si le es posible, corregirlos
directamente o reportarlos a su jefe inmediato.

13. Monitorear el desempefio en salud, seguridad, ambiente y calidad en los frentes de trabajo
a su cargo.

14. Promover acciones en pro de la satisfaccion del cliente.

15. Evitar improvisaciones y asegurarse que las herramientas y equipos estén en condiciones
seguras antes de usarlas.

16. Buscar apoyo de los profesionales SST y ambientales o su jefe inmediato cuando no esté
seguro del procedimiento a seguir en el trabajo.

CUARTA-. Es la voluntad de las partes modificar el salario, quedando que EL TRABAJADOR



OTROSINO.2 AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO
ENTRE RJ&P INGENIERIA S.A.S Y CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA

devengard un sueldo de SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 6.625.488 M/CTE), desde el veintidds (22) de julio de dos mil
veinticuatro (2024).

QUINTA-. El presente otrosi hace parte integral del contrato firmado entre las partes y es
aceptado a cabalidad por las mismas.

En constancia se firman dos ejemplares el dia veintidés (22) de julio de dos mil veinticuatro
(2024).

ELEMPLEADOR

% II\ l«% \

ANDRES URIBE CORREA
C.C. 18.514.627
REPRESENTANTE LEGAL
RJYP INGENIERIA SAS NIT.
901.336.686-3

CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA
C.C.43.618.069



RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 78 CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 02/01/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43618069 NOMBRE CLAUDIA CECILIA HINCAPEE VERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
9 SUELDO 1,987,646.00] APORTE SALUD 79,506.00
APORTE PENSION 79,506.00
TOTAL PAGOS 1,987,646.00 TOTAL DESCUENTOS 159,012.00

NETO A PAGAR

1,828,634.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 24 CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

FECHA INGRESO 27/12/2022 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 35892423 NOMBRE YISSEL ALEISY ARIAS RENTERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00
NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 32 CARGO PROFESIONAL SOCIAL FECHA INGRESO 12/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 1129578469 NOMBRE MAYRA ALEJANDRA GARCIA PACHECO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 15,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,564,804.00 TOTAL DESCUENTOS 513,719.00

o
NETO A PAGAR 6,051,085.00 FIRMA M@S%"
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 26 CARGO PROFESIONAL SST FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 5471004 NOMBRE PEDRO ALEJANDRO NAVARRO MENECES
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00) FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00

NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA B A
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 29 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario  3,613,903.00
IDENTIFICACION  CC:71618867 NOMBRE ORLANDO ALBERTO CHALARCA ESTRADA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESC 289,112.00
NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 79

CARGO TECNOLOGO EN

FECHA INGRESO 10/01/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1047994657 NOMBRE ANDRES JULIAN TORO ARENAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA

Ad s Tore
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Secretaria de Infraestructura Fisica

Medellin, 12/07/2024

Sefores

RJ&P INGENIERIA S.A.S

Atn John Alejandro Londofio Londofio
Representante Legal

Email: john.londono@ryq.cl

Asunto: Respuesta rad. R2024010313171 del 12/07/2024 - Aprobacién de
Hoja de Vida tecnodlogo por incapacidad — Contrato de
Interventoria 4600014679 de 2022.

Referencia: Contrato N°4600014679 de 2022 cuyo objeto es: “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS
VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS
ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA”.

Cordial saludo,

Conforme a los requerimientos especificados en el documento de ANEXO 1 - ANEXO
TECNICO INTERVENTORIA de los documentos previos — Numeral 7 INFORMACION
SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR, el cual describe la
experiencia y perfil técnico y profesional tanto del personal clave evaluable como del
personal distinto al clave evaluable, personal minimo de la interventoria y de conformidad
con la CLAUSULA 9 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR - obligacion
N°1 de la minuta del contrato de interventoria en donde menciona: “Cumplir con las
condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratacion’ y la
obligacién N°4:“Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y Ia
experiencia del equipo de trabajo definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos
acordados con la entidad”, realizamos la respectiva revision de las hojas de vida
remitidas de su parte mediante oficio relacionado en el asunto, para el reemplazo de
tecnologo por incapacidad, como se relaciona a continuacion:

PERSONAL DISTINTO AL CLAVE EVALUABLE:

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) v icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000
Medellin - Colombia. SC4887-1
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Secretaria de Infraestructura Fisica

PROFESIONAL
PROPUESTO/ CARGO REQUISITOS CUMPLIMIENTO

Que acrediten titulo de Tecndlogo en |Presenta certificado de
Construcciones Civiles o Tecnélogo en Obras |aprobacion de Pensum
Civiles, debidamente matriculado. Dos de los |del Titulo profesional

tecndlogos pueden ser ingeniero civii o de len Ingenieria Civil —|
vias y transportes recién egresado, pero con |Ingenieria Sanitaria
matricula profesional vigente. 17/06/2024 Y|
culminacién  practicas
de Excelencia —
Gobernacion de|
Antioquia — Secretaria
de Infraestructura
Fisica — 30/06/2024.

Por lo anterior, vy
conforme a la ley 2043
de 2020 por medio de
la cual se reconocen
las practicas laborales
como experiencia
CATALINA BUITRAGO profesional y/o|
OROZCO relacionada.

TECNOLOGO EN
CONSTRUCCIONES CUMPLE
CIVILES (1)

Dedicacién (100%) Debera tener minimo tres (3) afios como

tecndlogo a partir de la fecha de expedicion
del certificado de matricula. En caso de
Ingeniero Civil o de vias y transportes recién
egresados, debera tener tarjeta profesional
vigente.

Presenta certificado de
aprobacion de Pensum
del Titulo profesional

en Ingenieria Civil —
Ingenieria Sanitaria
17/06/2024 y
culminaciéon  practicas
de Excelencia —
Gobernacion de|
Antioquia — Secretaria
de Infraestructura
Fisica — 30/06/2024.

Por lo anterior, vy
conforme a la ley 2043
de 2020 por medio de
la cual se reconocen
las practicas laborales
como experiencia
profesional y/o

(@)
Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) v icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000 o
Medellin - Colombia. sC4887-1




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Secretaria de Infraestructura Fisica

* 2 02 403025816 4 *

relacionada.

CUMPLE

Que acrediten como experiencia especifica
minima, a partir de la fecha de expedicién
del Certificado de Inscripcion Profesional o
matricula, haber ejercido como tecndlogo,
auxiliar de obra o de interventoria y/o
Inspector de obra o Interventoria en
contratos que hayan tenido por objeto o
incluido en su alcance la CONSTRUCCION
O MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O
REHABILITACION O PAVIMENTACION O
REPAVIMENTACION O CONSERVACION
ASFALTICO O

EN PAVIMENTO A
CONCRETO HIDRAULICO DE
CARRETERAS PRIMARIAS @)

SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O
PISTAS DE AEROPUERTOS, que hayan
incluido la colocacion de material de
afirmado y/o base granular y/o sub-base
granular.

Se tendra en cuenta el Tecndlogo que
acredite un plazo de ejecucion minimo de
veinticuatro (24) meses en un maximo de
tres (3) contratos, con el objeto y alcances ya
indicados se contabilizara el tiempo.

En caso de Ingeniero Civil o de Vias y

Transportes recién egresado N/A experiencia
especifica.

N/A

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Presenta certificado de
aprobacion de Pensum
del Titulo profesional

en Ingenieria Civil —
17/06/2024 V|
culminaciéon  practicas
de Excelencia —
Gobernacion de
Antioquia — Secretaria
de Infraestructura
Fisica — 30/06/2024.

Por lo anterior, |
conforme a la ley 2043
de 2020 por medio de
la cual se reconocen
las practicas laborales

como experiencia
profesional y/o
relacionada.

El personal propuesto cumple con los requisitos minimos exigidos en el ESTUDIO
PREVIO — ANEXO 1 ANEXOS TECNICO DE INTERVENTORIA del concurso de méritos
N° CON-13639, como se describe en el cuadro anterior. Por lo tanto, son aprobadas las
hojas de vida a partir de la fecha, segun los plazos establecidos los documentos anexos a
la Adicion 1 del contrato de interventoria 4600014679 de 2022 y el Anexo Técnico de
Interventoria, queda asi conformada la planta de personal en el marco de la Adiciéon 1.
Cabe mencionar que el personal debe cumplir con la dedicacién asignada y en el caso de
los que presentan dedicacion del 100%, no deben estar vinculados con proyectos
diferentes y su fecha de aprobacion es desde el 12/ de julio de 2024.

Cordialmente,

Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra)
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencion a la Ciudadania: 604 409 9000

Medellin - Colombia.

©

icontec

150 9001

SC4887-1
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Secretaria de Infraestructura Fisica

WEISMAN GOEZ USUGA

Supervisor contrato de interventoria No. 4600014679 de 2022
Profesional Universitario — Direccién de Desarrollo Fisico
Secretaria de Infraestructura Fisica

©

Centro Administrativo Departamental Jose Maria Cordova (La Alpujarra) v icontec
Calle 42 B No. 52 - 106 - Linea de Atencién a la Ciudadania: 604 409 9000 ===
Medellin - Colombia. SC4887-1




RJ&P

INGENIERIA SAS

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO ENTRE RJYP INGENIERIA S.A.S. Y
CATALINA BUITRAGO OROZCO

RAZON SOCIAL DEL EMPLEADOR: RJYP INGENIERIA S.A.S.

NIT: 901.336.686-3 DOMICILIO: BOGOTA D.C.
NOMBRE DEL TRABAJADOR: CATALINA BUITRAGO OROZCO

, DOMICILIO: MEDELLIN
CEDULA: 1.234.990.651

- ANTIOQUIA
DIRECCION: CALLE 42 SUR # 67 A 23 CASA ESTADO CIVIL:
TELEFONO: 3003578826
105 SOLTERA
LUGAR DE NACIMIENTO: ITAGUI - FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:
ANTIOQUIA 18 DE DICIEMBRE DE 1998 COLOMBIANA
OTRO INGRESO
SALARIO ORDINARIO FIJO MENSUAL:
MENSUAL NO SALARIO VARIABLES:
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
CONSTITUTIVO DE N/A

NOVECIENTOS TRES PESOS ($ 3.613.903 COP)
SALARIO: N/A

LUGAR DONDE SE CONTRATA: ANTIOQUIA| LUGARDE EJECUCION | FECHA DE INICIO: 12

DE LAS FUNCIONES DEL DE JULIO DE 2024
CARGO: ANTIOQUIA

FUNCIONES

EL TRABAJADOR SE OBLIGA A EJECUTAR TODAS
CARGO U OFICIO QUE DESEMPENARA EL | LAS FUNCIONES QUE INDICA EL CUERPO DEL

TRABAJADOR: TECNOLOGA EN PRESENTE CONTRATO, ASI COMO TAMBIEN, LAS
CONSTRUCCIONES CIVILES CONSIGNADAS EN  EL  CONTRATO  DE
INTERVENTORIA 4600014679 SEGUN EL CARGO A

DESEMPENAR.

TERMINO DEL CONTRATO: CONTRATO A TERMINO FIJO POR 30 DIAS




RJ&P

INGENIERIA SAS

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO ENTRE RJYP INGENIERIA S.A.S. Y
CATALINA BUITRAGO OROZCO

Entre, RJYP INGENIERIA S.A.S., sociedad mercantil, debidamente constituida e identificada con No
de NIT. 901.336.686-3, con domicilio en la ciudad de Bogotd D.C., y representada legalmente por
ANDRES URIBE CORREA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogota D.C., identificado con
la cédula de ciudadania 18.514.627 de Dosquebradas — Risaralda y que para todos los efectos legales y en
particular los relacionados con este contrato individual de trabajo, se denominard EL EMPLEADOR, por
una parte y, por la otra CATALINA BUITRAGO OROZCO, mayor de edad, igualmente identificada
como aparece al pie de su firma, quién en adelante se denominard EL. TRABAJADOR; con plena
capacidad fisica y legal, de manera libre y voluntaria, han convenido celebrar el presente CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO POR TREINTA DIAS, regido de manera particular
por las siguientes cldusulas y en lo no previsto en ellas, por las normas contenidas en el Cédigo Sustantivo
del Trabajo y demds disposiciones legales que lo complementen, aclaren o modifiquen, a saber:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL EMPLEADOR contrata los servicios personales de EL
TRABAJADOR para que desempeifie de forma exclusiva las funciones inherentes al cargo u oficio
sefalado precedentemente.

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL TRABAJADOR: Ademis de las
obligaciones que corresponden a ELL. TRABAJADOR por razén de las estipulaciones contenidas en el
Cdédigo Sustantivo del Trabajo y los reglamentos de EL EMPLEADOR, de manera especial se obliga a:

1. Suministrar y poner al servicio de EL EMPLEADOR, en forma exclusiva, toda su capacidad
normal de trabajo, asi como su habilidad, destreza, conocimientos y pericia en el desempefio de las
funciones propias del cargo u oficio, y en las anexas y complementarias de la misma, de
conformidad con los reglamentos, manuales de funciones, 6rdenes e instrucciones de EL
EMPLEADOR, o de sus representantes, observando en el desempefio de sus labores el cuidado y
diligencia necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.

2. Prestar el servicio contratado de manera personal, en el lugar del territorio indicado por EL
EMPLEADOR.

3. Convenir el ejercicio de otro cargo u oficio, y su respectiva ejecucion, en la ciudad o regién que
indique EL EMPLEADOR, bajo su dependencia, siempre que el cambio no signifique desmejora
en el salario basico mensual de EL TRABAJADOR.

4. No prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores durante la vigencia del
presente contrato, ni trabajar por cuenta propia en actividades iguales o similares a las que
constituyen el objeto del presente acuerdo de voluntades, ni las que constituyen el objeto social de
EL EMPLEADOR.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

RJ&P

INGENIERIA SAS

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO ENTRE RJYP INGENIERIA S.A.S. Y
CATALINA BUITRAGO OROZCO

No realizar en horas de trabajo, asuntos, actividades u ocupaciones distintas a las que EL
EMPLEADOR le encomiende, sin la previa autorizacion de éste.

No ejecutar fuera de las horas de trabajo, labores que puedan afectar su salud o puedan ocasionar
desgaste de su organismo, que le impidan realizar en forma adecuada y eficaz las funciones a su
cargo.

Asistir puntualmente al trabajo, en el horario establecido.

No eludir el cumplimiento de sus obligaciones y deberes injustificadamente.

Guardar en el desempefio de sus funciones y fuera de ellas, la discrecion y el sigilo que exige la
lealtad que debe a EL. EMPLEADOR.

Responder por la integridad y buen orden de los elementos de trabajo que EL EMPLEADOR le
entregue para el desempefio de sus funciones, salvo el deterioro natural por su uso normal.

No retirar de los lugares en los que desempefia sus funciones, informacién, documentacion,
elementos, ttiles o bienes de propiedad de EL EMPLEADOR.

Ejecutar las funciones que de manera especifica le senale EL EMPLEADOR.

Presentar a EL. EMPLEADOR los informes correspondientes a las funciones que se ejecute con
la periodicidad convenida.

Guardar estricta reserva de toda la informacion que, por razén de la ejecucién de su cargo, llegue
a su conocimiento.

Entregar oportunamente a EL. EMPLEADOR toda la documentacién o informacién que haya
recibido de terceros.

No presentarse al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicotropicas,
ni ingerirlas en el sitio de trabajo.

Abstenerse de presentar cuentas de gastos ficticios o informacion que no corresponda a la realidad.

Guardar compostura y respeto en las relaciones con sus compafieros, superiores y con los
funcionarios y/o Representantes autorizados por los clientes de EL EMPLEADOR.



RJ&P

INGENIERIA SAS

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO ENTRE RJYP INGENIERIA S.A.S. Y
CATALINA BUITRAGO OROZCO

19. No realizar actividades que pongan en riesgo su integridad o salud o la de los demds trabajadores.

20. Comunicar a EL EMPLEADOR de manera inmediata la ocurrencia de cualquier accidente de
trabajo o enfermedad profesional.

21. Cumplir estrictamente con las disposiciones contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad
Industrial, el Reglamento Interno de Trabajo y deméds que establezca EL EMPLEADOR.

22. Responder por los dafios que por su culpa o negligencia ocasione a EL. EMPLEADOR o a
terceros.

23. Atender cabalmente los deberes que adquiera en virtud de la celebracion del presente contrato,
dentro de los limites legales.

PARAGRAFO PRIMERO: El incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones contenidas en la
presente cldusula, por una sola vez, serd considerado como falta grave y dard derecho a EL
EMPLEADOR para dar por terminado el presente contrato individual de trabajo con justa causa,
conforme lo establecido en el articulo 62 del Cédigo Sustantivo del Trabajo, subrogado por el articulo 7
del decreto ley 2351 de 1965, previo el debido proceso.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL TRABAJADOR se compromete con EL EMPLEADOR a entregar
los documentos y archivos a su cargo y bajo su responsabilidad y/o todos aquellos otros encomendados
para su custodia y reserva, y a diligenciar la paz y salvo respectivo al momento de la terminacién de la
relacion laboral establecida entre las partes.

PARAGRAFO TERCERO: En caso de recibir como elemento de trabajo un vehiculo automotor que
requiera de su conduccién, o un equipo de sistemas o de comunicacion, el trabajador se compromete a
utilizarlo(s) con el tnico fin de cumplir el objeto del presente contrato, respetando todas las normas de
transito, de custodia, de resguardo, y de respeto por los derechos de terceros, y los deberes legales que para
el efecto se requieran, todo lo cual declara conocer desde este momento. Igualmente, se compromete a
reparar los dafios que sufran los vehiculos, equipo de sistemas o de comunicacion, cuando se causen por
un uso indebido, bajo el influjo de sustancias alucindgenas y bebidas alcohdlicas y/o cuando se produzcan
accidentes cuya responsabilidad le sea atribuible, para lo cual autoriza a EL EMPLEADOR de manera
expresa e irrevocable a realizar las deducciones de los valores que resulten de la reposicion o arreglo de
los mismos, deducciones que se hardn de sus salarios, durante la vigencia del contrato individual de
trabajo, y a su terminacion, incluyendo en este evento el auxilio de cesantias pendiente, los intereses al
auxilio de cesantias y las vacaciones compensadas en dinero, todo esto para compensar econdmicamente
y de forma integral tales dafios, para lo cual éste se obliga a firmar la respectiva autorizacion de descuento.
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CLAUSULA TERCERA: REMUNERACION: El EMPLEADOR reconocerd y pagard a EL
TRABAJADOR por la prestacion de sus servicios, el salario ordinario fijo arriba estipulado, pagadero
mes vencido, mediante abono en cuenta de ahorros o corriente que debe abrir EL TRABAJADOR o a la
que indique, siempre que se encuentre a su nombre, o0 como lo acuerden las partes.

PARAGRAFO PRIMERO: En cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 128 del Cédigo Sustantivo
de Trabajo, subrogado por el articulo 15 de la Ley 50 de 1.990, las partes manifiestan que los bonos de
cualquier nombre, clase o denominacidn, las bonificaciones especiales, los auxilios voluntarios de EL
EMPLEADOR, las primas extralegales, los suministros en dinero o en especie, el vestuario, la
alimentacion, el alojamiento, el auxilio por gastos de movilizacion y transporte, los beneficios extralegales
de cualquier indole, y aquellos otros conceptos y valores que se les asemejen en cuanto a sus origenes,
finalidad o naturaleza, provengan de la liberalidad de EL. EMPLEADOR, del contrato individual de
trabajo, o de cualquier otro acuerdo verbal o escrito entre las partes, sin importar que se reciban ocasional,
habitual o periddicamente, no formaran parte de la base (IBL) para la liquidacion del auxilio de cesantias,
los intereses al auxilio de cesantias, la prima legal de servicios, las vacaciones de ley, y cualquier clase de
indemnizacion a favor de EL TRABAJADOR y ademads, con base en lo establecido en el articulo 128 del
Coédigo Sustantivo de Trabajo y en el articulo 30 de la ley 1393 de 2010, esos conceptos y valores
ocasionales o habituales no se tendrdn en cuenta para establecer la base de liquidacién de los aportes (IBC)
al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

PARAGRAFO SEGUNDO: En consecuencia, la suma sefialada arriba en la clausula del salario ordinario
fijo, y en las cartas de aumento o nivelaciéon salarial emanadas de la Gerencia General de EL
EMPLEADOR o del 6rgano competente delegado para ello, es la dnica que se tendrd en cuenta para
liquidar prestaciones sociales e indemnizaciones de EL TRABAJADOR y los demds derechos laborales
reconocidos, liquidados y cancelados a favor de este.

PARAGRAFO TERCERO: Toda esta manifestacién se entiende aceptada por las partes de manera
expresa, libre y voluntaria, con la firma del presente contrato.

PARAGRAFO CUARTO: En cumplimiento a lo previsto en el articulo 46 del Cédigo Sustantivo de
Trabajo, modificado por art. 30. de la Ley 50 de 1990, EL TRABAJADOR tendrd derecho al pago de
auxilio de cesantias, intereses de cesantias, vacaciones y prima legal de servicios en proporcion al tiempo
laborado, cualquiera que éste sea.

CLAUSULA CUARTA: DURACION: El término de duracién del contrato serd el sefialado arriba. Las
partes aceptan y manifiestan su intencion de no renovar el presente contrato, entendiéndose notificadas
mediante la suscripcion del presente documento, con lo cual se entiende efectuado el preaviso, de
conformidad con el numeral 1° del articulo 46 del Condigo Sustantivo del Trabajo.



RJ&P

INGENIERIA SAS

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO ENTRE RJYP INGENIERIA S.A.S. Y
CATALINA BUITRAGO OROZCO

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que el presente contrato terminard igualmente cuando
se presenten causas o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible la
continuacion o terminacion del objeto de este, lo que se entenderd voluntariamente para todos los efectos
legales como una terminacién por mutuo acuerdo entre las partes, lo que asi se acepta y se reconoce con
la firma del presente documento.

CLAUSULA QUINTA: PERIODO DE PRUEBA: Las partes, en principio, acuerdan un periodo de
prueba de seis (6) dias. Durante este periodo tanto EL EMPLEADOR como ELL. TRABAJADOR podran
terminar el contrato en cualquier tiempo, en forma unilateral, de conformidad con el articulo 80 del Cédigo
Sustantivo de Trabajo.

CLAUSULA SEXTA: JORNADA DE TRABAJO: EL TRABAJADOR deberi prestar sus servicios
dentro de la jornada de trabajo que sea sefialada por el EMPLEADOR, segin los horarios que éste
establezca de acuerdo con las necesidades del servicio contratado, dentro de los limites de tiempo
establecidos por la ley para la jornada ordinaria y suplementaria, pudiendo EL. EMPLEADOR hacer los
ajustes o cambios necesarios cuando lo considere conveniente. Por el acuerdo expreso o tdcito entre las
partes, podréan repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el articulo 167 del Cédigo
Sustantivo del Trabajo, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada
no se computan dentro de la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: El tiempo que dure el traslado al sitio de trabajo, no se computa dentro de
la jornada ordinaria del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA: AUTORIZACION: Cuando por causa emanada directa o indirectamente de
la relacion contractual existan obligaciones de tipo econdmico o monetarias de EL. TRABAJADOR a
favor de EL EMPLEADOR, éste tltimo procederd a efectuar las deducciones a que hubiere lugar en
cualquier tiempo y mds concretamente, a la terminacion del presente contrato de los salarios, prestaciones
sociales y vacaciones compensadas en dinero a que tenga derecho EL. TRABAJADOR, para lo cual esta
se obliga a firmar la autorizacién de descuento en el momento en que se cause tal terminacién, y que en
el evento de negarse a suscribir esa autorizacion, se entiende que el presente documento vendrd a constituir
la expresa autorizacion de EL. TRABAJADOR necesaria entonces para proceder a esa deduccién o
descuento especificos.

PARAGRAFO PRIMERO: Como es obligacién esencial de EL TRABAJADOR preservar y cuidar los
utiles, maquinaria, equipo, herramientas y cualquier clase de elementos que el EMPLEADOR ponga bajo
su responsabilidad y cuidado para la correcta ejecucion de las actividades a su cargo, cuando ocurriesen
dafios o pérdidas no imputables al uso normal de dichos bienes, EL TRABAJADOR pagard al
EMPLEADOR el valor comercial del bien daiado o perdido o el precio del arreglo, siempre que este sea
posible.
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CLAUSULA OCTAVA: SUSPENSION: Cuando durante la ejecucién del presente contrato se presenten
hechos o circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo actos de terceros y paros
laborales que impidan la normal ejecucién de las funciones, de conformidad con lo previsto en el Cédigo
Sustantivo del Trabajo, el EMPLEADOR podra suspender el contrato de trabajo, con las consecuencias
legales correspondientes, como lo determinan los articulos 51, 52 y 53 del Cédigo Sustantivo del Trabajo.

CLAUSULA NOVENA: TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL
TRABAJADOR: EL TRABAJADOR podrd dar por terminado el presente contrato de trabajo
unilateralmente y sin justa causa, de manera voluntaria, mediante aviso escrito entregado a EL
EMPLEADOR.

CLAUSULA DECIMA: TERMINACION DEL CONTRATO POR PARTE DEL EMPLEADOR:
Sin perjuicio de lo establecido en la ley y en el Reglamento Interno de Trabajo del EMPLEADOR, las
partes califican expresamente como justas causas para dar por terminado el presente contrato de trabajo
por parte del EMPLEADOR las siguientes:

1. Las repetidas desavenencias con sus compaieros de trabajo, con sus superiores y funcionarios y/o
Representantes autorizados por los clientes de EL EMPLEADOR.

2. El hecho de que EL TRABAJADOR se presente o permanezca durante el trabajo, bajo los efectos
de cualquier sustancia embriagante, narcética o estimulante, asi como el consumo de una de tales
sustancias en los sitios de trabajo.

3. La no asistencia a una seccién completa de la jornada de trabajo o mads, salvo fuerza mayor, caso
fortuito o excusa suficiente a juicio del EMPLEADOR.

4. La presentacion de informacién o reportes inexactos o adulterados por una sola vez.

5. Elhecho de que EL TRABAJADOR no informe oportunamente al EMPLEADOR, dependiendo
de las circunstancias, cualquier anomalia presentada con ocasién de las funciones para las cuales
ha sido contratado.

6. Todo acto inmoral o delictuoso cometido en los sitios de los trabajos, atn por fuera del horario de
trabajo, por una sola vez.

7. Todo acto de violencia, injuria, insultos o malos tratos en que incurra EL. TRABAJADOR en el
desempefio de sus funciones contra sus compaferos o superiores, contra los clientes, o contra el
contratante del EMPLEADOR.
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8. Todo dafio causado intencionalmente o por negligencia a los bienes del EMPLEADOR o de
terceros, por una sola vez.

9. La utilizacién de bienes suministrados por el EMPLEADOR en actividades ajenas a las que son
propias de las labores propias del cargo.

10. La falta de utilizacién por EL TRABAJADOR de los elementos de proteccion personal - EPP -y
de seguridad industrial.

11. Abandono del sitio de los trabajos sin permiso del EMPLEADOR.

12. La ejecucion por parte de EL TRABAJADOR de labores al servicio de terceros, sin autorizacion
del EMPLEADOR.

13. La revelacion a terceros de secretos y datos relacionados con los trabajos ejecutados, por una sola
vez.

14. Solicitar préstamos o ayudas econdmicas a los clientes del EMPLEADOR o terceros con los
cuales éste tenga relaciones comerciales o profesionales, o aceptar donaciones sin orden escrita del

EMPLEADOR.

15. Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones o actividades que afecten los intereses
del EMPLEADOR.

16. Retener dineros o hacer efectivos cheques u otros titulos valores recibidos para el EMPLEADOR.

17. La violacién por parte de EL. TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales,
contractuales o reglamentarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR: Ademis de las
obligaciones que corresponden por ley al EMPLEADOR, éste se obliga de manera especial a:

1. Pagar a EL TRABAJADOR Ila remuneracién pactada en la forma y tiempos convenidos.
2. Afiliar a EL TRABAJADOR al sistema de seguridad social integral.

3. Pagar los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y a la caja de
compensacion familiar.

4. Cumplir con el programa de salud ocupacional, y medidas de prevencion de riesgos laborales.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: INVENCIONES: Si durante el tiempo que EL TRABAJADOR
preste sus servicios al EMPLEADOR llegare a efectuar algtin tipo de descubrimiento, invencién o mejora
en los procedimientos de construccién y/o administrativos utilizados por el EMPLEADOR, estos
quedaran de propiedad exclusiva del EMPLEADOR.

PARAGRAFO PRIMERO: El EMPLEADOR tendrd derecho a patentar a su nombre o a nombre de
terceros tales descubrimientos, invenciones o mejoras, para lo cual EL. TRABAJADOR queda
especialmente obligado a facilitar el cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley colombiana,
otorgando las firmas, los poderes o demds documentos necesarios para tal fin, sin que por ello el
EMPLEADOR quede obligado a reconocer o pagar suma de dinero alguna o compensacion a favor de
EL TRABAJADOR, salvo que lo pacten de mutuo acuerdo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: INTEGRALIDAD: El presente documento anula y reemplaza
cualquier contrato de trabajo que se hubiere celebrado con anterioridad al presente y deja sin efecto todos
los acuerdos de las partes que fueren contrarios a los expresamente convenidos en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: Se entienden incorporados al presente contrato individual de trabajo, los
reglamentos de Higiene y Seguridad Industrial, Interno de Trabajo, el manual de funciones y demds que
estableciere de manera autbnoma el EMPLEADOR.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CAMBIO DE DOMICILIO: Cualquier modificacién de la
direccion senalada por EL TRABAJADOR y que se encuentra consignada en este contrato, deberd ser
notificada por escrito al EMPLEADOR. Si EL TRABAJADOR no Io hiciere o diere direccion falsa, se
entenderdn vélidamente remitidas a la direccion aqui sefialada o sefalada posteriormente, las
comunicaciones o avisos que el EMPLEADOR dirija por causa o con ocasién de este contrato.
Igualmente, EL TRABAJADOR manifiesta expresamente que la informacién que aparece en la parte
inicial de este contrato es cierta y forma parte integral del mismo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO: Cualquier modificacién
que las partes introduzcan al presente contrato deberd constar por escrito debidamente suscrito por las
partes contratantes.

CLASULA DECIMA SEXTA: IUS VARIANDI: EL. TRABAJADOR acepta el lugar de trabajo
estipulado en la parte inicial de este documento, asi como los traslados a que haya lugar, siempre que tales
traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneracién de EL TRABAJADOR o impliquen
perjuicios para ella. EL TRABAJADOR se obliga a aceptar los cambios de oficio que decida el
EMPLEADOR, dentro de su poder de subordinacién laboral, siempre que se respeten las condiciones
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laborales de EL. TRABAJADOR vy no se le causen perjuicios, todo ello sin que se afecte adicionalmente
el honor y la dignidad de EL TRABAJADOR.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: TRASLADOS Y GASTOS DE VIAJE: Los traslados que deba
realizar EL TRABAJADOR, serédn autorizados de manera previa por el EMPLEADOR. Para tal efecto,
se dispondrén los recursos necesarios para suplir los gastos de viaje en que se incurra.

PARAGRAFO PRIMERO: Los gastos de viaje deben ser legalizados dentro de los ocho (8) dias
siguientes a su causacion, de acuerdo con lo descrito en el manual interno correspondiente, de existir, o
las indicaciones verbales que le indique el EMPLEADOR.

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningtlin caso los valores entregados a titulo de gastos de viaje tendrdn
incidencia salarial ni prestacional.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD: Toda informacién que por efecto de la
relacién contractual entre el EMPLEADOR vy sus clientes o su contratante, obtenga EL TRABAJADOR
en desarrollo del trabajo realizado, es de caricter reservado y confidencial, por lo tanto, EL
TRABAJADOR se compromete a guardar la mds estricta reserva sobre dicha informacién y a no
divulgarla a terceros, o a usarla para propdsitos distintos al cuamplimiento del objeto del Proyecto para el
cual ha sido contratado. Asi mismo, cualquier informacién proporcionada por dichos clientes o por el
Contratante, de conformidad con el Proyecto para el cual presta los servicios el empleado del
EMPLEADOR, es propiedad exclusiva de esos clientes o Contratante. EL. TRABAJADOR reconoce
que todo material confidencial, técnico o comercial, que se obtenga, adquiera o utilice en la ejecucion de
sus funciones dentro del Proyecto para el cual ha sido contratado es devolutivo, incluyendo, pero sin
limitarse a mapas, registros, peliculas, reportes y comunicaciones en general, las cuales serdn de propiedad
del EMPLEADOR y/o de esos clientes o del Contratante, y serd devuelto inmediatamente deje de ser
requerido, y a mas tardar al momento de la terminacion del presente contrato individual de trabajo.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que el incumplimiento a la cldusula de confidencialidad da lugar al
pago de una CLAUSULA PENAL por el monto de DOS SALARIOS del trabajador, valor que podra ser
descontado de la liquidacién de EL TRABAJADOR.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: REINTEGRO DE DOCUMENTACION: EL TRABAJADOR
se compromete que a la terminacion del vinculo contractual que existe por el presente contrato individual
de trabajo, sea cualquiera la causa y en cualquier momento que se presente, a reintegrar toda la
documentacion o informacion que le haya sido proporcionada en ejecucion de este, y a no revelar ni utilizar
la informacion ni la tecnologia a la que haya tenido acceso, para interés particular o de terceros.

CLAUSULA VIGESIMA: AUTORIZACION PARA BASE DE DATOS: EL TRABAJADOR
autoriza al EMPLEADOR a almacenar en sus bases de datos sus datos personales y tener acceso a los
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mismos en cualquier momento, tanto durante la vigencia de la relacion laboral como con posterioridad a
la misma, esta autorizacidon abarca la posibilidad de recolectar y almacenar dichos datos en las bases de
datos y sistemas o software de la empresa.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ACTUALIZACION DE DATOS: EL TRABAJADOR ha
informado por escrito al EMPLEADOR la direccion actual de su residencia. En caso de cambio de
residencia EL. TRABAJADOR esté obligada a avisar dicha circunstancia al EMPLEADOR dentro de
los diez (10) dias siguientes a dicho cambio.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PROTECCION DATOS PERSONALES: Con las cldusulas
anteriormente expresadas por las partes, entre el EMPLEADOR y EL. TRABAJADOR acuerdan dar
pleno desarrollo a la normatividad relacionada con la proteccion de datos personales regulada en la ley
1581 del 17 de octubre de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PLAZO PARA PAGO DE LIQUIDACION DEFINITIVA
DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO: En consideracion a que toda elaboracion,
liquidacidon y pago de salarios y prestaciones sociales puede exigir varios dias para obtener los datos
contables, revisarlos, hacer la liquidacidn definitiva, aprobarla por la Direccion Administrativa, autorizar
el giro de los cheques, o de la trasferencia bancaria, entre otros pasos, haciéndose en muchos casos
necesario hacer la entrega del cargo y comprobar que EL. TRABAJADOR no ha incurrido en actos que
puedan afectar a la empresa o a sus Clientes, las partes convienen acordar un tiempo prudente para el pago
de la liquidacion definitiva, el que se considera razonable para cumplir el procedimiento interno de retiro
de empleados establecido por la empresa, a partir de la fecha de terminacion del contrato individual de
trabajo, dentro de lo cual podrda el EMPLEADOR reconocer, liquidar y pagar los salarios, prestaciones
sociales, vacaciones, indemnizaciones, y demds conceptos y valores pendientes, sin que por ello incurra
en mora ni quede obligado a pagar la indemnizacién por falta de pago o moratoria prevista en el articulo
65 de Cddigo Sustantivo de Trabajo.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CUENTA DE NOMINA: EL TRABAJADOR acepta realizar
personalmente el trdmite necesario ante la entidad bancaria que sugiera EL EMPLEADOR para la
apertura de cuenta de ahorros, con la finalidad de recibir el pago de la ndmina, prestaciones sociales,
vacaciones, indemnizaciones y otros; o indicar por escrito, en qué entidad bancaria autoriza se le consignen
dichas acreencias laborales, para lo cual debera entregar certificacion emitida por la respectiva entidad.
Este trdmite se entiende aceptado de mutuo acuerdo entre las partes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DECLARACION: Las partes ratifican que RTYP INGENIERIA
S.A.S., es el inico empleador de EL TRABAJADOR, por tanto, EL EMPLEADOR es quien asume la
totalidad de las obligaciones que se derivan del presente contrato individual de trabajo.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: CONFORMIDAD: El presente contrato ha sido redactado
estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y serd ejecutado e interpretado de buena fe y en
consonancia con el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demds normas que lo modifican, adicionan o aclaran.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: ACEPTACION: EL TRABAJADOR previa la suscripcién del
contrato declara que ha leido en forma integral su contenido, aceptando el mismo en su totalidad de manera
libre y voluntaria, en sefial de lo cual lo suscribe sin ningun tipo de salvedades.

En constancia de lo anterior, las partes firman el presente contrato el 12 DE JULIO DE 2024, en dos

copias originales, una para cada parte, en la ciudad de Medellin — Antioquia.

EL EMPLEADOR,

EL TRABAJADOR,

ANDRES URIBE CORREA LINA BUITRAGO OROZCO
C.C. 18.514.627 C.C. 1.234.990.651
REPRESENTANTE LEGAL

RJYP INGENIERIA S.A.S.



RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 86 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 12/07/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1234990651 NOMBRE CATALINA BUITRAGO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
19 SUELDO 2,288,805.00| APORTE SALUD 91,552.00
APORTE PENSION 91,552.00
TOTAL PAGOS 2,288,805.00 TOTAL DESCUENTOS 183,104.00

NETO A PAGAR 2,105,701.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 28 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1054541718 NOMBRE DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
16 SUELDO 1,927,415.00] APORTE SALUD 144,556.00
14 LICENCIA DE PATERNIDAD 1,686,488.00] APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 346,667.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 228,800.00
AUXILIO DE COMUNICACION 36,718.00
TOTAL PAGOS 4,226,088.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 3,936,976.00 FIRMA l ) S
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 25 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1003850770 NOMBRE LEYSON VINASCO LONGAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,387,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,098,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 80 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1041611149 NOMBRE YEISSON FERNEY PEREZ PATINO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 42 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 04/04/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1036840962 NOMBRE TANIA GRISALES OSPINA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00|] APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA " 6 5 :
ama rwa\e) @Jp\ﬂq
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 81 CARGO TECNOLOGO SOCIAL FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43570818 NOMBRE ROSA EMILIA SIERRA SERNA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 134,919.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA H oA =S EEE,
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 54 CARGO TECNOLOGO SST FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43149164 NOMBRE YOSMY PADILLA CRUZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00( APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00
NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 31 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,372,977.00
IDENTIFICACION CC: 1037975401 NOMBRE JHON SEBASTIAN CIRO BARRERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
10 SUELDO 1,124,326.00| APORTE SALUD 134,919.00
20 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,248,652.00] APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 238,333.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 157,300.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 20,035.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 25,244.00
TOTAL PAGOS 3,813,890.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,544,052.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 27 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 2,225,148.00
IDENTIFICACION CC: 1037618691 NOMBRE DIANA MILENA MUNOZ TORO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 2,225,148.00) APORTE SALUD 89,006.00
30 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00| APORTE PENSION 89,006.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 3,638,810.00 TOTAL DESCUENTOS 178,012.00
NETO A PAGAR 3,460,798.00 FIRMA
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios publicos y auxiliar de aseo)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA

CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Colombis




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ;
RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @
e MEJORAMIENTO DE LAJS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Sy CoRROm

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y
CUATRO ($ 3.248.954)

POR CONCEPTO DE:

item otros cobros directos: Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios publicos y
auxiliar de aseo)

No. Concepto Periodo Dedicacion Valor Total
1 Oficina Yolombo 1al 31 JULIO 2024 100% $ 1.259.425
2 Oficinas Entrerrios 1 al 31 JULIO 2024 100% $ 1.989.529
Total $ 3.248.954

SANDRA'Y AIRA VALENCIA PINZON
APODERADA

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta (TRANSFERENCIAS DE PAGO)
Copia Archivo
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RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ;
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, @

BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento

de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE
($2.667.714)

POR CONCEPTO DE:

item otros cobros directos: Instalaciones en obra (Incluye arrendamiento, enseres, servicios publicos y
auxiliar de aseo)

No. Concepto Periodo Dedicacién Valor Total
1 Oficina Yolombo 1 al 31 JULIO 2024 100% $1.698.909

2 Oficinas Entrerrios 1 al 31 JULIO 2024 100% $968.805
Total $2.667.714

SANDRA \(&A}éﬁ\ VALENCIA PINZaN

APODERADA

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta
Copia Archivo
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RJ&P

INGENIERIA SAS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

RJ&P

INGENIERIA SAS

PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: Gestion de recursos fisicos - equipos
DOCUMENTO: ANEXO INVENTARIO OFICINA
PROYECTO: Antioquia 2023-2024

OFICINA: Entrerrios, Calle 9 No.2-78

RESPONSABLE:
Director de Proyecto
John Alejandro Londono Londofio

o

xxxxx

xxxx
65 & 4

toea.lT?

o g
: ><~

fotografia No.2

Interventoria!

fotografia No.3

—
- T

-

fotografia No.4 .
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y

RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @‘

INGENIERIA SAS MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Ao SO

PROCESO: ADMINISTRATIVO

PROCEDIMIENTO: Gestion de recursos fisicos - equipos
RJ&P |DOCUMENTO: ANEXO INVENTARIO OFICINA
INGENIERIA SAS PROYECTO: Antioquia 2023-2024

PO

Calle Zea 21 No.18-53 Apto 0201 John Alejandro Londorio Londofo

fotografia No.3
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Reconocimiento por disposicion de puesto de trabajo del personal de oficina de campo, incluye:

alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de oficina por
puesto de trabajo

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Colombia




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

@
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.

ENTIDAD: Gobernacion de Antioquia

VALOR: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL ($1.520.000)

POR CONCEPTO DE:

item otros costos directos: Reconocimiento por disposicion de puesto de trabajo del personal de oficina
de campo, incluye: alquiler de un (1) equipo de computo completo, escritorio, silla y otros enseres de
oficina por puesto de trabajo

No. | Concepto Periodo Car}gl}jad Valor unidad Valor total
Puestos de | 01 al 31 de julio
1 trabajo 2024 16 $95.000 $1.520.000
Total $1.520.000

SANDRA YQ&&V

ALENCIA PINZ N

APODERADA

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta
Copia Archivo
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y

RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @r

MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
INGENIERIA SAS ; i
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Sy NGOV CORNI
PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: Gestion de recursos fisicos - equipos
RJ&P |DOCUMENTO: PUESTOS DE TRABAJO
INGENIERIA SAS PROYECTO: Antioquia 2023-2024
RESPONSABLE:
Director de Proyecto- John Alejandro Londofio

Puesto de trabajo No.4 Puesto de trabajo No.5

Pagina2de 4




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ‘
R'J &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @‘
e MEJORAMIENTO DE LAJS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PR o O

puesto de trabajo No.11y No.12 Puesto de trabajo No.13

Pagina3 de 4




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
R '&p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ;
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
INGENIERIA SAS " X
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL |  GOBERNACION DE ANTIOQUAA
Republica de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Puesto de trabajo No.16
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Reconocimiento por disposicion tiempo completo de vehiculo doble traccion, doble cabina,

2000 CC o superior (modelo 2017 o superior). Incluye combustible y conductor. Se debe
garantizar permanencia de los vehiculos durante toda la ejecucion del proyecto. (100%)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

RJ&P

INGENIERIA SAS

@
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR: VEINTE MILLONES SETECIENTOS SETENTA'Y DOS MIL ($ 20.772.000)
POR CONCEPTO DE:
Reconocimiento por disposicion tiempo completo de vehiculo doble traccion, doble cabina, 2000 CC o

superior (modelo 2017 o superior). Incluye combustible y conductor. Se debe garantizar permanencia
de los vehiculos durante toda la ejecucion del proyecto.

No| concepto Periodo | Cantidad |  PLACA Valor total
1 véh?cUdLLEoR1 tal ?51032 julio 1 JTS405 $5.193.000
2 V/Eh%uétEoRz 1al 321035 julio 2 JL(x)\K/;;; $10.386.000
3 vAEh?cUJLLE)R . 1l 321035 Julio 1 FVL256 $5.193.000
Total| $20.772.000

SANDRA'Y AIRA VALENCIA PINZ N
APODERADA

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta
Copia Archivo
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ‘
RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @
e MEJORAMIENTO DE LAJS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PR o O

PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: Gestion de recursos fisicos
RJ&P | DOCUMENTO: VEHICULO
INGENIERIA SAS PROYECTO: Antioquia 2023-2024
RESPONSABLE:
Director de Proyecto- John Alejandro Londofio

5 feb. 2024 1:03:33
6.566233333333334N 75.515
Oficina interventoria RJYP Entr|l,

Fotografia PLACA JTS405 Fotografia PLACA JOV 117

Fotografia PLACA LXK759 Fotografia PLACA FVL256

Pagina 2 de 2
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ASEGURADORA

SE‘QUFOS & 2
), mundial

tu compania siempre

e D POUIS | PACA Me | LA D VNN WO OL MDA VETOE CEEUT
87204042 - JTS405 | S.PUB. INTERMUNICIPAL  PUBLICO 1333 2022
608671850
PAMAEROS | MARCA RENAULT CRRROCER
8 |WRwe| puster WAGOY
o, MOTOR Mo CHASRS & wo SN | e CARACIAD TOW
A460D025056 |wamw7uuouua ' SFBHJD40TNMOB4T43 ‘ 0,50
|
APILUDOT Y HOMERLL O, TOMADCH | TIL{2OMC OLL TOMADOS RO Ot DOCUMINTO No 01 POCUMINTO CATAD BILDENC A TOMAZOR
t DL TOmARON | 261 TomADON
SANTIAGO RUBIANO FIERRO ‘ 3186012942 cc - 1126321550 BOGOTAD.C,
CEO00 34 AMOLRASORA COD AVCIRIAL LUMDIDOAL. | CLAL MRCOUCTOR ‘ e 1OEMLLAND CRIDAD LEMDICICN
1317 1 13158 1 87294042 11001
TANE. PRIMA SOAT CONTRRUCION FOITOA TAAN BUNT ANPASDE POS WCTIMA HarTh
91 | $353.500 $ 183.800 $2.100 ‘ " o 263,13'  unipaD
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 701 681 VALOR
L g TRIBUTARIO
e | w77
$ 539.400 | W
€. INCAPACIDAD PERMANENTE LARIOS
- 180 MINIMOS
LEGALES
0. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS x 750 DIARIOS
VIGENTES

i 7y



_ RESTRICCION MOVILIEAD " BUNDAJE  POTEMCIA W

DECLARACION D& IMPORTAGION I FECHA IMPORT.  PUGRTASR g
PV0003202002676 | 10/068/2020 b
LIMITACION A LA PROPIEOAD

Arfririrird

FECHA MATRICULA FECHA @XP. LIC, TTO, FRCHA VENCIMIENTO

22/07/2020 22/07/2020 i

ORGANISMO D& TRANSITD iy
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA e

REPUBLICA DE COLONMBIA

MINISTERIO DE TRANGBPORTE

LICENCIA DE TRANSITO No. 10020821856
PLACA IARRCA LINEA, MOCELO
JOV1I17 RENAULT DUSTER 2021
CILINDRADA CC COLOR SERVICIO
1.998 BLANCQ GLACIAL (V) PUBLICO
CLASE DE VEHICULO TIPO CARROCERIA COMBUST\BLE CAPACIDAD KgPS.
CAMPERO WAGON GASOLINA 5
NUMERD DE MOTOR REG VIN
E410C254681 N 9FBHSR5B3MM4889TT
SFBHSROBIMMA88I7T N SFBISROBIMMASEST? N
PROPIETARIO: APELLIDD(S) ¥ NOMBRE(S) IDENTIFICACION
RAM!REZ WILLIAM EFRAIN C.C. 79716441

Powered by @ CamScanner



Seguros - &
@ mundial’

tu compania siempre

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
AHG i MES: DA DESDE ARO i MES | DlA HASTA ARO § MES: DA
LAS 00 LAS 23:58
2024 7 8 |poi2024 7 9 | pORAS 2025 7 8B
No. DE POLIZA. PLACA No. CLASE DE VEMICULOD SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS MODELO
88203015 -
609769603 JOVI1T S. PUB. INTERMUNICIPAL PUBLICO 1998 2021
PASAJEROS | MARCA I RENAULT CARROCERIA
S Veitwo | DUSTER WAGON
HNo. MOTOR Ho. CHASIS & No. SERIE Ho. VIN CAPACIDAD TON.
E410C254661 9FBHSR5B3MM488977 9FBHSR5B3MM488977 0,48
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO Ho.DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DEL TOMADOR DEL TOMADOR
WILLIAM RAMIREZ 3105725844 cC 79716441 FUNZA
CODIGO DE ASEGURADORA COD. SUCURSAL EXPEDIDCRA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION
1317 14 80001522 88203015 11001
TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT AMPAROS POR VICTIMA HASTA
4
91 $ 392.200 $ 203.900 $ 2100 A. GASTOS MEDICOS GUIRURGICOS, 263, 13 UNIDAD
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 7 01 6 82 VALOR
et r TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE ‘ 8.77 (UVvT)
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS ’
$ 598.200 —
C. INCAPACIDAD PERMANENTE SALARIOS
180 MINIMOS
LEGALES
. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS DIARIOS
PANAASTORTADA I g ‘ #39 VIGENTES

e O

Ter-

Seguro

{SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES
COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

Te respalda en caso de que presentes un accidente de transito y ocasiones dafios materiales a otros.

Consulta mas informacion con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Sefior usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de transito se lo pueden solicitar en cualquier
momento.

*Recuerde validar que su péliza estd registrada en el RUNT.

*Esté atento al momento en que deba renovar su péliza No tener SOAT vigente acarrea multas
econdmicas, la detencién del vehiculo y en caso de accidente de trinsito el recobro por todos los
costos de la atencion de (as victimas del accidente.

*Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de transito:

+Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mds cercano al lugar
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atencidn requerida por las victimas.
=Ningun prestador de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de
trinsito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia
Nacional de Salud.

*Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institucién
prestadora de servicios de salud.

Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

*Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedicién del seguro ebligatorio la
aseguradora evidencia que actualmente existe una péliza vigente cargada en el RUNT, la
vigencia de la péliza que se esté expidiendo se modificard de tal forma que inicie vigencia a
partir del vencimiento de la péliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son
recolectados para la prestacidn de los servicios inherentes a la suscripcion del contrato de
seguro y para las finalidades dispuestas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales; la
cudl puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal, Dentro de la Politica
encontrara los derechos que le asisten como titular de sus datos v las maneras que tiene para
ejercerlos Recuerde que no estd en obligacion de otorgar sus datos personales sensibles, o los
relacionados a nifios, ninas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
' Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022. Digitally signed by COMPANIA
* Para las demds tarifas no citadas en (WUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.08 11:50:31 -05:00



REPUBLICA DE COLOMBIA

: MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden LlCENC|A DE TRANS'TO NO. 10028543445
PLACA MARCA LINEA . WODELO
LXK759 RENAULT NEW KOLEOS 2023
CILINDRADACC  COLOR ' SERVICIO
2.488 GRIS METALICO " PARTICULAR
GLASE DE VEHICULO TIPO GARRDGERIA COWMBUSTIBLE GAPACIDAD Ko/PSJ
CAMPERO WAGON GASOLINA 5
NOMERQ DE MOTOR REG  VIN
2TRCTO7F068359 N VF1RZGOOXPC381997
NOMERG DE SERIE REG NUMERQ DE CHASIS REG
isaniaian N VF1RZGO0XPC381997 N
PROPIETARID: APELLIDD(S) ¥ NOMBRE(S) IDENTIFICACION
GRANADOS LONDONO SANTIAGO C.C. 1036663505
RESTRICCION MOVILIDAD BLINDAJE  POTENCIA HP
DEGLARAGION DE Il : . 170 f;%%m
PORTAGION VE FECHA 3 e asl
352023000024234  ea T =
LIMITACION A LA PROPIEDAD

PRENDA - RC| COLOMBIA S.A. COMPANIA
DE FINANCIAMIENTO

FECHA MATRIGULA EECHA EXP. LIG. TTO. FEGHA VENGIMIENTO

28/02/2023 28/02/2023 oy

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA DE TTOYTTE MEDELLIN
i 1

Serviciog

LT03005834517

e



POLIZA DE SEGURS DE DARGS CORPORALES CAUSADOS A LAS PIRSONAS EH ACCIDENTES DE TRANSI TS

PREVISORA

SEGUROS

[cotar Merorwpo=

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
ANO IMES !DiA DESDE  ANO ! MES !DIA HASTA ANO | MES |DIiA
LAS 00 LAS 2359
2024-03-06 | Homs 2024-03-07 | fO*° 2025-03-06
No. DE POLIZA. PLACA No. CLASE VEHICULO SERVICIO | ciLINDRAJEIVATIOS | MODELO
4308005135859000 LXK759 CAMPEROS O CAMIONE" PARTICULAR 2488 | 2023
pasasEros | marca | RENAULT CARROCERIA
5 | iMeuo | NEW KOLEOS WAGON
No. MOTOR No. CHASIS 6 No. SERIE | No.vIN CAPACIDAD TON.
2TRC707F068359 VF1RZG00XPC381997 VF1RZG00XPC381997 0.00
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO | No.DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DEL TOMADOR DEL TOMADOR
GRANADOS LONDONO, SANTIAGO 3106526280 CcC 1 1036663505 ITAGUI
CODIGO DE ASEGURADORA COD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR | No.FoRMULARIO CIUDAD EXPEDICION
AT1324 43 999913588 i 0 BOGOTAD.C
HASTA
CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT FMEAROR-RORFICTINA 1 UNIDAD
g i i A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, | 2 63 L] 1 3 », VALOR
221 $ 352400 $ 2100 FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS
$ 677800 701 ’68 TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE
S A a8 Y MOVILIZACION DE VICTIMAS | 8 ’ 7 7 (UVT)
$ 1032300 C. INCAPACIDAD PERMANENTE riis SALARIOS

180
750

MINIMOS
LEGALES
DIARIOS

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

FIRMA AUTORIZADA

VIGENTES

1Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.

Decreto 2644 de 2022.
2para las demas tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

+Es obligatorio portar la péliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
sLa autoridad de transito podra requerir la poliza en cualquier momento,

usted podra presentarla en los siguientes medios: impresion fisica en papel de seguridad; impresion fisica en papel

comun tamafio carta con cédigo QR; en formato PDF con cédigo QR, el cual se puede descargar del correo electrénico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora

SA.

*En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono movil al #345, para recibir la asesoria necesaria.

Se debe imprimir la péliza, que se envia a su correo electrénico como respaldo a la informacién guardada en su teléfono mévil, esto con el fin de evitar

autoridad de transito.

Sefior usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Recuerde portar las autoridades de transito se lo pueden solicitar en cualquier
momento.

*Recuerde validar que su pdliza esta registrada en el RUNT.

*Esté atento al momento en que deba renovar su podliza. No tener SOAT vigente acarrea multas
economicas, la detencién del vehiculo y en caso de accidente de transito el cobro por todos los costos de
la atencién de las victimas del accidente.

*Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

siempre su SOAT,

En caso de accidente de transito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atencién requerida por las victimas.

*Ningin prestador de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de

transito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia
Nacional de Salud.
*Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la instituciéon

prestadora de servicios de salud.
*Para presentar la reclamacion ante la compafiia aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pdlizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021de 2017, emitida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrda de manera unilateral y exclusivamente a favor del
consumidor, modificar la vigencia de la poéliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se
corrobore que existe una pdliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificara la vigencia en
su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la pdliza que se encuentra
vigente. Dicha modificacién debera ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

inconvenientes con la

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emision de esta pdliza, he autorizado
a LA PREVISORA S.A. Compafia de seguros, para que consulte, almacene,
administre, transfiera la informacién personal suministrada durante el proceso de
emisién de esta pdliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales,

para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo
electrénico, llamadas telefénicas, envio de mensajes de texto y/o utilizando
aplicaciones de mensajeria instantdnea, todo lo relacionado con la emision,

modificacién, o anulacion de la(s) poliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con
este contrato, para estudios estadisticos internos de la compafiia de seguros,
gestionar campanas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) pdliza(s)
que adquiero, asi como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A.
enviarme informacién derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se
les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, asi como
novedades, referencias y manejo de la péliza y demdas servicios que surjan del
presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de informacion tengo derecho a
conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorizacién
que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los
mismos, presentar quejas ante la SIC por infraccion a la ley, revocar la autorizacion
ylo solicitar la supresién de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder
en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 #
9-07en la ciudad de Bogotd, por medio del teléfono 3487555, y que para mas
informacion sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Politica de
Tratamiento de informacién en la pagina de internet www.previsora.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

wtroies LICENCIA DE TRANSITO No. 10023672934
PLACA MARCA LINEA MODELO
FVL256  RENAULT DUSTER 2020
CILINDRADA CC COLOR w
1.998 BLANCO GLACIAL (V) PUBLICO
CAMPERO WAGON GASOLINA 5
NUMERO DE MOTOR REG VIN
E410C216721 N 9FBHSRSB3LM100276
NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS —_—
——e N 9FBHSRSB3LM100276 N
CANTERO ALVAREZ INDIRA PAOLA Y OTRO(S) C.C. 1068576487

RESTRICCION MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA WP

- 443
DECLARACION DE IMPORTACION VE FECHA MPORT PUERTAS
PV0003201902107 | 030772019 5

LIMITACION A LA PROPIEDAD

LA L
-

FECHA MATRICULA FECHA EXP LIC TTO FECHA VENCIMIENTO

09/09/2019 13/08/2021 S
ORGANISMO DE TRANSITO

SDM - BOGOTADC

LT06003917289
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*Para Las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022
‘Para las demis tarifas no citadas en (1),
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Cuidamos de ti !

DE VIAJE TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.
NIT: 901460748-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA

Persona Juridica

CL 14 4 39 BRR CENTRO, Santa Marta, Magdalena, Colombia

Tel. 3168481677

Email. deviajetransportesas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

TARIFA DE ICA 10XMIL
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL N° 24106379965 A NOMBRE

DE DE VIAJE TRANSPORTE ESPECIAL

Autorizacion factura electr??nica de venta No. 18764070755250 valida desde 2024-05-16 hasta 2025-05-16 rango
desde FVR285 hasta FVR500.

Cliente: RJ&P INGENIERIA SAS .
NIT : 901336686 VBN A A ELECTRONICA DE FVR295
. L . o . .
Direccion: 8:3 171%7035 OF 801, Bogota, D.C., Bogot??, Colombia, MONEDA- COP Colombia, Pesos
Teléfono: 4572729 HORA EMISION: 02:15:40
Email: facturacioncol@ryq.cl FECHA FIRMADO: 28/07/2024 07:15:43
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria — —
Fecha de Pago: 05/08/2024 DIA MES ANO DIA MES ANO
. ) 28 07 2024 05 08 2024
Total de Lineas: 1
( IMPUESTOS )
# CcODIGO DESCRIPCION um CANTIDAD PRECIO U. NOM. 1% o VAL MONTO DCTO. TOTAL
1 ST001 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL NIU 1,00 $4.172.400,00 0,00 $4.172.400,00
Incremento de 9.8 porcientosobreel valor del
total
( Notas: Subtotal: $4.172.400,00 )
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (cuatro millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos pesos ) Total: $4.172.400,00
CUFE: b73e6b2f73a9659f54d27f3cc67aeab414ba9a3f4b30e18bb15be5b7c41f7207d5346711b745d6e2ea79444689939dad ReteRenta: $146.034,00
RetelCA: $41.724,00
L Neto Factura: $3.984.642,00 |
IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE
RETENCIONES
06 ReteRenta $0,00 3,50 % $0,00
06 ReteRenta $4.172.400,00 3,50 % $146.034,00
07 RetelCA $4.172.400,00 1,00 % $41.724,00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causara intereses de mora a la tasa maxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o
beneficiario del servicio no podra alegar falta de representacion o indebida presentacion por razén de la persona que reciba la mercancia o servicio en sus dependencias y suscriba la
factura de venta, para efectos de la aceptacion del titulo valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el caracter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos
legales sefialados en el articulo (3) Ley 1231 /08, se aplicaran a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente
factura se asimila a una letra de cambio.

Firma Digital: NGuU7ug+bmmSv81qD/nr0+P0bMeLiZgfCoOv2EAnVWFg4OnUdfhnPotPecohJznl

kOPFwt76Fa4+QU3sQn6hQeiF pUakWcc83nHbMuWolMOojTzYHe

1BTL2poBGYoShh 1UJPH4DmOSI10INa9QlzI1E9MockbGy1n0cow20xDF JLp+HU3FUDhNF+ESQUAICK 5tNHNN/6mTMDKziHSK3K5iNzEze0ScpHJ3J
27896KpFi+kvN31BZF2RnzQcWFsT2 ow3DndCb4x6ySmDIzEQtGVTVPuOegwC3Ys8nMRYnhTkuLafdQAIr5x2a4MLc32+ hW2WNuJH8t9RoaVSuLma

og==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

@ iocluralech

Software:e-Factura Proveedor tecnolégico: Cadena_ Nit.890.930.534-0



Cuidamos de ti !

DE VIAJE TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S.

NIT: 901460748-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA
Persona Juridica

CL 14 4 39 BRR CENTRO, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 3168481677

Email. deviajetransportesas@gmail.com

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
TARIFA DE ICA 10XMIL

DE DE VIAJE TRANSPORTE ESPECIAL

Autorizacion factura electr??nica de venta No. 18764070755250 valida desde 2024-05-16 hasta 2025-05-16 rango

desde FVR285 hasta FVR500.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL N° 24106379965 A NOMBRE

Cliente: RJ&P INGENIERIA SAS .
NIT : 901336686 VBN A A ELECTRONICA DE FVR296
. L . o . .
Direccion: 8:3 171%7035 OF 801, Bogota, D.C., Bogot??, Colombia, MONEDA- COP Colombia, Pesos
Teléfono: 4572729 HORA EMISION: 02:15:19
Email: facturacioncol@ryq.cl FECHA FIRMADO: 28/07/2024 07:15:22
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria — —
Fecha de Pago: 05/08/2024 DIA MES ANO DIA MES ANO
. ) 28 07 2024 05 08 2024
Total de Lineas: 1
( IMPUESTOS )
# CcODIGO DESCRIPCION um CANTIDAD PRECIO U. NOM. 1% o VAL MONTO DCTO. TOTAL
1 ST001 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL NIU 1,00 $4.392.000,00 0,00 $4.392.000,00
Incremento de 9.8 sobre total mensual
(Notas: Subtotal: $4.392.000,00 |
Pago mes de junio 2024 Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
Total: $4.392.000,00
SON: (cuatro millones trescientos noventa y dos mil pesos ) N
CUFE: 87a529¢75cdd19¢c8c03e85¢c730f3a7ea7a7d45d485556fd7ac0d402d6da58addd2a2981a38fc5af04e3ce87bd5f88019 ReteRenta: $153.720,00
RetelCA: $43.920,00
L Neto Factura: $4.194.360,00 |
IMPUESTO BASE TARIFA / VALOR NOMINAL IMPORTE
RETENCIONES
06 ReteRenta $4.392.000,00 3,50 % $153.720,00
07 RetelCA $4.392.000,00 1,00 % $43.920,00

El pago no oportuno de la presente factura de venta, causara intereses de mora a la tasa maxima legal establecida por la Superintendencia Financiera. El comprador del bien o
beneficiario del servicio no podra alegar falta de representacion o indebida presentacion por razén de la persona que reciba la mercancia o servicio en sus dependencias y suscriba la
factura de venta, para efectos de la aceptacion del titulo valor (Art. 2 ley 1231/08). La presente factura de venta tiene el caracter de titulo valor. Por cumplir con la totalidad de los requisitos
legales sefialados en el articulo (3) Ley 1231 /08, se aplicaran a la presente factura de venta en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio (Art. 7 Ley 1231/08). La presente
factura se asimila a una letra de cambio.

Firma Digital: jPBtYVzAWfU4IZKhv+EOGHBY1NDGGXdN70EXNuQ1KullYgLOARS/3K|5k6EKO/Ug
AjRLvgjintyGB4yqfeFa/9S8rGIFHOdYIPgmXG2P0gielluS8m

pZCTpXiiBPURNz bcgSl/o/8cACEOW7fGCWIVAVPASflgn6C6cIDi3uyqUbeM7bZBvs63QawpETOSBp PgXR/CUEXf5iIHTYWQRABDUBS4kKI2Rg3Ha
NSQ1xn5K6/57tORjsmVVpZ2thrPm2 2ugRpAWVsMBOBVhtoVevzZIHWOXbmEuUBAeSKFAHU6BL28qgcVp4U3yhuOtsfzzDO RmWGNyjUhCgV1RQNd030

SQ==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica.

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

@ iocluralech

Software:e-Factura Proveedor tecnolégico: Cadena_ Nit.890.930.534-0
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Reconocimiento por disposicion tiempo completo de vehiculo moto modelo 2017 o superior y
cilindraje igual o superior a 125 cc

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJ&P i

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Colombia




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

@
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento

de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR: DOS MILLONES OCHENTA'Y DOS MIL ($ 2.082.000)

POR CONCEPTO DE:

item otros costos directos: Reconocimiento por disposicion tiempo completo de vehiculo moto modelo
2017 o superior y cilindraje igual o superior a 125 CC.

No. | Concepto Periodo Car}l‘i[? ad Valor unidad Valor total
1 motos | '@ 321032"“"0 6 $347.000 $ 2.082.000
Total $ 2.082.000
) Abril
No. Nombre Profesional Placa
Valor
1 | Tania Grisales Ospina UQS28G | $347.000
2 |Yeisson Ferney Pérez Patino | BWK94E | $347.000
3 | Andrés Julian Toro YCM27D | $347.000
4 | Pedro Alejandro Navarro OCF85G | $347.000
5 | Diana Milena Mufoz KHV48E | $347.000
6 | Orlando Alberto Chalarca LOY31G | $347.000
TOTAL $ 2.082.000

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
APODERADAI

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta

Pagina1de 3




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

Copia Archivo

RJ&P

INGENIERIA SAS

PROCESO: ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO: Gestion de recursos fisicos
DOCUMENTO: MOTOS

PROYECTO: Antioquia 2023-2024
RESPONSABLE:

Director de Proyecto- John Alejandro Londorio

BWKO4E _

Fotografia No. 3 Placa YCM27D

Fotografia No. 4 Placa OCF85G
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INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ;
MEJORAMIENTO DE LA|S ViAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
INGENIERIA SAS p ;
BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fotografia No.5 Placa KHV48E Fotografia No. 6 Placa LOY31G
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REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

wendyoen LICENCIA DE TRANSITO No. 10030319904
PLACA MARCA UNEA MODELO
UQsS28G BENELLI TNT135 2023
CILINDRADA CC COLOR SERVICIO
135 NEGRO PARTICULAR
CLASE DE VEHICULO TPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD KgPsJ
MOTOCICLETA SIN CARROCERIA GASOLINA 2
NUMERO DE MOTOR REG VIN
BJ154FMITA12226703 N 9GFPEJ3F6PHL00728
NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS REG
SGFPEJ3F6PHL00728 N 9GFPEJ3F6PHL00728 N
PROPIE TARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACION
GRISALES OSPINA TANIA C.C. 1036840962

Powered by CamScanner



RESTRICCION OVILIDAD ©  BLINDAJE POTENCIA HP

ekt el 1 2 -
DECLARACION DE IMPORTACION VE FECHA MMPORT. PUERTAS
902022000189857 |  15/11/2022 0
LIMITACION A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTO. FECHA VENCIMIENTO
25/10/2023 25/10/2023 e
ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

r LTO6005155972

Powered by CamScanner



PRI

VIGILADD *

S EGUROS
COMERCIALES

POLIZA DESEGURO DE DANDS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITD

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
ARD Mis | pla DESDE AHO | MES | Dla HASTA Afc | MEs | pla
2023 10 24 |hees 2023 10 25 | woea™ 2024 10 24
DEL DEL
MNo. DE POLIZA, PLACA No. CLASE DE VEHICULD

SERVICIO

2060113726201 | UQS28G MOTOCICLETA

PARTICULAR

BOLI{VAR (’C%?

CILINDRAJEIVATIOS

135

MODELO

2023

PASAJEROS

2

MARCA

| BENELLI
vwicwo | TNT135

CARROCERIA

0 - SIN CARROCERIA

No. MOTOR

BJ154FMI7A12226703

Neo. CHASIS ¢ No. SERIE

9GFPEJ3F6PHL00728

No. VIN CAPACIDAD TON.

9GFPEJ3F6PHL00728 0

APELLIDOS ¥ NOMBDRES DEL TOMADOR

80220 2060

80220

2060113726201

TELEFONO DEL ;I:-o ';!‘H:Dnl ;L-; CIUDAD RESIDENCIA TOMADCR
TANIA GRISALES OSPINA 3113673339 cC 1036840962 MEDELLIN
CODIGO DE ASEGURADORA COD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR Mo. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION

PEREIRA-RISARALDA

| TARIFA

120

PRIMA SOAT

$181,700.00

CONTRIBUCION FOSYGA

$94,400.00

TOTAL A FAGAR

TASR RUNT

$2,100.00

$278,200.00

AMPARDS POR VICTIMA

A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS,
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS

263,13
701,68°

UNIDAD
VALOR
TRIBUTARIO

4o

FIRMA AUTORIZADA

'Para las ilwmu tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711 712, 724, 722, 731, 732, 810, 910, 520.
Dacrato 2 da 2022

*Para las demds tarifas no citadas en (1),

El SOAT digital, ademds de brindarle una facil portabilidad y usabilidad, tambien ofrece

varins beneficics para usled, 2 medic ambiente, |as auloridades y en general para todas
las personas,

Sefior io tenga en ta las sigui i
« Recuerde portar siempre su SOAT, |as autoridades de transito se lo puaden solicitar en cualguier momento.

» Recuerde validar que su paliza esta reqistrada en o RUNT

» Este atento al rmoamento en que deba renovar su poliza. No tener SCOAT vigenle acarrea mullas econdmicas, la

detencion del vehiculo y en case de accidente de transito el recobro por todos los costos de la atencion de las
vichimas del accidents
» Adguiera su SOAT en |lugares autorizados

En caso de accidente de transito:

+ 5i alguien resulta herndo, debe ser atendide por el prestader de sevicics de salud mas cercana al lugar del
accidente siermipre que tenga la capacidad para brindar 3 atencion requerida por las victimas

= MNingun prestador de serv
tarticulo 195 Decreto

icios de salud del pals puede negarse a atender victimas de accidentes de Lransito
63 de 1993 En caso contrano, denuncie ante 13 Superintendencia Nacional de Salud

+ Para los gastos medicos, el cobro ante |3 asequiadora 0 el Fosyga lo debe realizar [a institucion prestadora de
SErvicios te salutd

= Para presentar la reclamarian ante (3 compariia assgquradora no 5 requiere acudir a tercerns

HASTA =
LARIOS
C. INCAPACIDAD PERMANENTE ‘ 180 MINIMOS
LEGALES
D. MUERTE ¥ GASTOS FUNERARIOS ‘ 750 Blléglﬂovrs!s

Texto habeas data

“Autonzo 8 la compania de sequros para que consulte. almacens.
administre. transfiera y reparte 2 las enbdades legalmente autorizadas y
ayuellas gue considers necesaro, pero en este Gltma caso unicamente
cen fines estadisticos y/o acad 35 ¥ No comerciales, la informacién
derivada del presente contrato de sequrps y que resulte de todas las
funciones que directa o Indirectarmente se les haya otorgado a las
aseguradoras © se les otorguen en el futuro, asi como navedades,
referencias y manejo de la poliza y demas servicios que surjan del presente
contrato, el cual conozoo y declaro aceptar en todas sus partes:

Declaro haber sido informado sobre 2l tratamients que recibiran los datos
personales incorparades en el presente contrato de segurs, asi como
sabre los derechos que me asisten come titular de los mismaes y, sobre |a
direccion fisica y/o electronica del responsable del tratamiento de dicha
informacion.”




RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 42 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 04/04/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1036840962 NOMBRE TANIA GRISALES OSPINA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR . IR 6 \ !
4,472,637.00 ’\;—,;, r A m\e) @ap\nq
cC——
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SeguUros . .
@mundlal'"

tu compania siempre

POLIZA DE SEGURO DE DAROS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
AHOG i MES: DA DESDE ARO i MES ! DlA HASTA ARO § MES: DA
LAS 00 LAS 23:58
2024 1 29 |poft2024 2 26 | pOFA 2025 2 25
No. DE POLIZA. PLACA No. CLASE DE VEMICULD SERVICIO | CILINDRAJE/VATIOS MODELD
87249565 -
602353786 BWK94E MOTOCICLETA PARTICULAR 149 2016
PASAJEROS | MARCA I HONDA CARROCERIA
2 umn?c o I INVICTA SIN CARROCERIA
HNo. MOTOR Ho. CHASIS & No. SERIE Ho. VIN CAPACIDAD TON.
KC19E72014282 9FMKC1929GF004544 SFMKC1929GF004544 0,00
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO Ho.DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DELTOMADOR DEL TOMADOR
YEISSON FERNEY PEREZ PATINO 3118037180 cC 1041611149 SABANETA
CODIGO DE ASEGURADORA. COD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION
1317 31 13158 87249565 5001
TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT AMPAROS POR VICTIMA HASTA
12 | $201.600 $ 104.800 $2.100 263,13
. - . A. GASTOS MEDICOS GUIRURGICOS, ’ UNIDAD
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 2 VALOR
701,68
ER o A TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE ‘ 8.77 (UvT)
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS ’
$ 308.500 HASTA
C. INCAPACIDAD PERMANENTE SALARIOS
180 MINIMOS
LEGALES
T Ju D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS ‘ 750 3ll ag:?_ri :

{SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES
T COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

® [ W Seguro
Ter-c:

Te respalda en caso de que presentes un accidente de transito y ocasiones dafios materiales a otros.
Consulta mas informacion con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Seiior usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

*Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de transito se lo pueden solicitar en cualquier *Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedicion del seguro obligatorio la
momento. aseguradora evidencia que actualmente existe una péliza vigente cargada en el RUNT, la
*Recuerde validar que su péliza estd registrada en el RUNT. vigencia de la péliza que se esté expidiendo se modificard de tal forma que inicie vigencia a

+Esté atento al momento en que deba renovar su poliza No tener SOAT vigente acarrea multas partir del vencimiento de la péliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.
econdmicas, la detencidn del vehiculo y en caso de accidente de trinsito el recobro por todos los Habeas data

costos de la atencion de [as victimas del accidente. Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son
*Adquiera su SOAT en lugares autorizados. recolectados para la prestacion de los servicios inherentes a la suscripcion del contrato de

sequre y para las finalidades dispuestas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales; (a
En caso de accidente de transito: cudl puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/legal. Dentro de la Politica
5] alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar encontrara los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atencién requerida por las victimas. ejercerlos Recuerde que no estd en obligacion de otorgar sus datos personales sensibles, o los

*Ningun prestador de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de relacionados a nifios, nifas y adolescentes.
trnsito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Topes dé cabertura gastos médicos

Nacional de Salud. 3 g i
*Para los gastos médicos, el cobro ante |a aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institucion 02::::: s;é%:'::t;;;';f'r‘“‘ 100,110, .Ili)l:gn:;g;;ﬁey :)y?(:‘)zOI\-l:le"Alil;:/i 731,732,810, 910, 920.
prestadora de servicios de salud. 2 para las demas tarifas no citadas en (MUNDIAL DE SEGUROS SA

Date: 2024.01.29 13:49:29 -05:00
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 80 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC:1041611149 NOMBRE YEISSON FERNEY PEREZ PATINO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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#3%~ REPUBLICA DE COLOMBIA

@é MINISTERIO DE TRANSPORTE

oty own LICENCIA DE TRANSITO No. 10028095612
PLACA WARCA LiNEA WODELD
LOY31G HONDA XRE 190 2023
CILINDRADA CC COLOR SERVICIO
184 AZUL PARTICULAR
siagEnEvEHicing TIPQ CARROCERIL COMBUSTIBLE CAPRG AR ¥oibed
MOTOCICLETA SIN CARROCERIA GASOLINA 2
NUMERO DE MOTOR REG VIN
MD42E0P0O01168 N 9C2MD4200PR0O01123
NUMERO DE SERIE REG NUMERO DE CHASIS REG
biciascied N 9CZMD4200PROD1123 N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICAGION
CHALARCA ESTRADA ORLANDO ALBERTO C.C.71618867

RESTRICCION MOVILIDAD
BLINDAJE
| i ;CIGT‘EI.'[‘.'IA HP
DECLARACION DE (MPORTAGION
VE FE
882022000080723 | 1 53:;;;:];? EUERTAS

LIMITACION A LA PROPIEDAD

sk ok e

FECHA MATRICULA FECHA EXP, Lic. TTD, FECHA VENCIMIENTD

28M2/2022  28/12/2027  wesawe

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT060048714¢7

L fibeea s




SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POLIZA DE SEGURO DE DANOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
ANO i MES i DIA DESDE ANO i MES i DIA

2023 12 23 | % 2023 12 28

DEL

HASTA ANO i MES | DIA
LAS 23:59
HORAS 2024 12 27

DEL

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

No. DE POLIZA. PLACA No. CLASE DE VEHICULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO
3190791900 LOY31G MOTOS PARTICULAR 184 2023
PASAJEROS | MARCA 1 HONDA CARROCERIA
2 LINEA
witwo | XRE 190
No. MOTOR No. CHASIS 6 No. SERIE No.VIN CAPACIDAD TON.
MD42E0P001168 9C2MD4200PR001123 9C2MD4200PR001123 0
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO No.DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DEL TOMADOR DEL TOMADOR
CHALARCA ESTRADA, ORLANDO ALBERTO 3113689760 CC 71618867 MEDELLIN
CODIGO DE ASEGURADORA COD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION
1306 26 57790445 3190791900 MEDELLIN
TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT ENEARS ECUICTIMAY o
A. GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS, 263,13' UNIDAD
112 | $181.700,00 $94.400,00 $2.100,00 FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 701.682 VALOR
§ TRIBUTARIO
TOTAL A PAGAR ¥ UVT
Y MOVILIZACION DEVICTIVAS ’ 8,77 il
$278.200,00 —
SALARIOS
C. INCAPACIDAD PERMANENTE | 180 e
LEGALES
T — D. MUERTEY GASTOS FUNERARIOS | 750 3:2::\3%5

1Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022.
2Para las demas tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta péliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una

poliza vigente, la vigencia de la péliza que se expide se modificara, iniciando a partir del dia siguiente de la péliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte informacion sobre la Defensoria del Consumidor Financiero aqui https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-

financiero.pdf

Sefor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

« Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de transito se lo pueden solicitar en cualquier momento.

« Recuerde validar que su péliza estd registrada en el RUNT.

« Esté atento al momento en que deba renovar su péliza. No tener SOAT vigente acarrea multas econdmicas, la detencion
del vehiculo y en caso de accidente de transito el recobro por todos los costos de la atencion de las victimas del accidente.
« Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de transito:

« Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mas cercano al lugar del accidente
siempre que tenga la capacidad para brindar la atencién requerida por las victimas.

«Ningun prestador de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de transito (articulo 195
Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.

« Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institucion prestadora de servicios de
salud.

- Para presentar la reclamacion ante la compafia aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

“Autorizo a la compania de seguros para que consulte, almacene, administre,
transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que
considere necesario, pero en este Ultimo caso Unicamente con fines estadisticos
y/o académicos y no comerciales, la informacion derivada del presente contrato
de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se
les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, asi como
novedades, referencias y manejo de la péliza y demas servicios que surjan del
presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibiran los datos
personales incorporados en el presente contrato de seguros, asi como sobre los
derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la direccion fisica
y/o electrénica del responsable del tratamiento de dicha informacion.”



RJYP INGENIERIA SAS RJ &p
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 29 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 71618867 NOMBRE ORLANDO ALBERTO CHALARCA ESTRADA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESC 289,112.00
NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA
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ASEGURADORA

Seguros = *
@ mundial

tu compania siempre

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA
ARG i MIS: DA DESDE ARG i MES | Dla HASTA ARO | MES: plA
LAS 00 LAS 23:39
2024 7 5 |pote2024 7 B | poRas 2025 7 7
Mo. DE POLIZA. PLACA No. CLASE DE VEMICULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELD
88631455 -
609753614 YCM27D MOTOCICLETA PARTICULAR 124 2016
PASAJEROS MARCA I BAJAJ CARROCERIA
2 voucwo | DISCOVER125+ SIN CARROCERIA
No. MOTOR Ho. CHASIS & No. SERIE Mo, VIN CAPACIDAD TON.
JZZWEBS50103 9FLA15BZ2GCG53028 9FLA15BZ2GCG53028 0,00
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO Ho.DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DELTOMADOR DEL TOMADOR
ANDRES TORO ARENAS 3137201488 CC 1047994657 SABANETA
CODIGO DE ASEGURADORA COD, SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION
1317 14 13158 88631455 11001
TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT AMPARDS POR VICTIMA HASTA
b §
12 $ 201.600 $ 104.800 $ 2100 A GASTOS MEDICOS GUIRURGICOS, 263; 13 UNIDAD
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 7 0 1 6 82 VALOR
R ’ TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE ‘ 877 (UVT)
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS ’
$ 308.500 HASTA
C. INCAPACIDAD PERMANENTE SALARIOS
180 MINIMOS
LEGALES
— JV D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS ‘ 750 3ll E\EI"OTSE .

{SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES Al
COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

Seguro

Ter-cere

Te respalda en caso de que presentes un accidente de transito y ocasiones danos materiales a otros.

Consulta mas informacion con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

ientes rec daciones:

Seiior usuario tenga en cuenta las sig
*Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de trinsito se lo pueden solicitar en cualquier
momento.

*Recuerde validar que su péliza esta registrada en el RUNT.

«Esté atento al momento en que deba renovar su péliza No tener SOAT vigente acarrea multas
econdmicas, la detencién del vehiculo y en caso de accidente de trinsito el recobro por todos los
costos de la atencion de las victimas del accidente.

*Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de transito:

+5i alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mds cercano al lugar
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atencién requerida por las victimas.
*Ningln prestador de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de
transito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia
Nacional de Salud.

+*Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institucién
prestadora de servicios de salud.

Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

*Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedicién del seguro obligatorio la
aseguradora evidencia que actualmente existe una pdliza vigente cargada en el RUNT, la
vigencia de la péliza que se esté expidiendo se modificard de tal forma que inicie vigencia a
partir del vencimiento de la péliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son
recolectados para la prestacion de los servicios inherentes a la suscripcidn del contrato de
seguro y para las finalidades dispuestas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales; a
cudl puede ser consultada en www.segurosmundial.com.coflegal. Dentro de la Politica
encontrara los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para
ejercerlos Recuerde que no estd en obligacion de otorgar sus datos personales sensibles, o los
relacionados a nifios, ninas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
' Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022. Digitally signed by COMPANIA
*Para las demas tarifas no citadas en (MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.05 16:50:56 -05:00



<¢ REPUBLICA DE COLOMBIA

&
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Rk

i
hotl
:

—

% _ LICENCIA DE TRANSITONo. 100203024
PLACA MARCA LINEA ' : MODELO
YCM27D BAJAJ DISCOVER 125 2016
GEINDRADACC  COLOR : ~ 'SERVICIO
124 NEGRO NEBULOSA PARTICULAR
CLASE DE VEHICLLO TIPO CARROCERIA COMBUSTIBLE CAPACIDAD KgiPSJ
MOTOCICLETA SIN CARROCERIA GASOLINA 2
NUMERO DE MOTOR REG VIN
JZZWEBS0103 - N 9FLA15B22GCGS53028
NUMERO DE SERIE ' REG NUMERO DE CHASIS REG
9FLA15BZ2GC53028 N 9FLA15BZ2GCG53028 N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) IDENTIFICACION

4 C.C. 10479984657

TORO ARENAS ANDRES JULIAN




RESTRICCION MOVILIDAD BLINDAJE POTENCIA HP

DECLARACION DE IMPORTACION VE FECHA IMPORT, PUERTAS
802015000131778 | 08/07/2015 0
LIMITACION A LA PROPIEDAD

P

FECHA MATRICULA FECHA EXP. LIC. TTO. FECHA vam:um
23/07/2015 18/02/2020 TERRAR

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL SABANETA

LT02005837989




RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 79

CARGO TECNOLOGO EN

FECHA INGRESO 10/01/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1047994657 NOMBRE ANDRES JULIAN TORO ARENAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA

Ad s Tore
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| 609022213 OCFB5G MOTOCICLETA PARTICULAR 145 2024
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NETRI—.. P I BAJAJ caRRocInlA
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2 vouews | BOXERBM180X SIN CARROCERIA
Me MOTOR We, CHATIE & He. JTRIE | wsvm e e e Ve COPATIRAT
] PEXWNH4252 9GJA21PFBRT001742 9GJAZ1PFBRT001742 0,00
APILLIDOS ¥ NOMEATI DIL TOMADOR TILLFOMO DIL TomapoR ;l::,%mmm =: g BOCUMINTD CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PEDRO NAVARRO MENESES 315297989 cc SANTA ROSA
i 9 5471004 DE 0SOS
CODIGO DL ASEGURADOR COD. SUCUREAL EXPIDIDORA CLAVE nonunoﬁ Mo FORMULARID CWBAD DXMpICION
1317 14 80001522 87678933 \ 11001
|I TARmA PRl BOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT * AUPARESPORVILTIMA e
L of 4 : GASTOS MED! ; ‘ 263,13? :
| ¥4 3201800 \smm ‘,_s_,mo | evacmeos e | 704 682 VALOR. = -
- g s f '
- T2 TRIBUTARIO
e B.GASTOS DE TRANSPORTE | 877 (UvT)
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS r
$ 308.500 e e
€. INCAPACIDAD PERMANENTE \ SALARIOS
180 MINIMOS
4 D.MUERTEY GASTOS FUNERARIDs | T§0) l[ﬁfl?ljs
. 10§
FIRMA AUTORIZADA J‘" \ VIGENTES

Seguro

Ter-Géro

:SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES
COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

- “Terespalda en caso de que presentes un accidente de transito y ocasiones dafos materiales a otros.
Consulta mas informacién con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www,segurotercero.com

Seiior usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

a¢aerde portar siempre su SOAT, las autoridades de trdnsito se lo pueden solicitar en cualquier
mor ento.

“yeasersle valufar que su péliza ssti registrada en el RUNT,
#.ee 3teno 3t momento en Gue deba rencvar su péliza No tener SOAT vigente acarrea multas

veonSmical 4 datanclén det vehiculo y en caso de accidente de trénsito el recobro por tados lcs™

o3to% 38 La atencian de las victimas del accidente.
+AdGuiera suSOKRT s |ugares autorizados.

En caso de accidents g trinsito:

-Si alguienresulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud més cercano al lugae
del accidente siempre gy, tenga la capacidad para brindar 1 atencién requerida por las victimas,
i el 153Dt o 4 e 3 v e St s
Lrdnst eeto Ley 663 - En €a30 contrari i : :
et Slveuiad de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintend, eteiy

.para 103 gastos rn!dlr.ol ¢l cobro ante la aseguradora

prestadora de servici "“df salud. © ¢l Fosyga lo debe realizar la insticucign

Modificacidn unilateral de la vigencla por duplicidad de amparos

«Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedicion del seguro obligatario
aseguradora evidencia que actual existe una péliza vigente cargada en el RUNT,
vigencia de Lo pdliza que se estd expidienda se modificard de tal forma que inicie vigenci
partir del yericimiento de la poliza que ya se encuenira registrada en el RUNT,

Habeas data

. Segurcs Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, \os cuales

rocolectados para la prestacién de los servicios inherentes 3 1a suseripcidn del conteat
seguro y para las finalidades dispuestas en la Po‘uuu'de Tratamienty de Datos Person?
cuil puede ser consultada en wvmsegurﬁfmundlaunm.wheqa\. Dentro de \a &
encontrard los derechos que le asisten como titular de sus datos ylas maneras que te
ejercerlos Recuerde que no estd en obligacién de otorgar sus datos personales sensioh
relacionados a ninos, nifas y adolescentes.

Tepes de cobertura gastos medicos )
'P:ra las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712,724,722, 731,732, 81

Decreto 2644 de 2022. Digitally signed by COMPANIA
1042 las demas tarifas no citadas en tMlg'uanM NE SEGURQS SA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 26 CARGO PROFESIONAL SST FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 5471004 NOMBRE PEDRO ALEJANDRO NAVARRO MENECES
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00

NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA B il o vl
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POLIZA DE SEGURO DE DAROS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICION VIGENCIA

ASEGURADORA

Seguros - -
@ mundial

tu compania siempre

ARG i MIS: DA DESDE ARO | MES ! Dla HASTA ARO § MES: plA
LAS 00 LAS 23:39
2023 9 17 |pORAS2023 9 18 | poRAs 2024 9 17
No. DE POLIZA. PLACA No. CLASE DE VEMICULD SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO
86496232 -
607959364 KHV48E MOTOCICLETA PARTICULAR 124 2018
PASAJEROS MARCA I AKT CARROCERIA
2 uvg‘!; wo | AK1255CR SIN CARROCERIA
HNo. MOTOR Ho. CHASIS & No. SERIE Mo, VIN CAPACIDAD TON.
XS1P52QMI3A16009489 9F2C61255J5000014 9F2C61255J5000014 0,00
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELEFONO DEL TOMADOR TIPO DE DOCUMENTO Ho DE DOCUMENTO CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DEL TOMADOR DEL TOMADOR
DIANA MUNOZ TORO 3003596258 CC 1037618691 ENVIGADO
CODIGO DE ASEGURADORA COD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No FORMULARIO CIUDAD EXPEDICION
1317 14 13158 86496232 11001
TARIFA PRIMA SOAT CONTRIBUCION FOSYGA TASA RUNT AMPAROS POR VICTIMA HASTA
b §
12 $ 181.700 $94.400 $ 2100 A GASTOS MEDICOs auiruraicos, | 203,13 UNIDAD
FARMACEUTICOS Y HOSPITALARIOS 2 VALOR
701,68
R TRIBUTARIO
B. GASTOS DE TRANSPORTE ‘ 877 (UVT)
¥ MOVILIZACION DE VICTIMAS ’
$ 278.200 —
C. INCAPACIDAD PERMANENTE SALARIOS
180 MINIMOS
LEGALES
— JV D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS ‘ 750 3ll EEI"OTSE :

(SABIAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES i
COMPLEMENTAR LA PROTECCION QUE TE DA EL SOAT?

Seguro

Ter-cere

Te respalda en caso de que presentes un accidente de transito y ocasiones danos materiales a otros.

Consulta mas informacion con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Seiior usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

*Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de transito se lo pueden solicitar en cualquier
momento.

*Recuerde validar que su péliza estd registrada en el RUNT.

«Esté atento al momento en que deba renovar su péliza No tener SOAT vigente acarrea multas
econdmicas, la detencién del vehiculo y en caso de accidente de trinsito el recobro por todos los
costos de la atencion de las victimas del accidente.

*Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de transito:

+5i alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud mds cercano al lugar
del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atencién requerida por las victimas.
*Ningln prestader de servicios de salud del pais puede negarse a atender victimas de accidentes de
transito (articulo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia
Nacional de Salud.

+Para les gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institucion
prestadora de servicios de salud.

Modificacion unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

*Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedicién del seguro obligatorio la
aseguradora evidencia que actualmente existe una pdliza vigente cargada en el RUNT, la
vigencia de la péliza que se esté expidiendo se modificard de tal forma que inicie vigencia a
partir del vencimiento de la péliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son
recolectados para la prestacion de los servicios inherentes a la suscripcién del contrato de
seguro y para las finalidades dispuestas en la Politica de Tratamiento de Datos Personales; la
cudl puede ser consultada en www.segurosmundial.com.coflegal. Dentro de la Politica
encontrara los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para
ejercerlos Recuerde que no estd en obligacion de otorgar sus datos personales sensibles, o los
relacionados a nifios, ninas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
' Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920.
Decreto 2644 de 2022. Digitally signed by COMPANIA
*Para las demas tarifas no citadas en (MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.17 19:10:21 -05:00
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 27 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 2,225,148.00
IDENTIFICACION CC: 1037618691 NOMBRE DIANA MILENA MUNOZ TORO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 2,225,148.00| APORTE SALUD 89,006.00
30 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00) APORTE PENSION 89,006.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 3,638,810.00 TOTAL DESCUENTOS 178,012.00
NETO A PAGAR 3,460,798.00 FIRMA —_
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Reconocimiento por disposicion de Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.)

mensual en campo

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJ&P <l

INGENIERIA SAS GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @‘
B MEJORAMIENTO DE LAJS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PR o O

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR: UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 1.116.898)
POR CONCEPTO DE:

item otros costos directos: Reconocimiento por disposicion de Comunicaciones (Teléfono, Fax, Celular,
Internet, Etc.) mensual en campo.

No. Concepto Periodo Car}l’# ad Valor unidad* Valor total
COMUNICACIONES | Julio 2024 17 $63.000 $ 1.071.000
Teléfono, .
1 Fax Julio 2024 1 $20.654 $ 20.654
Celular
Internet Julio 2024 1 $25.244 $ 25.244
Total $ 1.116.898
ftems Nombre Telecomunicaciones
1 Jhon Alejandro Londofio $ 63.000
2 Gabriel Jaime Gomez $ 63.000
3 Andrés Felipe Bernal Ospina $ 63.000
4 Juan Fernando Cantor Saavedra | $ 63.000
5 Egar Adanies Rojas Ordofiez $ 63.000
6 Yaddy Girén Martinez $ 63.000
7 Yissel Aleisy Arias Renteria $ 63.000
8 Mayra Alejandra Garcia Pacheco | $ 63.000
9 Orlando Alberto Chalarca $ 63.000
10 Yeisson Ferney Pérez Patifio $ 63.000
11 Daniel Robirio Tapasco Orozco | $ 20.654
12 Leyson Vinasco Longas $ 63.000
13 Andrés Julian Toro Arenas $ 63.000

Pagina 1 de 2




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,
BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Republica de Colombia

14 Tania Grisales Ospina $ 63.000
15 Jhon Sebastian Ciro $ 25 244
16 Rosa Emilia Sierra Serna $ 63.000
17 Yosmy Padilla Cruz $ 63.000
18 Diana Milena Munoz Toro $ 63.000
19 Pedro Alejandro Navarro $ 63.000
TOTAL $ 1.116.898

SANDRA YONAIRA VALENCIA PINZON
APODERADAI

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta

Copia Archivo
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS

NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 19 CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 8,070,990.00
IDENTIFICACION CC: 71294596 NOMBRE JHON ALEJANDRO LONDONO LONDONO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 8,070,990.00| APORTE SALUD 322,840.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 322,840.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 80,710.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00( RETENCION EN LA FUENTE 314,000.00
TOTAL PAGOS 8,893,652.00 TOTAL DESCUENTOS 1,040,390.00
NETO A PAGAR 7,853,262.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 82

CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 01/03/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 71797436 NOMBRE GABRIEL JAIME GOMEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 155,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,648,974.00 TOTAL DESCUENTOS 751,295.00
NETO A PAGAR 6,897,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 22 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1035911714 NOMBRE ANDRES FELIPE OSPINA BERNAL
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 870,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 212,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 8,047,974.00 TOTAL DESCUENTOS 808,295.00

NETO A PAGAR 7,239,679.00 FIRMA A i @
»
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 23 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00

IDENTIFICACION CC: 1049622236 NOMBRE JUAN FERNANDO CANTOR SAAVEDRA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00( RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00
NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA

“7
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 21 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1118824707 NOMBRE EGAR ADANIES ROJAS ORDONEZ
PAGOS DESCUENTOS

Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor

30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00

AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00

AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00

0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00( RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00

TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00

L

NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA ’2;)‘
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 77 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43653869 NOMBRE YADDY GIRON MARTINEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 181,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,827,974.00 TOTAL DESCUENTOS ~  777,295.00

NETO A PAGAR 7,050,679.00 FIRMA




g op | eulbed

20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-20-0€
¥202-£L0-0€
¥202-£0-0€
¥202-L0-0€
20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-2L0-0€
¥202-£L0-0€
¥202-20-0€
¥202-L0-0€
20¢-L0-0€

20¢-L0-0€
¥202-20-0€

¥202¢-L0-0€

¥2¢02-L0-0€

¥202-2,0-0€
NOIOVOITdV

VHO34

J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VISNOTOONVE NI OAVNO8Y
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAYNOgY
J1N31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N3I70 3

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGNOTOONVE NI OAVNO8Y
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAYNOgY
J1IN31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N3170 3

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
J1IN3110 3d

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
HOV 3d avalLN3 N3 OdvNOoavy

31N3INO 3a

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
J1N3110 3

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY

oav.is3

VIGWNOTOONYE 00°2/2'/2S'y
VIGWOTOONYE 00629°268°9
VIGNOTOONYE 00°Z8E8HY' L
VIGNOTOONYE 00729°9/8°€
VISINOTOONYE 00°86.'09%'€
VISINOTOONYE 00°250'vvS'e
VIGNOTOONYE 00°2€9°2LY'y
VIGWOTOONYE 00°2/2°860°Y
VIGWOTOONVE 00°926°9€6°C
VIGNOTOONYE 00°2E9°2LY'Y
VISINOTOONYE 00°580°'G02'9
VI9INOTOONYE 00°G80°+50°9
VIGWOTOONYE 00°G80°S02°9

VIGWOTOONYE 00629°050°2
V.10D0dg 3a OONVE 006292899

VI9INOTOONYE 006292899
VISINOTOONYE 00'6/9'6€2'L

VIGWOTOONYE 00292°€58°L

dvdilN3g

OHOL NVITNr S3HANY
JNOO FNIVI 131HEVO
dVvZ SNS3r 3a INIve
ZNYO V111avd AWSOA
ZO N VN3N YNVIA
dI10 N ILSvg3S NOHP
dSO STTVSIHO VINVL
NOT OOSVNIA NOSAT
dVv1 Old1g0d T3INvad
HO 014397V OANV1dO
VN OHANVrav odasd
VO VYHANVI3TV VHAVIA
VIdV ASIF TV T3SSIA

NILHVYIA N IS AQdVvA
SVYrod S3INvVay 4vo3

1NVO OANVNY34 NvNr
1dSO 3dI134 S HANV
NOT OHANVI3TV NOHP

HOIVA OldVIOI43INIg 3H9NON

£G9¥66.¥01
9EVL6LLL
8€G5061/
194554
169819/€01
10¥S26.€01
2960¥89€0 1
0£20S8€00}
8LLI¥SYyS0L
1988191/
Y00 1L1S
69¥8.56¢1 1
€21c685¢€

69899y
L0/v288LLL

9€¢cc96v0L
VELL16SE0 L

965¥6¢ 1L

OlgvIOoI43aN3d
OLN3NND0A

souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
sosoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy

soloyy
soloyy

souoyy
souoyy

souoyy

VIN3IND
3d OdIL

€.G61.9695¢
9¥€2.18291

601810¥cLES
12/98186v.c
9€¢/8815¢vS
6¢8VESCLELS
06%00000¢29
£99999¥€9€9
y¥28E9¥ 109
8G9201€cy 19
€959596591 L€
€91¢8956880
1GGG9GYS.LCS

€26961595.¢
916€%.0¥000000000

¥5/99.¥1909
109099¢/¢2.9

08€1091¥€00
VIN3aNO

30 OH3AWNN

00°0$ :sejusipuad soJisibay Jojep

00°0$ :sopezeyoay souisibay J0ep

00°€10°£GG'20}$ :SOPESa201d SOASIBAY I0[EA

00'€+0°25G°L01$ :0Bed [ap [e1oL 10]ep

0 :s9juaIpuadd souisibay

0 :sopezeyoay soJisibay

€2 :sopesadoid soJisibay

gz 9107 |9p sossibay [ejoL

$202-,0-0¢ :obed | Jesasolid eied eyoo4
$202-20-0¢ :0bed [ap ojaua ap eysad

¥202-L0- L€ :UQIOBIBUSY) Bp BYODY
G2:91:60 :BIOH ¥202-L0- € ‘eyoad

21100000 1€0 :JEHGSP B BJUSND 9P OJBWNN
okt elduandag

¥2INFOILNVYINON :obed [ap aiquioN

9899¢€106 :40d osaidw)

VYNINON 3a ODVd :obed ap odiy

9899€€106 - 1IN

S VIH3INTIONI d 8 Y -esaidw3

2BEG'E06°068 "LIN

wLlquiojooueg

-




RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 24 CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

FECHA INGRESO 27/12/2022 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 35892423 NOMBRE YISSEL ALEISY ARIAS RENTERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00
NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 32 CARGO PROFESIONAL SOCIAL FECHA INGRESO 12/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 1129578469 NOMBRE MAYRA ALEJANDRA GARCIA PACHECO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 15,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,564,804.00 TOTAL DESCUENTOS 513,719.00

D
NETO A PAGAR 6,051,085.00 FIRMA M@@"
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 26 CARGO PROFESIONAL SST FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 5471004 NOMBRE PEDRO ALEJANDRO NAVARRO MENECES
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00

NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA B il e el
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 29 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario  3,613,903.00
IDENTIFICACION  CC:71618867 NOMBRE ORLANDO ALBERTO CHALARCA ESTRADA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESC 289,112.00
NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 79

CARGO TECNOLOGO EN

FECHA INGRESO 10/01/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1047994657 NOMBRE ANDRES JULIAN TORO ARENAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 28 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1054541718 NOMBRE DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
16 SUELDO 1,927,415.00| APORTE SALUD 144,556.00
14 LICENCIA DE PATERNIDAD 1,686,488.00| APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 346,667.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 228,800.00
AUXILIO DE COMUNICACION 36,718.00
TOTAL PAGOS 4,226,088.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 3,936,976.00 FIRMA l ) 3
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 25 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1003850770 NOMBRE LEYSON VINASCO LONGAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,387,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,098,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 80 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC:1041611149 NOMBRE YEISSON FERNEY PEREZ PATINO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 42 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 04/04/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1036840962 NOMBRE TANIA GRISALES OSPINA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA " 6 5 :
ama rwa\e) @Jp\ﬂq
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 81 CARGO TECNOLOGO SOCIAL FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43570818 NOMBRE ROSA EMILIA SIERRA SERNA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA P =n= EEPRAS
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 54 CARGO TECNOLOGO SST FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43149164 NOMBRE YOSMY PADILLA CRUZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00
NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 31 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,372,977.00
IDENTIFICACION CC: 1037975401 NOMBRE JHON SEBASTIAN CIRO BARRERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
10 SUELDO 1,124,326.00( APORTE SALUD 134,919.00
20 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,248,652.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 238,333.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 157,300.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 20,035.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 25,244.00
TOTAL PAGOS 3,813,890.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,544,052.00 FIRMA

e ebdhan C-




g op | eulbed

20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-20-0€
¥202-£L0-0€
¥202-£0-0€
¥2¢02-L0-0€
20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-2L0-0€
¥202-£L0-0€
¥202-20-0€
¥202-L0-0€
20¢-L0-0€

20¢-L0-0€
¥202-20-0€

¥202¢-L0-0€

¥2¢02-L0-0€

¥202-2,0-0€
NOIOVOITdV

VHO34

J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VISNOTOONVE NI OAVNO8Y
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAYNOgY
J1N31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VISNOTOONVE NI OAVNOSY
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAYNOgY
J1IN31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N3170 3

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVYNOgY
HOV 3d avalLN3 N3 OdvNOoavy

31N3INO 3a

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
J1N3110 3

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY

oav.is3

VIGWNOTOONYE 00°2/2'/2S'y
VIGWOTOONYE 00629°268°9
VIGNOTOONYE 00°Z8E8HY' L
VIGNOTOONYE 00729°9/8°€
VISINOTOONYE 00°86.'09%°€
VISINOTOONYE 00°250°'7vS‘e
VISINOTOONYE 00°LE92LY'Y
VIGWOTOONYE 00°2/2°860°Y
VIGWOTOONVE 00°926°9€6°C
VIGNOTOONYE 00°2E9°2LY'Y
VISINOTOONYE 00°580°'G02'9
VI9INOTOONYE 00°G80°+50°9
VIGWOTOONYE 00°G80°502°9

VIGWOTOONYE 006290502
V.10D0dg 3a OONVE 006292899

VI9INOTOONYE 006292899
VISINOTOONYE 00'6/9'6€2'L

VIGWOTOONYE 00292°€58°L

dvdilN3g

OHOL NVITNr S3HANY
JNOO FNIVI 131HEVO
dVvZ SNS3r 3a INIve
ZNYO V111avd AWSOA
ZO N VN3N YNVIA
dI0 N |LSvYg3S NOHI
dSO STTVSIHO VINVL
NOT OOSVNIA NOSAT
dVv1 Old1g0d T3INvad
HO 014397V OANV1dO
VN OHANVrav odasd
VO VYHANVI3TV VHAVIA
VIdV ASIF TV T3SSIA

NILHVIA N HI1© AQAVA
SVYrod S3INvVay 4vo3

1NVO OANVNY34 NvNr
1dSO 3dI134 S HANV
NOT OHANVI3TV NOHP

HOIVA OldVIOI43INIg 3H9NON

£G9¥66.¥01
9EVL6LLL
8€G5061/
194554
169819/€01
L0¥SL6.€01
2960¥89€0 1
0£20S8€00}
8LLI¥SYyS0L
1988191/
Y00 1L1S
69¥8.56¢1 1
€21c685¢€

698€59EY
L0/v288LLL

9€¢cc96v0L
VELL16SE0 L

965¥6¢ 1L

OlgvIOoI43aN3d
OLN3NND0A

souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
sosoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy

solloyy
soloyy

souoyy
souoyy

souoyy

VIN3IND
3d OdIL

€.G61.9695¢
9¥€2.18291

601810¥cLES
12/98186v.c
9€¢/8815¢vS
6¢81ESCLELS
06%00000¢29
£99999¥€9€9
y¥28E9¥ 109
8G9201€cy 19
€959596591 L€
€91¢8956880
1GGG9GYS.CS

€26961595.¢
916€%.0¥000000000

¥5/99.¥1909
109099¢/¢2.9

08€1091¥€00
VIN3aNO

30 OH3AWNN

00°0$ :sejusipuad soJisibay Jojep

00°0$ :sopezeyoay souisibay J0ep

00°€10°£GG'20}$ :SOPESa201d SOASIBAY I0[EA

00'€+0°25G°L01$ :0Bed [ap [e1oL 10]ep

0 :s9juaIpuadd souisibay

0 :sopezeyoay soJisibay

€2 :sopesadoid soJisibay

gz 9107 |9p sossibay [ejoL

$202-,0-0¢ :obed | Jesasolid eied eyoo4
$202-20-0¢ :0bed [ap ojaua ap eysad

¥202-L0- L€ :UQIOBIBUSY) Bp BYODY
G2:91:60 :BIOH ¥202-L0- € ‘eyoad

21100000 1€0 :JEHGSP B BJUSND 9P OJBWNN
okt elduandag

¥2INFOILNVYINON :obed [ap aiquioN

9899¢€106 :40d osaidw)

VYNINON 3a ODVd :obed ap odiy

9899€€106 - 1IN

S VIH3INTIONI d 8 Y -esaidw3

2BEG'E06°068 "LIN

wLlquiojooueg

-




RJYP INGENIERIA SAS
Nomina

ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 27 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 2,225,148.00
IDENTIFICACION CC: 1037618691 NOMBRE DIANA MILENA MUNOZ TORO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 2,225,148.00| APORTE SALUD 89,006.00
30 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00) APORTE PENSION 89,006.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 3,638,810.00 TOTAL DESCUENTOS 178,012.00
NETO A PAGAR 3,460,798.00 FIRMA —_
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Fotocopias, edicion de informes, registros fotograficos entre otros en oficina en campo

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJ&P i

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Colombia




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y :
R'J &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y @
e MEJORAMIENTO DE LAJS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PRy UROw e SO

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.
ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
VALOR: SEISCIENTOS TREINTA'Y TRES MIL PESOS ($ 633.000)

POR CONCEPTO DE:

item otros cobros directos: Fotocopias, ediciones informes, registros fotograficos entre otros en oficina
en campo.

No. Concepto Periodo Cantidad Valor unidad Valor total
Fotocopias,
1 | ediciones JULIO 2024 3 $211.000 $633.000
informes, registros
fotograficos
Total $633.000

Envio informes mensuales de interventoria con registros fotograficos de supervisiones diarias en los
corredores, envio informes semanales con registros fotograficos, presentaciones con avances y
procesos constructivos antes, durante y después de cada intervencion; en cumplimiento de la clausula
novena, entre otras, del contrato de interventoria “.../nforme semanal de seguimiento, el cual debera ser
presentado cada ocho (8) dias calendario en el formato establecido por la entidad. El informe semanal
debera incluir un seguimiento bajo utilizacion de la metodologia curva “S”, asi como un registro
fotografico cuyas imagenes se obtengan desde el mismo punto de referencia con resolucion minima de
1920 x 1080 pixeles, y evidencie el antes, durante y despues de cada sitio intervenido. El registro
fotogréafico debera hacer mencion expresa al punto de intervencion y a la fecha en que fue obtenido el
registro, siguiendo los lineamientos del Manual de Identidad, filosofia e imagen visual de la Gobernacion
de Antioquia.”

SANDRA AIRA VALENCIA PINZON
APODERADAI

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta
Copia Archivo

Pagina 1 de 1




ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS (ESTIMADOS)

Gastos de alojamiento, transporte y alimentacion, se reconoceran segun costo real y contra

factura.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJ&P <l

INGENIERIA SAS GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia




INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y

RJ &p LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y ;
MEJORAMIENTO DE LA|S ViAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

INGENIERIA SAS - h

BAJO CAUCA Y VIiAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PR o O

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera y legal para
la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones nordeste, norte, bajo
cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 14.875.590)

POR CONCEPTO DE:

Gastos de alojamiento, transporte y alimentacion, se reconoceran segun costos real y contra factura

No. Concepto FECHA Valor Valor total
miércoles, 10 de julio de $ $
1 HOSPEDAJE * 80.000 80.000
2024
TOTAL $80.000
No. CONCEPTO FECHA Valor Valor total
) ALIMENTACION, SERVICIO DE | viernes, 12 de julio de $ $
RESTAURANTE 2024 45.000 45.000
5 ALIMENTACION, SERVICIO DE miércoles, 24 de julio de $ $
RESTAURANTE 2024 76.500 76.500
3 ALIMENTACION, SERVICIO DE viernes, 26 de julio de $ $
RESTAURANTE 2024 14.000 14.000
ALIMENTACION, SERVICIO DE o $ $
4 RESTAURANTE martes, 2 de julio de 2024 90.500 90.500
ALIMENTACION, SERVICIO DE ) $ $
5 RESTAURANTE martes, 4 de junio de 2024 87.000 87.000
ALIMENTACION, SERVICIO DE | . - $ $
6 RESTAURANTE Jueves, 25 de julio de 2024 |, 3y 210.000
. ALIMENTACION, SERVICIO DE Sabado, 27 de julio de $ $
RESTAURANTE 2024 100.800 100.800
ALIMENTACION, SERVICIO DE | . o $ $
8 RESTAURANTE jueves, 11 de julio de 2024 39.390 39.390
9 ALIMENTACION, SERVICIO DE domingo, 30 de junio de $ $
RESTAURANTE 2024 14.900 14.900
ALIMENTACION, SERVICIO DE . i $ $
10 RESTAURANTE viernes, 5 de julio de 2024 59.800 29,800
11 | ALIMENTACION, SERVICIO DE miércoles, 17 de julio de $ $
RESTAURANTE 2024 29.800 29.800
ALIMENTACION, SERVICIO DE N $ $
12 RESTAURANTE martes, 23 de julio de 2024 | g g 29.800
TOTAL $767.490

Pagina 1 de 2




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE,

4

™

%;\,& \} . ,
SANDRA i)(IAﬂQA VALENCIA PINZON
APODERADAI

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta
Copia Archivo

BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 8 SO
Concepto Periodo Car}ltl'.? ad Valor unidad Valor total
01 al 31 16 $ 650.000 $ 10.400.000
. - 1 $ 870.000 $ 870.000
ALIMENTACION P 1 $ 195000 $ _ 238.333
1 $ 346.667 | $ 346.667
TOTAL $ 11.855.000
No. Concepto Periodo Car}ltl'.?ad Valor unidad Valor total
01 al 31 3 $ 429.000 $ 1.287.000
AUXILIO DE de julio 2 $ 250.000 $ 500.000
TRANSPORTE | “5)54 1 $ 167.300 $ 1567.300
1 $ 228.800 $ 228.800
TOTAL $2.173.100
SUBTOTAL ALOJAMIENTO, TRANSPORTE Y ALIMENTACION | $ 14.875.590 |
T
( )

Pagina 2 de 2




Fecha ../07/2024 02 51 PM

Observacionss

Vendedor CAJA CAJA
Pufta whB T ) DEV CLNES SULICT=N S LAY,

L

00135018
Cliente CONTADO VENTA
NIT/CC 0-0
Or  CARRERA
Tel 40861
. DESCRIPCION CANT VAL UNI VALOR
ALMUERZOS 1 14.000 14,000
VALOR TOTAL BRUTO 14 000
VALOR DESCUENTO 0
VA 0
RETE FUENTE 0
IMPOCONSUMO 0
TOTAL 14,000
IVA Valar Base Valor IVA
EXENTO 14 000 0
Observaciones
Vendedor CAJA CAJA
Fabca  ahibs 05 ¥ T EVOLLO ICHES S, 1AM )G LR FAC !
Fecha 02/0712024 01 09 M
00133123
Cliente CONTADO VENTA
NIT/ICC 00
D CARRERA
Tal 40661
DESCRIPCION CANT VALIUINI VALOR
CHURRASCO 3 25 500 76 300
ALMUERZOS 1 14 000 14 000
VALOK 1OTAL BRUTO 40 500
VALOR DESCUENTO 0
IVA 0
RETE FUENITE 0
IMPOCONSUMO 0
TOTAL 80 500
WA Valor Base Valor IVA
EXENTO 80 500
Observaciones
Vendedor CAIA CAJA
Fecha. 12/07/2024 01.38 PM
00134173
Cliente: CONTADO VENTA
NIT/CC . 0-0
Dir . CARRERA
Tel 40881
DESCRIPAION CANT VAL /UNI VALOR
ALMUERZOS 2 14 000 28.000
ALMUEF 7O CON CHORIZO 1 17,000 17 000
VALOR TOTAL BRUTO 45000
VALOR DE s;CUENTO 0
IVA 0
RETE FUENTE 0
/MPOCONSUMO 0
TOTAL 45.000
IVA Valor Base Valor IVA
EXENTO 45 000 0
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RESTAURANTE '
Wil
5

CARRERA 52 MO 42 60
321 606 80 25

Fecha:2024/006/04 #1005
Cajero. :Cajer0l Pueslo:Puesto01
Articulo Cant. Precio Diner

RES 1 17,000 17,
RES 1 17,000 17,
RES 1 17,000 17,
RES 1 17,000 17,000
FILETEROBALO 1 19,000 19,000
Cantidad Articulos: 5
Dinero Total 87,000
Cajas: 000

87,
321 606 80 25
Bienven de nuevo

Gracias por comprar con nosotros

Powered by CamScanner



Café Ecolégico Rubi
Claudia Patricia Arcila Gomez
NIT. 39.325.375-4 - Régimen Simplificado

Cels.: 312 255 02 87 - 312 255 03 17
E-mail: cafecastano@gmail.com
Finda El Rubi, Corregimiento El Rubi
Yolombolo - Antioquia (Colombia)

O~
castano

pourmet -

FACTURA DE VENTA

N9

0026

FECHA FACTURA

FECHA VENCIMIENTO

DIA MES ANO

DIA MES ANO

5107 |2y

L

-~/ N n
f ajﬁm\jzﬁn)ﬁ VA - Forma de Pago: \&hﬁ@*.tp
NTICC. 9133 £686 Teléfono:
Direccién: Ciudad: Y \Q\J muU\
Cantidad Descripcion Valor Unitario Valor Total
k mﬂ%”wﬁlﬂﬁem&\i?@n«.wg #1000
_
WOSA l hw D %Q\WS \Tw@ DD\TQV&
Acepto hgber recibido real y materialmente la mercancia la | Estafactura se asemeja en lodos sus efectos a un titulo valor segin
" 0 Ley 1231 de Julio 17 /2008
@ m #: Observaciones: TOTAL a E Q . D DD
ge DUl S 4>

MAXIMA PUBLICIDAD SIN LIMITES - NIT.; 43 546 825-1 - CEL.: 311 348 25 00

Powered by CamScanner



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14917160268

26 8

4. Numero de formulario

(415)77072

917160

0) 000

12489984(802

4

)001

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

39 3 2 5 3 7 5| 4 |mpuestosdeMedelin 1 1
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion / 27. Fecha expedicién
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 13 39325375 N ). 19850322
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento |30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0/ 5 | Yolomb 890
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre / 34:-0tios nombres
ARCILA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA
35. Razén social :
36. Nombre comercial 37: Sigio——
CAFE ECOLOGICO RUBI N
UBICAGION, .
38. Pais 39. Departamento N 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioquia 0 5 |Yolombd 8 90
41. Direccion principal AN
CR18 18 40
42. Correo electrénico cafecastano@gmail.com
43. Codigo postal 44, Teléfonc—_— 31225500 2 8 7|45 Teléfono 2 3122550317
~_CLASIFICACION
Actividad econémi;_ - Ocupacion
Actividad principal Actividad secunuarla—_ Otras actividades 52. NGmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cocigo 49. Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
1 089J[2009,0301]|[5621][]2009030 9] |4 7 8 1] | | | 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 &9~ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2
sewos 49| | | [ | ANNT | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ ]
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[l | ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61.Fecha |2023-05-29/20:45:43 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

ARCILA GOMEZ CLAUDIA PATRICIA
CONTRIBUYENTE

984. Nombre
985. Cargo

Fecha generaciéon documento PDF: 29-05-2023 08:48:15PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2

4. Nimero de formulario

212489984

de 3 Hoja 2
14917160268

49171602

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

39325375

6. DV
4 Impuestos de Medellin

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

-

62. Naturaleza

65. Fondos

68. Sin personeria juridica

63. Formas asociativas

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

-

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organiSmos
extrarijeras

70. Benéficia

64. Entidades o institutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,

|

Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 09 82. Nacional %
72. Numero .
73. Fecha 200903009 83. Nacional publico %
1 1 Lo Sy [ O L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro 200903009
77. No. Matricula mercantil 00041577
78. Departamento 0 5
79. Ciudad/Municipio 5 2 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
N\ —
80. Desde N\ | X X
81. Hasta . . i ) . 87. Extranjero privado %
L |
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
ltem 89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado 91. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 1 1 | B
|
2 | s s | ;
|
¢ | s s | ;
4 | ] :
5 | ] -

Vinculacién econémica

93. Vinculacion
econdmica

94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial

95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la
Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generaciéon documento PDF: 29-05-2023 08:48:15PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Establecimientos

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

Pagina 3 de 3 Hoja 6
14917160268
‘(4‘15)‘77J72‘12489984‘1(U‘()2(‘)) oo.ongumoze 8

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

39325375

6. DV | 12. Direcci6n seccional

4 Impuestos de Medellin

14./Buzén electrénico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

165. Direccion

CR 18 18 40

160. Tipo de establecimiento 161. Actividad econdmica )
Establecimiento de comerci () 2 |Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p. 1,089 i

162. Nombre del establecimiento

CAFE ECOLOGICO RUBI

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio O\

Antioquia 0 5 | Yolombo 90

166. Numero de matricula mercantil

167. Fecha de’la’'matricuia rnercantil

00041578

200790 30 9|

168. Teléfono

169. Fecha de'cierre

3122550287 |

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad econémica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164/ Ciuoad/iviunicipio

AL A\ —

165. Direccion

166. Numero de matricula mercantil

167/ Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad-econémica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

16

a

. Direccién

166. Numero de matricula mercantil

167. Fecha de la matricula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

Fecha generacion documento PDF: 29-05-2023 08:48:15PM



RUBEN DARIO OSORNO PEREZ

NIT: 70192179-7

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

VDA LA PULGARINA, San Pedro De Los Milagros, Antioquia, Colombia
Tel. 3207329064

Email. lachamizaasados@gmail.com

Autorizacién factura electrénica de venta No. 18764068469044 valida desde 2024-04-04 hasta 2026-04-04 rango
desde FERO1 hasta FERO1000.

Cliente: RJ&P INGENIERIA S.A.S FACTURA ELECTRONICA DE FERO66
NIT : 901336686 VENTA :
Direccion: CR 7 37 25 OF 801, Bogota, D.C., Bogota, Colombia MONEDA: COP Colombia, Pesos
Teléfono: 3154184063 HORA EMISION: 13:26:24-05:00
Email: facturacioncol@ryq.cl FECHA FIRMADO: 27/07/2024 13:26:28
Tipo de negociacion: Contado FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Medio de Pago: Efectivo _ _
Total de Lineas: 1 DIA MES ANO DIA MES ANO
27 07 2024 -- -- --
( - - IMPUESTOS )
# CODIGO DESCRIPCION u.m CANTIDAD PRECIO U. NOM. T o VAL MONTO DCTO. TOTAL
1 005 SERVICIO DE COMEDOR 94 1,00 $100.800,00 0,00 $100.800,00
Notas: Subtotal: $100.800,00
Cargos: $0.00
SON: (cien mil ochocientos pesos ) Descuento: $0.00
CUFE: 40e356f7c2dd55a401a231df6b676bcad7231661912576fa7956b486813844028eaf2a733ef960448ea71d73abf0180e Total: $100.800,00

Firma Digital: gPwKDWGZfgWQ3mqifW5qR7eFbpRxHks4CiXWz54qoW+B6er10TDzzfma30G0rfVz
8icPsEdyJsdrQX8mkGxyOEKYWDU3WAj4CvzKr/t48g2iGIVOMW

bXS+/LNYEJSSXX 49yHgZtebcz+0Fdg/cHKz5VxRntZPquZGHKkRWGZMcZVs47CMSe6zGepQPjO0xaoW RwebP1urW5v+GN/DIWnBehyhkg6AtfHnvj2
ThHs/Na68ljwRXpbjeo T+MZ0wM3qJ E4ZogpPW2ErPHXxyF9pTx6EDGPSEjk/fWCbGhE5No64tdRP+eD7a40RUNa6erLHI KAovwd8213ylU2XUjXB5

dg==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios
a satisfaccion.

Representacion Grafica de la Factura de Venta Electronica.

Software:e-Factura Proveedor tecnolégico: Cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 ® locturatech



D1 SAS NIT90UZ76962-1 Gran contribuyente
y Agente retenedor de IVA Res. 01223%/22
R 13 60 75 ENTRERRIOS
DOHICILIO PRINCIPAL CRA 7 155C 30 North
Point Torre E Piso 38 TEL: 018000120201
CLIENTE: RJYP ingenier}ia SAS
NIT: 901336686

Generacion: 2024/07/11 11:33:47
Val idecion DIAN: 2024/07/{1 11:33:51

ITEM CANT UND.MED_ VALOR UN
CODIG DESCRIPCION VALOR ID

1 UN $12,7

87700304372083 CA;E TogTADO/MO 12,750 C
07707007200459 AZUCAR BLANCA 1 4,800 C
3 UN X $1,990
07700304817573 AROMATICA 20 BO 1,990 A
4 UN X  $4,250
07702746039544 INFUSION JENGIB 4,250 A
5 1 X _ $4,300
07700304509423 INFUSION FRUTAL 4,300 A
6 UN X  $11,300
07706024339281 CAFE NESCAFE FI 11,300 C

39,390
VALOR PAGADO 39,390
FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJ CRE/DEB 39,3
TARJ:1235 Recibo:015959 RRN:017090
Apro:113342
CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID TOTAL BASE IVA
C 28,850 27,476 1,374
A 10,540 8 856 1, 684

332 3.0
6=EXCLU 5=EXENTO C= 5% A-19x 0=NO GRAVADO
SISTEMA P.0.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR _COLOMBIA LTDA NIT 860.005,074-8
FACTURADOR ELECTRONICO;
E factura Cadena Nit: 890.9
ATENDIDO POR: VICTOR SANCHEZ
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS

11/07/24 11:33 05 0240 01 1354 886104
0240011354240711
Res.DIAN 18764063610933 de 20240111 T4F4
DE 1 HASTA 1999999 Vig 18 Meses
Factura E]ecESOnica de Ven}g T4F432329

g B
CUFE 97908020c0286a010bed7e58ac05302428
3fa06dagd2f26dd45d843617dc96c6467e08beac
669c137a87c23d9d81

e




$14900.  $M4900
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GUILLERMO LEON ROLOAN POSADA
Blenvenide 3

OFICINA PRINCIPAL
CUATRO ESQUINAS MEMOS
T Memez
CRA 1 157
Tentena 3111100040
ENTRERRIOS
ESPONSADLE DE WA
FACTURACON ELECTRONGCA ALTCRIZACION DA
N6 THIG40TI0005 Fatha HOUOWIT Faxd impresa of
Prets: FO Vigarem d 26 meses » 080011

Factarn de Vet Electrinleac FG 2068
Fecha 08 Ak 2024 Hum 1240
Vesdudc: OCABONA

Detali do Las Farmes do Page.
~EFECTND 529,800

Gracins pa w coeptn
Fatrate col Sebmare STSCOMP DE COLONEIA
Praveedor Temakgeo DATAICO SAS
NIT 001223648

DESKTOP-PSLMASN
Selwast . Wi cenedanges o

e
T e £ Sl L]
e o

™




GUILLERMO LEON ROLDAN POSADA
Bienvenido a
OFICINA PRINCIPAL
CUATRO ESQUINAS MEMOS

NIT: 3450482-1
CRA 13 #0-57
Telefono :3117782446

ENTRERRIOS

RESPONSABLE DE VA
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DIAN
Nro. 18764073089445 Fecha 2024/06/17 Fact Impresa el
17-Jul-2024 16:26:33 Autoriza FG 2001 - FG 4001
Prefijo: FG Vigencia de 24 meses a 2026/08/17

Factura de Venta Electrénica: FG 2120
Fecha 17-Jul-2024 Hora :15:25.34
Vendedor: OCASIONAL
Cliente: RJ&P INGINIERIA SAS
Identificacion: 801336686
CaodigoCant.  IVA Descrip. Vr.Unl. Vr. Total

001 2UNI [ BOTELLON DE AGUA
CRISTAL 20L

$14,900 $29,800

2.000
s e
Valor Bruto: $29,800
Valor Descuento: $0
Subtotal: $29,800
LV.A: $0
Impoconsumo: 30
1C.0: $0
TOTAL FACTURA: $29,800
TOTAL A PAGAR: $29,800
Informacion Tributaria
L% VeBue  Valorimpussto
EXENTO D $29,800 $0
RECIBE: $0.0
CAMBIO: $0.0

Detalle de las Formas de Pago
—EFECTIVO:  $29,800
Graclas por su compra
Fabricante del Software SYSCOMP DE COLOMBIA
NIT: 900347193-8
Proveedor Tecnologico; DATAICO SAS
NIT: 801223648

DESKTOP-PSLMP8H
Software : www.conexionpos.com

CUFE
/bR B al0alc 79425 619 IO 00 a=20e/ 010
124 1468 4006 1 540 T acadeladac LG
FROVEEDOR TECMNOLOGICO DATAICO SAS




GU'LLERMO LEON Factura Electrénica de Venta  FG - 2223
RO LDAN POS ADA Representacion Grafica

Autorizacion Numeracién de Facturacién Electrénica

GUILLERMO LEON ROLDAN POSADA NIT 3469482 AR e
Actividad Econémica Principal 4724 Ll

0
No somos Gran Contribuyente iy b 241010

Fecha de Generacion 23/07/2024 10:10
No somos Agente Retanedor del Impuesto sobre las Ventas - VA

Fecha de Vencimiento 23/07/2024 10:10
No Somos Autorretenedor del Impuesto sobre |a Renta y Complementarios Fecha de Validacién 23/07/2024 10:10
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efective
Moneda cop
Orden de Compra N/A
DATOS DEL EMISOR DATOS DEL CLIENTE
Razén Social GUILLERMO LEON ROLDAN Razén Social RJ&P INGINIERIA SAS
POSADA
cc 3469482 NIT 901336686
Obligacion VA Obligacion IVA
Email memoscuatroesquinas@gmail.com Email Facturacioncol@ryq.c!
Teléfono Teléfono 4572729
Direccion CR13957 Direccion CR 73725 OF 801
Cludad, Depart, ENTRERRIOS, ANTIOQUIA (CO) Ciudad, Depart. MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)
No REF DESCRIPCION CANT UM PRECIO IMP SUBTOTAL TOTAL ITEM
1 040089 BOTELLON DE AGUA CRISTAL 201 2 EA $14,900.00 IVAO% $29.800.00 $29,800.00
1
Subtotal $29,800.00
Total a Pagar $29,800.00
FACTURAS POR MOSTRADOR
Unidades de medida: EA = cada
FIRMA EMISOR FIRMA CLIENTE
Software DATAICO fabricado
CUFE: por Proveedor Tecnologico

8ea2fd9610b4a700e2f3ae57e41 cd54d0eBbe3efa67bb117ab0f17ad8I96

PAGINA1/1
DATAICO SAS 901223648
DK 728477402 7Na1h3hal45121ahfra1s



DISTRI MIGUE
CALLE LA RONDA
YOLOMBO
TEL 3116185809 NIT 1037583499-8
GRACIAS P 7L SU COMPRA

08/07/2024
49232 - Y 08.42:25
Cliente:
RJYP INGENIERIA SAS
TIf
Codigo * 63479
CANT DESCRIPCION TOTAL $
2 BOTELLONAGUA . 3000000
Subtotal ‘g 30,000.00
TOTALS ~30,000.00
Efectivo 30,000.00
Cambio 000
Tarifa Base Valor
0.00 30,000.00 0.00

Powered by CamScanner



— AT
E/‘-ﬁ Juan Ramén Palacio S.
Nit. 70.252.903 - 1

RIACHUELOS Rrégimen Simplificado -

HOTEL - RESTAURANTE
CON CALOR DE HOGAR /0 09-

Calle Zea N° 18 - 55/ Yolombé Ant. / Tel: 865 41 73 |
(Cliente: 2T V P Lo erice. SSC-oNIT 4133 6636-3)
Direccién: UCTS 7,40%‘7 &S)L]Qna % EXJ

| Teléfono: ()4 4372729 Ciudad: bmo 4 |Forma de Page: Ef2 )0
( CANT. DESCRIPCION VR.UNIT. |VR.TOTAL |

ot /
4/? /077@%7‘0

20 d/Cl S -,
L Vs 9 o |H)aoD g0
( / “

//%/rf/ %&1( <.

\ e
(lf.pf:;;:\l: l:]eﬂuai :mv;t; 0:; asimila entodos sus efectos auna mlr; de e-mbl'o
Y e Jullo en mxuonda al comprador manl em que le
otorga el caracter de titulo ejecutivo por to en oll:' sta una SUBTOTAL
xpresa clara y exigible por tanto su cobro puede dar lugar al procedimiento
jecutivo, sin necesidad de reconacimiento de ﬂrmu acarde con lo dispuestoen

Recaredo Hincapié B. Nit. 8.275.563 - 4 / Cels: 322 674 10 01 - ® 314 601 30 88

el articulo 793 del cédigo de C reio, se cob n intereses moratorios de Ia

tasa maxima legal fijada por la Supainundanda Banurh. La mercancia que se
refiere 1a presente factura de venta ha sido entregada real y materialmente y el
comprador deja expresa constancia de haber recibido a entera satisfaccién.
Segun ley 1231 del 17lo712008 para el proveedor: Original, para el cliente: Copla

ﬂmi 7&2& @/ cro U P RY0 S

Powered by CamScanner




e | AN ™ Formulario del Registro Unico Tributario

2.Concepte |0 | 2| Actualizacion

4. Numero de formulario 14976405746
,:lhijségzzéi’ 2 l ‘
ST T (415)7707212489924(2020) 000001497640574 6
O} c"‘i’a« 2% o .
S, Numero de Idantificacion Tributaria (NIT) 6 DV | 12. Direccion seccional 5 \ 14, Buzdn electrénico
7/0 2532 90 3I 1 |'meusstes de Medetin ;S )
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyenta 25, Tipo de documento 26. Numero de ldentficacion 2 27. Fecha expedicién
Persona natural o sucesion iliquida 2 |Cédula de Ciudadania 1 3 70252903 S 198308901
Lugar de expedicién 28, Pais 29. Departamento 30, Ciudad/pianicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Antioguia 05 Yolombé 8 80
31. Primer apelico 32. Segundo ap®ido 33. Prmer nombra -~ L 34 Otros nombres
SALACIO SANUDO JUAN Sy e
%_ Razon social e N
38. Nombre comercial o N TS,
HOTEL RIACHUELOS YOLOMBO [l S ASST™
- UBICACION. ™.
38 Pais 39, Departamento e e N 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Anticquia 24/ N § ‘ 0 5 | Yolombé 8 90
41, Direcci¢n principal ¢ ‘ e - b
CLZEA 18 55 BRR CALLE ZEA MR S Y A A
| 22. Correo electrénico hotelriachuelos@gmail.com N N S
| 43. Codiga postal |d.Telsorat S /< "~8715226981 5| 35. Teiétono 2 310820936 E
==/ CLASIFICACION
Actividad aconémica . N Ocupacién
Actividad principal _ Astividad secundatis — Otras actividades R
6. Cadigo 47. Fecha inicio actividad 48.Cégizo 49, FFecha icio ac;{n;qaa 50. Codigo 1 2 51. Cécigo establecimentos
55 %4]lzorzoe08f]]l [{ W <Vin | | | | |l

Responsabilidades, Calidades y Atributos

©
L7}

4 5 6 7 A0 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Q ;;.T:pf: rir::a )]éflild ::égsailmen :lnrdinar1 l I _{—\ l l I l I | l | | I I l l l l l l |

i

42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Noresponsacle de IVA

“Uzuarios aduaneros Exportadores

1 2 3N, V& 5 6 7 8 9 10
| l [ h l I | I l | | 55. Forma 55.Tipo Servico 1 2 3
54. Codiga |57. Moda |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L | | L1 | . — '
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la Inscripeién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tepdra vigencia indefinida y en p ia no se exigl ‘H renovacién

Para uso exclusivo de [a DIAN ‘

59 Anexos SI NO D 80. No. de Folios E

La nformacion suministrada 3 través del formulario oficial de inscripcién, actualizacién, suspension | Sin perjuicio de las verificaci
y cancelacion del Registro Unico Tnbutanio (RUT), debera ser exacta y veraz: en caso de constatar | g ma atorizada:

inexactitud en alguno de Ios datos suminisirados se adelantaran los proc aar livos i
sancicnalerios o ¢2 suspensién, segun el caso, Paragrafo del articulo 1.6 1.2.6 cel Decratc 1625
cel 2016 De igual manera al formalizar el tramite el usuario fus informado y acepta la pelitica ce
tratamiento de dates ley 1581 de 2012 284, Nombre GIRALDO
Firma del solicitante: :

S Pulrpecd

/ /]
61. Fecha [2024.9'1.30107;4/7-47// 4,

ines que la DIAN realice.

68s. Cargo Gestor Il

l

\ Facha gdneracion documentd PDF. 30-01-2024 0745 58AN

Powered by CamScanner



RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 19 CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 8,070,990.00

IDENTIFICACION CC: 71294596 NOMBRE JHON ALEJANDRO LONDONO LONDONO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 8,070,990.00( APORTE SALUD 322,840.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 322,840.00
AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00( FONDO DE SOLIDARIDAD 80,710.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 314,000.00
TOTAL PAGOS 8,893,652.00 TOTAL DESCUENTOS 1,040,390.00
FIRMA: ;
NETO A PAGAR 7,853,262.00
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 82

CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 01/03/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 71797436 NOMBRE GABRIEL JAIME GOMEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 155,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,648,974.00 TOTAL DESCUENTOS 751,295.00
NETO A PAGAR 6,897,679.00 FIRMA

(’/lﬂlﬂnc,‘ \, éﬁéme.?;




g op | eulbed

20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-20-0€
¥202-£L0-0€
¥202-£0-0€
¥202-L0-0€
20¢-L0-0€
20¢-L0-0€
¥202-2L0-0€
¥202-£L0-0€
¥202-20-0€
¥202-L0-0€
20¢-L0-0€

20¢-L0-0€
¥202-20-0€

¥202¢-L0-0€

¥2¢02-L0-0€

¥202-2,0-0€
NOIOVOITdV

VHO34

J1IN3I1O 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOSY
J1N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
J1N31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N3I70 3

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGNOTOONVE NI OAVNO8Y
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAYNOgY
J1IN31710 3d

J1INIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVNOgY
31N3110 3d

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVYNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N3170 3

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1N31710 3d

J1NIINIAOHJ ‘VIGWOTOONYE NI OAVYNOgY
HOV 3d avalLN3 N3 OdvNOoavy

31N3INO 3a

JINIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY
J1IN3I1O 3a

JLNIINIAOH ‘VISWOTOONVE NI OAVNOSY
J1N3110 3

JLNIINIAOH ‘VIGWOTOONVE NI OAVNOgY

oav.is3

VIGWNOTOONYE 00°Z/8°/2S'y
VIGWOTOONYE 00629°268°9
VIGNOTOONYE 00°Z8E8HY' L
VIGNOTOONYE 00729°9/8°€
VISINOTOONYE 00°86.'09%'€
VISINOTOONYE 00°250'vvS'e
VISINOTOONYE 00°LE92LY'Y
VIGWOTOONYE 00°2/2°860°Y
VIGWOTOONVE 00°926°9€6°C
VIGNOTOONYE 00°2E9°2LY'Y
VISINOTOONYE 00°580°'G02'9
VI9INOTOONYE 00°G80°+50°9
VIGWOTOONYE 00°G80°502°9

VIGWOTOONYE 006290502
V.10D0dg 3a OONVE 006292899

VI9INOTOONYE 006292899
VISINOTOONYE 00'6/9'6€2'L

VIGWOTOONYE 00292°€58°L

dvdilN3g

OHOL NVITNr S3HANY
JNOD JNIVr 131HEVO
dVvZ SNS3r 3a INIve
ZNYO V111avd AWSOA
ZO N VN3N YNVIA
dI10 N ILSvg3S NOHP
dSO STTVSIHO VINVL
NOT OOSVNIA NOSAT
dVv1 Old1g0d T3INvad
HO 014397V OANV1dO
VN OHANVrav odasd
VO VYHANVI3TV VHAVIA
VIdV ASIF TV T3SSIA

NILHVIA N HI1© AQAVA
SVYrod S3INvVay 4vo3

1NVO OANVNY34 NvNr
1dSO 3dI134 S HANV
NOT OHANVI3TV NOHP

HOIVA OldVIOI43INIg 3H9NON

£G9¥66.¥01
9EV/6LLL
8€G5061/
194554
169819/€01
10¥S26.€01
2960¥89€0 1
0£20S8€00}
8LLI¥SYyS0L
1988191/
Y00 1L1S
69¥8.56¢1 1
€21c685¢€

698€59EY
L0/v288LLL

9€¢cc96v0L
VELL16SE0 L

965¥6¢ 1L

OlgvIOoI43aN3d
OLN3NND0A

souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
sosoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy
souoyy

solloyy
soloyy

souoyy
souoyy

souoyy

VIN3IND
3d OdIL

€.G61.9695¢
9¥€2/L1829}

601810¥cLES
12/98186v.c
9€¢/8815¢vS
6¢8VESCLELS
06%00000¢29
£99999¥€9€9
y¥28E9¥ 109
8G9201€cy 19
€959596591 L€
€91¢8956880
1GGG9GYS.CS

€26961595.¢
916€%.0¥000000000

¥5/99.¥1909
109099¢/¢2.9

08€1091¥€00
VIN3aNO

30 OH3AWNN

00°0$ :sejusipuad soJisibay Jojep

00°0$ :sopezeyoay souisibay J0ep

00°€10°£GG'20}$ :SOPESa201d SOASIBAY I0[EA

00'€+0°25G°L01$ :0Bed [ap [e1oL 10]ep

0 :s9juaIpuadd souisibay

0 :sopezeyoay soJisibay

€2 :sopesadoid soJisibay

gz 9107 |9p sossibay [ejoL

$202-,0-0¢ :obed | Jesasolid eied eyoo4
$202-20-0¢ :0bed [ap ojaua ap eysad

¥202-L0- L€ :UQIOBIBUSY) Bp BYODY
G2:91:60 :BIOH ¥202-L0- € ‘eyoad

21100000 1€0 :JEHGSP B BJUSND 9P OJBWNN
okt elduandag

¥2INFOILNVYINON :obed [ap aiquioN

9899¢€106 :40d osaidw)

VYNINON 3a ODVd :obed ap odiy

9899€€106 - 1IN

S VIH3INTIONI d 8 Y -esaidw3

2BEG'E06°068 "LIN

wLlquiojooueg

-




RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 22 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1035911714 NOMBRE ANDRES FELIPE OSPINA BERNAL
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 870,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 212,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 8,047,974.00 TOTAL DESCUENTOS 808,295.00

NETO A PAGAR 7,239,679.00 FIRMA A i @
»
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 23 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00

IDENTIFICACION CC: 1049622236 NOMBRE JUAN FERNANDO CANTOR SAAVEDRA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00
NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 21 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1118824707 NOMBRE EGAR ADANIES ROJAS ORDONEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00( RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00
NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA ’
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 77 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43653869 NOMBRE YADDY GIRON MARTINEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 181,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,827,974.00 TOTAL DESCUENTOS ~  777,295.00

NETO A PAGAR 7,050,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 24 CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

FECHA INGRESO 27/12/2022 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 35892423 NOMBRE YISSEL ALEISY ARIAS RENTERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00
NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 32 CARGO PROFESIONAL SOCIAL FECHA INGRESO 12/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 1129578469 NOMBRE MAYRA ALEJANDRA GARCIA PACHECO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 15,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,564,804.00 TOTAL DESCUENTOS 513,719.00

D
NETO A PAGAR 6,051,085.00 FIRMA M@@"
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 26 CARGO PROFESIONAL SST FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 5471004 NOMBRE PEDRO ALEJANDRO NAVARRO MENECES
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00

NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA B il e el
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 29 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario  3,613,903.00
IDENTIFICACION  CC:71618867 NOMBRE ORLANDO ALBERTO CHALARCA ESTRADA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESC 289,112.00
NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 79

CARGO TECNOLOGO EN

FECHA INGRESO 10/01/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1047994657 NOMBRE ANDRES JULIAN TORO ARENAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 28 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1054541718 NOMBRE DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
16 SUELDO 1,927,415.00| APORTE SALUD 144,556.00
14 LICENCIA DE PATERNIDAD 1,686,488.00| APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 346,667.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 228,800.00
AUXILIO DE COMUNICACION 36,718.00
TOTAL PAGOS 4,226,088.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 3,936,976.00 FIRMA l ) 3
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 25 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1003850770 NOMBRE LEYSON VINASCO LONGAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,387,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,098,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 80 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC:1041611149 NOMBRE YEISSON FERNEY PEREZ PATINO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 42 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 04/04/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1036840962 NOMBRE TANIA GRISALES OSPINA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00] APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA " 6 5 :
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

RJ&P

INGENIERIA SAS

NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 81 CARGO TECNOLOGO SOCIAL FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43570818 NOMBRE ROSA EMILIA SIERRA SERNA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00
NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 54 CARGO TECNOLOGO SST FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC: 43149164 NOMBRE YOSMY PADILLA CRUZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00
NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 31 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,372,977.00
IDENTIFICACION CC: 1037975401 NOMBRE JHON SEBASTIAN CIRO BARRERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
10 SUELDO 1,124,326.00( APORTE SALUD 134,919.00
20 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,248,652.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 238,333.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 157,300.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 20,035.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 25,244.00
TOTAL PAGOS 3,813,890.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,544,052.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS
Nomina

ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 27 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 2,225,148.00
IDENTIFICACION CC: 1037618691 NOMBRE DIANA MILENA MUNOZ TORO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 2,225,148.00| APORTE SALUD 89,006.00
30 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00) APORTE PENSION 89,006.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 3,638,810.00 TOTAL DESCUENTOS 178,012.00
NETO A PAGAR 3,460,798.00 FIRMA —_
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 82

CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 01/03/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 71797436 NOMBRE GABRIEL JAIME GOMEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 155,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,648,974.00 TOTAL DESCUENTOS 751,295.00
NETO A PAGAR 6,897,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 22 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1035911714 NOMBRE ANDRES FELIPE OSPINA BERNAL
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 870,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 212,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 8,047,974.00 TOTAL DESCUENTOS 808,295.00

NETO A PAGAR 7,239,679.00 FIRMA A i @
»
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 24 CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL

FECHA INGRESO 27/12/2022 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 35892423 NOMBRE YISSEL ALEISY ARIAS RENTERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00
NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 77 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43653869 NOMBRE YADDY GIRON MARTINEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 181,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,827,974.00 TOTAL DESCUENTOS ~  777,295.00

NETO A PAGAR 7,050,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 32 CARGO PROFESIONAL SOCIAL FECHA INGRESO 12/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 1129578469 NOMBRE MAYRA ALEJANDRA GARCIA PACHECO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 15,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,564,804.00 TOTAL DESCUENTOS 513,719.00

o
NETO A PAGAR 6,051,085.00 FIRMA M@"
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 28 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1054541718 NOMBRE DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
16 SUELDO 1,927,415.00| APORTE SALUD 144,556.00
14 LICENCIA DE PATERNIDAD 1,686,488.00| APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 346,667.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 228,800.00
AUXILIO DE COMUNICACION 36,718.00
TOTAL PAGOS 4,226,088.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 3,936,976.00 FIRMA l ) 3
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 31 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,372,977.00
IDENTIFICACION CC: 1037975401 NOMBRE JHON SEBASTIAN CIRO BARRERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
10 SUELDO 1,124,326.00( APORTE SALUD 134,919.00
20 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,248,652.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 238,333.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 157,300.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 20,035.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 25,244.00
TOTAL PAGOS 3,813,890.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,544,052.00 FIRMA

e ebdhan C-
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ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS (ESTIMADOS)

Ensayos de laboratorio: Limites de Atterberg, granulometria, CBR, compresion simple, entre

otros que se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados).

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA
CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNAGION DE ANTIOQUIA
Repiblica de Colombia




RJ&P

INGENIERIA SAS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y :
LEGAL PARA LA CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y

MEJORAMIENTO DE LA|S VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, @

BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL PEAJE PAJARITO EN EL GOBERNACION DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Republica de Colombia

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: Contrato 4600014620 de 2022, Interventoria técnica administrativa, ambiental, financiera
y legal para la conservacion, mantenimiento, rehabilitacion y mejoramiento de las vias de las subregiones
nordeste, norte, bajo cauca y vias alternas especificas del peaje pajarito en el norte del departamento
de Antioquia.

ENTIDAD: GOBERNACION DE ANTIOQUIA

VALOR: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO ($ 89.274)

POR CONCEPTO DE:

Ensayos de laboratorio: Limites de Atterberg, granulometria, CBR, compresion simple, entre otros que
se soliciten por parte de la Entidad. (Se pagan contra factura y resultados)

No. Concepto Proveedor Periodo Valor total
Ensayo de resistencia a la SGS Julio
1 | compresién de especimenes 5024 $ 53.564,00
cilindricos de concreto Acreditado
Ensayo de resistencia a la SGS Julio
2 compresion de especimenes 5024 $ 35.710,00
cilindricos de concreto Acreditado
Total $ 89.274

Nota: Ver documentos soporte adjunto a la presente cuenta

SANDRA YO I%:E VALENCIA PINZON

APODERADAI

Copia Archivo

Pagina 1 de 1




FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° $GS228221

Autorizacién Numeracién de Facturacion DIAN No. 18764063637653: de fecha 12/01/2024
Autorizada del No. SGS210055 al SGS300000. Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Agente Retenedor del IVA Actividad Econémica ICA 8299 Impuesto sobre las ventas - IVA
Factura electrénica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

FACTURA N°: SGS228221 Fecha: 17/07/2024 15:26:26

ELECTRONICA DE

VENTA

Cliente ! RJ&P INGENIERIA SAS Nit o Cc: 901336686

Datos del cliente Datos de la obra Datos de la factura

Direccion : CR737250F 801 Obra: M-7770 Contrato de Interventoria No.  Plazo (dias) : ANTICIPADO
4600014679

Teléfono : 3004885390 Direccién :  validar con qclient Pague antes de :  17/07/2024

Telefonos : 3004885390 Forma de pago: Contado

Lin Cad Producto o Servicio Cantidad U/M Vr.Unitario % IVA Vr.IVA Total

1 N/A CONCRETO MEDELLIN - Ensayo de resistencia a 6,00 94 7.502,00  19,00% 8.5562,28 45.012,00

la compresiA®n de especA-menes cilA-ndricos de
concreto - Acreditado

N° total lineas 1

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS Subtotal: 45.012.00
Iva: 8.552,00
Total: 53.564,00

OBSERVACIONES:

Informacién de Entrega

SGS Colombia S.A.S Nit:860.049.921. validar con qolient OFICINA

Diagonal 24C N° 96-89 Teléfono:7562656-6069292
Cel: 317 4397552 MEDELLIN
Call center ventas: 018000180126

Haga su pago en: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 00708647-3 6 Cuenta Corriente Citibank No. 0068557208, mediante transferencia electrénica 6 consignacién en formato Sistema Nacional de
Recaudo (Banco de Bogota), 6 en formato de Citirecaudos (Citibank), relacionando Nombre,NIT y nimero de facturas pagadas, a nombre de
SGS COLOMBIA S.A.S. For abroad payments: Bank: HELM BANK USA 999 brickell Avenue, Miami FL, 3313;, ABA 067011456; Beneficiary: SGS Colombia S.A.S.; Checking Account N° 1040087671;
SWIFT CODE:HELMUS31
CUENTA No: 36277036 BANCO: CITIBANK NY ABA: 021000089 CODIGO SIWFT: CITIUS33 DIRECCION: 111 WALL STREET, NEW YORK NY 10043, UNITED STATES

) 3 INFORMACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8299, ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 7110. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (Res. DIAN 9061 de Dic-10-2020)
AUTORRETENEDORES (RES. 1100 Sept-21-89). FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE,IVA,ICA'Y CREE.

La presente es una factura de venta y es un titulo valor Ley 1231/08 - Ley 1676/2013. Si no se reclama en contra de su contenido dentro de los
3 dias habiles siguientes a su recepcion se considera irrevocable y se da por aceptada por el comprador o solicitante del servicio.A esta factura
de venta le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio Art.5 Ley 1231/08

FECHA

NOMBRE

SGS Colombia S.A.S cC.: FIRMA Y SELLO

CUFE:
f370390ad1935862¢736348f8125c6ca87ee6cad53c647767b287d8b94c098679060f54edc4d5fdec24c87e66ebc783c




FACTURA ELECTRONICA DE
S! ;S VENTA
N° $GS228221

Autorizacién Numeracién de Facturacion DIAN No. 18764063637653: de fecha 12/01/2024
Autorizada del No. SGS210055 al SGS300000. Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Agente Retenedor del IVA Actividad Econémica ICA 8299 Impuesto sobre las ventas - IVA
Factura electrénica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

Adjuntos

H Adjunto: 011-FA-506699_SoporteFacturacionConstruccion 62976.pdf

CUFE:
f370390ad1935862¢736348f8125c6ca87ee6cad53c647767b287d8b94c098679060f54edc4d5fdec24c87e66ebc783c




FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA
N° $GS229022

Autorizacién Numeracién de Facturacion DIAN No. 18764063637653: de fecha 12/01/2024
Autorizada del No. SGS210055 al SGS300000. Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Agente Retenedor del IVA Actividad Econémica ICA 8299 Impuesto sobre las ventas - IVA
Factura electrénica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

FACTURA N°: SGS229022 Fecha: 25/07/2024 17:21:05
ELECTRONICA DE
VENTA
Cliente ! RJ&P INGENIERIA SAS Nit o Cc: 901336686
Datos del cliente Datos de la obra Datos de la factura
Direccion : CR737250F 801 Obra: M-7770 Contrato de Interventoria No.  Plazo (dias) : ANTICIPADO
4600014679
Teléfono : 3004885390 Direccién :  validar con qclient Pague antes de :  25/07/2024
Telefonos : 3004885390 Forma de pago : Contado
Lin Cod Producto o Servicio Cantidad U/M Vr.Unitario % IVA Vr.IVA Total
1 N/A CONCRETO MEDELLIN - Ensayo de resistencia a 2,00 94 7.502,00  19,00% 2.850,76 15.004,00

la compresioén de especimenes cilindricos de
concreto - Acreditado
2 N/A CONCRETO MEDELLIN - Ensayo de resistencia a 2,00 94 7.502,00  19,00% 2.850,76 15.004,00
la compresioén de especimenes cilindricos de
concreto - Acreditado

N° total lineas o

TREINTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS Subtotal: 30.008,00
Iva: 5.701,00
Total: 35.710,00

OBSERVACIONES:

Informacion de Entrega

SGS Colombia S.A.S Nit:860.049.921. validar con qclient OFICINA

Diagonal 24C N° 96-89 Teléfono:7562656-6069292
Cel: 317 4397552 MEDELLIN
Call center ventas: 018000180126

Haga su pago en: Cuenta Corriente Banco de Bogota No. 00708647-3 6 Cuenta Corriente Citibank No. 0068557208, mediante transferencia electrénica 6 consignacién en formato Sistema Nacional de
Recaudo (Banco de Bogota), 6 en formato de Citirecaudos (Citibank), relacionando Nombre,NIT y nimero de facturas pagadas, a nombre de
SGS COLOMBIA S.A.S. For abroad payments: Bank: HELM BANK USA 999 brickell Avenue, Miami FL, 3313;, ABA 067011456; Beneficiary: SGS Colombia S.A.S.; Checking Account N° 1040087671;
SWIFT CODE:HELMUS31
CUENTA No: 36277036 BANCO: CITIBANK NY ABA: 021000089 CODIGO SIWFT: CITIUS33 DIRECCION: 111 WALL STREET, NEW YORK NY 10043, UNITED STATES

INFORMACION TRIBUTARIA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 8299,ACTIVIDAD ECONOMICA SECUNDARIA 7110. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES (Res. DIAN 9061 de Dic-10-2020)
AUTORRETENEDORES (RES. 1100 Sept-21-89). FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE,IVA,ICA Y CREE.

La presente es una factura de venta y es un titulo valor Ley 1231/08 - Ley 1676/2013. Si no se reclama en contra de su contenido dentro de los
3 dias habiles siguientes a su recepcion se considera irrevocable y se da por aceptada por el comprador o solicitante del servicio.A esta factura
de venta le son aplicables las normas relativas a la letra de cambio Art.5 Ley 1231/08

UFE:
1d17972d1a215f804fe0d9d6f14cd5aefebf116cef529cd41561a6¢c7da28e132f5d60c75007230b129a58ab03a1b3ce6




FACTURA ELECTRONICA DE
S! ;s VENTA
N° $GS229022

Autorizacién Numeracién de Facturacion DIAN No. 18764063637653: de fecha 12/01/2024
Autorizada del No. SGS210055 al SGS300000. Fecha de vencimiento: 12/07/2025
Agente Retenedor del IVA Actividad Econémica ICA 8299 Impuesto sobre las ventas - IVA
Factura electrénica generada por Edicom S.A.S. - NIT: 900680995-4 - Software: Ediwin ASP

FECHA

NOMBRE

SGS Colombia S.A.S CC.: FIRMA Y SELLO

UFE:
1d17972d1a215f804fe0d9d6f14cd5aefebf116cef529cd41561a6¢c7da28e132f5d60c75007230b129a58ab03a1b3ce6




ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

No. ME24048889 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/16

Informe de Resultados

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construccion

Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia

Phone: +57.4.448.1618

Orden Comercial :
Fecha de Recepcion :

Lugar de realizacion del ensayo :

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

RJ&P INGENIERIA SAS

Obra: M_7770 Contrato de Interventoria No.

4600014679

62976-3
2024/06/21

LABORATORIO

ME24048889.001

6
Pr67+000

2024/06/17 14:00:00

Concretera* : MO (Mezcla en Obra)
Tipo del Material** : Concreto

Edad (dias)** : 28

Dimension** : 6"x12"

Cdédigo de Mezcla** : 21Mpa

Resistencia Nominal (MPa)** : 21.0

Numero de Remision™ : NA

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/15

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

Concretera** :

ME24048889.002

6
Pr67+000

2024/06/17 14:00:00
MO (Mezcla en Obra)

Tipo del Material** : Concreto
Edad (dias)** : 28
Dimension** : 6"x12"
Cddigo de Mezcla™ : 21Mpa
Resistencia Nominal (MPa)** : 21.0
Numero de Remision™* : NA
Asentamiento (mm)** : 88.9

1607202417260000292576

Pag.1de 3

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de

se

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

y
de la Compaiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Comparfia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no o

del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "Resultados") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las
directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACHEDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24048889 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/16
Pag.2 de 3

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/15

Fecha de Recibido: 2024/06/21

Periodo de Anlisis : 2024/07/15 al 2024/07/16

Ensayo Solicitado : Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.

Método de ensayo : Consulte la(s) pagina(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S

Paola Cristina David Amariles

Coordinador Técnico

1607202417260000292576

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
i i on y isdiccion se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

de la Compafiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compafiia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no i i6n o i6n del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "I ") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con

respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24048889 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/16
Pag.3 de 3

Ensayo de Resistencia a la Compresion de Especimenes Cilindricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673 : 2021

Especificacion Comparativa : -

ltem(s) de Ensayo Unid. Especificacién 001 002
Edad de Falla Dia(s) - 28 28
Diametro Promedio mm - 154.00 153.50
Area de Seccion Transversal mm? - 18627 18506
Carga Maxima kN - 515 498
Tipo de Falla - - 1 2
Resistencia a la Compresion psi - 4010 3907

Observacién - - Ninguna Ninguna
Nota :
(1) LCM = Limite de Cuantificacion (2) ND = No Detectado (< LCM) (3) NA = No Aplicable (4) "-"= No Analizado (5)"--" = Anadlisis en Proceso

(6) (A) =En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(8) ** = Informacién suministrada por el cliente.
Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son véalidos Unica y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al
material enviado por el cliente tal como se recibio. Cualquier alteracion a este documento lo invalida.

*** Fin de Reporte ***

1607202417260000292576

Este documento es emltldo por Ia Companla bajo sus Condici de Servicio i en gs.com/en/Te d-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
y se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este que la i ion aqui tenida refleja las i

de la Compaiia para el momento de su intervencién y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabllldad de la Compahfa es exclusnva para con su Cllente y es(e documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracion no o ion del tenid ia de este es

ilegal y los infractores podran ser procesados hasta los maximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i I en este (los "I ) fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actua bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.
Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren solo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

No. ME24057863 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31

Informe de Resultados

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construccion

Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia

Phone: +57.4.448.1618

Orden Comercial :
Fecha de Recepcion :

Lugar de realizacion del ensayo :

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

RJ&P INGENIERIA SAS

Obra: M_7770 Contrato de Interventoria No.

4600014679

64195-1
2024/07/24

LABORATORIO

ME24057863.001

9
Pr8+800

2024/07/09 08:00:00

Concretera** : MO (MEZCLA EN OBRA)
Tipo del Material** : Concreto

Edad (dias)** : 15

Dimension** : 6"x12"

Cdédigo de Mezcla** : 28MPa

Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0

Numero de Remision™ : NA

Asentamiento (mm)** : 127

Fecha de Rotura : 2024/07/24

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

Concretera** :

ME24057863.002

9
Prg8+800

2024/07/09 08:00:00
MO (MEZCLA EN OBRA)

Tipo del Material** : Concreto
Edad (dias)** : 15
Dimension** : 6"x12"
Cddigo de Mezcla™ : 28MPa
Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0
Numero de Remision™* : NA
Asentamiento (mm)** : 127

3107202416270000297049

Pag.1de 3

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de

se

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

y
de la Compaiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Comparfia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no o

del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "Resultados") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las
directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACHEDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057863 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.2 de 3

Asentamiento (mm)** : 127

Fecha de Rotura : 2024/07/24

Fecha de Recibido: 2024/07/24

Periodo de Anlisis : 2024/07/26 al 2024/07/28

Ensayo Solicitado : Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.

Método de ensayo : Consulte la(s) pagina(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S

Paola Cristina David Amariles

Coordinador Técnico

3107202416270000297049

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
i i on y isdiccion se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

de la Compafiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compafiia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no i i6n o i6n del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "I ") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con

respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057863 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.3 de 3

Ensayo de Resistencia a la Compresion de Especimenes Cilindricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673 : 2021

Especificacion Comparativa : -

ltem(s) de Ensayo Unid. Especificacién 001 002
Edad de Falla Dia(s) - 15 15
Diametro Promedio mm - 153.75 154.00
Area de Seccion Transversal mm? - 18566 18627
Carga Maxima kN - 577 565
Tipo de Falla - - 3 3
Resistencia a la Compresion psi - 4510 4396

Observacién - - ninguna ninguna
Nota :
(1) LCM = Limite de Cuantificacion (2) ND = No Detectado (< LCM) (3) NA = No Aplicable (4) "-"= No Analizado (5)"--" = Anadlisis en Proceso

(6) (A) =En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(8) ** = Informacién suministrada por el cliente.
Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son véalidos Unica y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al
material enviado por el cliente tal como se recibio. Cualquier alteracion a este documento lo invalida.
*** Fin de Reporte ***

3107202416270000297049

Este documento es emltldo por Ia Companla bajo sus Condici de Servicio i en gs.com/en/Te d-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
y se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este que la i ion aqui tenida refleja las i

de la Compaiia para el momento de su intervencién y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabllldad de la Compahfa es exclusnva para con su Cllente y es(e documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracion no o ion del tenid ia de este es

ilegal y los infractores podran ser procesados hasta los maximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i I en este (los "I ) fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actua bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.
Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren solo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

No. ME24057866 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31

Informe de Resultados

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construccion

Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia

Phone: +57.4.448.1618

Orden Comercial :
Fecha de Recepcion :

Lugar de realizacion del ensayo :

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

RJ&P INGENIERIA SAS

Obra: M_7770 Contrato de Interventoria No.

4600014679

64195-4
2024/07/24

LABORATORIO

ME24057866.001

8
Pr8+800

2024/07/08 07:30:00

Concretera** : MO (MEZCLA EN OBRA)
Tipo del Material** : Concreto

Edad (dias)** : 18

Dimension** : 6"x12"

Cdédigo de Mezcla** : 28MPa

Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0

Numero de Remision™ : NA

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/26

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

Concretera** :

ME24057866.002

8
Prg8+800

2024/07/08 07:30:00
MO (MEZCLA EN OBRA)

Tipo del Material** : Concreto
Edad (dias)** : 18
Dimension** : 6"x12"
Cddigo de Mezcla™ : 28MPa
Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0
Numero de Remision™* : NA
Asentamiento (mm)** : 88.9

3107202415160000296988

Pag.1de 3

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de

se

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

y
de la Compaiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Comparfia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no o

del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "Resultados") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las
directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACHEDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057866 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.2 de 3

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/26

Fecha de Recibido: 2024/07/24

Periodo de Anlisis : 2024/07/26 al 2024/07/26

Ensayo Solicitado : Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.

Método de ensayo : Consulte la(s) pagina(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S

Paola Cristina David Amariles

Coordinador Técnico

3107202415160000296988

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
i i on y isdiccion se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

de la Compafiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compafiia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no i i6n o i6n del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "I ") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con

respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057866 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.3 de 3

Ensayo de Resistencia a la Compresion de Especimenes Cilindricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673 : 2021

Especificacion Comparativa : -

ltem(s) de Ensayo Unid. Especificacién 001 002
Edad de Falla Dia(s) - 18 18
Diametro Promedio mm - 153.50 154.00
Area de Seccion Transversal mm? - 18506 18627
Carga Maxima kN - 577 595
Tipo de Falla - - 3 3
Resistencia a la Compresion psi - 4521 4633

Observacién - - ninguna ninguna
Nota :
(1) LCM = Limite de Cuantificacion (2) ND = No Detectado (< LCM) (3) NA = No Aplicable (4) "-"= No Analizado (5)"--" = Anadlisis en Proceso

(6) (A) =En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(8) ** = Informacién suministrada por el cliente.
Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son véalidos Unica y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al
material enviado por el cliente tal como se recibio. Cualquier alteracion a este documento lo invalida.
*** Fin de Reporte ***

3107202415160000296988

Este documento es emltldo por Ia Companla bajo sus Condici de Servicio i en gs.com/en/Te d-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
y se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este que la i ion aqui tenida refleja las i

de la Compaiia para el momento de su intervencién y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabllldad de la Compahfa es exclusnva para con su Cllente y es(e documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracion no o ion del tenid ia de este es

ilegal y los infractores podran ser procesados hasta los maximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i I en este (los "I ) fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actua bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.
Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren solo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACREDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

No. ME24057868 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31

Informe de Resultados

SGS Colombia S.A.S
Laboratorio de Construccion

Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia

Phone: +57.4.448.1618

Orden Comercial :
Fecha de Recepcion :

Lugar de realizacion del ensayo :

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

RJ&P INGENIERIA SAS

Obra: M_7770 Contrato de Interventoria No.

4600014679

64195-7
2024/07/24

LABORATORIO

ME24057868.001

7
Pr8+800

2024/07/03 08:00:00

Concretera** : MO (MEZCLA EN OBRA)
Tipo del Material** : Concreto

Edad (dias)** : 23

Dimension** : 6"x12"

Cdédigo de Mezcla** : 28MPa

Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0

Numero de Remision™ : NA

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/26

Muestra ID :

Identificacion de Muestra** :
Localizacion** :

Fecha de Fundida** :

Concretera** :

ME24057868.002

7
Prg8+800

2024/07/03 08:00:00
MO (MEZCLA EN OBRA)

Tipo del Material** : Concreto
Edad (dias)** : 23
Dimension** : 6"x12"
Cddigo de Mezcla™ : 28MPa
Resistencia Nominal (MPa)** : 28.0
Numero de Remision™* : NA
Asentamiento (mm)** : 88.9

3107202415170000296990

Pag.1de 3

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de

se

incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

y
de la Compaiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Comparfia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no o

del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.
ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "Resultados") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las
directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ONAC

ACHEDITADO

ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057868 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.2 de 3

Asentamiento (mm)** : 88.9

Fecha de Rotura : 2024/07/26

Fecha de Recibido: 2024/07/24

Periodo de Anlisis : 2024/07/26 al 2024/07/26

Ensayo Solicitado : Ensayo(s) seleccionado(s) conforme ha solicitado el cliente.

Método de ensayo : Consulte la(s) pagina(s) siguiente(s).

Aprobado en nombre de
SGS Colombia S.A.S

Paola Cristina David Amariles

Coordinador Técnico

3107202415170000296990

Este documento es emitido por la Compafia bajo sus Condiciones Generales de Servicio accesibles en http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
i i on y isdiccion se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este documento que la informacion aqui contenida refleja las conclusiones

de la Compafiia para el momento de su intervencion y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabilidad de la Compafiia es exclusiva para con su Cliente y este documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracién no i i6n o i6n del contenido o apariencia de este documento es

ilegal y los infractores podrén ser procesados hasta los méaximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i en este (los "I ") fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actia bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafiia no acepta ninguna responsabilidad con

respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.

Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren sélo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ISO/IEC: 17025:2017
13-LAB-015

Informe de Resultados No. ME24057868 Rev. 0 Fecha de Emision: 2024/07/31
Pag.3 de 3

Ensayo de Resistencia a la Compresion de Especimenes Cilindricos de Concreto (A)

Método Ensayo : NTC 673 : 2021

Especificacion Comparativa : -

ltem(s) de Ensayo Unid. Especificacién 001 002
Edad de Falla Dia(s) - 23 23
Diametro Promedio mm - 153.50 154.50
Area de Seccion Transversal mm? - 18506 18748
Carga Maxima kN - 593 578
Tipo de Falla - - 3 3
Resistencia a la Compresion psi - 4646 4471

Observacién - - ninguna ninguna
Nota :
(1) LCM = Limite de Cuantificacion (2) ND = No Detectado (< LCM) (3) NA = No Aplicable (4) "-"= No Analizado (5)"--" = Anadlisis en Proceso

(6) (A) =En SGS COLOMBIA SAS contamos con acreditacion ONAC, vigente a la fecha, con codigo de acreditacion 13-LAB-015, bajo la norma ISO/IEC 17025.
(8) ** = Informacién suministrada por el cliente.
Observaciones :

Los resultados de estas pruebas son véalidos Unica y exclusivamente para las muestras ensayadas, las cuales corresponden al
material enviado por el cliente tal como se recibio. Cualquier alteracion a este documento lo invalida.
*** Fin de Reporte ***

3107202415170000296990

Este documento es emltldo por Ia Companla bajo sus Condici de Servicio i en gs.com/en/Te d-Conditions.aspx. Se destacan las estipulaciones que sobre limitacion de
y se incluidas en las Condiciones Generales de Servicio. Se advierte a cualquier tenedor de este que la i ion aqui tenida refleja las i

de la Compaiia para el momento de su intervencién y dentro de los limites de las instrucciones del Cliente, si las hubiere. La responsabllldad de la Compahfa es exclusnva para con su Cllente y es(e documento no exonera a

las partes de una transaccion de ejercer todos sus derechos y obligaciones bajo los documentos de la misma. Cualquier alteracion no o ion del tenid ia de este es

ilegal y los infractores podran ser procesados hasta los maximos que permita la ley.

ADVERTENCIA: Si la(s) muestra(s) a la(s) que se refiere(n) las i I en este (los "I ) fueron ylo por el Cliente o por un tercero que actua bajo las

directrices del Cliente, los hallazgos no constituyen garantia de la representatividad de la muestra de ningin material y se refieren estrictamente a la(s) muestra(s). La Compafia no acepta ninguna responsabilidad con
respecto al origen o la fuente de donde se indica que la(s) muestra(s) es/fue extraida.
Amenos que se indique lo contrario, los resultados que se muestran en este reporte se refieren solo a la muestra o muestras probadas y dichas muestras se conservan sélo durante 30 dias.

SGS Colombia S.A.S Carrera 51 N° 12B Sur 33, Medellin, Colombia, Phone: +57.4.448.1618 - www.sgs.com

| Member of SGS Group (SGS SA)



ACTA DE PAGO No.20
01 al 31 de julio de 2024

OTROS COSTOS INDIRECTOS (ESTIMADOS)
PROVISION PARA ACTUALIZACION DE PRECIOS

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERAY LEGAL PARA LA

CONSERVACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS
EN LAS SUBREGIONES NORDESTE, NORTE, BAJO CAUCA Y VIAS ESPECIFICAS DEL
PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Contrato No. 4600014679 de 2022

RJSP &

INGENIERIA SAS GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Replblica de Colombia
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 19 CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario  8,070,990.00
IDENTIFICACION  CC: 71294596 NOMBRE JHON ALEJANDRO LONDORO LONDORNO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 8,070,990.00( APORTE SALUD 322,840.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 322,840.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 80,710.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 314,000.00
TOTAL PAGOS 8,893,652.00 TOTAL DESCUENTOS 1,040,390.00
NETO A PAGAR 7,853,262.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS

Nomina
ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

(’/lﬂlﬂnc,‘ \, éﬁéme.?;

CODIGO 82 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 01/03/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 71797436 NOMBRE GABRIEL JAIME GOMEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 155,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,648,974.00 TOTAL DESCUENTOS 751,295.00
NETO A PAGAR 6,897,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 22 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1035911714 NOMBRE ANDRES FELIPE OSPINA BERNAL
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 870,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 212,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 8,047,974.00 TOTAL DESCUENTOS 808,295.00

NETO A PAGAR 7,239,679.00 FIRMA A i @
»
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 23 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario  6,625,488.00
IDENTIFICACION  CC: 1049622236 NOMBRE JUAN FERNANDO CANTOR SAAVEDRA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 6,625,488.00( APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00
NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA

“7
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 21 CARGO INGENIERO RESIDENTE DE FECHA INGRESO 16/12/2022 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 1118824707 NOMBRE EGAR ADANIES ROJAS ORDONEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00| RETENCION EN LA FUENTE 120,000.00
TOTAL PAGOS 7,398,974.00 TOTAL DESCUENTOS 716,295.00

L

NETO A PAGAR 6,682,679.00 FIRMA ’2;)‘
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RJYP INGENIERIA SAS
Nomina
ANTIOQUIA
NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

COoDIGO 77 CARGO PROFESIONAL RESIDENTE FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43653869 NOMBRE YADDY GIRON MARTINEZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 6,625,488.00| APORTE SALUD 265,020.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 265,020.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 66,255.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 181,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 7,827,974.00 TOTAL DESCUENTOS ~  777,295.00
NETO A PAGAR 7,050,679.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024

Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 78 CARGO RESIDENTE DE INTERVENTORIA FECHA INGRESO 02/01/2024 Salario 6,625,488.00
IDENTIFICACION CC: 43618069 NOMBRE CLAUDIA CECILIA HINCAPEE VERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
9 SUELDO 1,987,646.00| APORTE SALUD 79,506.00
APORTE PENSION 79,506.00
TOTAL PAGOS 1,987,646.00 TOTAL DESCUENTOS 159,012.00

NETO A PAGAR

1,828,634.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 24 CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL FECHA INGRESO 27/12/2022 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 35892423 NOMBRE YISSEL ALEISY ARIAS RENTERIA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00| RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00
NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA (*—'75%2“___,_,‘__
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 32 CARGO PROFESIONAL SOCIAL FECHA INGRESO 12/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 1129578469 NOMBRE MAYRA ALEJANDRA GARCIA PACHECO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 250,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 15,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,564,804.00 TOTAL DESCUENTOS 513,719.00

D
NETO A PAGAR 6,051,085.00 FIRMA M@@"
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 26 CARGO PROFESIONAL SST FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 5,541,318.00
IDENTIFICACION CC: 5471004 NOMBRE PEDRO ALEJANDRO NAVARRO MENECES
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 5,541,318.00| APORTE SALUD 221,653.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 221,653.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00| FONDO DE SOLIDARIDAD 55,413.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00( RETENCION EN LA FUENTE 40,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 6,743,804.00 TOTAL DESCUENTOS 538,719.00

NETO A PAGAR 6,205,085.00 FIRMA B o T et
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 29 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario  3,613,903.00
IDENTIFICACION  CC:71618867 NOMBRE ORLANDO ALBERTO CHALARCA ESTRADA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 3,613,903.00( APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESC 289,112.00
NETO A PAGAR 4,472,637.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 79 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 10/01/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1047994657 NOMBRE ANDRES JULIAN TORO ARENAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 4,527,277.00 FIRMA An § = /‘[‘% v
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 86 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 12/07/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1234990651 NOMBRE CATALINA BUITRAGO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
19 SUELDO 2,288,805.00| APORTE SALUD 91,552.00
APORTE PENSION 91,552.00
TOTAL PAGOS 2,288,805.00 TOTAL DESCUENTOS 183,104.00

NETO A PAGAR 2,105,701.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 28 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 02/01/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1054541718 NOMBRE DANIEL ROBIRIO TAPASCO OROZCO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
16 SUELDO 1,927,415.00f APORTE SALUD 144,556.00
14 LICENCIA DE PATERNIDAD 1,686,488.00( APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 346,667.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 228,800.00
AUXILIO DE COMUNICACION 36,718.00
TOTAL PAGOS 4,226,088.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR 3,936,976.00 FIRMA l ) 3
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 25 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario  3,613,903.00
IDENTIFICACION  CC: 1003850770 NOMBRE LEYSON VINASCO LONGAS
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30  SUELDO 3,613,903.00( APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,387,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
NETO A PAGAR 4,098,277.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 80 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1041611149 NOMBRE YEISSON FERNEY PEREZ PATINO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00( APORTE SALUD 144,556.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,816,389.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00
FIRMA:

NETO A PAGAR 4,527,277.00 I roecsiitd - S
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 42 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 04/04/2023 Salario 3,613,903.00
IDENTIFICACION CC: 1036840962 NOMBRE TANIA GRISALES OSPINA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,613,903.00| APORTE SALUD 144,556.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 144,556.00
SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,761,749.00 TOTAL DESCUENTOS 289,112.00

NETO A PAGAR . IR 6 [ -
4,472,637.00 ’\;;; rA ya\e) @ap\nq
T
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 81 CARGO TECNOLOGO SOCIAL FECHA INGRESO 08/02/2024 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC:43570818 NOMBRE ROSA EMILIA SIERRA SERNA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA P =n= EEPRAS
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA
Q INGENIERIA SAS
NIT: 901336686
Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causacién 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 54 CARGO TECNOLOGO SST FECHA INGRESO 06/09/2023 Salario 3,372,976.00
IDENTIFICACION CC:43149164 NOMBRE YOSMY PADILLA CRUZ
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 3,372,976.00| APORTE SALUD 134,919.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00| APORTE PENSION 134,919.00
AUXILIO DE COMPUTO 54,640.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 4,146,462.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,876,624.00 FIRMA &‘Psrﬂbﬁ G2d, (len-
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RJYP INGENIERIA SAS RJ &P
Nomina

ANTIOQUIA INGENIERIA SAS
NIT: 901336686

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024 Causaciéon 01/07/2024 Al 30/07/2024
CODIGO 31 CARGO TECNOLOGO EN FECHA INGRESO 13/01/2023 Salario 3,372,977.00
IDENTIFICACION CC: 1037975401 NOMBRE JHON SEBASTIAN CIRO BARRERA
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
10 SUELDO 1,124,326.00| APORTE SALUD 134,919.00
20 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,248,652.00| APORTE PENSION 134,919.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 238,333.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 157,300.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 20,035.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 25,244.00
TOTAL PAGOS 3,813,890.00 TOTAL DESCUENTOS 269,838.00

NETO A PAGAR 3,544,052.00 FIRMA
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RJYP INGENIERIA SAS
Nomina

ANTIOQUIA

NIT: 901336686

RJ&P

INGENIERIA SAS

Fecha de Pago: 30/07/2024 Periodo: 01/07/2024 Al 30/07/2024

Causacion 01/07/2024 Al 30/07/2024

CODIGO 27 CARGO AUXILIAR ADMINISTRATIVA FECHA INGRESO 06/01/2023 Salario 2,225,148.00
IDENTIFICACION CC: 1037618691 NOMBRE DIANA MILENA MUNOZ TORO
PAGOS DESCUENTOS
Inf. Descripcion Valor Descripcion Valor
30 SUELDO 2,225,148.00| APORTE SALUD 89,006.00
30 AUXILIO DE TRANSPORTE 162,000.00) APORTE PENSION 89,006.00
0 AUXILIO DE ALIMENTACION 650,000.00
0 SUBSIDIO DE TRANSP NO SALARIAL 429,000.00
0 AUXILIO DE COMPUTO 103,816.00
0 AUXILIO DE COMUNICACION 68,846.00
TOTAL PAGOS 3,638,810.00 TOTAL DESCUENTOS 178,012.00
NETO A PAGAR 3,460,798.00 FIRMA —_
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RJ&P

INGENIERIA SAS

901.336.686 - 3

Bogota D.C., agosto 08 de 2024
ACTA DE ACTUALIZACION DE SALARIOS

Deacuerdo a lo sefialado en la CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, Numeral 8.1. Actualizacion de salarios, en la cual
se inidca ( )..."La actualizacion de salarios del pérsonal profesional, tecnico y asistencial sera aplicable como maximo
hasta por el Indice de Precios al Consumidos (IPC) causado al cierre del 31 de diciembre del afio anterior respecto de
la vigencia en que se requiere efectuar la actualizacion” ()...

Dado lo anterior se procede a fijar los ajustes salariales segun los establecido en el comunicado de prensa emitido por
el DANE, fechado del 9 de enero de 2024, en el cual se define la variacion anual del IPC en Diciemebre del afio 2023,
con un valor porcentual de 9,28%.

JULIO 2024.
GRUPO CARGO DESEMPERADO NOMBRES Y APELLIDOS cc. ol (PC)-2023 m“‘z%“u" @ 0PC)-: AJUSTE (IPC)
_DIRECTOR |Director de Interventoria | John Alejandro Londedio 71.294.596| ,28% 685.384
Gabriel Jame Gomez 71.797@5 28%
Juan Fernando Cantor 1.049 622 235, ,28%
Residente de Interventoria | Egar Adanies Rojps Ordofies 1.118.824.707| 28%
! Andres Felipe Ospina Bernal 1.035.911.714] 9,28%
Yaddy Giron Martinez 43.653.869| 9,28%
! Claudia Ceclla Hincapie Vera | 43618.069, $ 9,28% _
Profesional amblental 4 —|Yissel Neisy Arias Renteria | 35892423 0,28% .-
Profesional SST Pedro Alejandro Navarro 5.471.004 9,28%
Profesional Social ! Mayra Alejandra Garcla Pacheco 1.129.578 469 9,28%
| Orlando Alberto Chalarca 71.618 857 9,28%
Daniel Robirie Tapasco Orozco 1.054.541.718, 9,28%
| Catalina Buitrago Orozco ,28%
CONSTRUCCIONES CIVILES [ Loysan Vinasco Longas 26%
TECNOLOGOS | Andres Julian Toro Arenas 28%
| Tania Grisales Ospina ,28%
Yeisson Ferney Perez Patifia 19 28%
AMBIENTAL Jhon Sebastian Ciro 1.037.975.401| 28%
|8OCIAL Rosa Emilia Sierra Serna 43.570.818| 28% 431
\SST | Yosmy Padlla Cruz 43.149.164/ ,28% 286.431 |
PERSONAL | |
ADMINISTRATIVO AUXILIAR ‘ Diana Mufioz 1.037.618.691 | $ 1.800.028 | 13.12% 9,28% 036, $ 188.9568
SUBTOTAL CCSTOS DE PERSONAL JULIO| $ 7.968.633
182 $ 16.299.775
Reconocimiento per disposicion tiempe completo de |
vehiculo doble traccién, dobla cabina, 2000 CC o superior JTS-408, FVL-256,
(modeio 2017 o superior). Incluye combustible y conductor JOV-117, LKJ{759 4 9,28% 3 5874322 § 2.180.548
Se debe i a de los durante !
toda Ia ejecucidn de! provecto
2 UQS28G, BWKIAE,
Bor Sempd dogiplato e LOY31G, OHV76G,
wvehiculo moto modelo 2017 o superior y clindraje igual o XOVSOF. YCM27D 6 9,28% s 392526 $ 218.558
superior a 125 e¢ (Mn’-202 4)
Reconociméento per disposicion de puesto de trabajp del
personal de ofina de campo, ncluye: alquiler de un (1)
equipo de computo completo, escritorio, siila y otros Juk-24 16 9.28% $ 95000  $ 141.056
enseres de oficha por puesto de trabajo
" por - icion de C . |
(Teléfono, Fax, Celular, Internet, Etc.) mensual en campo luk24 19 9.28% $ 63.000 | $ 111.082
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS| (3 2651284
. )D‘V\m Alle wc] o .JQV\(’_,[C‘\"—_-‘D
Director de Interventoria
Revis6: SYVP
Aprobo: SYVP
1

OFICINAS TELEFONOS
Carrera 7 N° 37-25 Oficina 801 Teléfonos (1) 4572729


John alejandro Londoño londoño
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Gobernacion de Antioquia
RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboracion: 20.08.2024

Pagina: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000235652

FACTURA:

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200016216

NIT: 9013366863

NOMBRE / RAZON SOCIAL : RJ&P INGENIERIA SAS

Nro CONTRATO: 4600014679

DEPENDENCIA: SRIA DE INFRAESTR FiSICA

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01.12.2022

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500058927 SRIA DE INFRAESTR FISICA
POS CODIGO
PED | PED | ANT | FONDO | MATERIAL / DESCRIPCION CANTIDAD ume VIR UNI. SIN IVA % IVA VIR UNL. INC. IVA TOTAL INC. IVA
SERVICIO
2 2-2160 | 1002389 |ACT VF 2023 INTEV 21312316 UN 1,000 19% 1,1900 25.361.656,940
NORDESTE,NORTEY
BAJOC
VIR TOTAL NETO 21.312.316,756
VIR TOTAL IVA 4.049.340,184
VIR TOTAL 25.361.656,940
R —DEDUCCIONES Y-RETENGCIONES

1. Factura Original
2. Resolucion de facturacion vigente

4, Recibo a satisfaccion por fondo
5. RPC del pago

3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.

V.Ba.
V.Bo.
V.Bo.

V.Bo. 11.Informe de seguimiento

8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
9. Porcentaje de particiacion si es consorcio o unién Tem.
10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.

v.Bo. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere

13. En caso de adicidn se deben anexar Otro 5 o Adicion

i

V.Bo. |[Estampillas

V.Bo. |Contribucién Especial

V.Bo. |Retencidn de IVA

V.Bo. |Retencidn en la Fuente

V.Bo. |Retencidn en la Fuente Obra Pub.

6. Contrato y Rut actualizado. V.Bo. V.Bo. |Retencidn Empleados 1070
7. Soportes del pago a seguridad social V.Bo. 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere V.Bo. |Retencién Industria y Comercio
15. Rut Consorciados o integlrantes de unidn la temporal V Bg

MOVIMIENTO REALIZADO PQR: Diapa Isabel Mazo Nevado

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

o sy 74/4/
(r g
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Fecha Elaboracion

1 20.08.2024

Pagina: 1 de 2

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000235653

FACTURA:

Nro ACTA:

DOC CAUSACION:

CODIGO PROVEEDOR: 2200016216

NIT: 9013366863

NOMBRE / RAZON SOCIAL : RJ&P INGENIERIA SAS

Nro CONTRATO: 4600014679

DEPENDENCIA: SRIA DE INFRAESTR FiSICA

FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 01.12.2022

OBSERVACION:

PEDIDO: 1. 4500062255 SRIA DE INFRAESTR FISICA
POS CODIGO
PED | PED | ANT | FONDO | MATERIAL / DESCRIPCION CANTIDAD umB VIR UNL. SIN IVA % IVA VIR UNL. INC. IVA TOTAL INC. IVA
SERVICIO
1 0-2160 | 1002389 [AV FUTURAS INTERV 167078423 UN 1,000 19% 1,1900 198.823.323,370
MMTO NORDESTE,
NORTE
2 0-2160 | 1002389 |AV FUTURAS INTERV 1 UN 0,840 19% 1,0000 1,000
MMTO NORDESTE,
NORTE
3 0-2160 | 1002389 [AV FUTURAS INTERV 28349852 UN 1,000 19% 1,1900 33.736.324,500
MMTO NORDESTE,
NORTE
R __pepucciones y ReWR-ISUEAL NETO 195.428.276,361

1. Factura Original
2. Resolucion de facturacion vigente

4. Recibo a satisfaccidn por fondo

5. RPC del pago

6. Contrato y Rut actualizado.

7. Soportes del pago a seguridad social

V.Ba.
V.Bo.
V.Bo.

3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T.

V.Bo. 11.Informe de seguimiento

8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato, fecha, y acta
9. Porcentaje de particiacion si es consorcio o unién Tem.
10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid.

V.Bo. |Estampillas

V.Bo. |Contribucion Especial
V.Bo. |Retencidn de IVA
V.Bo. |Retencidn en la Fuente

. 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere

13. En caso de adicion se deben anexar Otro 51 o Adicion
14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere
15. Rut Consorciados o integrantes de unién la temporal

. |Retencidn en la Fuente Obra Pib.

. |Retencién Empleados 1070

. |Retencidn Industria y Comercio
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VIR TOTAL IVA

37.131.372,509

VIR TOTAL

232.559.648,870

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Diana Isabel Mazo Nevado

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)
Goez Usuga, Weisman

ng




RJ&P INGENIERIA SAS
NIT. 901.336.686-3
CR7#37 -250F 801 _

Teléfono : 4572729 INGENIERIA SAS

Correo : facturacioncol@ryq.cl

BOGOTA - COLOMBIA

NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764062701210 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA: 27/12/2023 VIGENCIA 12 MESES. AUTORIZA DEL NUMERO RJP 201 AL RJP 500 EVE No 219
ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 TARIFA 8.66 X 1000 ClIU FECHA: Agosto 20 DE 2024
RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN
(D oo o= 2 |

Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA : T £
Nit 890900286 o = LI
Direccion: CL42B 52106 P 1 OF 111 o T
Ciudad : MEDELLIN o L s
Teléfonos - 3838111 e =

Vencimiento : 19 09 2024

CANTIDAD CONCEPTO MONTO VALOR TOTAL
1.00 INTERVENTORIA CONTRATO 4600014679 ACTA No. 20 21,312,316.76 2131231676

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA'Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION MANTENIMIENTO REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE
CAUCAY VIAS ESPECIFICAS EL PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Supervisor: WEISMAN GOEZ USUGA

Correo: weisman.goez@antioquia .qov .co

VALOR EN LETRAS : VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DIEZ PESOs  |[Sub total : 21,312,317
Descuento : 0
Comentarios : Sub total : 21,312,317
FACTURA1 I.V.A. 4,049,340
E 426,246.34
La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos auna letra de Rete Fuente : 2
Cambio.(Codigo de Comercio,Art.774 NUM. 5)Causara vencida la fecha de pago intereses por|[Rete IVA : 607,401
mora permitidos por laley Rete ICA - 0
aruporva@tcp.com.co / Cuenta cte Bancolombia 03100000117 TOTAL : 24328,010
Fecha y Hora de Generacion: Fecha y Hora de Timbrado:
20 de Agosto de 2024/05:55:27 p. m. 2024-08-20 17:31:43.120-05:00

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA :
86a0120c7eabf7dd17e47787c2cd8400dfba621a718d84f24ddfec20b1b9c8ac65361d1aaf40370c4a19e26f639ec273

Documento emitido por Proasistemas S. A. NIT 800.042.928, desde el Sotware Helis a. Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S AS NIT.
900.965.992



RJ&P INGENIERIA SAS
NIT. 901.336.686-3
CR7#37 -250F 801 _

Teléfono : 4572729 INGENIERIA SAS

Correo : facturacioncol@ryq.cl

BOGOTA - COLOMBIA

NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764062701210 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECHA: 27/12/2023 VIGENCIA 12 MESES. AUTORIZA DEL NUMERO RJP 201 AL RJP 500 EVE No. 220
ACTIVIDAD ECONOMICA 7112 TARIFA 8.66 X 1000 CIIU FECHA: Agosto 20 DE 2024

RESPONSABLE DE IVA REGIMEN COMUN

Nombre: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Nit 890900286

Direccion: CL42B 52106 P 1 OF 111
Ciudad : MEDELLIN

Teléfonos : 3838111

Vencimiento : 19 09 2024

CANTIDAD CONCEPTO MONTO VALOR TOTAL
1.00 INTERVENTORIA CONTRATO 4600014679 ACTA No. 20 195,428.276.36 195428 276.36

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA'Y
LEGAL PARA LA CONSERVACION MANTENIMIENTO REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LAS SUBREGIONES NORDESTE NORTE
CAUCAY VIAS ESPECIFICAS EL PEAJE PAJARITO EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Supervisor: WEISMAN GOEZ USUGA

Correo: weisman.goez@antioquia .qov .co

VALOR EN LETRAS : DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHENTAY UN MIL TRESCIEENTOS [Sub total : 195,428,276
SETENTAY SIETE PESOS Descuento : 0

Comentarios : Sub total : 195,428,276
FACTURA2 ACTAN® 20 I.V.A. 37,131,373

2 3,908,565.53

La presente FACTURA DE VENTA se as imila en todos sus efectos auna letra de Rete Fuente

ICambio.(Codigo de Comercio,Art.774 NUM. 5)Causara vencida la fecha de pago intereses por|[Rete IVA : 5,569,706

mora permitidos por laley Rete ICA - 0

aruporva@tcp.com.co / Cuenta cte Bancolombia 03100000117 TOTAL : 223081377

Fecha y Hora de Generacion: Fecha y Hora de Timbrado:

20 de Agosto de 2024/05:56:32 p. m. 2024-08-20 17:32:00.550-05:00

CODIGO UNICO DE FACTURA ELECTRONICA :
d6e9ed5e5f98b3f8222cd4110620c3849bc 06016448582 346eal 8b501a64 c006c8ae623edb2ab d0eabd0b0e63f02a213

Documento emitido por Proasistemas S. A. NIT 800.042.928, desde el Sotware Helis a. Proveedor Tecnologico Ateb Colombia S AS NIT.
900.965.992



