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DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL MANIZALES

INFORME SUPERVISION Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentacion

Periodo del Informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

WILLIAM HERNANDEZ CHICA

02

13/08/2024 AGOSTO
/08/ INGELECOM SAS CAROLINA DUQUE MARTINEZ
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO
CE-30- |_. - . . "
Contrato No. Tipo Minima cuantia Convenio No. Tipo
2024
Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019- 2024 12324 20/05/2024 S 30.000.000

Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de Firma Plazo Fecha de iniciacion | Fecha de Terminacion
26.657.374 26.657.374 4/06/2024 88 4/06/2024 31/08/2024
Requisitos para el perfeccionamiento
Fech ist|
Péliza No. Fecha de No. Registro presupuestal echa registro Fecha de suscripcion
Presupuestal
42-44-101154808
42-40-101046433 31/05/2024 13124 31/05/2024 31/05/2024
Modificaciones del contrato
Numero Fecha Tiempo Valor Tema de aclaracién o alcance
Adicion
Prorroga
Otro Si
Informacion financiera
Valor Total del Contrato y/o convenio [ 26.657.374 [ % anticipo:
Pagos Amortizacion

Fecha Forma pago % pagado Valor % Valor Valor neto Soporte

33,33% $ 8.885.791,88
Ejecutado 33,33% $ 8.885.791,88 0%| S -1 s -
Disponible 66,67% $ 17.771.582,12
Total 100% S 26.657.374,00
| Pendiente Por Pago |
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

E216 | [ Valor [$ 8.885.791,88 |

[Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro [

Los valores que aparecen a contiuacion tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado 66,67% $ 17.771.584
Disponible 33,33% S 8.885.790
Total 100% $ 26.657.374

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se debera anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor
(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)




EJECUCION DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales

Actividades Realizadas

Soportes

Verificacion y cumplimiento avance de obra

Se realizo la verificacion del cronograma y el cumplimiento
de los items pactados con el contratista GLOBAL ASTI S.A.S

Verificacion de los items a facturar

Se realizo la verificacion de los items a facturar por la
empresa GLOBAL ASTIS.A.S

Verificacion y cumplimiento avance de obra

Se realizo la verificacion del cronograma y el cumplimiento
de los items pactados con el contratista GLOBAL ASTIS.A.Sy
al 30 de Julio de 2024 se dio un avance del 87% teniendo en
cuenta el acumulado con el acta anterior

Acompafiamiento en obra

se realizo la supervision de las actividades que realiza el
contratista, verificando que las condiciones técnicas y
normativas sean las adecuadas para asegurar el
funcionamiento de manera adecuada del CCTV y demas
componentes

Informe y evidencias de la
ejecucion del contrato, Factura E
216, Pago de seguridad social

Gestion de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Se Se realizan las tarea antes descritas realizando a cabalidad con lo estipulado en el cronograma

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecucion del objeto contractual

Causas Alternativas de solucién Fecha de solucién Gestion

Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, se encontrama al dia con los pagos de seguridad social. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista
técnico, operativo y administrativo, ha sido satisfactoria la entrega de las actividades descritas en el objeto del contrato. Contratista adjunta

certificado de pago de seguridad social.

SUSCRIPCION DEL INFORME

Contratista

il

Nombre JORGE HERNAN LONDONO SIERRA
Cargo Representante Legal
Firma
Supervisor
Nombre CAROLINA DUQUE MARTINEZ
Cargo Profesional Universitario

=

.’/ P

o

Firma C/'?/
Supervisor
Nombre WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Cargo Profesional Universitario

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal




