
Contrato No.
CE-30-
2024

Tipo Convenio No. Tipo

Numero
Adición
Prorroga
Otro Sí

Fecha Forma pago % Soporte

0%

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Los valores que aparecen a contiuación  tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Pendiente Por Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro E 216  Valor  $                                    8.885.791,88 

Ejecutado 66,67%  $                              17.771.584 

Disponible

 $                                 -   

33,33%  $                                8.885.790 
Total 100% 26.657.374$                              

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor  y/interventor 
(facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

Total 100%  $                         26.657.374,00 

Ejecutado 33,33%  $                           8.885.791,88  $                            -   
Disponible 66,67%  $                         17.771.582,12 

33,33%  $                           8.885.791,88 

% pagado Valor Valor neto

Información financiera
26.657.374 %  anticipo:

Pagos
Valor Total del Contrato y/o convenio

Amortización

Valor

Fecha Tiempo Valor Tema de aclaración o alcance

42-44-101154808
42-40-101046433

31/05/2024 13124 31/05/2024 31/05/2024

Modificaciones del contrato

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha dePóliza No. No. Registro presupuestal
Fecha registro 
Presupuestal

Fecha de suscripción

Fecha de TerminaciónFecha de Firma

31/08/2024

Plazo

26.657.374 26.657.374 4/06/2024 88 4/06/2024

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

13/08/2024 AGOSTO INGELECOM SAS WILLIAM HERNANDEZ CHICA
CAROLINA DUQUE MARTINEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Minima cuantía

Rubro a proyecto Vigencia CDP No. Fecha de CDP Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-

02 
2024 12324 20/05/2024  $                                        30.000.000 

Fecha de Presentación Periodo del Informe Nombre del Contratista Nombre del Supervisor

Valor Inicial del contrato Valor total Fecha de iniciación



Nombre
Cargo

Firma

Nombre
Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

Supervisor

WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Profesional Universitario

Acompañamiento en obra se realizo la supervisión de las actividades que realiza el 
contratista, verificando que las condiciones técnicas y 
normativas sean las adecuadas para asegurar el 
funcionamiento de manera adecuada del CCTV y demás 
componentes 

Informe y evidencias de la  
ejecución del contrato, Factura E 
216, Pago de seguridad social

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)
Se Se realizan las tarea antes descritas realizando a cabalidad con lo estipulado en el cronograma

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE  A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO
Obligaciones Contractuales Actividades Realizadas Soportes

Verificacion y cumplimiento avance de obra Se realizo la verificacion del cronograma y el cumplimiento 
de los items pactados con el contratista GLOBAL ASTI S.A.S

Verificación de los items a facturar Se realizo la verificacion de los items a facturar por la 
empresa GLOBAL ASTI S.A.S

Verificacion y cumplimiento avance de obra Se realizo la verificacion del cronograma y el cumplimiento 
de los items pactados con el contratista GLOBAL ASTI S.A.S y 
al 30 de Julio de 2024 se dio un avance del 87% teniendo en 
cuenta el acumulado con el acta anterior 

Supervisor
CAROLINA DUQUE MARTINEZ

Profesional Universitario

Representante Legal

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual
Causas Alternativas de solución Fecha de solución Gestión Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista financiero, se encontrama al dia con los pagos de seguridad social. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista 

técnico, operativo y administrativo, ha sido satisfactoria la entrega de las actividades descritas en el objeto del contrato. Contratista adjunta 
certificado de pago de seguridad social.

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista
JORGE HERNAN LONDOÑO SIERRA


