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1Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información 

                                         INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1 
PERÍODO: JUNIO 21 2024 A JULIO 20 2024 

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO 

TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 

No. CONTRATO Y FECHA FDLSC-CPS 906 DEL 26 DE DICIEMBRE 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA FUNDACION TIEMPOS DE COLOR 

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE 
IDENTIFICACIÓN 

NIT. 900.707.483-4 

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 meses 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $451.645.109 

VALOR DEL PERIODO DE 
COBRO 

$90.329.022 

No. DEL PROYECTO 
(IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) 

O2-30-11-601240000001813-Espacios más verdes en San  
Cristóbal  

FECHA ACTA DE INICIO 20 de junio de 2024 

PRÓRROGA1 N/A 

ADICIÓN N/A 

SUSPENSIÓN  N/A 

FECHA PREVISTA DE 
TERMINACIÓN (INCLUYENDO 
PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) 

19 de febrero-2025 

OBJETO DEL CONTRATO 

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 
PARA EJECUTAR  ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, 
ASISTENCIA TÉCNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA 
AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN 
CRISTÓBAL. 
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD  
MEDIO DE VERIFICACIÓN Y 
SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O 

VIRTUAL 

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto de 
conformidad con los lineamientos y 
características técnicas determinados por la 
Alcaldía Local de San Cristóbal de acuerdo 
con el Anexo Técnico y Estudios previos y la 
propuesta presentada. 
 

El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023, allí se socializó el plan de trabajo y el 
cronograma de actividades propuesto por la Fundación Tiempos de 
color para la ejecución del CPS 906-2023. Por parte de los delegados 
de la Alcaldía se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en 
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.  
 
Se realizó la proyección del informe de actividades  No 1  
Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024 

 
 

1.1  Acta de comité aprobada de fecha 
10-7-2024.  
 
1.2 informe de actividades No 1. 

  
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 1.  
 
https://drive.google.com/drive/folder
s/1FvMWhdfzIV-
jHX1ZJxDGa8gdKZWA7Hkk?usp=d
rive_link 
 

2. Elaborar un cronograma de 
actividades a desarrollar, el cual deberá ser 
sometido a revisión, concertación y 
aprobación por parte de la supervisión del 
contrato. 

 

El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023, allí se socializó el plan de trabajo y el 
cronograma de actividades propuesto por la Fundación Tiempos de 
color para la ejecución del CPS 906-2023. Por parte de los delegados 
de la Alcaldía se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en 
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.  

 

2.1 Acta de comité aprobada de fecha 
10-7-2024  
2.2 Plan de Trabajo y Cronograma de 
Actividades. 
2.3 Aprobación plan de trabajo 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 2. 

3. Cumplir con los requerimientos y 
especificaciones técnicas determinadas en el 
Anexo Técnico. 

 

3.1 Conformación del Comité técnico 
 
El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023. La integración del comité técnico se realizó 
de acuerdo al anexo técnico será de la siguiente forma:   
Persona encargada de la supervisión por parte de la Alcaldía Local 
de San Cristóbal.  (Diego Mauricio Rojas,)  

 

3.1 Acta de comité aprobada de fecha 
10-7-2024. Link de Verificación 
carpeta: 
 
3.2 Base de datos huerteros inicial. 
 
3.3 Asistencias técnicas de Diagnóstico: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1FvMWhdfzIV-jHX1ZJxDGa8gdKZWA7Hkk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FvMWhdfzIV-jHX1ZJxDGa8gdKZWA7Hkk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FvMWhdfzIV-jHX1ZJxDGa8gdKZWA7Hkk?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FvMWhdfzIV-jHX1ZJxDGa8gdKZWA7Hkk?usp=drive_link


 

 

 

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTOBAL 

GCO-GCI-F110 
Versión: 06 

Vigencia: 17 de julio de 2019 
Página 3 de 8 

 
 
 
 

● Persona encargada de coordinar la ejecución del proceso 
designada por el proponente. (Sonia Andrea Bohórquez) 

● Apoyo a la coordinación del contrato por parte del proponente. 
( Sandra Casallas) 

● Apoyo a la supervisión o persona encargada de la coordinación 
del contrato por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal. 
(Daniel Suarez Leguizamón) 

● Personas delegadas para el Comité. (Representante Legal 
Fundación Tiempos de Color: Ludivia Quintero) 
 
3.2 Capacitación a 400 personas en técnicas y tecnologías 
agroecológicas para la producción en huertas urbanas y 
periurbanas.  
3.3 Asistencia Técnica Presencial Y Fortalecimiento y/o apoyo en 
la implementación de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o 
existentes 
3.4  Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores 
urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestión 
comunitaria e intercambio de saberes y experiencias. 
3.5  Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de 
los presupuestos participativos. 
El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023, allí se revisaron las iniciativas que serán 
objeto de fortalecimiento: 

1. Sembrando vida (Quilombo de San Cristóbal) 
2. Huerta el Palmar Amapolas 
3. Comunidad indígena 

 
3.6 .Presentaciones Y Eventos Públicos:  

 
Se realizó la consulta a la Alcaldía, con el fin de conocer las 
indicaciones para gestionar los espacios y convocatoria para las 
presentaciones públicas.  
 

3.5 Gestión telefónica.  
 

3.6 Correo electrónico, Link de 
Verificación carpeta:  
 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 3 
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4. Cumplir con la ejecución presupuestal, 
teniendo en cuenta que los ajustes o valores 
que excedan las cantidades o valores 
indicados en la propuesta, deberán contar 
con aprobación previa por parte del 
Supervisor del contrato. 

Se realizó la proyección del informe No 1 de ejecución financiera.  
Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024 

4.1 informe financiero No 1 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 4 

5. Contratar y/o asignar y seleccionar los 
profesionales y personal operativo 
necesarios para la ejecución del presente 
contrato, teniendo en cuenta los criterios 
técnicos y de experiencia requeridos en la 
formulación del proyecto. 

La Fundación Tiempos de color presento el siguiente personal, de 
acuerdo a las condiciones profesionales y técnicas: 
 

Perfil Cantidad Nombre 

Profesional 
Coordinador del 

contrato. 
1 Sonia Andrea Bohórquez 

Profesional 
Técnico 

1 Sandra Casallas 

Técnico de 
Territorio 

3 

Sandra Santacruz 

Juan Felipe Valencia 

Henry Yepes 

 Auxiliar de 
Campo 

4 

Sergio Tacuma 

Rubén Darío Orozco 

Hayduk Rodríguez 

Yurany Romero 
 

 
5.1 Hojas de vida de equipo de trabajo: 
5.2 Aprobación hojas de vida: Link de 
Verificación: 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 5 

6. Garantizar el suficiente recurso físico y de 
apoyo logístico para implementar, 
desarrollar y ejecutar las obligaciones 
contractuales. 

Durante el periodo del presente informe se garantizó por parte de 
la Fundación tiempos de color  recurso físico y de apoyo logístico 
para implementar, desarrollar y ejecutar las obligaciones 
contractuales. 
 
Se realizó la entrega de elementos distintivos (chaleco, gorra y 
carnet) a los profesionales y técnicos de campo para el desarrollo 
de las actividades.  
 

6.1. Recursos físicos y apoyo logístico 
 

Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 6 
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7. Entregar un (1) informe mensual 
descriptivo sobre la ejecución de las 
actividades, desarrollo del contrato, incluido 
el avance físico y porcentaje de avance, de 
conformidad con los formatos e instructivos 
establecidos por EL FONDO. 

Se realizó la proyección del informe No 1 de ejecución de 
actividades.  

Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024 

Informe No 1:  
 
Link de Verificación carpeta: 
 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 7 

 
 

8. Informar al FONDO de manera 
inmediata las novedades que puedan 
ocasionar la parálisis o retrasos en la 
ejecución del presente contrato. 

Para el periodo del presente informe no se realizó el reporte de 
ninguna novedad relacionada con la ejecución del contrato.  

 

9. Garantizar el recurso físico y tecnológico 
y hacer la apropiación presupuestal para 
garantizar el recurso financiero necesario 
para cumplir con las actividades 
programadas y demás que se requieran y sean 
afines dentro del plazo establecido en el 
contrato. 

Se realizó la proyección del informe No 1 de ejecución financiera.  
Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024 

9.1 informe financiero No 1 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 9 

 

10. Evaluar y hacer el seguimiento a los 
planes de trabajo (plan de acción, sugerir las 
recomendaciones pertinentes, y someterlas a 
evaluación y aprobación de la supervisión; de 
igual forma opera para los informes parciales 
y finales.  
 

El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023, allí se socializó el plan de trabajo y el 
cronograma de actividades propuesto por la Fundación Tiempos de 
color para la ejecución del CPS 906-2023. Por parte de los delegados 
de la Alcaldía se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en 
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.  
 
Así mismo se realizó la proyección del avance del plan de trabajo, 
evidenciado las actividades adelantadas.  

 

10.1 Acta de comité aprobada de fecha 
10-7-2024.  
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
10 
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11. Suministrar los elementos e insumos 
necesarios para la realización de las 
actividades objeto de este contrato, cuyas 
cantidades, calidades y especificaciones serán 
producto del diagnóstico realizado para cada 
huerta, que debe ser sometido a aprobación 
y seguimiento por parte de la supervisión.  

En el periodo del presente informe no se realizó entrega de 
insumos para el fortalecimiento de las huertas. 
 
 

 

12. Realizar mensualmente una reunión de 
Comité Técnico con el supervisor designado 
por el Alcalde Local, en representación del 
Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal.  

El día 10 de julio de 2024 se realizó el primer comité técnico del 
proyecto CPS 906-2023, allí se socializó el plan de trabajo y el 
cronograma de actividades propuesto por la Fundación Tiempos de 
color para la ejecución del CPS 906-2023. Por parte de los delegados 
de la Alcaldía se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en 
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.  

 

12.1 Acta de comité aprobada de fecha 
10-7-2024.  
 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
12 
 

13. Realizar entrega del Informe Final a 
color, para la aprobación del Supervisor.  
 

Se realizará la entrega del informe final de acuerdo a los tiempos de 
ejecución establecidos  

 

14. Tomar las medidas necesarias para evitar 
la contaminación ambiental durante sus 
operaciones. (No dejar sustancias con 
materiales nocivos para la flora, fauna, salud 
humana o animal). Para esto deberá tener en 
cuenta lo estipulado en el procedimiento 
Gestión Integral de Residuos Sólidos de la 
entidad.  

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con los  
aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 
productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

14.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
14 

15. El proveedor del servicio se compromete 
a realizar la gestión adecuada de los residuos 
(ordinarios, peligrosos) que genere. Como 
constancia de este se entregará copias de 
certificados de transporte, almacenamiento, 
aprovechamiento y/o disposición final de 
los mismos. (Los gestores deberán contar 
con los permisos respectivos de la autoridad 
ambiental competente). 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 
productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

15.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
15 
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16. Dar cumplimiento al Decreto 317 de 
2021 y el Acuerdo 808 de 2021 por las cuales 
prohíben progresivamente los plásticos de 
un solo uso en las entidades del Distrito 
Capital que hacen parte del sector central, 
descentralizado y localidades y se dictan 
otras disposiciones, por lo tanto, no se 
deberán suministrar:  
Rollos de bolsas vacías para embalar, cargar 
o transportar paquetes y mercancías.  

Bolsas utilizadas para embalar, cargar o 
transportar paquetes y mercancías.  

Rollos de películas extensibles y de burbuja 
utilizados como envoltura.  

Soportes plásticos para las bombas de inflar.  

Banderines o separadores plásticos.  

Cualquier otro elemento plástico 
considerado como de un solo uso.  
 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 
productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

16.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
16 

17. Atender las inspecciones ambientales 
realizadas por la SDG, permitiendo el 
recorrido por las instalaciones, realizar 
entrevistas al personal y obtener registro 
documental y fotográfico. 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 
productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

17.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
17 

18. Asistir a jornadas de sensibilización y 
tomas de conciencia sobre Gestión 
Ambiental de la entidad. 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 
productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

18.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 
18 

19. Conocer todos los programas y prácticas 
ambientales que se desarrollan en la entidad 
contratante. 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 

productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

19.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 

19 
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20. Implementar los programas ambientales 
de la entidad y orientar a los visitantes sobre 
temáticas ambientales cuando se requiera 

La Fundación Tiempos de Color se  comprometió a cumplir con 
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los 

productos, materiales o servicios que harán parte de las actividades 
a realizar en la ejecución del contrato. 

20.1 Declaración juramentada 
Estas evidencias se encuentran en el 
Drive: Carpeta informe 1- obligación 

20 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

EN DONDE SE APORTA PAGO 
DE SALUD 

 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA EN DONDE 
SE APORTA PAGO DE 
ARL 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA 

PENSIÓN 

SANITAS SURA COLPENSIONES 

FIRMAS 

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del 
contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente 
desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el 
presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
CONTRATISTA 

Firma:   
Nombre: LUDIVIA QUINTERO 
Cédula:51.779.316 DE BOGOTA 
 

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR :Una vez verificado los soportes allegados 
por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el 
contrato. 

SUPERVISOR 

 
Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS 
MONTOYA 
Cargo: Alcalde Local San Cristóbal  
Firma: 
APOYO A LA SUPERVISIÓN  

Nombre: DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE 
Cargo: Apoyo a la supervisión  

CPS 128-2024 
Firma:  

 


