ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 1
PERIODO: JUNIO 21 2024 A JULIO 20 2024

DATOS BASICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIOS

No. CONTRATO Y FECHA

FDLSC-CPS 906 DEL 26 DE DICIEMBRE 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNDACION TIEMPOS DE COLOR

TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE

NIT. 900.707.483-4

IDENTIFICACION
PLAZO DE EJECUCION 8 meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $451.645.109
VALOR DEL PERIODO DE
COBRO $90.329.022

No. DEL PROYECTO
(IMPUTACION PRESUPUESTAL)

02-30-11-601240000001813-Espacios mas verdes en San
Cristobal

FECHA ACTA DE INICIO

20 de junio de 2024

PRORROGA! N/A

ADICION N/A

SUSPENSION N/A
FECHA PREVISTA DE

TERMINACION (INCLUYENDO
PRORROGAS Y SUSPENSIONES)

19 de febrero-2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR LOS SERVICIOS TECNICOS Y OPERATIVOS
PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION,
ASISTENCIA TECNICA, Y FORTALECIMIENTO DE LA
AGRICULTURA URBANA EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL.

1Si el contrato presenta mas de una suspension y/o adicion y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la informacion
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDAD

MEDIO DE VERIFICACION Y
SU UBICACION FISICAY/O
VIRTUAL

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto de
conformidad con los lineamientos y
caracteristicas técnicas determinados por la
IAlcaldia Local de San Cristébal de acuerdo
con el Anexo Técnico y Estudios previos y la
propuesta presentada.

El dfa 10 de julio de 2024 se realizé el primer comité técnico del
proyecto CPS 9006-2023, alli se socializé el plan de trabajo y el
cronograma de actividades propuesto por la Fundaciéon Tiempos de
color para la ejecucion del CPS 906-2023. Por parte de los delegados
de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.

Se realiz6 la proyeccién del informe de actividades No 1
Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024

1.1 Acta de comité aprobada de fecha
10-7-2024.

1.2 informe de actividades No 1.

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 1.

https://drive.google.com/drive/folder
s/1FvMWhdfzIV-
iHX1Z]xDGa8gdKZWAT7HkkPusp=d
rive link

2. Elaborar un cronograma de
actividades a desarrollar, el cual deberi ser
sometido a revisién, concertaciéon y
aprobacién por parte de la supervision del

contrato.

El dfa 10 de julio de 2024 se realizé el primer comité técnico del
proyecto CPS 906-2023, alli se socializ6 el plan de trabajo y el
cronograma de actividades propuesto por la Fundacién Tiempos de
color para la ejecucién del CPS 906-2023. Por parte de los delegados
de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.

2.1 Acta de comité aprobada de fecha
10-7-2024

2.2 Plan de Trabajo y Cronograma de
Actividades.

2.3 Aprobacion plan de trabajo

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 2.

3. Cumplir con los requerimientos y
especificaciones técnicas determinadas en el
Anexo Técnico.

3.1 Conformacion del Comité técnico

El dia 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico del
proyecto CPS 906-2023. La integracién del comité técnico se realizé
de acuerdo al anexo técnico sera de la siguiente forma:

Persona encargada de la supervision por parte de la Alcaldia Local
de San Cristébal. (Diego Mauricio Rojas,)

3.1 Acta de comité aprobada de fecha
10-7-2024. Link de Verificacién
carpeta:

3.2 Base de datos huerteros inicial.

3.3 Asistencias técnicas de Diagnostico:
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

Secretaria de Gobierno

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL

® Persona encargada de coordinar la ejecucion del proceso
designada por el proponente. (Sonia Andrea Bohorquez)

® Apoyo a la coordinacién del contrato por parte del proponente.

( Sandra Casallas)

® Apoyo a la supervisién o persona encargada de la coordinacion
del contrato por parte de la Alcaldia Local de San Cristobal.
(Daniel Suarez Leguizamén)

® Personas delegadas para el Comité. (Representante Legal
Fundacién Tiempos de Color: Ludivia Quintero)

3.2 Capacitacion a 400 personas en técnicas y tecnologias
agroecolégicas para la produccién en huertas urbanas y
periurbanas.
3.3 Asistencia Técnica Presencial Y Fortalecimiento y/o apoyo en
la implementacién de huertas urbanas/periurbanas nuevas y/o
existentes
3.4 Dar continuidad a la estrategia de la “red local de agricultores
urbanos y periurbanos”, como espacios organizativos de gestion
comunitaria e intercambio de saberes y experiencias.
3.5 Desarrollo integral de las iniciativas priorizadas en el marco de
los presupuestos participativos.
El dfa 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico del
proyecto CPS 906-2023, alli se revisaron las iniciativas que seran
objeto de fortalecimiento:

1. Sembrando vida (Quilombo de San Cristobal)

2. Huerta el Palmar Amapolas

3. Comunidad indigena

3.6 .Presentaciones Y Eventos Publicos:
Se realizdé la consulta a la Alcaldia, con el fin de conocer las

indicaciones para gestionar los espacios y convocatoria para las
presentaciones publicas.

3.5 Gestion telefénica.

3.6 Correo electronico, Link de
Verificacién carpeta:

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 3
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4. Cumplir con la ejecucién presupuestal,
teniendo en cuenta que los ajustes o valores
que excedan las cantidades o valores
indicados en la propuesta, deberan contar
con aprobacién previa por parte del
Supervisor del contrato.

Se realizé la proyeccién del informe No 1 de ejecucion financiera.
Cortrespondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024

4.1 informe financiero No 1
Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion 4

5. Contratar y/o asignar y seleccionar los
profesionales y  personal  operativo
necesarios para la ejecucion del presente
contrato, teniendo en cuenta los critetios
técnicos y de experiencia requeridos en la
formulacién del proyecto.

La Fundacién Tiempos de color presento el siguiente personal, de
acuerdo a las condiciones profesionales y técnicas:

Perfil Cantidad Nombre
Profesional
Coordinador del 1 Sonia Andrea Bohérquez
contrato.
Pro,f es1.onal 1 Sandra Casallas
Técnico
Féenico d Sandra Santacruz
écnico de . .
Territorio 3 Juan Felipe Valencia
Henry Yepes
Sergio Tacuma
Auxiliar de 4 Rubén Dario Orozco
Campo Hayduk Rodriguez
Yurany Romero

5.1 Hojas de vida de equipo de trabajo:
5.2 Aprobacién hojas de vida: Link de
Verificaciéon:

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 5

6. Garantizar el suficiente recurso fisico y de

apoyo  logistico  para  implementar,
desarrollar y ejecutar las obligaciones
contractuales.

Durante el periodo del presente informe se garantizé por parte de
la Fundacién tiempos de color recurso fisico y de apoyo logistico
para implementar, desarrollar y ejecutar las obligaciones
contractuales.

Se realizo la entrega de elementos distintivos (chaleco, gorra y
carnet) a los profesionales y técnicos de campo para el desarrollo
de las actividades.

6.1. Recursos fisicos y apoyo logistico

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligaciéon 6
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7. Entregar un (1) informe mensual
descriptivo sobre la ejecucion de las
actividades, desarrollo del contrato, incluido
el avance fisico y porcentaje de avance, de
conformidad con los formatos e instructivos
establecidos por EL FONDO.

Se realizé la proyeccién del informe No 1 de ejecucion de
actividades.
Correspondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024

Informe No 1:
Link de Verificacion carpeta:

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 7

8. Informar al FONDO de manera
inmediata las novedades que puedan
ocasionar la paralisis o retrasos en la
ejecucién del presente contrato.

Para el periodo del presente informe no se realizé el reporte de
ninguna novedad relacionada con la ejecucién del contrato.

9. Garantizar el recurso fisico y tecnolégico
y hacer la apropiacion presupuestal para
garantizar el recurso financiero necesatrio
para  cumplir con las  actividades
programadas y demads que se requieran y sean
afines dentro del plazo establecido en el
contrato.

Se realizé la proyeccién del informe No 1 de ejecucion financiera.
Cortrespondiente al periodo 20-6-02024 al 20-07-2024

9.1 informe financiero No 1
Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién 9

10. Evaluar y hacer el seguimiento a los
planes de trabajo (plan de accién, sugerir las
recomendaciones pertinentes, y someterlas a
evaluacién y aprobacion de la supervision; de
igual forma opera para los informes parciales
y finales.

El dia 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico del
proyecto CPS 906-2023, alli se socializ6 el plan de trabajo y el
cronograma de actividades propuesto por la Fundacién Tiempos de
color para la ejecucion del CPS 906-2023. Por parte de los delegados
de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.

As{ mismo se realiz6 la proyeccion del avance del plan de trabajo,
evidenciado las actividades adelantadas.

10.1 Acta de comité aprobada de fecha
10-7-2024.

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
10
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11. Suministrar los clementos e insumos
necesarios para la realizacion de las
actividades objeto de este contrato, cuyas
cantidades, calidades y especificaciones seran
producto del diagnéstico realizado para cada
huerta, que debe ser sometido a aprobacion
y seguimiento por parte de la supervision.

En el periodo del presente informe no se realiz6 entrega de
insumos pata el fortalecimiento de las huertas.

12. Realizar mensualmente una reunion de
Comité Técnico con el supervisor designado
por el Alcalde Local, en representacién del
Fondo de Desarrollo Local de San Cristobal.

El dia 10 de julio de 2024 se realiz6 el primer comité técnico del
proyecto CPS 906-2023, alli se socializé el plan de trabajo y el
cronograma de actividades propuesto por la Fundacién Tiempos de
color para la ejecucion del CPS 906-2023. Por parte de los delegados
de la Alcaldia se realizaron sugerencias, las cuales fueron tenidas en
cuenta y se realizaron los ajustes correspondientes.

12.1 Acta de comité aprobada de fecha
10-7-2024.

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligaciéon
12

13. Realizar entrega del Informe Final a
color, para la aprobacién del Supervisor.

Se realizara la entrega del informe final de acuerdo a los tiempos de
ejecuciéon establecidos

14. Tomar las medidas necesarias para evitar
la contaminacion ambiental durante sus
operaciones. (No dejar sustancias con
materiales nocivos para la flora, fauna, salud
humana o animal). Para esto debera tener en
cuenta lo estipulado en el procedimiento
Gestioén Integral de Residuos Sélidos de la
entidad.

La Fundacién Tiempos de Color se comprometié a cumplir con los
aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

14.1 Declaracién juramentada

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
14

15. El proveedor del servicio se compromete
a realizar la gestién adecuada de los residuos
(ordinarios, peligrosos) que genere. Como
constancia de este se entregard copias de
certificados de transporte, almacenamiento,
aprovechamiento y/o disposiciéon final de
los mismos. (Los gestores deberin contar
con los permisos respectivos de la autoridad
ambiental competente).

La Fundacién Tiempos de Color se comprometié a cumplir con
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que hardn parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

15.1 Declaracién juramentada

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
15
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16. Dar cumplimiento al Decreto 317 de
2021 y el Acuerdo 808 de 2021 por las cuales
prohiben progresivamente los plasticos de
un solo uso en las entidades del Distrito
Capital que hacen parte del sector central,
descentralizado y localidades y se dictan
otras disposiciones, por lo tanto, no se
deberan suministrat:

Rollos de bolsas vacias para embalar, cargar
o transpottat paquetes y mercancias.

Bolsas utilizadas para embalar, cargar o
transportar paquetes y mercancias.

Rollos de peliculas extensibles y de burbuja
utilizados como envoltura.

Soportes plasticos para las bombas de inflar.
Banderines o separadores plasticos.
Cualquier  otro  elemento  plastico
considerado como de un solo uso.

La Fundacién Tiempos de Color se comprometi6 a cumplir con
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

16.1 Declaracién juramentada

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacién
16

17. Atender las inspecciones ambientales
realizadas por la SDG, permitiendo el
recorrido por las instalaciones, realizar
entrevistas al personal y obtener registro
documental y fotografico.

La Fundacién Tiempos de Color se comprometié a cumplir con
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

17.1 Declaracion juramentada

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
17

18. Asistir a jornadas de sensibilizacién y
tomas de conciencia sobre Gestién
Ambiental de la entidad.

La Fundacién Tiempos de Color se comprometié a cumplir con
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

18.1 Declaracion juramentada

Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
18

19. Conocer todos los programas y practicas
ambientales que se desarrollan en la entidad
contratante.

La Fundacién Tiempos de Color se comprometio a cumplir con
los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los
productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades
a realizar en la ejecucion del contrato.

19.1 Declaracién juramentada
Estas evidencias se encuentran en el
Drive: Carpeta informe 1- obligacion
19
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20, Implementar los proeramas ambientales La Fundacién Tiempos de Color se comprometi6 a cumplir con | 20.1 Declaracién juramentada
de.la erI:ti dad orientf . ﬁos visitantes sobre los aspectos relativos al comportamiento medioambiental de los Estas evidencias se encuentran en el
teméticas amgientales cuando se requicra productos, materiales o servicios que haran parte de las actividades | Drive: Carpeta informe 1- obligacién
u u . o
q a realizar en la ejecucion del contrato. 20
INFORMACION ADICIONAL
NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA
EN DONDE SE APORTA PAGO | EMPRESA EN DONDE PENSION
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL: DE SALUD SE APORTA PAGO DE
ARL
SANITAS SURA COLPENSIONES
FIRMAS
CONTRATISTA

DECLARACION DEL CONTRATISTA: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del

contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente A/u\ &gtg é
Firma:

desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el

presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato. Nombre: LUDIVIA QUINTERO

Cédula:51.779.316 DE BOGOTA

SUPERVISOR

Nombre: CARLOS HERNANDO MACIAS
MONTOYA

DECLARACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR :Una vez verificado los soportes allegados | Catgo: Alcalde Local San Cristébal
pot el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el | Firma:

contrato.

APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: DIEGO MAURICIO ROJAS CACHOPE
Cargo: Apoyo a la supervision
CPS 128-2024

Firma:
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